

Ministerio de Hacienda de El Salvador HOJA TECNICA DEL PROYECTO

1. Información General

1.1. Nombre del proyecto:

P17. Integración del Registro Único de Contribuyentes y de la Cuenta Corriente

1.2. Responsables:

Dirección Coordinadora responsable	Unidad, División
Dirección General de Impuestos Internos	División de Registro y Asistencia Tributaria División Control de Obligaciones Tributarias Unidad de Servicios Informáticos

1.3. Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:

Objetivo Estratégico PEI	Indicador de Resultado
Objetivo Estratégico 3 Implementar una política tributaria progresiva que genere los ingresos suficientes de una manera sostenida para financiar el gasto y la inversión pública del Estado, con eficiencia, eficacia y equidad en la administración del sistema tributario aduanero	IR3.1 Carga tributaria IR3.2 Impuestos Directos / Impuestos Totales IR3.3 Impuestos Indirectos / Impuestos Totales

1.4. Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el proyecto:

Objetivo Desempeño PEI	Indicador de Desempeño	Ficha de Indicador No.
OD3.1 Generar acciones para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias	ID3.1-1 % de declaraciones presentadas con pago	ID3. 1-1
	ID3.1-2b Acciones nuevas efectivas para incrementar el cumplimiento voluntario	ID3. 1-2b
	ID3.1-3 % de declaraciones presentadas en el plazo legal	ID3. 1-3

1.5. Proceso(s) Asociados

Objetivo Desempeño PEI	Indicador	Ficha de Indicador N°
OD3.1 Generar acciones para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.	Acciones nuevas efectivas para incrementar el cumplimiento voluntario	ID3.1-2

1.6. Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto:

Cooperante(s)
Fondos Propios

2. Perfil del Proyecto

2.1. Justificación

Justificación
Debido a la falta de integración de los procesos informáticos relacionados con el registro y la cuenta corriente, trae como consecuencia que no se tenga control efectivo de los contribuyentes del cumplimiento sustantivo de sus obligaciones tributarias y bases de datos desactualizadas.

2.2. Objetivo del Proyecto

Objetivo
Implementar mecanismos y mejorar los procesos administrativos e informáticos que permita al Ministerio de Hacienda poseer una base de datos y una cuenta corriente actualizada, con el fin de apoyar a las áreas de verificación y recuperación, a realizar un efectivo control de los contribuyentes.

2.3. Alcance del Proyecto

Alcance
Este proyecto involucra la interrelación de los módulos de Cuenta Corriente, entrada de datos de declaraciones e informes tributarios y del Registro Único de Contribuyentes (RUC).

2.4. Duración del Proyecto

Duración:			
Inicio		Fin	
Mes	Año	Mes	Año
01	2016	12	2020

2.5. Productos

Producto Final	Descripción
<p>Determinación de Obligaciones Tributarias de forma automática en el Sistema RUC.</p> <p>Determinación de informes periódicos de incumplimientos de Obligaciones Tributarias formales mediante las mejoras en el Sistema RUC.</p>	<p>Poseer información actualizada y oportuna, utilizada por la cuenta corriente, referente a las declaraciones, informes y datos del registro de los contribuyentes.</p>
Producto (s) Intermedio (s)	Descripción
Procesos administrativos integrados	Procedimientos y lineamientos, revisados e integrados
Módulos informáticos interrelacionados	Módulos informáticos mejorados, con información interrelacionada y actualizada

2.6. Beneficiarios

Beneficiarios
Internos: Todas las áreas de la DGII
Externos: Contribuyentes, Representantes Legales, Apoderados, Despachos Contables, etc.

2.7. Monto del proyecto

Monto	Financiamiento
No disponible	Fondos Propios

3. Cronograma de Macroactividades

Productos Intermedios	Macroactividades	Coordinador responsable del Proyecto	Direcciones Corresponsables	Participación del Producto en el Total del Proyecto	Fecha Estimada htp's Original				Fecha Modificada		Observaciones
				%	Inicio		Final		Final		
					Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año	
Procesos Administrativos Integrados	Revisión de procedimientos	DGII		50%	01	2016	06	2016			Finalizada
	Revisión de Requisitos				01	2016	06	2016			Finalizada
	Lineamientos Administrativos Integrados				01	2016	06	2016			Finalizada
Módulos informáticos interrelacionados	Desarrollo e Implementación										
	Diseño conceptual de enlace entre módulos informáticos	DGII		50%	03	2016	06	2016			Finalizada
	Elaboración de casos de uso				03	2016	06	2016			Finalizada
	Revisión y aprobación de casos de uso.	DRAT		100%	01	2017	06	2017			Finalizada
	Desarrollo informático de cumplimiento de obligaciones	USI			07	2017	12	2017	12	2020	
	Implementación de integración-Ajustes Cuenta Corriente.	DICOT			01	2019	12	2019			
	Implementación de integración-Ajustes RUC.	DRAT			01	2019	12	2019			
	Implementación de integración-Ajustes informáticos.	USI			01	2019	12	2019	12	2019	


4. Riesgos

Descripción del Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto del Riesgo	Acciones para mitigar el riesgo
Atraso o desfase en los tiempos programados	3	Alta	Seguimiento del cronograma de desarrollo.

5. Observaciones

Observaciones

6. Aprobación

Aprobado por:			
Coordinador responsable del proyecto			
Nombre	Dependencia	Firma	Fecha
Lic. Sergio de Jesús Gómez Pérez	DGII		20-12-2018



7. Registro de Modificación

1. Se han incorporado macroactividades de periodos anteriores finalizadas
2. Se reprograman los periodos de finalización del proyecto para el año 2020.