

## HOJA TECNICA DE PROYECTO

### 1. Información General

#### 1.1 Código y nombre del proyecto estratégico:

Fortalecimiento tecnológico a la Inversión Pública Municipal y Catastro dentro del SAFIM.

#### 1.2 Responsables:

Dirección Coordinadora responsable	Unidad, División
Dirección General de Contabilidad Gubernamental.	Unidad de Informática

#### 1.3 Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:

Objetivo Estratégico PEI	Indicador de Resultado
OE9. Mejorar la eficiencia y la calidad de los productos y servicios que presta el Ministerio de Hacienda a los contribuyentes, usuarios y demás partes interesadas a través de la innovación tecnológica y modernización	

#### 1.4 Estrategia(s) e Indicador(es) de Estrategia según PEI al cual contribuye el proyecto:

Estrategia PEI	Indicador de estrategia
E9.7. Fortalecer la confiabilidad y transparencia de la información financiera del Sector Público para la toma de decisiones y rendición de cuentas, contando con información comparable a nivel internacional.	IE9.7-2 Porcentaje de avance en la implementación en las alcaldías de los Módulos de Inversión Pública y Catastro del aplicativo SAFIM

#### 1.5 Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto:

Cooperante(s)

### 2. Perfil del Proyecto

#### 2.1 Justificación

Justificación
Los 262 gobiernos locales cuentan con un moderno Sistema Informático desarrollado por la DGCG, denominado SAFIM; este es una herramienta que integra los procesos administrativos-financieros de presupuesto, tesorería y contabilidad, el cual puede aprovecharse para incorporarle otros módulos que faciliten la gestión de las municipalidades. Como parte del análisis realizado a las necesidades de los distintos usuarios de la información municipal, se consideró desarrollar un módulo de inversión pública municipal y un Módulo de Catastro.

#### 2.2 Objetivo del Proyecto

Objetivo
Dotar a las municipalidades de un módulo de Inversión Pública y un Módulo de Catastro y Recaudación, el cual estará integrado al SAFIM.

### 2.3 Alcance del Proyecto

Alcance
Modelar, desarrollar e implantar optimizaciones en los siguientes módulos.
Optimizaciones al módulo de Inversión Pública Municipal y Modulo de Catastro y Recaudación
Investigación de campo para el manejo de la programación física y financiera de proyectos de inversión pública municipal.
Mejoras Recopiladas en Estudio de Campo para Las Municipalidades Reportes especiales del módulo.

### 2.4 Duración del proyecto

Inicio		Fin	
Mes	Año	Mes	Año
Agosto	2020	Diciembre	2022

### 2.5 Productos

Producto Final	Descripción
Módulo de Inversión Pública Municipal y Modulo de Catastro y Recaudación implantado y operando en los 262 gobiernos locales.	
Producto (s) Intermedio (s)	Descripción
Información del Modelo Conceptual Recopilada	
Diseño y modelaje de Información del modelo conceptual	
Desarrollo del Modulo	
Capacitación e implantación	

### 2.6 Beneficiarios

Municipalidades del país
Ministerio de Hacienda

### 2.7 Monto del proyecto

Monto
US \$500,000.00

### 3. Cronograma de Macroactividades

Productos Intermedios	Macroactividades	Coordinador responsable del Proyecto	Direcciones Corresponsables	Participación del Producto en el Total del Proyecto %	Fecha Estimada			
					Inicio		Final	
					Mes	Año	Mes	Año
Información del Modelo Conceptual Recopilada	Recopilar información por medios digitales y entrevistas.	Unidad de Informática		10%	Agosto	2020	Diciembre	2020
	Entrevistas de personal de Inversión Pública							
	Documentar requerimientos del módulo							
Diseño y modelaje de Información del modelo conceptual	Creación de Casos de uso Modelaje de ER Modelaje de Clases	Unidad de Informática		10%	Enero	2021	Marzo	2021
Desarrollo del Modulo	Integración del módulo en el Core financiero	Unidad de Informática		20%	Abril	2021	Agosto	2021
Capacitación e implantación	Fase 1 de Capacitación e Implantación en 48 municipios.	Unidad de Informática		10%	Septiembre	2021	Diciembre	2021
	Fase 2 de Capacitación e Implantación en 214 municipios.	Unidad de Informática		50%	Enero	2022	Diciembre	2022

### 4. Riesgos

Descripción del Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia (1 a 5, siendo 1 la menor probabilidad)	Impacto del Riesgo (Alto, Medio o Bajo)	Acciones para mitigar el riesgo
Extensión de los efectos de la pandemia por COVID19.	5	Alto	Utilizar herramientas electrónicas y llamadas telefónicas, para la recopilación de la información del modelo conceptual
No contar con salas para capacitaciones.	1	Bajo	Utilizar herramientas tecnológicas para brindar capacitaciones y asesorías de forma virtual, para la implantación de los módulos.

## 5. Observaciones

Observaciones

## 6. Aprobación

Aprobado por:			
Coordinador responsable del proyecto			
Nombre	Dependencia	Firma	Fecha
Ing. Edgar Ramos Alfaro	DGCG		21/07/2020
Dirección responsable del proyecto			
Nombre	Dependencia	Firma	Fecha
Lic. Joaquín Alberto Montano Ochoa	DGCG		21/07/2020