

**Proyecto de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales PFGL
Préstamo BIRF 7916**

Componente: 1. Promoción de Prestación de Servicios Descentralizados

Subcomponer N/A

Objetivo específico al que aporta:

Fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales a través de asistencia técnica y capacitación a fin de elevar - por lo menos una categoría de capacidad - su nivel de desempeño en el área en que recibieron asistencia técnica

Resultado estratégico al que aporta:

1) Los subproyectos de mejoramiento de los servicios básicos han sido implementados por los gobiernos locales

Indicador de logro a los 5 años:

- 1) 80% de los proyectos, tal y como están definidos en el contrato con los gobiernos locales son llevados a cabo de manera satisfactoria y de acuerdo a las especificaciones técnicas
- 2) 80% de los subproyectos son efectivamente utilizados al final del proyecto.
- 3) 80% de los Gobiernos Locales cuentan con un plan de mantenimiento para los proyectos de infraestructura

Indicador de avance al segundo año:

- 1) 80% de los subproyectos, tal y como están definidos en los contratos con los gobiernos locales son llevados a cabo de manera satisfactoria y de acuerdo a las especificaciones técnicas
- 2) 80% de los gobiernos locales tienen planes de mantenimiento para sus obras.

Código Actividad	Actividad	Año 2013				Fecha inicio	Fecha final	Meta Total	Meta Acumulada a Dic 2012	% Planificado a Dic 2012	Meta Planificada para 2013	% Planificado para 2013	% planificado acumulado a 2013	% Pendiente de planificar para 2014 y 2015
		1° Semestre		2° Semestre										
		Ene. - Mar.	Abr. - Jun.	Jul.- Sep.	Oct. - Dic.									
Promoción de la Prestación Descentralizada de Servicios														
1	Formulación de Subproyectos													
1.1	Recepción y revisión de carpetas	x	x	x	x	Enero	Diciembre	500	509	102%	13	3%	104%	0%
1.2	Carpetas visadas y con asignación de fondos	x	x	x	x	Enero	Diciembre	500	264	53%	177	35%	88%	12%
1.3	Proyectos adjudicados (finalizaron su proceso de adquisición o contratación)	x	x	x	x	Enero	Diciembre	500	190	38%	186	37%	75%	25%
1.4	Contratado total (desde orden de inicio de obras hasta terminados y liquidados)	x	x	x	x	Enero	Diciembre	500	161	32%	203	41%	73%	27%
2	Rescate Financiero													
2.1	Recepción de aprobación de perfil y TDRS	x	x	x	x	Enero	Diciembre	160	90	56%	70	44%	100%	0%
2.2	Ingreso de documentos de adquisición	x	x	x	x	Enero	Diciembre	160	55	34%	84	53%	87%	13%
2.3	NOB al informe de evaluación (adjudicados)	x	x	x	x	Enero	Diciembre	160	3	2%	71	44%	46%	54%
2.4	Planes terminados y liquidados	x	x	x	x	Enero	Diciembre	160	0	0%	48	30%	30%	70%
3	Gestión de Riesgos													
3.1	Recepción de aprobación de perfil y TDRS	x	x	x	x	Enero	Diciembre	248	94	38%	154	62%	100%	0%
3.2	ingreso de documentos de adquisición	x	x	x	x	Enero	Diciembre	248	64	26%	147	59%	85%	15%
3.3	NOB al informe de evaluación (adjudicados)	x	x	x	x	Enero	Diciembre	248	3	1%	98	40%	41%	59%
3.4	planes terminados y liquidados	x	x	x	x	Enero	Diciembre	248	0	0%	74	30%	30%	70%

**Proyecto de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales PFGL
Préstamo BIRF 7916**

Componente: 2. Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales

Subcomponente: 2.2 Apoyo para la implementación de la Carrera Administrativa Municipal

Objetivo específico al que aporta:

Fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales a través de asistencia técnica y capacitación a fin de elevar - por lo menos una categoría de capacidad - su nivel de desempeño en el área en que recibieron asistencia técnica

Resultado estratégico al que aporta:

Los planes de desarrollo local y de fortalecimiento institucional apoyados por el Proyecto han sido implementados

Indicador de logro a los 5 años:

1) Una nueva estrategia de desarrollo para el Centro de formación y una curricula académica han sido desarrolladas y se está implementando.
2) Los cursos ofrecidos por el centro de formación del ISDEM beneficia al menos a 150 empleados municipales.

Indicador de avance al segundo año:

1) 50 empleados han sido capacitados
2) La estrategia de Desarrollo para el Centro de Formación Municipal y su curricula han sido desarrolladas y se está implementando.

Código Actividad	Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Costo unitario (\$)	Costo Total (\$)	Responsable	Producto	Año 2013												Realiza	Fecha de entrega de TDRs o ET	Periodo ejecución actividad	Monto estimado	método de contratación	No. Correlativo en PAC	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Total BIRF	Total Contrapartida	Total Proyecto
								1° Semestre						2° Semestre																
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre											
2	Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales				\$ 459,928													\$ 306,370						\$ 257,149	\$ -	\$ 257,149				
2.2	Apoyo a la profesionalización de la carrera administrativa municipal				\$ 459,928													\$ 306,370						\$ 257,149	\$ -	\$ 257,149				
2.2.1	Establecimiento y puesta en marcha del Centro de Formación Municipal				\$ 137,888													\$ 68,830						\$ 87,264	\$ -	\$ 87,264				
2.2.1.1	DISEÑO DE LA ESTRATEGIA, ESTRUCTURA CURRICULAR Y ORGANIZACIONAL DEL CENTRO				\$ 50,000													\$ 50,000						\$ 27,000	\$ -	\$ 27,000				
	Diagnóstico de capacidades del personal de municipios y Diseño de Estructura Curricular	Consultoría	1	\$ 40,000	\$ 40,000	UEP	Diagnóstico y Diseño de Estructura Curricular											\$ 40,000	SBCC	PFGL-43-SBCC-CF-016	Septiembre	Diciembre	\$ 22,000	\$ -	\$ 22,000					
	Diseño de estrategia de funcionamiento y organizacional del centro (incluyendo fondo de becas)	Consultoría	1	\$ 10,000	\$ 10,000	UEP	Estrategia											\$ 10,000	SBMC	PFGL-47-SBMC-CF-020	octubre	Diciembre	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000					
2.2.1.3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN				\$ 87,888													\$ 18,830						\$ 60,264	\$ -	\$ 60,264				
	Personal del Centro de Formación	Persona	5	\$ 11,174	\$ 87,888	UEP	Director Contratado											\$ 18,830	CI	PFGL-143-3CV-CI	Julio	Diciembre	\$ 60,264	\$ -	\$ 60,264					
2.2.2	Capacitación, Certificación y acompañamiento de Personal Municipal				\$ 309,180													\$ 224,680						\$ 157,025	\$ -	\$ 157,025				
2.2.2.5	PLAN DE OFERTA PERMANENTE EN PROCESOS DE FORMACION, DE CAPACITACION Y CURSOS ABIERTOS				\$ 309,180													\$ 224,680						\$ 157,025	\$ -	\$ 157,025				
2.2.2.5.a	Implementar el proceso de formación				\$ 211,000													\$ 126,500						\$ 58,845	\$ -	\$ 58,845				
	Diplomados	Convenio	90	\$ 1,500	\$ 135,000	UEP	Personal capacitado											\$ 60,000	Convenio	Convenio	Octubre	Diciembre	\$ 45,000	\$ -	\$ 45,000					
	Carrera Técnica	Convenio	40	\$ 1,900	\$ 76,000	UEP	Personal capacitado											\$ 66,500	Convenio	Convenio	Julio	Diciembre	\$ 13,845	\$ -	\$ 13,845					
2.2.2.5.b	Ejecución de cursos abiertos para personal en municipios (incluye honorarios, viático y reproducción de materiales)				\$ 98,180													\$ 98,180						\$ 98,180	\$ -	\$ 98,180				
	Curso Corto tema específico 1: Ley LACAP. Manual de procedimientos (14 sedes x 30 participantes x 2 días) y Capacitación a las Unidades de Adquisiciones Municipales (UACI) en los procesos de evaluación y contratación de consultores. (Esta actividad sólo incluye gastos de alimentación y reproducción de material de apoyo)	Jornada	14	\$ 1,500	\$ 21,000	UEP	Personal Capacitado											\$ 21,000	CI	PFGL-68-3CV-CI-020-2012	Agosto	Agosto	\$ 21,000	\$ -	\$ 21,000					
	Curso Corto tema específico 2: Gestión Ambiental (14 sedes x 30 participantes x 2 días)	Jornada	14	\$ 1,500	\$ 21,000	UEP	Personal Capacitado											\$ 21,000	CI	PFGL-69-3CV-CI-021-2012	Septiembre	Septiembre	\$ 21,000	\$ -	\$ 21,000					
	Curso Corto tema específico 3: Prevención de Violencia (14 sedes x 30 participantes x 3 días)	Jornada	14	\$ 2,250	\$ 31,500	UEP	Personal Capacitado											\$ 31,500	CI	PFGL-70-3CV-CI-022-2012	Octubre	Octubre	\$ 31,500	\$ -	\$ 31,500					
	Curso Corto tema específico 4: Planificación Estratégica participativa (14 sedes x 30 participantes x 2 días)	Jornada	14	\$ 1,500	\$ 21,000	UEP	Personal Capacitado											\$ 21,000	CI	PFGL-71-3CV-CI-023-2012	Noviembre	Noviembre	\$ 21,000	\$ -	\$ 21,000					
2.2.3	Divulgación y promoción de procesos formativos	Publicación	4	\$ 920	\$ 3,680	UEP	Publicaciones realizadas											\$ 3,680		Costos Operativos	Agosto	Noviembre	\$ 3,680	\$ -	\$ 3,680					
2.2.3.1	Capacitación y difusión sobre el Registro Nacional de la CAM				\$ 12,860													\$ 12,860						\$ 12,860	\$ -	\$ 12,860				
2.2.3.1	Diseño y producción de materiales de difusión del RNCAM				\$ 4,995													\$ 4,995						\$ 4,995	\$ -	\$ 4,995				
	Diseño gráfico de materiales informativos para el RNCAM	consultoría	1	\$ 1,485	\$ 1,485	UEP	Material informativos											\$ 1,485	CI	PFGL-63-3CV-CI-015-2012	Marzo	Marzo	\$ 1,485	\$ -	\$ 1,485					
	Reproducción de materiales promocionales de los servicios de la CAM (incluyendo CD para distribución en capacitaciones)	Servicio de No Consultoría	1,000	\$ 4	\$ 3,510	UEP	Materiales											\$ 3,510	CP	PFGL-20-CP-S-010-2012	Agosto	Noviembre	\$ 3,510	\$ -	\$ 3,510					
2.2.3.2	Ejecución de capacitaciones sobre RNCAM				\$ 7,865													\$ 7,865						\$ 7,865	\$ -	\$ 7,865				
	Realización de capacitación sobre RNCAM en región occidental (2 participantes por municipio) Apoyo Logístico	Jornada	82	\$ 1,235	\$ 1,235	UEP	Personal Capacitado											\$ 1,235	Serv de No Cons	PFGL-22-CP-S-012-2012	Septiembre	Octubre	\$ 1,235	\$ -	\$ 1,235					
	Realización de capacitación sobre RNCAM en región central (2 participantes por municipio) Apoyo Logístico	Jornada	148	\$ 2,220	\$ 2,220	UEP	Personal Capacitado											\$ 2,220	Serv de No Cons	PFGL-23-CP-S-013-2012	Septiembre	Octubre	\$ 2,220	\$ -	\$ 2,220					
	Realización de capacitación sobre RNCAM en región paracentral (2 participantes por municipio) Apoyo Logístico	Jornada	120	\$ 1,800	\$ 1,800	UEP	Personal Capacitado											\$ 1,800	Serv de No Cons	PFGL-24-CP-S-014-2012	Septiembre	Octubre	\$ 1,800	\$ -	\$ 1,800					
	Realización de capacitación sobre RNCAM en región oriental (2 participantes por municipio) Apoyo Logístico	Jornada	174	\$ 2,610	\$ 2,610	UEP	Personal Capacitado											\$ 2,610	Serv de No Cons	PFGL-25-CP-S-015-2012	Septiembre	Octubre	\$ 2,610	\$ -	\$ 2,610					

**Proyecto de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales PFGL
Préstamo BIRF 7916**

Compor 2. Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales

Subcom 2.3 Fortalecimiento de la capacidad para la Planificación Participativa de las Municipalidades

Objetivo específico al que aporta:

Fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales a través de asistencia técnica y capacitación a fin de elevar - por lo menos una categoría de capacidad - su nivel de desempeño en el área en que recibieron asistencia técnica

Resultado estratégico al que aporta:

Los planes de desarrollo local y de fortalecimiento institucional apoyados por el Proyecto han sido implementados

Indicador de logro a los 5 años:

Los planes de desarrollo estratégicos participativos son establecidos para 5 años y son elaborados con el compromiso de la sociedad civil

Indicador de avance al segundo año:

30 planes de desarrollo se están implementando

Codigo presupuestario	Código Actividad	Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Costo unitario (\$)	Costo Total (\$)	Responsable	Producto	Año 2013												Realiza	Fecha de entrega de TDRs o ET	Periodo ejecución actividad	monto estimado	método de contratación	No. Correlativo en PAC	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Total BIRF	Total Contrapartida	Total Proyecto
									1° Semestre						2° Semestre																
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre											
	2	Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales				\$ 1,992,334												\$ 1,296,600							\$ 963,354.34	\$ -	\$ 963,354.34				
	2.3	Fortalecimiento de la capacidad para la planificación participativa de las municipalidades				\$ 1,992,334												\$ 1,296,600							\$ 963,354.34	\$ -	\$ 963,354.34				
	2.3.2	Preparación de planes de desarrollo municipal				\$ 1,992,334												\$ 1,296,600							\$ 963,354.34	\$ -	\$ 963,354.34				
	2.3.2.a	Fase I (primeros 30 municipios)				\$ 695,734												\$ -							\$ 695,734.34	\$ -	\$ 695,734.34				
54599		FUNDACION DR. GUILLERMO MANUEL UNGO, (FUNDAUNGO) 1 PAGOS 3 (50%) 4 Y 5	Consultoria	1	\$ 78,938	\$ 78,938	ISDEM/UEP	4 PEP	x	x	x	x	x					ONG	En ejecución	150 días	En ejecución	SCC	PFGL-33-SCC-CF-006-2012	jul-12	jun-13	\$ 78,937.75	\$ -	\$ 78,937.75			
54599		FUNDACION DR. GUILLERMO MANUEL UNGO, (FUNDAUNGO) 2 PAGOS 2,3 Y 4	Consultoria	1	\$ 29,602	\$ 29,602	ISDEM/UEP	1 PEP	x	x	x	x	x	x	x	x		ONG	En ejecución	270 días	En ejecución	SCC	PFGL-33-SCC-CF-007-2012	dic-12	oct-13	\$ 29,601.66	\$ -	\$ 29,601.66			
54599		AV CONSULTORES, S.A. DE C.V PAGO 3, 4 Y 5	Consultoria	1	\$ 111,081	\$ 111,081	ISDEM/UEP	5 PEP	x	x	x	x	x	x	x		EMPRESA	En ejecución	150 días	En ejecución	SCC	PFGL-34-SCC-CF-007-2012	jul-12	jun-13	\$ 111,080.97	\$ -	\$ 111,080.97				
54599		CENTRO DE CAPACITACION Y PROMOCION DE LA DEMOCRACIA (CECADE) PAGOS 2, 3, 4 Y 5	Consultoria	1	\$ 87,778	\$ 87,778	ISDEM/UEP	3 PEP	x	x	x	x	x	x	x		ONG	En ejecución	240 días	En ejecución	SCC	PFGL-35-SCC-CF-008-2012	oct-12	sep-13	\$ 87,778.21	\$ -	\$ 87,778.21				
54599		SISTEMA DE ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL DESARROLLO LOCAL (SACDEL)	Consultoria	1	\$ 86,923	\$ 86,923	ISDEM/UEP	4 PEP	x	x	x	x	x	x	x		ONG	En ejecución	210 días	En ejecución	SCC	PFGL-36-SCC-CF-009-2012	ago-12	ago-13	\$ 86,923.33	\$ -	\$ 86,923.33				
54599		FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO (FUNDE)	Consultoria	1	\$ 64,589	\$ 64,589	ISDEM/UEP	3 PEP				x	x				ONG	En ejecución	180 días	En ejecución	SCC	PFGL-37-SCC-CF-010-2012	ago-12	jul-13	\$ 64,588.71	\$ -	\$ 64,588.71				
54599		FUNDACION DE APOYO A MUNICIPIOS DE EL SALVADOR (FUNDAMUNI)	Consultoria	1	\$ 97,409	\$ 97,409	ISDEM/UEP	5 PEP	x	x	x	x	x	x			ONG	En ejecución	180 días	En ejecución	SCC	PFGL-38-SCC-CF-011-2012	ago-12	jul-13	\$ 97,409.08	\$ -	\$ 97,409.08				
54599		CONSULTORES PARA EL DESARROLLO SA DE CV (CODEIN)	Consultoria	1	\$ 139,415	\$ 139,415	ISDEM/UEP	5 PEP	x	x	x	x	x	x	x		EMPRESA	En ejecución	270 días	En ejecución	SCC	PFGL-39-SCC-CF-012-2012	oct-12	oct-13	\$ 139,414.63	\$ -	\$ 139,414.63				
	2.3.2.a	Fase II (primeros 40 municipios)				\$ 1,265,600												\$ 1,265,600							\$ 253,120.00	\$ -	\$ 253,120.00				
54599		CONSULTORA 1	Consultoria	1	\$ 33,900	\$ 169,500	ISDEM/UEP	5 PEP							x	x	ONG/CONS.	Febrero	330 días	\$ 169,500.00	SCC	PFGL-167-SCC-CF	oct-13	ago-14	\$ 33,900.00	\$ -	\$ 33,900.00				
54599		CONSULTORA 2	Consultoria	1	\$ 29,663	\$ 118,650	ISDEM/UEP	4 PEP							x	x	ONG/CONS.	Febrero	330 días	\$ 118,650.00	SCC	PFGL-168-SCC-CF	oct-13	ago-14	\$ 29,663.00	\$ -	\$ 29,663.00				
54599		CONSULTORA 3	Consultoria	1	\$ 32,488	\$ 129,950	ISDEM/UEP	4 PEP							x	x	ONG/CONS.	Febrero	330 días	\$ 129,950.00	SCC	PFGL-169-SCC-CF	oct-13	ago-14	\$ 32,488.00	\$ -	\$ 32,488.00				
54599		CONSULTORA 4	Consultoria	1	\$ 33,900	\$ 101,700	ISDEM/UEP	3 PEP							x	x	ONG/CONS.	Febrero	330 días	\$ 101,700.00	SCC	PFGL-170-SCC-CF	oct-13	ago-14	\$ 33,900.00	\$ -	\$ 33,900.00				
54599		CONSULTORA 5	Consultoria	1	\$ 31,640	\$ 158,200	ISDEM/UEP	5 PEP							x	x	ONG/CONS.	Febrero	330 días	\$ 158,200.00	SCC	PFGL-171-SCC-CF	oct-13	ago-14	\$ 31,640.00	\$ -	\$ 31,640.00				
54599		CONSULTORA 6	Consultoria	1	\$ 31,640	\$ 158,200	ISDEM/UEP	5 PEP							x	x	ONG/CONS.	Febrero	330 días	\$ 158,200.00	SCC	PFGL-172-SCC-CF	oct-13	ago-14	\$ 31,640.00	\$ -	\$ 31,640.00				
54599		CONSULTORA 7	Consultoria	1	\$ 33,900	\$ 135,600	ISDEM/UEP	4 PEP							x	x	ONG/CONS.	Febrero	330 días	\$ 135,600.00	SCC	PFGL-173-SCC-CF	oct-13	ago-14	\$ 33,900.00	\$ -	\$ 33,900.00				
54599		CONSULTORA 8	Consultoria	1	\$ 28,250	\$ 84,750	ISDEM/UEP	3 PEP							x	x	ONG/CONS.	Febrero	330 días	\$ 84,750.00	SCC	PFGL-174-SCC-CF	oct-13	ago-14	\$ 28,250.00	\$ -	\$ 28,250.00				
54599		CONSULTORA 9	Consultoria	1	\$ 32,017	\$ 96,050	ISDEM/UEP	3 PEP							x	x	ONG/CONS.	Febrero	330 días	\$ 96,050.00	SCC	PFGL-175-SCC-CF	oct-13	ago-14	\$ 32,017.00	\$ -	\$ 32,017.00				
54599		CONSULTORA 10	Consultoria	1	\$ 28,250	\$ 113,000	ISDEM/UEP	4 PEP							x	x	ONG/CONS.	Febrero	330 días	\$ 113,000.00	SCC	PFGL-176-SCC-SF	oct-13	ago-14	\$ 28,250.00	\$ -	\$ 28,250.00				
	2.3.2.a	FASE III (20 municipios)				\$ -												\$ -							\$ -	\$ -	\$ -				
54599		CONSULTORA 1	Consultoria	1	\$ -	\$ -	ISDEM/UEP	4 PEP								x	ONG/CONS.	Diciembre	22 días	\$ -	-	-	Diciembre	Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -				
54599		CONSULTORA 2	Consultoria	1	\$ -	\$ -	ISDEM/UEP	4 PEP								x	ONG/CONS.	Diciembre	22 días	\$ -	-	-	Diciembre	Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -				
54599		CONSULTORA 3	Consultoria	1	\$ -	\$ -	ISDEM/UEP	4 PEP								x	ONG/CONS.	Diciembre	22 días	\$ -	-	-	Diciembre	Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -				
54599		CONSULTORA 4	Consultoria	1	\$ -	\$ -	ISDEM/UEP	4 PEP								x	ONG/CONS.	Diciembre	22 días	\$ -	-	-	Diciembre	Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -				
54599		CONSULTORA 5	Consultoria	1	\$ -	\$ -	ISDEM/UEP	4 PEP								x	ONG/CONS.	Diciembre	22 días	\$ -	-	-	Diciembre	Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -				
54599	2.3.2.a	Gestión del conocimiento sobre PEP en El Salvador	Consultoria	\$ 1	\$ 30,000	\$ 30,000	ISDEM/UEP	1 Doc. Sistematización PEP1	Documento	x	x	x	x	x	x	x	ONG/CONS.	enero	270 días	\$ 30,000	SCD	PFGL-166-CD-CF	abr-13	abr-14	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 13,500.00				
54310	2.3.2.a	Reuniones con consultoras y concejos municipales	Reuniones	\$ 4	\$ 250	\$ 1,000	ISDEM/UEP									x	Equipo PEP	Mayo	90 días	\$ 1,000	CP		oct-13	nov-13	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00				

**Proyecto de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales PFGL
Préstamo BIRF 7916**

Componente:	2. Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales
Subcomponente:	2.5 Fortalecimiento de la capacidad de las Municipalidades para la gestión del riesgo de desastres
Objetivo específico al que aporta:	Fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales a través de asistencia técnica y capacitación a fin de elevar por lo menos una categoría de capacidad - su nivel de desempeño en el área en que recibieron asistencia técnica
Resultado estratégico al que aporta:	Los planes de Desarrollo Local y de Fortalecimiento institucional apoyados por el proyecto han sido implementados
Indicador de logro a los 5 años:	80% de los planes de gestión de riesgo apoyados han sido implementados.
Indicador de avance al segundo año:	50% de los planes de gestión de riesgo han sido implementados

Código Actividad	Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Responsable	Productos	Año 2013												Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
						1º Semestre						2º Semestre							
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2.5	Fortalecimiento Institucional Local Para la Gestión de Riesgo																		
2.5.1	Difusión y capacitación de concepto, procedimiento e instrumentos																		
	Hacer plan de trabajo para capacitaciones a los asesores de ISDEM en: Conceptualización, Comprensión del procedimiento y Utilización de los instrumentos.	Documento	1	UEP	Programa de Formación	x	x	x									Enero	Marzo	
	Mesas Técnicas de GRD	Jornadas		UEP	Jornada realizada	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Enero	Diciembre	
2.5.2	Fortalecimiento de las capacidades del asesor de ISDEM para dar seguimiento a la temática de gestión de riesgos																		
	Finalización del documento oficial de Pautas Metodológicas para elaborar Planes Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres.	Diseño	1	UEP	Documento de pautas	x	x	x	x								Enero	Abril	
2.5.3	Seguimiento a la Ejecución (ISDEM)																		
	Revisión de material recibido y posterior elaboración de diagnóstico de cada una de las 262 municipalidades	Documento de diagnóstico	122	ISDEM/UEP	262 carpetas con la información presentada por las municipalidades	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Enero	Diciembre	
	Asesoría a las Municipalidades en el desarrollo e implementación de los planes de Gestión de Riesgo	Asistencia Técnicas		ISDEM	Municipios Asesorados	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Enero	Diciembre	
	Seguimiento que documente cuantitativamente el avance en el tema de los planes y su respectiva ejecución	Matriz de Seguimiento	1	ISDEM/UEP	Documento de seguimiento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Enero	Diciembre	
	Recepción y Visto Bueno de productos intermedios y final ya sea planes de GR o compra de bienes	VoBo	105	ISDEM	Planes elaborados y/o implementados	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Enero	Diciembre	
2.5.4	Ejecución del Proyecto de Gestión de Riesgo (Manejado por FISDL)																		
a	Revisión y no objeción a documento para contratación de consultor individual, firma consultora o Proveedor	Planes	125	ACI-FISDL	Proyectos revisados	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Enero	Diciembre	
b	Liquidación del 50% del primer desembolso de la asignación municipal del COMPONENTE 2 y solicitud de segundo desembolso	Municipios	30	GOP- FISDL	Proyectos liquidados	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Enero	Diciembre	
c	Liquidación final de los proyectos	Planes	10	GOP- FISDL	Proyectos liquidados	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Enero	Diciembre	

**Proyecto de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales PFGL
Préstamo BIRF 7916**

Componente: 3. Apoyo a la Estrategia de Descentralización

Subcomponente: 3.1 Diagnósticos sectoriales

Objetivo específico al que aporta:

Fortalecer la capacidad de gestión de los Gobiernos Locales a través de asistencia técnica y capacitación a fin de elevar - por lo menos una categoría de capacidad - su nivel de desempeño en el área en que recibieron asistencia técnica

Resultado estratégico al que aporta:

Una estructura interinstitucional ha sido establecida bajo la coordinación de la SSDT/SAE, para analizar y diseñar políticas de descentralización

Indicador de logro a los 5 años:

Una estrategia de descentralización ha sido establecida

Indicador de avance al segundo año:

Una estrategia de descentralización ha sido establecida

Código Actividad	Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Costo unitario (\$)	Costo Total (\$)	Responsable	Producto	Año 2013												Realiza	Fecha de entrega de TDRs o ET	Período ejecución actividad	monto estimado	método de contratación	No. Correlativo en PAC	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Total BIRF	Total Contrapartida	Total Proyecto
								1° Semestre						2° Semestre																
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre											
3	Apoyo a la política de Descentralización				\$ 568,000													\$ 533,000				\$ 419,000	\$ -	\$ 419,000						
3.1	Apoyo a una estrategia de descentralización para prestar servicios				\$ 568,000													\$ 533,000				\$ 419,000	\$ -	\$ 419,000						
3.1.1	Diagnósticos sectoriales				\$ 508,000													\$ 508,000				\$ 369,000	\$ -	\$ 369,000						
3.1.1.6	Diagnóstico de los sectores Agua potable y Saneamiento, Infraestructura vial, Educación, Salud y de neutralidad fiscal	Consultoría	1	\$ 508,000	\$ 508,000	SSDT	Diagnóstico											\$ 508,000	SBCC	005-2011-SFC	Agosto	ene-14	\$ 369,000	\$ -	\$ 369,000					
3.1.1.6.1	Talleres sectoriales de retroalimentación y consulta		7	\$ 625	\$ 4,375	SSDT	Memoria de taller											\$ 4,375						\$ 4,375		\$ 4,375				
3.1.2	Formación de censensos sobre descentralización				\$ 35,000																		\$ 35,000	\$ -	\$ 35,000					
3.1.2.1	Diseño e implementación de campaña de sensibilización y comunicación para plan de descentralización	Consultoría	1	\$ 35,000	\$ 35,000	SST	Estudio											\$ 35,000			Septiembre	Dicimbr	\$ 35,000	\$ -	\$ 35,000					
3.1.3	Definición sobre reformas relativas a la descentralización				\$ 25,000													\$ 25,000						\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000				
3.1.3.1	Estudio de reformas				\$ 25,000													\$ 25,000						\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000				
3.1.3.1.b	Elaboración del Estudio Marco Legal sobre Descentralización	Consultoría	1	\$ 25,000	\$ 25,000	SSDT	Estudio											\$ 25,000	C.I	019-2011-SCI	Nov	ene-14	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000					

