
Indicador de Resultado 

Ficha de Indicador 
N° 

Objetivo Estratégico PEI 

0E4. Fortalecer, modernizar e innovar los procesos y 
servicios orientados a la satisfacción de los usuarios y 
contribuyentes 

1.4. 	Objetivo(s) de desempeños) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el proyecto: 

i 

	
Objetivo Desempeño PEI 	 Indicador de Desempeño 

OD4.2 Reasignar y mejorar la administración de los 
recursos físicos, tecnológicos, financieros y humanos de 
acuerdo a la planificación institucional. 

Módulo de Licitaciones del 
Proyecto COMPRASAL II 
- Desarrollado 

MINISTERIO DF HACIENDA 

n o o 

EL SALVADOR 
UNÁMONOS PARA CRECER 

 

Ministerio de Hacienda 
HOJA TECNICA DE PROYECTO 

 

     

1. Información General 

1.1. 	Código y nombre del proyecto estratégico: 
P33. Desarrollo e implementación del nuevo sistema electrónico de Compras Públicas COMPRASAL II -
(FASE II)  

1.2. 	Res sonsables: 

 

Dirección Coordinadora  responsable 

 

Unidad, División 

Unidad Normativa de Adquisiciones y 
Contrataciones UNAC 

   

  

Direcciones corresponsables 

  

Unidad, División 

     

1.3. 	Objetivo(s) estraté.ico(s según PEI al cual contribu e el proyecto: 

1.5. 	Proceso(s) asociados: 
Objetivo Desempeño PEI Indicador de Desempeño 

Ficha de Indicador 
N° 

1.6. 	Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto: 

Programa de Política Fiscal y Gestión del Gasto Público (FPEMP) (USAID) 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
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Objetivo 
El objetivo del presente proyecto es desarrollar el módulo de Licitaciones de un nuevo sistema electrónico 
de compras públicas para El Salvador, conocido como COMPRASAL II. 

COMPRASAL II — Fase II Módulo de Licitaciones 
Desarrollado. 

Consistirá en disponer de la aplicación 
informática desarrollada del módulo de 
licitaciones 

2. 	Perfil del Proyecto 

2.1. 	Justificación 

Justificación 
Una de las problemáticas actuales por la que atraviesa el sistema de compras en El Salvador, se puede 
resumir así: "El portal de compras públicas no dispone de módulos transaccionales, lo que impide a las 
instituciones compradoras y oferentes, realizar las operaciones del ciclo de compras en forma electrónica". 
Esta situación se diagnostica por algunos hallazgos como por ejemplo: a) La mayoría de instituciones 
realizan sus procesos de gestión en forma manual, pues carecen de una solución informática, b) Las 
vinculaciones con el área financieralpresupuestal y de bienes, se lleva a cabo a través de los mecanismos 
administrativos que cada institución tiene definido, c) No existe una estandarización de procesos para la 
gestión de adquisiciones y contrataciones y d) Existe poco desarrollo de procesos y aplicación informática 
para atender la demanda de los proveedores y ofertantes, es decir la parte pública del portal de 
COMPRASAL, es insipiente, pues se limita a la publicación de avisos y resultados.  

2.2, Objetivo del Proyecto 

2.3. 	Alcance del Proyecto 

    

 

Alcance 

 

Nuevo COMPRASAL II — Fase II Módulo de Licitaciones Desarrollado. 

    

2.4. Duración del proyecto 

  

Duración: Un año Tres meses 

  

2.5. Productos 

Producto Final 
	

Descripción 

Producto (s) Intermedio (s) 
	

Descripción 
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Consistirá en disponer de la aplicación 
informática desarrollada del módulo de 
licitaciones el cual contendrá los siguientes 
componentes: 

Solicitud de Contratación 
Adecuación de Bases. 

- Publicación en COMPRASAL. 
- Adendas 

Evaluación de Ofertas 
Publicación 	de 	Resultado 	en 
COMPRASAL. 

- Generación de Contratos. 

Módulo de Licitaciones 

2.6. 	Beneficiarios 

Beneficiarios 
Oferentes y Contratistas Nacionales e Internacionales 
390 Instituciones Compradoras del Estado (UACIs)  
Ciudadanos 

2.7 Monto del proyecto 

   

 

Monto 

 

El monto total estimado del proyecto es de $500, 000 que será financiado con recursos propios y con la 
Cooperación del Programa de Política Fiscal y Gestión del Gasto Público (FPEMP) (USAID)  

 

3. Cronograma de Macroactividades 

Productos 
Intermedios 

Macroactividades 
Coordinador 
responsable 
del Proyecto 

Direcciones 
correspons 

ables 

Participación del 
Producto en el 

Total del 
Proyecto 

Fecha 
Inicio 

Mes 	Año 

Estimada 
Final 

Mes Ano 

Módulo de 

Licitaciones 

Análisis. 
UNAC 

20% Oct. 2015 Marzo 2016 

2. Diseño 20% Marzo 2016 Dic. 2016 

3. Desarrollo Proyecto 
FPEMP 30% Julio 2016 Oct.. 2017 

4. Pruebas UNAC 10% Julio 2017 Dic 2017 

. 	Implementación UNAC 
10% Dic.. 2017 Junio. 2018 

. 	Mantenimiento UNAC 
10% Enero 2018 Dic. 2018 
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Nombre Fecha Dependencia 

Edelmira de Molina 31/marzo12017 UNAC 

Firma 

4. Riesgos 

Descripción del Riesgo 

Probabilidad de 
Ocurrencia 

(1  a 5, siendo 1 la 
menor  4  robabilidad 

Impacto del 
Riesgo 

(Alto, Medio o 
13a'o 

Acciones para mitigar el riesgo 

    

Se propone el establecimiento de 
un plan y seguimiento mensual 
del Proyecto. 

Se recomienda gestionar realizar 
una planificación cuidadosa de 
todas las actividades que serán 
realizadas 	por 	el 	equipo 
contraparte y dar un seguimiento 
oportuno de las mismas. 

Falta de cumplimiento en los 
plazos establecidos para la 

ejecución de las actividades y 
metas del proyecto. 

(3)  Alto 

Sobrecarga de trabajo del equipo 
ejecutor. 

(4)  Alto 

   

5. Observaciones 

Observaciones 

Proyectos estratégicos relacionados: 
Nuevo Portal de Compras Públicas COMPRASAL 
Sistema de Gestión Administrativa y Financiera del Estado (SAFI n) 

Información especial: 
Información de Sistemas Administrativos — Inventarios y Activos Fijos 
Información Presupuestaria 

6. Aprobación 
Aprobado por: 

Coordinador responsable del proyecto 

Direcciones corresponsables del proyecto 

Nombre Dependencia Firma Fecha 
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