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HOJA TECNICA DE PROYECTO

1. Informacion General

1.1, Cddigo y nombre del proyecto estratégico:
! P39. Fortalecimiento del Sistema de Inversién Piblica

1.2

Responsables:
Direccion Coordinadora responsable
| Direccion General de Inversion y Crédito Piblico

Unidad, Division
Division de Gestion de la Inversion

1.3.  Obijetivo(s) estratégico(s) segun PEI al cual contribuye el proyecto:

Objetivo Estratégico PEI Indicador de Resultado

J OE2. Mejorar la asignacion de recursos y la calidad del | /R2.1  Elecucion de la Inversion Publica
I gasto publico proteglendo la inversion y el gasto social. PiB

Objetivo(s) de desempefio(s) e Indicador(es) segiin PEI al cual contribuye el
Objetivo Desempeno PEI Indicador de Desempeio Ficha de Indicador N°
- OD2.1 Implementar la gestion por resultados como i D2.1-2 % de inslituciones
inslrumentos para la asignacion estratégica de recursos | del  sector plblico  no
publicos. ' financiero que cuentan con
‘programas presupuestarios
orientados a resullados.

1.5.  Proceso(s) asociados:
Proceso Asoclado

Programacién

1.6.  Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto:
Cooperante(s)

USAID (Domestic Resource Mobilization Program - DRM)
Otras Fuentes por indentificar
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2. Perfil del Proyecto

2. Justificacion

En 1997, en el marco de la Ley Organica de Administracion Financiera del Estado (Ley AFl), la rectoria de la

Inversion Publica paso a estar bajo la responsabilidad de la Direccion General de Inversion y Crédito Publico

(DGICP) del Ministerio de Hacienda; habiéndose desarrollado para tal fin instrumentos normativos,

metodoldgicos y técnicos que apoyan el Sistema de Inversion Pablica (SIP), los cuales se requieren actualizar y
| mejorar, conforme a las mejores practicas en la materia. Ademas, es necesario integrar el componente de
| Inversion Publica con los Subsislemas de Presupueslo, Contabilidad, y Tesoreria, entre olros; por lo que se
| hace necesaria una revision y actualizacion de los componentes e instrumentos del SIP y la integracion de éste
- con los diferentes subsistemas del SAFI,

2.2.Objetivo del Proyecto

Fortalecer el Sistema de Inversion Publica de El Salvador, mediante la actualizacion y mejora de sus
| componentes normativo, metodologico, informatico y de fortalecimiento de las capacidades del recurso humano
de las entidades involucradas en el mismo, a efecto de impulsar la modernizacion y mejoras en los procesos
inherentes a la inversion publica, que conlleven a mejorar la gestion y ejecucion de los recursos asignados a los
proyectos de Inversion publica.

2.3.  Alcance del Proyecto

El proyeclo permitira modernizar los principales elementos que conforman el Sistema de Inversion Piblica y

articular el componente de inversion publica con los procesos presupuestario, contable, de tesoreria, y de

compras publicas; potenciando la gestion del SIP, principalmente a traves de la actualizacion y fortalecimiento
' de los instrumentos normativos e informaticos; adoptando instrumentos/herramientas que permitan mejorar los

procesos de planificacion, gestion, monitoreo y evaluacion de los proyectos, conforme las mejores practicas en
| lamateria en paises referentes de América Latina.

2.4,  Duracion del proyecto

| Duracién: 2.3 afios

Sepliembre 2017 ~ Diciembre



| Comprende la documentacion, capacitacion, instalacion y
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2.5,  Productos

Producto Final Descripcion

Sistema de Informacion de Inversion Plblica
implementado y en linea con el SAFI-II, asl como
instrumentos  normalivos, — melodologicos
tecnicos actualizados, y recurso humano de la
DGICP y de las |Instituciones Ejecutoras
involucrados en el SIP, técnicamente fortalecido.

Producto (s) Intermedio (s Descripcion

Elaboracion del documento que contenga la definicion

Desarrollo de la herramienta informatica que permitira
registrar 'y compartir informacion financiera, fisica vy
geogréfica de los proyectos con los demas sistemas
integrados al SAFI Il. Asimismo, personal e instrumentos
técnicos y normativos del SIP fortalecidos.

1. Modelo Conceptual del Sistema de conceptual y funcional del componente de inversion plblica
Inversion Pablica (SIP) elaborado y y su vinculacion con los demas Subsistemas SAFI, lo cual
aprobado. servira de base para la elaboracion de los casos de uso para

el desarrollo de la herramienta informatica.

Elaboracion de documentos que contengan la Metodologia
2. Normativa Metodolégica y Técnica del SIP, | para la Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversion

elaborada y aprobada. Publica; asi como la actualizacion del marco normativo
correspondiente,

| Casos de uso funcionales del componente de inversion

3. Casos de uso, Clasificadores y Tablas del i
puiblica elaborados,

Componente de Inversion Piblica i
elaborados. Clasificadores y tablas elaborados.

Disefio y Construccion de la aplicacion informatica, hasada

4. Dissfio y Canslruccion del Componente de en la definicion conceptual y funcional del Sistema de

Inversion Plblica.
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5. Gomponente de Inversion Pablica puesto en | configuracion de la herramienta informatica correspondiente
produccién. del Componente de Inversion Publica; asi como la migracion
‘i de la base de datos del sistema actual.

NOTA: Para el cumplimiento del objetivo del proyecto, se requiere complementariamente el desarrollo de 2 productos

adicionales, que no se incluyen como parte del proyecto porque no se cuenta con financiamiento identificado para su

realizacion. Dichos productos son:

a) Divulgacion de los principales componentes del SIP, que comprende: la socializacion del Modelo Conceptual de

Inversion Publica y la normativa metodoldgica, la nueva herramienta informatica y los principales cambios en la

normativa técnica-legal correspondiente, en el marco del SAFI Il Para apoyar el desarrollo de estas actividades, se

podra utilizar la plataforma e-learning, que demanda la preparacion de recurso humano, y disponer de hardware y

software idoneos para su implementacion.

Dotacion de mobiliario y equipo de apoyo al SIP, que comprende:

« Equipo Informatico: servidores de aplicaciones y de archivos, implantacion de aplicaciones para la gestion de los
proyectos, administracion de expedientes digitales.

=
—

» Adecuacion de espacios de la DGI.
e [Mobiliario: dotacion de escritorios modulares, cortinas, etc.
e Implementos para visitas de campo: camaras, baterias recargables, GPS, elc.
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Beneficiarios

Beneficiarios

Ministerio de Hacienda
Instituciones Ljecutoras de proyectos del SPNF

2.6.  Monto del proyecto

No se dispone de informacion inherente a los coslos eslimados de las diferentes aclividades que se programan
realizar.
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4. Riesgos

Probabilidad de Impacto del
Ocurrencia Riesgo
(1a5, siendo1la (Alto, Medio o

Acciones para mitigar el riesgo

Descripcion del Riesgo

] . o Realizar conlacto con personas clave

No se cuente con disponibilidad de 5 P ey
i de olros paises para lener referencias.

| consultores especialistas en Inversion ) Alto Mantener un banco de consultores
Piblica, para el desarrollo de las posibles, con el apoyo de miemb&)s de
actividades del proyecto. g 1

ey | la Red de SNIP.

No disponer de suficiente Realizar gestiones con posibles
financiamiento para la ejecucion del 5 Alto cooperantes u organismos

| proyecto. financiadores,

e

Desfase en el cronograma previsto Mantener un seguimiento y monitoreo

para el desarrollo de las diferentes - Al pgrglat:erltj ?e las att:tlwdade.s y |
actividades del proyecto por factores . . PIOCLEIOS e’ L NapRie INDUSE!

las medidas preventivas y/o correctivas
| externos a la DGICP pertinentes,

5. Observaciones

Observaciones
| Proyectos estratégicos relacionados:

i e Implementacion del Marco de Gastos de Mediano Plazo i

’ e Presupuesto por Programas con enfoque de Resullados ’
e Modernlzaclon de la gestion administrativa financiera del sector pablico.

! » Sistema Transaccional para la gestion de las compras publicas COMPRASAL II ‘

| Informacion especial: |

6. Aprobacion

Aprobado por:

Direccion responsable del proyecto
Nombre Dependencia I

1 Fedhé

1 Lic. Jerson Rogelio Posada DGICP ' ‘ 28/05/2019




