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I. Información General 

1.1 Composición del Programa 
 
El PAIP 2014 vigente al mes de diciembre por valor de $1,114.0  millones equivalente al 4.4% del 
PIB1, reporta un incremento de $2.0 millones con respecto al PAIP vigente al mes de noviembre, 
debido al efecto neto resultado del incremento en los programas Institucionales del MINSAL, FISDL, 
MOP, VMVDU, CEPA, MARN, PNC-MJSP, SE-MJSP y AL y la disminución de FONAVIPO.    
 
En el Gráfico 1 se presenta la composición del PAIP por tipo de presupuesto y/o programas 
especiales.  
 

Gráfico No.1 
Composición del PAIP 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Distribución del PAIP 2014, por Sector de Actividad. 
 
El PAIP vigente al mes de diciembre/14 contiene $538.6 millones (48.3%) para proyectos del sector 
social, $495.0 millones (44.5%) para proyectos del sector económico y $80.4 millones (7.2%) para 
proyectos del sector justicia y seguridad pública. 

 
Gráfico No.2  

PAIP 2014 por Sector de Actividad, al mes de Diciembre 

                                                           
1
PIB: US$25,319.8 millones. 
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1.3 Composición del PAIP 2014, por Fuente de Financiamiento. 
 

Gráfico No.3 
Avance PAIP 2014 al mes de diciembre, por Fuente de Financiamiento 

(Montos en millones US$) 

 
 

 
 
1.4 Composición del PAIP 2014, por Estructura del Sector Público no Financiero  

 
Gráfico No.4 

Avance PAIP 2014 al mes de diciembre, por Estructura del Sector Público 
(Montos en millones US$) 
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II. Comportamiento del PAIP  

 
2.1 Avance en el uso de los Recursos del PAIP  
 
 

Gráfico No.5 
Avance en el Uso de los Recursos del PAIP 2014 al mes de Diciembre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 Comparativo de la Inversión Programada / Ejecutada 
 
En el siguiente gráfico se presentan los montos de inversión programada/ejecutada al mes de 
diciembre, durante los últimos 6 años (2009 – 2014). 

 
Gráfico No.6 

Inversión Programada/Ejecutada, al mes de diciembre 2009 - 2014 
(En millones US$) 
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2.3 Inversión Programada / Ejecutada por Institución Ejecutora 
 

Cuadro No.1 
EJECUCION FINANCIERA DEL PAIP 2014, AL MES DE DICIEMBRE, POR INSTITUCION 

(En millones de dólares) 

 
 

TOTAL
SUB TOTAL 

EJECUTADO
TOTAL

SUB TOTAL EN PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

GOBIERNO CENTRAL 291 491.95    322.03         196.61              169.92                39.57                     

      MINSAL 126       100.19              65.49                   46.80                    34.69                             -   

      MOP 70         83.40              59.80                   25.46                    23.59                       10.56 

      MAG 12         60.27              31.83                   29.48                    28.44                       18.83 

      VMVDU 6         53.04              46.13                   14.76                      6.90                         8.67 

      MINED 14         43.30              33.38                   24.27                      9.92                         1.13 

      CSJ 11         35.55              17.98                   14.61                    17.57                             -   

      DGCP -MJSP 9         23.26                2.10                     1.88                    21.15                             -   

      MARN 9         19.63                8.03                     3.01                    11.60                             -   

      VMT 1         20.20              16.68                   14.64                      3.52                             -   

      PNC - MJSP 5         14.40              13.77                     3.49                      0.64                             -   

      AL 5           7.25                7.08                     3.25                      0.17                         0.16 

      MINEC 1           6.34                3.63                     1.36                      2.71                         0.23 

      SIS CAPRES 4           6.27                3.67                     2.02                      2.60                             -   

      SE-MJSP 3           5.97                5.83                     5.83                      0.14                             -   

      MH 9           5.28                1.68                     1.54                      3.60                             -   

      MTYPS 1           3.37                2.25                     1.69                      1.12                             -   

      CONAMYPE 2           1.71                1.03                     0.98                      0.67                             -   

      INJUVE 1           1.30                0.44                     0.35                      0.86                             -   

      FGR 1           1.00                0.98                     0.98                      0.02                             -   

      CI -MJSP 1           0.23                0.23                     0.23                          -                               -   

INSTITUCIONES 

DESCENTRALIZADAS NO 

EMPRESARIALES

54      176.62           128.80                121.41                    47.82                         2.54 

      FISDL 12         84.76              64.79                   60.96                    19.96                         0.02 

      FOVIAL 10         50.51              47.46                   43.23                      3.05                         2.52 

      CNR 1         14.06              11.93                     6.83                      2.13                             -   

      UES 13           9.75                    -                       3.33                      9.75                             -   

      ISSS 6           7.30                    -                       0.89                      7.30                             -   

      CENTA 2           4.69                    -                       3.35                      4.69                             -   

      ISTU 3           3.95                3.92                     2.13                      0.03                             -   

      ISDEMU 4           0.88                0.70                     0.70                      0.18                             -   

      ISRI 3           0.73                    -                          -                        0.73                             -   

EMPRESAS PUBLICAS NO 

FINANCIERAS
24      189.74             92.44                  55.74                    97.31                         8.46 

      CEL 8       156.15              71.67                   43.92                    84.47                             -   

      CEPA 2         23.08              11.57                     6.00                    11.50                         6.01 

      ANDA 14         10.52                9.19                     5.82                      1.33                         2.45 

OTRAS 12          4.93               2.49                    1.81                      2.44                         0.24 

      FSV 2           2.09                1.27                     0.88                      0.83                         0.10 

      FONAES 2           1.52                0.50                     0.27                      1.02                             -   

      FONAVIPO 8           1.32                0.72                     0.67                      0.60                         0.14 

SUB-TOTAL 381      863.25           545.75                375.58                 317.49                      50.81 

FODES       250.75            250.75                 250.75                          -                               -   

TOTAL   1,114.00           796.50                626.33                 317.49                      50.81 

 COMPROMETIDO AL MES DE DICIEMBRE MONTO NO COMPROMETIDO AL MES DE DICIEMBRE

INSTITUCIONES 

No. de 

Programas

/Proyectos

PROGRAMA 

VIGENTE 

ANUAL
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2.4 Inversión Programada / Ejecutada por Principales Instituciones. 

 
 
Gráfico No.7 

Instituciones con mayor Inversión Ejecutada en Enero – Diciembre 2014 
(Montos en millones de US$) 

(No incluye FODES)  

 
 
2.5 Inversión Programada / Ejecutada con Recursos PEIS.  
 

Cuadro No.2 
Inversión 2014 con recursos PEIS  

(Montos en millones de US$) 
(Incluye provisiones PEIS)  
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2.6  Algunos proyectos reportados por las Ejecutoras como finalizados en diciembre/2014.  

 
 

Cuadro No.3 
Proyectos finalizados en el mes de Diciembre 

 

 
 
 
A continuación se detallan los proyectos que conforman el PAIP 2014 vigente al mes de diciembre, 
agrupados por institución ejecutora, según reporte generado el 19 de enero de 2015, con 
información registrada por las entidades ejecutoras en los Sistemas SAFI y SIIP. 
 

INSTITUCION NOMBRE DEL PROYECTO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

FISDL

Programa Promoción de la Prestación Descentralizada de Servicios: 2 proyectos finalizados:

"Construcción de pasarela sobre río Zunzacuapa, cantón El Zarzar, Guaymango, Ahuachapán" y

"Mejoramiento de Camino con capa de concreto en tramos, en caserío El Chilamo, Cantón San

Marcos, municipio de San Antonio, San Miguel". 



PROGRAMADO

TOTAL

5209 Fortalecimiento del Sistema Público de Salud 27,530,507.74 4,013,838.14 14.58

5128 Programa Integrado de Salud 25,319,842.04 17,787,487.10 70.25

5131
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, 

SAN SALVADOR
23,000,784.38 13,905,719.32 60.46

401 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION 10,121,379.16 3,816,442.55 37.71

6015 PROGRAMA SALUD MESOAMÉRICA 2015 - EL SALVADOR 2,400,000.00 1,351,885.09 56.33

6171
EQUIPAMIENTO MEDICO PARA SEIS HOSPITALES Y SIETE UNIDADES 

COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR A NIVEL NACIONAL
1,702,290.00 105,500.00 6.20

4656
Construcción y Equipamiento del Edificio de Servicios de Apoyo y Diagnóstico, en el 

Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña"
1,254,454.33 1,014,778.56 80.89

4654
Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños 

"Benjamín Bloom"
1,173,336.93 648,392.91 55.26

4921 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Pedro Perulapán, Cuscatlán 883,974.99 2,238.40 0.25

4655
Remodelación y Equipamiento de la Tercera Planta del Edificio de Especialidades del 

Hospital Nacional Rosales
881,976.76 646,603.15 73.31

4890 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de La Libertad, La Libertad 731,295.75 65,061.02 8.90

5766
CONSTRUCCIÒN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD 

FAMILIAR DE JIQUILISCO, USULUTÀN.
431,709.10 314,350.91 72.82

4894 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Casa del Niño, Santa Ana 401,319.11 14,113.97 3.52

4927 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guacotecti, Cabañas 351,366.80 345,995.49 98.47

5782
Equipamiento de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar -ECOS- de la Bahía de 

Jiquilisco, Usulután
270,097.07 270,097.06 100.00

4911 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Nahuizalco, Sonsonate 263,438.75 231,637.48 87.93

4860 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Carmen, La Unión 261,906.38 21,686.32 8.28

6119
Construcción y Equipamiento de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica UCSF-B 

Cantón San Julián, San Jorge,San Miguel
210,568.00 - -

4876 Construccion y Equipamiento,de la Unidad de Salud de Usulutan, Usulután 208,130.16 204,579.12 98.29

4853 Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de San Martin, San Salvador 165,943.26 88,132.99 53.11

5773
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD 

FAMILIAR CASERIO LA PIRRAYA, ISLA SAN SEBASTIAN, USULUTAN
163,034.73 119,857.71 73.52

5962
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL 

SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE
161,239.00 157,630.20 97.76

4887 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Ciudad Arce, La Libertad 146,568.41 140,834.47 96.09

4653
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"
144,936.41 40,638.36 28.04

5832
Construccion de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Basica Canton San Marcos 

Lempa, Jiquilisco, Usulutan
132,271.84 118,023.21 89.23

4908 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Tomás Pineda Martínez, Santa Ana 125,639.63 42,313.72 33.68

5958
CONSTRUCCION UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR CANTON EL 

PASTOR, MUNICIPIO DE YAYANTIQUE, LA UNIÓN
112,414.64 100,047.39 89.00

5831
Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica Cantón La Laguna, 

Caserío La Ermita, Corinto, Morazán
104,296.64 98,691.91 94.63

4836 Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de Ayutuxtepeque, San Salvador 78,147.11 62,240.01 79.64

4910
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio, San Antonio del Monte, 

Sonsonate
75,775.76 47,965.58 63.30

4880 Construcción y Equipamiento, de la Unidad de Salud El Espino, Jucuarán, Usulután 64,371.91 53,849.48 83.65

4866 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Las Marias, Chinameca, San Miguel 61,238.70 45,655.35 74.55

4864
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Llano los 

Patos, Conchagua, La Unión
57,553.27 47,865.79 83.17

4884 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Nueva Concepción, Chalatenango 51,194.99 43,806.97 85.57

4929
Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud 

de Santa Lucia, Ilobasco, Cabañas
49,852.51 7,552.90 15.15

4661 Apoyo al Primer Nivel de Atención y Hospitales del MSPAS. 43,971.68 21,059.92 47.89

4882
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Dorado, 

Chalatenango
42,862.43 40,511.34 94.51

5829

ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO MÉDICO Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA 

LOS EQUIPOS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR - PROYECTO SALUD 

MESOAMERICA 2015

41,146.23 41,146.23 100.00

4881
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Cruz, 

Usulután
36,544.55 32,351.55 88.53

4913
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de 

Ahuachapán, Ahuachapán
36,129.92 27,793.04 76.93

4924 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán 35,198.84 33,681.40 95.69

             INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014 a/

(Montos en Dólares)

CODIGO INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO EJECUTADO AL MES
% EJEC. 

FINANC.

      MINSAL 100,187,052.91 46,799,916.27

No. Prog. y 

Proyec.

46.71

GOBIERNO CENTRAL
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PROGRAMADO

TOTAL

             INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014 a/

(Montos en Dólares)

CODIGO INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO EJECUTADO AL MES
% EJEC. 

FINANC.

No. Prog. y 

Proyec.

GOBIERNO CENTRAL3345 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CHALATENANGO 34,893.16 26,631.73 76.32

4874 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Rafael, San Miguel 34,404.87 26,035.04 75.67

3346
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN 

BUENAVENTURA
29,600.06 27,091.02 91.52

4912
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de 

Salcoatitan, Sonsonate
27,192.27 21,802.77 80.18

4859 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Bobadilla, San Alejo, La Unión 27,091.90 16,148.43 59.61

4930
Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud 

de Carolina, Jutiapa, Cabañas
26,339.42 19,866.17 75.42

4867 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Uluazapa, San Miguel 25,911.76 18,533.41 71.53

4862 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Carlos, La Unión 25,580.83 22,139.19 86.55

4839
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lourdes, 

San Salvador
24,699.60 12,352.32 50.01

4893 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Tamanique, La Libertad 22,886.47 15,995.74 69.89

4861 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Faro, Conchagua, La Unión 22,378.82 14,155.56 63.25

4852
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Distrito 

Italia, Tonacatepeque, San Salvador
21,840.28 17,160.08 78.57

4850
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de 

Soyapango, San Salvador
20,958.83 12,890.88 61.51

4858
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Santa 

Lucia, Ilopango, San Salvador
20,441.78 9,872.74 48.30

4907
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa 

Barbara, Santa Ana
19,849.99 11,385.54 57.36

4926
Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud 

de Sensuntepeque, Cabañas
19,709.51 13,640.37 69.21

4889
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Sitio El 

Niño, San Juan Opico, La Libertad
16,059.67 15,513.17 96.60

4918
Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud 

de Candelaria, Cuscatlán
15,987.65 13,410.08 83.88

4919
Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud 

de El Carmen, Cuscatlán
15,844.06 12,147.87 76.67

4851
Ampliación, Equipamiento ,Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de 

Tonacatepeque, San Salvador
14,900.35 14,412.85 96.73

4902
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Jose Ingenio, Metapán, Santa 

Ana
14,449.22 11,650.38 80.63

4938 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guadalupe, San Vicente 13,978.50 11,444.30 81.87

4935
Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud 

de San Juan Talpa, La Paz
13,508.06 12,573.70 93.08

4906
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Lucia, 

Santa Ana
13,425.13 13,074.43 97.39

4932
Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud 

de Mercedes La Ceiba, La Paz
13,311.83 12,030.10 90.37

4659
Remodelación y equipamiento del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional 

Rosales
13,017.44 12,436.02 95.53

4891 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Matias, La Libertad 12,681.97 9,848.23 77.66

4905
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San 

Miguelito, Santa Ana
12,221.19 5,364.51 43.90

4873
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio 

Silva, San Miguel
12,040.97 11,141.47 92.53

4920
Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud 

de Oratorio de Concepcion, Cuscatlán
11,777.69 6,866.87 58.30

4868
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las 

Placitas, Chinameca, San Miguel
11,501.17 8,760.07 76.17

4872
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Milagro de 

la Paz, San Miguel
10,965.39 9,520.39 86.82

4925
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de 

Perulapia, Cuscatlán
10,740.10 7,676.90 71.48

4933
Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud 

de Santa Lucia Orcoyo, Olocuilta, La Paz
9,920.15 5,094.43 51.35

4923
Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud 

de San Ramon, Cuscatlán
9,694.94 8,883.63 91.63

4903
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Juan 

las Minas, Metapán, Santa Ana
9,476.95 4,065.37 42.90

4885
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de 

Arracaos, Nueva Concepción, Chalatenango
9,176.98 8,967.98 97.72

4897
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Rafael, 

Santa Ana
9,076.31 5,698.73 62.79

4888
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Manuel 

Gallardo, Colón, La Libertad
8,948.53 4,507.99 50.38

4917
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La 

Hachadura, San Francisco Menéndez, Ahuachapán
7,847.32 4,347.37 55.40

4901
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Belen Guijat, 

Metapán, Santa Ana
7,571.81 6,085.46 80.37

4847
Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Ciudad 

Delgado, San Salvador
7,494.02 6,113.93 81.58
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GOBIERNO CENTRAL4837
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio 

Abad, San Salvador
6,968.00 5,803.00 83.28

4937
Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud 

de Tepetitan, San Vicente
6,610.37 5,780.48 87.45

4931
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Cuyultitan, 

La Paz
6,439.48 5,969.28 92.70

4878 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud El Molino, Usulután 6,415.54 5,150.54 80.28

4865
Ampliación ,Equipamiento Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Piche, El 

Carmen, La Unión
6,223.07 4,732.67 76.05

4922
Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud 

de San Jose Guayabal, Cuscatlán
6,143.59 5,894.80 95.95

4854
Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Guazapa, 

San Salvador
5,484.89 2,976.25 54.26

4900
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Congo, 

Santa Ana
5,194.63 3,657.29 70.41

4849
Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Marcos, 

San Salvador
5,133.45 4,406.95 85.85

4875
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Primavera, 

El Tránsito, San Miguel
4,994.34 3,189.00 63.85

4916
Ampliación , Equipamiento,Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las 

Chinamas, Ahuachapán
4,807.43 3,803.37 79.11

4904
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San 

Sebastian Salitrillo, Santa Ana
4,693.95 2,012.11 42.87

4898
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Parada, 

Candelaria de la Frontera, Santa Ana
4,603.67 3,543.27 76.97

4846
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Villa 

Mariona, Cuscatancingo, San Salvador
4,535.44 4,044.50 89.18

4869
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Comacaran, 

San Miguel
4,472.05 2,716.71 60.75

4845
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Popotlan, 

Apopa, San Salvador
4,351.47 3,763.53 86.49

4934
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San 

Francisco Chinameca, La Paz
4,279.96 2,389.23 55.82

4892
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Pablo 

Tacachico, La Libertad
3,983.03 2,304.45 57.86

4863
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Playa, 

La Unión
3,713.10 1,785.40 48.08

4855
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Paisnal, 

San Salvador
3,484.72 1,986.72 57.01

4871
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Cuco, 

Chirilagua, San Miguel
3,358.21 561.37 16.72

4914 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Lorenzo, Ahuachapán 3,345.02 1,342.09 40.12

4909 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio Pajonal, Santa Ana 3,247.54 1,646.81 50.71

4841
Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Rosario de 

Mora, San Salvador
3,236.52 3,103.58 95.89

4936
Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud 

de San Rafael Obrajuelo, La Paz
3,231.73 2,713.13 83.95

4857
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de 

Amatepec, Soyapango, San Salvador
3,074.86 1,678.66 54.59

4915
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Jose Naranjo, Jujutla, 

Ahuachapán
2,955.30 1,461.87 49.47

4899 Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Sabanetas, Chalchuapa, Santa Ana 2,946.14 1,569.70 53.28

4840
Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San 

Miguelito, San Salvador
2,661.06 1,657.96 62.30

4838
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de 

Monserrat, San Salvador
2,294.04 1,443.00 62.90

4848
Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Nejapa, 

San Salvador
2,195.00 1,875.00 85.42

4856
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Zacamil, 

Ayutuxtepeque, San Salvador
2,064.78 1,678.34 81.28

4877
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Triunfo, 

Usulután
2,019.15 608.21 30.12

4883
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Palma, 

Chalatenango
1,872.13 801.19 42.80

4843
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Aguilares, 

San Salvador
1,801.15 1,316.15 73.07

4842
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Barrios, San 

Salvador
1,470.00 50.00 3.40

4870
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lolotique, 

San Miguel
1,426.15 354.81 24.88

4896
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Planes de la 

Laguna, Santa Ana
1,236.92 13.92 1.13

4657 Programa de Extensión de Cobertura en la Zona Rural (período 2009-2011) 1,102.00 702.00 63.70

4844
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Chintuc, 

Apopa, San Salvador
373.25 6.75 1.81

4658 Fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Red de Establecimientos de Salud. 266.09 - -
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GOBIERNO CENTRAL4886
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de 

Azacualpa, Chalatenango
233.96 28.85 12.33

4660 Remodelación y equipamiento del Hospital Nacional de Chalchuapa 2.87 - -

5564

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RECONSTRUCCION DE LA RUTA CA04N TRAMO: 

QUITASOL (KM 48) – INTERSECCIÓN DV. AMAYO (CA03W-CA03E), MUNICIPIO DE 

TEJUTLA, DEPTO. DE CHALATENANGO

9,318,628.40 7,223,876.66 77.52

5004
CONSTRUCCIÓN PUENTE SAN ISIDRO SOBRE RÍO LEMPA (KM. 75.5 LIB31N), LA 

LIBERTAD - CHALATENANGO
8,737,842.47 274,749.46 3.14

5601

RECONSTRUCCIÓN DE LA RUTA CHA07E TRAMO: EST. 13+000 - NUEVA TRINIDAD - 

ARCATAO, MUNICIPIOS DE NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO, DEPARTAMENTO DE 

CHALATENANGO

7,494,693.00 160,479.13 2.14

5806

Mejoramiento Camino Rural USU46S, Tramo Tierra Blanca (USU07S) – Cantón California 

– San Hilario – Sitio El Corral - Salinas El Zompopero, Municipio de Jiquilisco; 

Departamento de Usulután.

6,632,449.00 1,172,343.46 17.68

5468 Programa de Conectividad Rural en Zonas Norte y Oriente 6,456,130.00 - -

5492
PROGRAMA DE CONECTIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL 

DESARROLLO
6,295,236.00 - -

4639
MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO SAV29S, TRAMO: SAN CARLOS LEMPA (SAV 

09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN VICENTE
4,531,614.45 3,891,507.76 85.87

6022

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO TERCIARIO SAV29S, TRAMO: SAN CARLOS LEMPA (SAV 09S) HACIA LA 

PITA, TECOLUCA, SAN VICENTE (RECONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES Y 

VEHICULARES)

3,442,058.00 - -

3742
MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO CAB18E, ENTRE CINQUERA - TEJUTEPEQUE, 

CABAÑAS
3,168,456.07 3,168,455.92 100.00

5823
Reconstrucción de la Ruta CHA04E/CHA07E, Tramo: Chalatenango-Desvío Chiapas - 

Bypass Chalatenango, Departamento de Chalatenango.
3,068,460.00 159,418.50 5.20

5098 PROGRAMA OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS 2,300,476.00 - -

4638
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AHU16S TRAMO: APANECA - QUEZALAPA - HACIA 

SAN PEDRO PUXTLA, APANECA, AHUACHAPAN
2,028,526.82 - -

6061 Programa de Caminos Rurales Progresivos en El Salvador - LAIF 1,745,530.00 13,500.00 0.77

5350
Construcción de Obras de Drenaje y Obras de Mitigación en Cauce del Río Las Cañas, 

Reparto El Pepeto III, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador
1,703,218.00 - -

3443
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUS18E-CAB18E, TRAMO: SUCHITOTO-

CINQUERA
1,612,629.61 1,612,629.02 100.00

4531
Ampliación de un Tramo del Camino Terciario LIB05W: Tramo CA04S-LIB15S. (Desvío a 

Comasagua). La Libertad
1,145,988.18 - -

5511 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369 1,105,618.19 429,448.02 38.84

4629
CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN ARENAL MONSERRAT COLONIA MÁLAGA, 120.0 M. 

AGUAS ARRIBA DE LA 17a. AV. SUR. SAN SALVADOR
1,079,525.88 1,079,525.88 100.00

4640
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO: COMASAGUA HACIA BELLO HORIZONTE, 

LA LIBERTAD
1,063,575.16 - -

5043 Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo 981,365.00 - -

5926 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2581 597,987.59 146,568.55 24.51

3603
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SAM28N, TRAMO:CHAPELTIQUE - SESORI, 

SAN MIGUEL
572,006.59 528,600.11 92.41

5352
Reconstrucción de Obras de Mitigación en zona de Obra de Paso, acceso Principal a 

Reparto Jardines de San Bartolo, Ilopango, Departamento de San Salvador.
556,860.00 40,335.17 7.24

5477

CONSTRUCCION E INSTALACION DE OBRAS PARA PUENTE TEMPORAL, SOBRE 

RIO TIHUAPA, CA02, CANTON CANGREJERA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD.

542,625.00 - -

6036

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

DERECHOS DE VÍA, COMPLEMENTARIO AL BOULEVARD MONSEÑOR OSCAR 

ARNULFO ROMERO, ANTIGUO CUSCATLÁN TRAMO II-A

519,729.71 491,579.40 94.58

6096

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y SEGURIDAD PARA PEATONES Y 

CICLISTAS EN EL PERÍMETRO SUR DE FINCA EL ESPINO, ANTIGUO CUSCATLÁN, 

LA LIBERTAD

472,586.00 - -

4530 Mejoramiento de Camino Rural LIB19N Tramo LIB22S - Jayaque. La Libertad 435,510.92 411,110.92 94.40

4179 Mejoramiento Camino Rural PAZ10S, Tramo: CA02E - Hato de Los Reyes 373,408.57 373,408.57 100.00

5623 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 2067 353,071.29 201,396.64 57.04

4642
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CON SU DESCARGA EN 

COLONIA EL MATAZANO, ILOPANGO, SAN SALVADOR
332,744.90 332,744.90 100.00

4559
PROYECTO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A FAMILIAS EN ZONAS VULNERABLES DE 

LA COMUNIDAD NUEVO ISRAEL, SAN SALVADOR
271,636.26 271,636.26 100.00

4529 Mejoramiento de Camino Rural LIB16S Tramo LIB22S - Tamanique. La Libertad 220,713.51 137,899.62 62.48

6160
Obras de Mitigación en Taludes y Cárcava de Comunidad Santa Maria, Municipio de San 

Martin, Departamento de San Salvador
200,000.00 - -

6051
Recarpeteo de Calle perimetral del Mercado de la Ciudad de Chalchuapa, Departamento 

de Santa Ana
200,000.00 173,163.74 86.58

4565
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN 8a - 10a. Y CALLE PARAGUAY, SAN 

SALVADOR
194,444.25 194,444.25 100.00

5852

Construcción de Concreteado de calles hacia Cantones Carbonal y Cordoncillo y 

Adoquinado y Obra de Paso en calle, Caserío Los Zetinos, Cantón Cedros, Municipio de 

Anamorós, Departamento de la Unión.

190,796.00 190,796.00 100.00

      MOP 83,396,525.63 25,458,220.62 30.5370
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GOBIERNO CENTRAL3873 Mejoramiento Camino Rural CAB17N, Tramo: Entre Tejutepeque - Jutiapa. Cabañas 188,214.28 188,214.28 100.00

4624
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN COLONIA LAS MARGARITAS, 

BARRIO SAN JACINTO. SAN SALVADOR
176,958.00 176,958.00 100.00

4986
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN TALUD NORTE DE LA COLONIA 

BELLO SAN JUAN, PLANES DE RENDEROS. SAN SALVADOR
170,000.00 170,000.00 100.00

5856
Construcción de Pavimento en calle al Cantón El Carrizal, Municipio de Rosario de Mora, 

Departamento de San Salvador
159,671.31 138,390.24 86.67

6046
Construcción de Obras de Mitigación de Cárcava en Colonia Alcaine, Municipio de San 

Marcos, Departamento de San Salvador
150,000.00 143,353.07 95.57

5855
Construcción de Concreteado de calle Avenida El Paisnal, Municipio de Aguilares, 

Departamento de San Salvador
144,254.22 144,254.22 100.00

4562
OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CÁRCAVA COLONIA LLANO VERDE, (1 

PRINCIPAL Y 3 SECUNDARIAS), ILOPANGO, SAN SALVADOR
134,369.52 82,120.67 61.12

5924
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN LOTIFICACIÓN CAMPO AMOR, 

MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
125,000.00 - -

5860
Mejoramiento de calle principal del Municipio Cuscatancingo, Departamento de San 

Salvador
124,816.98 124,816.98 100.00

5857
Construcción de Pavimento en calle al Cantón Cerco de Piedra, Municipio de Rosario de 

Mora, Departamento de San Salvador
119,878.88 104,010.57 86.76

5838

CONSTRUCCIÓN DE CARRIL AUXILIAR PARA LA SEGURIDAD VIAL DE CICLISTAS Y 

PEATONES, COMPLEMENTARIO AL BOULEVARD DIEGO DE HOLGUÍN, ANTIGUO 

CUSCATLÁN, TRAMO II-A, ETAPA II.

115,074.66 106,854.31 92.86

5368
Construcción de Obras de Mitigación en Zona de Cárcava en Urbanización Los Naranjos, 

Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador
114,242.00 114,240.06 100.00

3918 DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES 101,935.60 3,148.60 3.09

6052
Mejoramiento de Tramo de Calle al Cantón Tilapa Abajo, Municipio de El Rosario, 

Departamento de La Paz
100,000.00 93,297.92 93.30

6053
Pavimentación de Calle Antigua a San Pablo Tacachico, Municipio de Aguilares, 

Departamento de San Salvador
100,000.00 93,837.24 93.84

6054
Reparación de Tramo de Calle, Cantón Arenales, Municipio de Ciudad Delgado, 

Departamento de San Salvador
100,000.00 83,389.34 83.39

6055
Construcción de Carpeta Asfáltica y Obras de Drenaje en Calle de Comunidad 

Chandanta, Municipio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador
100,000.00 96,573.09 96.57

6056
Pavimentación de Tramo de Calle en Colonia Florencia, Municipio de Panchimalco, 

Departamento de San Salvador
100,000.00 - -

6057
Pavimentación de Tramo de Camino Vecinal en Comunidades El Bario y El Cereto, 

Municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán
100,000.00 88,154.57 88.15

6048
Construcción de Obra de Paso en el Municipio de San Jorge, Departamento de San 

Miguel
100,000.00 - -

6049 Reparación de Calle en el Municipio de San Agustín, Departamento de Usulután 100,000.00 94,437.60 94.44

6050
Construcción de Obra de Paso sobre Quebrada Chocolate, Cantón Tizate, Municipio de 

Anamorós, Departamento de la Unión
100,000.00 38,709.14 38.71

5861
Construcción de Pavimento de calle entre los Municipios de Santa Cruz Michapa y 

Tenancingo, Departamento de Cuscatlán
99,595.38 99,595.38 100.00

5737

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO COPAPAYO 1, RUTA CA: 08W, TRAMO 

L.D. LA LIBERTAD ? DVIO. ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE 

SONSONATE

97,260.00 90,309.19 92.85

5865
Construcción de Pavimento en calle al Volcán, Final 75 Avenida Norte, Municipio de 

Mejicanos, Departamento de San Salvador
95,840.33 95,840.33 100.00

5858
Construcción de Pavimento en calle al Cantón Plan del Mango, Municipio de Rosario de 

Mora, Departamento de San Salvador
89,671.50 87,175.97 97.22

5854
Construcción de Empedrado y Fraguado de 500 metros de calle, Municipio de 

Meanguera, Departamento de Morazán
81,941.59 81,941.59 100.00

4557
OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUD EN COMUNIDAD EL TRIUNFO 

CONCEPCIÓN DE ATACO, AHUACHAPÁN
70,976.42 70,976.42 100.00

5859
Construcción de Concreteado de calle principal de la Colonia San Fernando y Colonia 

Saprise, Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador
69,822.00 52,313.17 74.92

5863
Construcción de Empedrado seco y Drenaje menor en calle a Colonia Santa Elena, 

Cantón El Cortes, San Pedro Puxtla
49,700.23 49,700.23 100.00

5864
Construcción de Empedrado seco y Drenaje menor en calle a Caserío Los Pérez; Cantón 

Pululapa, San Pedro Puxtla, Departamento de Ahuachapán
46,760.46 46,760.46 100.00

6047
Reparación de Calle Santa Gabriela, Colonias Santa Ana y Santa Rosa, Municipio de 

Mejicanos, Departamento de San Salvador
20,000.00 18,530.04 92.65

4532 Mejoramiento de Camino Rural LIB18N: Tramo LIB22S - Chiltiupan. La Libertad 3,701.45 - -

5653

RECONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE PUENTES S/ RIO COPAPAYO, RUTA 

CA:08W, TRAMO L.D. LA LIBERTAD - DVIO. ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA, 

DEPARTAMENTO DE SONSONATE.

700.00 700.00 100.00

5562 Proyecto de Apoyo a la Agricultura Familiar (PAAF) 43,570,735.00 19,407,035.97 44.54

5385 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL RURAL (AMANECER RURAL) 4,935,530.00 1,696,053.47 34.36

4377
PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL PARA LA REGION 

CENTRAL Y PARACENTRAL (PRODEMOR-Central)
4,457,980.00 3,780,881.05 84.81

3752 Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural de la Región Oriental (PRODEMORO) 3,918,935.00 3,509,160.08 89.54

5725
CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO PARA LA 

AGRICULTURA FAMILIAR EN LA REGIÓN ORIENTAL CEDAF MORAZAN
1,296,466.88 29,800.90 2.30

      MAG 60,270,243.89 29,475,516.65 48.9112
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GOBIERNO CENTRAL5783
Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de Riego del Bajo Lempa, en los Departamentos 

de San Vicente, La Paz y Usulután
925,373.41 546,745.47 59.08

5540
PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL PARA LAS REGIONES 

CENTRAL Y PARACENTRAL (PRODEMOR CENTRAL) - AMPLIACION
500,000.00 - -

4643
Fomento de la producción y productividad en los cultivos de granos básicos, hortalizas y 

frutales en El Salvador
379,654.83 316,281.83 83.31

5729

Construcción y Equipamiento de Infraestructura para la Producción de Camarón Marino y 

Cultivo de Tilapia, como Apoyo a Organizaciones Acuícolas en el Departamento de 

Usulután.

143,323.07 93,885.50 65.51

5764

Fortalecimiento Institucional para la ejecución de Programas de Vigilancia 

Epidemiológicas en Sanidad Animal, Análisis de Riesgo de Plagas y Sistema de 

Inteligencia de Mercados Agropecuarios en El Salvador

79,980.24 42,162.38 52.72

5763
Remodelación y Equipamiento del Laboratorio de Microbiología de Alimentos sede El 

Matazano para la Inspección Sanitaria de la Carne
55,271.57 53,510.00 96.81

4646
Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Agroproductiva en los Distritos Riego y 

de las Obras de Control de Inundaciones
6,993.89 - -

5132
PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS 

URBANOS PRECARIOS
29,318,744.94 13,085,020.16 44.63

5939
PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD EN ASENTAMIENTOS URBANOS 

PRECARIOS EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR-AMMS
15,000,000.00 179,006.66 1.19

5398

"PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS 

URBANOS-KFW (MIAPU-KFW) Canje de Deuda entre la República de Alemania y la 

República de El Salvador"

3,930,000.00 65,005.00 1.65

5100
DOTACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO Y 

AFECTADAS POR LA TORMENTA IDA
2,894,656.59 75,880.35 2.62

5781
Programa de fortalecimiento de las capacidades asociativas para la generación de 

empleo intensivo en Comunidades Solidarias Urbanas, a nivel Nacional.
1,150,000.00 1,150,000.00 100.00

5769
Programa de Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios- PACSES, a 

nivel Nacional.
743,137.91 201,033.75 27.05

5813 Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación. 19,031,596.19 8,916,946.95 46.85

5096
Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y Seguros para el Sistema 

Educativo en El Salvador
19,021,092.73 12,186,518.57 64.07

5768
Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador (PACSES) - Componente 

Educación.
3,122,351.97 1,770,648.65 56.71

6017 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2014 896,923.00 646,049.89 72.03

5268
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL EN EL SECTOR 

EDUCATIVO DE EL SALVADOR (PRO-EDUCA)
754,707.45 623,491.48 82.61

4675
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR JORGE LARDE, JUAYUA, 

SONSONATE
119,700.60 - -

4711
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR ANASTASIO AQUINO, 

SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ
116,191.39 4,613.41 3.97

4715 MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE 69,842.26 - -

4722
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE 

USULUTAN
46,192.73 46,192.73 100.00

4701
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTÒN SAN CARLOS , J/ 

DOLORES, D/ CABAÑAS
37,217.54 37,217.54 100.00

5843
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR EL PEÑÓN DEL MUNICIPIO DE 

COMASAGUA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
33,530.00 13,530.00 40.35

4690
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE SAN 

JACINTO, SAN SALVADOR
28,388.25 2,580.75 9.09

5844 Cerrando la Brecha del Conocimiento, segunda fase, San Miguel/Ahuachapán 22,388.67 22,388.10 100.00

4677
REHABILITACION Y MEJORAS CENTRO ESCOLAR HEROES DEL 11 DE ENERO, 

CHALATENANGO
825.30 825.30 100.00

3243 Construcción Centro Judicial Integrado de Santa Tecla 10,924,403.70 8,390,889.38 76.81

3831 Construcción Centro Judicial Integrado de La Unión 6,000,000.00 - -

4344 Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia, San Salvador 5,923,361.51 5,289,891.06 89.31

3385 Construcción Centro Judicial Integrado de Apopa, San Salvador 5,750,000.00 - -

6019
REMODELACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA 

INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO JUDICIAL A NIVEL NACIONAL, AÑO 2014.
4,211,176.00 725,882.51 17.24

4225
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO JUDICIAL 

INTEGRADO PENAL DR. ISIDRO MENENDEZ, SAN SALVADOR
1,600,000.00 - -

5157
Construcción y Equipamiento del Centro Judicial Integrado en Materia Penal de Santa 

Ana.
232,000.00 - -

3466 Construcción Centro Judicial Integrado de Ahuachapán 232,000.00 - -

3830 Construcción del Centro Judicial Integrado de Usulután 232,000.00 - -

3245 Construcción Centro Judicial Integrado de Chalatenango 232,000.00 - -

5828
Remodelaciones, Ampliaciones y Mejoras de la Infraestructura Institucional del Órgano 

Judicial a Nivel Nacional, Año 2013.
213,127.02 199,419.13 93.57

      MINED 43,300,948.08 24,271,003.37

      CSJ 35,550,068.23 14,606,082.08

      VMVDU 53,036,539.44 14,755,945.926

14 56.05

41.09

27.82
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GOBIERNO CENTRAL

5748
Obras Complementarias para finalización del Complejo Penitenciario de Seguridad Izalco 

FASE III
6,960,810.00 - -

5897 Ampliación de Centro Penal de Izalco 4,582,678.00 - -

5899 Readecuación de Granja Penitenciaria de Zacatecoluca, Departamento de La Paz 3,479,785.00 - -

5896 Adquisición de un Sistema de Brazaletes Electrónicos 2,522,340.00 - -

5903 Readecuación de Granja Penitenciaria de Izalco, Departamento de Sonsonate 2,197,607.00 - -

5904 Readecuación de Granja Penitenciaria en el Departamento de Santa Ana 1,302,090.00 - -

4445 AMPLIACION DEL CENTRO PENITENCIARIO DE QUEZALTEPEQUE 1,240,881.12 1,022,176.33 82.38

4444 CONSTRUCCION DE EDIFICIO MODULAR EN EL CENTRO DE MUJERES, ILOPANGO 863,493.00 858,145.42 99.38

6162 Fortalecimiento Institucional Préstamo BCIE 2102 108,407.00 - -

5391 Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Solidos en El Salvador 12,357,593.03 256,320.60 2.07

5102
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y 

VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL
3,958,607.45 1,124,607.45 28.41

5563
Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias - 

Programa de Agua y Saneamiento Rural
1,488,207.43 1,370,735.53 92.11

6164
Preparación de propuesta Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo para el 

Carbono de los Bosques. (a nivel nacional)
733,690.00 - -

6087 Construcción y equipamiento del Salón de Usos Múltiples del MARN 380,000.00 - -

6023
Fortalecimiento de Capacidades del MARN y Municipalidades Vulnerables para la 

Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático a Nivel Nacional.
300,000.00 192,008.66 64.00

6213 Remodelación del Edificio No.2 del MARN en San Salvador 272,506.00 - -

5978 Proyecto Fortalecimiento de la Red de Monitoreo Sísmico a nivel nacional 71,274.77 71,274.77 100.00

6024
Evaluación y Remediación de Sitios Contaminados por Desechos Peligrosos Conteniendo 

Plaguicidas y Metales Pesados a Nivel Nacional.
66,280.00 - -

5478 Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador 20,202,943.79 14,643,529.88 72.48

4766 Ampliación del Sistema de Radiocomunicación de la Policía Nacional Civil 5,510,781.03 - -

4747 Construcción y Equipamiento Básico Delegación Centro PNC 4,508,272.00 - -

5673 Reemplazo de la Flota Vehicular de la Policía Nacional Civil 3,177,450.00 3,177,450.00 100.00

5938
Fortalecimiento de las Capacidades de la Subdirección de Administración y Finanzas de 

la Policía Nacional Civil de El Salvador.
1,130,000.00 238,885.53 21.14

5099
Suministro e Instalación del Sistema Integral para los Centros de Atención de 

Emergencias 911 y AVL/GPS de la Policía Nacional Civil de El Salvador.
78,125.00 78,125.00 100.00

6204

CONSTRUCCION DE AUDITORIUM Y EDIFICIO PARA BIBLIOTECA Y OFICINAS DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA EN INMUEBLE CONOCIDO COMO VILLA DUEÑAS 

UBICADO SOBRE LA ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR

3,139,613.00 - -

5222 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ORGANO LEGISLATIVO II 2,334,054.60 1,641,613.44 70.33

6038
RESTAURACIÓN DE INMUEBLE PATRIMONIAL CONOCIDO COMO VILLA DUEÑAS, 

UBICADO EN ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR
1,582,756.36 1,421,984.15 89.84

6095

REMODELACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA 

PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL EDIFICIO DE COMISIONES DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA, SAN SALVADOR

137,060.15 137,060.15 100.00

6094
CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO EN 

PLAZA CAFETERÍA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, SAN SALVADOR
52,611.14 52,611.14 100.00

6025
PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-

COMPONENTES I, III, y V (BID 2583/OC-ESL1057)
6,342,473.86 1,355,152.89 21.37

5644
PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL, PROMOCION COMUNITARIA Y 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CIUDAD MUJER
2,027,171.75 570,674.59 28.15

5785 Fortalecimiento de las sedes Ciudad Mujer Usulután, Santa Ana y San Martín 1,500,000.00 46,089.12 3.07

5824

MEJORAMIENTO DEL ACCESO A AGUA SEGURA, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y 

SANEAMIENTO BASICO EN CENTROS ESCOLARES DEL SECTOR PUBLICO DE LAS 

REGIONES CENTRAL Y OCCIDENTAL, CON UN ENFOQUE INTEGRAL E 

INTERSECTORIAL.

1,441,848.62 1,399,782.87 97.08

6195
Promoción de los Derechos de las Mujeres a través del fomento de la Autonomía 

Económica y la atención a la Salud Integral
1,300,963.00 - -

6028
Suministro e Instalación de un Sistema de Vigilancia Electrónica para el Área 

Metropolitana de San Salvador.
5,826,138.20 5,826,138.20 100.00

      MARN 19,628,158.68 3,014,947.01

1

9

      DGCP - MJSP 23,258,091.12 1,880,321.759

      PNC - MJSP 14,404,628.03 3,494,460.535

      VMT 20,202,943.79 14,643,529.88

      AL 7,246,095.25 3,253,268.885

      SE - MJSP 5,970,138.20 5,826,138.203

      MINEC 6,342,473.86 1,355,152.89

      SIS - CAPRES 6,269,983.37 2,016,546.58

1

4

8.08

72.48

15.36

24.26

44.90

21.37

32.16

97.59
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GOBIERNO CENTRAL
6211

Mejoras en las instalaciones de la DGME: Fronteras El Poy, Depto. de Chalatenango; La 

Hachadura, Depto. de Ahuachapán y San Cristóbal en el Depto. de Santa Ana
92,000.00 - -

6212

Construcción de caseta de control migratorio vehicular para el tráfico pesado que circula 

en el puente La Amistad en frontera El Amatillo, municipio de Pasaquina, departamento 

de La Unión.

52,000.00 - -

4958
Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desempeño del Sector Público, 

Préstamo BIRF 7812-SV.
4,279,818.86 1,188,863.18 27.78

4204 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TRIBUTARIA 430,085.00 - -

6174

REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EDIFICIO DEL 

ALMACÉN DE SUMINISTROS Y ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL 

MINISTERIO DE HACIENDA

226,444.00 207,905.00 91.81

6216
Remodelación del Sistema Vial para mejorar el flujo de circulación interna en Aduana 

Anguiatú
137,018.00 - -

6172
REPARACIONES EN LOSA DE CONCRETO DEL PARQUEO SUPERIOR DE LAS TRES 

TORRES Y EDIFICIO EX CAM MOTOR DEL MINISTERIO DE HACIENDA
56,665.00 53,999.92 95.30

6208 SISTEMA DE ILUMINACION EN ADUANA DE FRONTERA ANGUIATÚ 51,438.00 20,000.00 38.88

6026
REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA
40,130.00 36,600.57 91.21

6209
SEÑALIZACION PARA LAS ADUANAS DE FRONTERA DE ANGUIATÚ, LA 

HACHADURA Y EL AMATILLO
36,720.00 29,297.00 79.78

6210
INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE DOMO O TECHO CURVO EN LA ADUANA 

ANGUIATÚ
21,500.00 - -

6032
Protección de Ingresos y Empleabilidad, Parte B Fortalecimiento de los Sistemas de 

Intermediación, Información y Formación Profesional.
3,372,695.00 1,685,694.78 49.98

5834
Fortalecimiento y Promoción del Emprendedurismo Social en Municipios de Pobreza 

Extrema a nivel nacional
1,043,500.00 648,655.04 62.16

5780
Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa productores de Calzado, Uniformes y 

Utiles Escolares a Nivel Nacional.
662,275.00 326,654.78 49.32

5770

Fortalecimiento de Centros Juveniles y espacios comunitarios de las regiones Central, 

Occidental y Oriental de El Salvador, como apoyo al Programa de Comunidades 

Solidarias - FOCAP

1,300,000.00 346,903.79 26.68

6166
Modernización del Sistema de Información y Gestión Automatizado del Proceso Fiscal 

(SIGAP), de la FGR.
1,000,000.00 982,062.00 98.21

5137
Granja de Rehabilitacion para Jovenes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil de Ilobasco, 

Departamento de Cabañas
230,261.45 230,261.45 100.00

4997 PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL 38,980,476.83 29,365,154.84 75.33

5627 PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR, COMPONENTE I 10,737,380.06 5,742,218.14 53.48

5384 PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA PRESTACIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS 10,000,000.00 7,186,991.76 71.87

5629 PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO Y EMPLEABILIDAD 9,824,535.88 8,257,474.92 84.05

5630 COMUNIDADES SOLIDARIAS URBANAS: BONOS EN EDUCACIÓN 3,945,234.76 1,830,214.51 46.39

2660 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNAL. 3,597,400.00 2,634,758.30 73.24

5628 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER 3,194,240.33 2,876,912.21 90.07

4460 FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y GOBERNANZA (FISDL / KFW IV) 2,363,337.68 1,964,339.37 83.12

4472 PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR (PROERES) FASE IV 1,459,555.23 565,642.34 38.75

4996
PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA CON PARTICIPACION CIUDADANA 

(FISDL V)
453,516.40 334,461.69 73.75

6059
Concreteado de calle en el sector sur del Cantón Primavera, Municipio El Tránsito, 

Departamento de San Miguel
100,000.00 100,000.00 100.00

6060
Concreteado Hidráulico de la Calle Principal de Colonia Santa Rosa, Barrio El Calvario, 

Municipio de Lolotique, Departamento de San Miguel
100,000.00 99,462.37 99.46

4785 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2013 32,967,929.56 31,528,072.20 95.63

5960 MEJORAMIENTO DE VIAS E INTERSECCIONES A NIVEL NACIONAL 9,465,216.96 8,640,061.19 91.28

4776 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2014 2,814,215.70 912,887.24 32.44

      FOVIAL 50,514,014.82 43,233,659.45

      FISDL 84,755,677.17 60,957,630.45

      MH 5,279,818.86 1,536,665.679

      MTYPS 3,372,695.00 1,685,694.781

      CONAMYPE 1,705,775.00 975,309.822

1

      INJUVE 1,300,000.00 346,903.791

10

      CI - MJSP 230,261.45 230,261.451

      FGR 1,000,000.00 982,062.00

71.92

29.10

85.59

98.21

100.00

12

49.98

57.18

26.68

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
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GOBIERNO CENTRAL
4786 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2014 2,538,743.80 222,291.02 8.76

4781 PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2014 1,148,242.07 1,148,242.07 100.00

5845
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN16N: TRAMO RN13W-CANTON LA 

MAGDALENA, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
739,360.00 10,214.27 1.38

4775 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2013 602,183.53 572,099.70 95.00

4488 Administración del Programa (Unidad Ejecutora) 122,765.62 84,434.21 68.78

4780 PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2013 69,002.34 69,002.33 100.00

4795
Mejoramiento Camino Rural UNI02S, Tramo: El Jaguey - El Tamarindo, Departamento de 

La Unión
46,355.24 46,355.22 100.00

3541
PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO INMOBILIARIO Y DEL 

CATASTRO FASE II
14,056,419.45 6,831,002.53 48.60

3762 CONSTRUCCION DE BOVEDA 6,500,000.00 1,946,310.02 29.94

5025
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA JÓVENES TALENTO DE LA UNIVERSIDAD DE 

EL SALVADOR
1,183,393.80 428,667.07 36.22

5015
Construcción de Edificio para instituto de Investigaciones Agroalimentarias de la Facultad 

de Ciencias Agronómicas
653,846.00 502,488.12 76.85

5012 Construcción de Edificio para Aulas en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente 434,755.57 - -

5013 Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Ciencias Economicas 377,919.07 195,126.50 51.63

5016 Fortalecimiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias y Humanidades. 272,587.99 41,615.79 15.27

5014
Construcción de Edificio de Usos Múltiples para la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales.
178,985.10 80,624.90 45.05

5018 Construcción de Edificio de Posgrados en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 85,734.00 84,600.60 98.68

5019 Construcción de Muro Perimetral en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente 44,184.10 44,184.10 100.00

5017 Fortalecimiento de los Laboratorios y Biblioteca de la Facultad de Medicina. 14,960.80 100.00 0.67

5024

FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES GENERANDO 

OPORTUNIDADES DE ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CON 

PERSPECTIVAS HACIA EL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL

2,888.10 315.00 10.91

5009
Fortalecimiento de los Laboratorios del area Básica de la Facultad de Ciencias Naturales 

y Matematicas
811.82 607.50 74.83

5022 Fortalecimiento de los Laboratorios de la Facultad de Química y Farmacia. 620.45 618.97 99.76

3585 MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE APOPA 5,500,000.00 - -

5739
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ISSS, PARA ATENCIÓN DE 

ESPECIALIDADES, SAN SALVADOR.
755,835.00 - -

5326 MEJORAMIENTO DE FARMACIAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL 491,405.00 487,348.82 99.17

862 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ZACAMIL 341,410.00 332,158.15 97.29

6158
REMODELACIÓN Y MEJORA DE QUIROFANO Y SALAS DE EXPULSIÓN DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ANA.
136,145.00 - -

5325 REMODELACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA ATLACATL, SAN SALVADOR. 75,205.00 75,205.00 100.00

5868
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Aplicando Tecnologias Sostenibles Ante el 

Cambio Climatico en El Salvador
2,387,574.93 1,198,287.26 50.19

5979
APOYO INTEGRAL PARA LA REACTIVACION DEL SUB SECTOR CAFE DE EL 

SALVADOR
2,301,364.21 2,148,027.44 93.34

5677
Construccion de Cancha de Football Playa en Centro Recreativo Costa del Sol, Municipio 

de San Luis La Herradura, Departamento de la Paz.
1,652,143.00 973,111.83 58.90

5676
Construccion de Cancha de Football Playa en Centro Recreativo Apulo, Municipio de 

Ilopango, Departamento de San Salvador
1,373,195.00 971,639.12 70.76

3565 REPARACION TURICENTRO ATECOZOL ETAPA III 924,662.00 180,962.33 19.57

5619
Equipamiento de Seis Centros de Atención del ISDEMU para la Efectiva Territorialización 

de la Política Nacional de la Mujer
375,380.00 343,223.14 91.43

5765

Adecuación de Centros de Atención para la Gestión Territorial para la Igualdad y la 

Prevención social de la violencia de Genero en 11 Municipios de Comunidades Solidarias 

Urbanas

300,000.00 299,995.78 100.00

5893
Construcción de obras de mejoramiento de la infraestructura de la oficina de ISDEMU 

Santa Ana.
145,000.00 4,700.00 3.24

5617
Adecuación de la Escuela de formación para la Igualdad sustantiva del ISDEMU, San 

Salvador
57,515.00 50,902.13 88.50

5945
Instalación de Sistemas de Energía Solar en el Centro del Aparato Locomotor de S.S. y 

Centros de Rehabilitación Integral de Oriente y Occidente del ISRI.
340,860.00 - -

      CNR 14,056,419.45 6,831,002.531

6

      UES 9,750,686.80 3,325,258.5713

      CENTA 4,688,939.14 3,346,314.70

      ISTU 3,950,000.00 2,125,713.28

2

3

      ISSS 7,300,000.00 894,711.97

4

      ISRI 725,860.00 -3

      ISDEMU 877,895.00 698,821.05

71.37

53.82

48.60

34.10

12.26

79.60

-
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PROGRAMADO

TOTAL

             INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014 a/

(Montos en Dólares)

CODIGO INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO EJECUTADO AL MES
% EJEC. 

FINANC.

No. Prog. y 

Proyec.

GOBIERNO CENTRAL4764
Instalación de un sistema fotovoltaico para la generación de electricidad en el Centro de 

Atención para Ancianos Sara Zaldivar, San Salvador
200,000.00 - -

4102

DIAGNOSTICO Y SUSTITUCION DE LINEAS HIDROSANITARIAS EN EL INSTITUTO 

SALVADOREÑO DE REHABILITACION DE INVALIDOS, ETAPA I, DEPARTAMENTO DE 

SAN SALVADOR.

185,000.00 - -

4400 Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre. 62,463,340.00 33,874,085.64 54.23

3119 PROYECTO HIDROELECTRICO EL CHAPARRAL 47,999,595.00 5,727,359.65 11.93

5821 Construcción de la Planta Fotovoltáica 15 de Septiembre 36,482,175.00 235,677.31 0.65

5818 Reparación y Mantenimiento de Bordas en el Bajo Lempa-CEL 4,462,145.00 4,006,465.95 89.79

5570 Construcción del Parque Eólico Metapán, Departamento de Santa Ana. 3,480,140.00 - -

622 PROYECTO HIDROELECTRICO EL CIMARRON 558,815.00 34,346.52 6.15

373
3A. UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CERRON GRANDE (MUNICIPIO DE 

JUTIAPA)
406,795.00 - -

5801 Programa de eficiencia energética en instalaciones de CEL 295,600.00 46,139.45 15.61

5790 Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional El Salvador 21,972,675.00 4,898,075.00 22.29

4193
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

NEGRAS EN EL PUERTO DE ACAJUTLA
1,103,851.00 1,103,851.00 100.00

5034 PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR. 3,641,783.79 458,022.66 12.58

5134
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR.
2,543,118.78 1,487,126.45 |

5584 Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente. 1,918,960.97 1,756,736.92 91.55

5982

RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO Y RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA 10 ª CALLE PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE AGUILARES, 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

1,280,115.10 1,280,115.10 100.00

5651

INTRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS 

MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SONSONATE Y 

SESORI EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

262,820.95 257,449.74 97.96

4586
CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA PLANTA SAN DIEGO EN 

EL MUNICIPIO DE METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
230,547.62 193,786.78 84.05

4612
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 

JUCUARAN, MUNICIPIO DE JUCUARAN DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.
169,686.09 169,347.47 99.80

5643

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS PARA 

URBANIZACIÓN LAS VICTORIAS Y COMUNIDAD CASTILLA DE LA MANCHA. 

JURISDICCIÓN DE APOPA, SAN SALVADOR.

128,226.90 122,831.15 95.79

6045
Modificación y Ampliación del Sistema de distribución de Agua Potable, Fase I, Municipio 

de Sonzacate, Departamento de Sonsonate
119,065.00 - -

4576

PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PLANTA DE BOMBEO 

PROCAVIA Y LINEA ADUCTORA ø 10 HASTA TANQUE EL PALMAR, JURISDICCION 

DE SANTA ANA.

68,807.34 68,807.34 100.00

4611
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 

PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTAN.
67,717.85 - -

6044
Ampliación de Tanque de Agua Potable, Barrio El Calvario, Municipio de Jutiapa, 

Departamento de Cabañas
40,000.00 - -

4574
PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE POZO GEMELO EN 

ESTACION DE BOMBEO COLOMBIA-LA TOMA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE.
27,546.22 - -

5963
Perforación de pozo de producción en cantón La Isleta, municipio de Zacatecoluca, 

departamento de La Paz
20,966.19 20,966.19 100.00

4513
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA RECURSOS LOGISTICOS, COMEDOR DEL 

PERSONAL Y ARCHIVO GENERAL DEL FSV, SAN SALVADOR.
1,715,638.92 881,370.47 51.37

5881 Programa de Fortalecimiento Institucional y Financiero del FSV, Fase II 375,000.00 - -

5050 PROGRAMA TECHO Y AGUA 2014 1,000,000.00 26,309.64 2.63

5777 Programa Techo y Agua 2012-2013 522,298.24 238,871.99 45.73

5085
CONSTRUCCIÓN DE 1,068 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL 

URBANIZACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
347,751.35 201,025.18 57.81

5503

CONSTRUCCIÓN DE 1,373 VIVIENDAS EN PROYECTO RESIDENCIAL LOS 

ALMENDROS II ETAPA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR

314,292.11 240,230.63 76.44

5371
Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Dos Quebradas, 

Municipio y Departamento de San Vicente
203,769.41 17,947.47 8.81

      CEL 156,148,605.00 43,924,074.52 28.13

      ANDA 10,519,362.80 5,815,189.8014

      FSV 2,090,638.92 881,370.472

      FONAES 1,522,298.24 265,181.632

OTRAS

      FONAVIPO 1,318,625.06 668,154.918

23,076,526.00 6,001,926.00

8

55.28

26.01

42.16

17.42

50.67

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS

      CEPA 2
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PROGRAMADO

TOTAL

             INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014 a/

(Montos en Dólares)

CODIGO INSTITUCION /NOMBRE PROYECTO EJECUTADO AL MES
% EJEC. 

FINANC.

No. Prog. y 

Proyec.

GOBIERNO CENTRAL5192
CONSTRUCCIÓN DE 416 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL 

URBANIZACION PROCAVIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
188,521.67 114,822.74 60.91

5245

CONSTRUCCIÓN DE 96 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL 

URBANIZACION LA VICTORIA, MUNICIPIO DE APOPA Y DEPARTAMENTO DE SAN 

SALVADOR.

124,290.02 6,680.99 5.38

5396

CONSTRUCCIÓN DE 308 VIVIENDAS EN PROYECTO HABITACIONAL 

URBANIZACION LOS MANANTIALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE, 

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

88,735.50 39,900.66 44.97

5028
CONSTRUCCIÓN DE 501 VIVIENDAS EN URBANIZACIÓN NUEVO BELEN, MUNICIPIO 

Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
36,565.00 33,279.53 91.01

5370
Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Nuevo Verapaz, 

Municipio de Verapaz, Departamento de San Vicente
14,700.00 14,267.71 97.06

381 863,247,989.19 375,576,957.47 43.51

5090 Inversión Municipal a través del FODES 2014 250,751,096.25 250,751,096.25 100.00

1,113,999,085.44 626,328,053.72 56.22

SUBTOTAL

      FODES 250,751,096.25 250,751,096.25

TOTAL GENERAL

100.00
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FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

P                              -         72,174,265.00       6,120,000.00       78,294,265.00       75,733,485.00        2,120,855.00       77,854,340.00        156,148,605.00 

E                              -         27,990,238.04                            -         27,990,238.04       14,925,699.66        1,008,136.82       15,933,836.48          43,924,074.52 

D                              -         44,184,026.96       6,120,000.00       50,304,026.96       60,807,785.34        1,112,718.18       61,920,503.52        112,224,530.48 

% 0.00% 38.80% 0.00% 35.80% 19.70% 47.50% 20.50% 28.10%

P                              -          30,432,710.00                            -          30,432,710.00        29,909,775.00        2,120,855.00        32,030,630.00          62,463,340.00 

E                              -          18,055,686.04                            -          18,055,686.04        14,810,262.78        1,008,136.82        15,818,399.60          33,874,085.64 

D                              -          12,377,023.96                            -          12,377,023.96        15,099,512.22        1,112,718.18        16,212,230.40          28,589,254.36 

% 0.00% 59.30% 0.00% 59.30% 49.50% 47.50% 49.40% 54.20%

P                              -          25,696,245.00                            -          25,696,245.00        22,303,350.00                            -          22,303,350.00          47,999,595.00 

E                              -            5,727,359.65                            -            5,727,359.65                              -                              -                                -              5,727,359.65 

D                              -          19,968,885.35                            -          19,968,885.35        22,303,350.00                            -          22,303,350.00          42,272,235.35 

% 0.00% 22.30% 0.00% 22.30% 0.00% 0.00% 0.00% 11.90%

P                              -            6,841,815.00        6,120,000.00        12,961,815.00        23,520,360.00                            -          23,520,360.00          36,482,175.00 

E                              -               120,240.43                            -               120,240.43             115,436.88                            -               115,436.88                235,677.31 

D                              -            6,721,574.57        6,120,000.00        12,841,574.57        23,404,923.12                            -          23,404,923.12          36,246,497.69 

% 0.00% 1.80% 0.00% 0.90% 0.50% 0.00% 0.50% 0.60%

P                              -            4,462,145.00                            -            4,462,145.00                              -                              -                                -              4,462,145.00 

E                              -            4,006,465.95                            -            4,006,465.95                              -                              -                                -              4,006,465.95 

D                              -               455,679.05                            -               455,679.05                              -                              -                                -                  455,679.05 

% 0.00% 89.80% 0.00% 89.80% 0.00% 0.00% 0.00% 89.80%

P                              -            3,480,140.00                            -            3,480,140.00                              -                              -                                -              3,480,140.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                              -            3,480,140.00                            -            3,480,140.00                              -                              -                                -              3,480,140.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -               558,815.00                            -               558,815.00                              -                              -                                -                  558,815.00 

E                              -                 34,346.52                            -                 34,346.52                              -                              -                                -                    34,346.52 

D                              -               524,468.48                            -               524,468.48                              -                              -                                -                  524,468.48 

% 0.00% 6.10% 0.00% 6.10% 0.00% 0.00% 0.00% 6.10%

P                              -               406,795.00                            -               406,795.00                              -                              -                                -                  406,795.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                              -               406,795.00                            -               406,795.00                              -                              -                                -                  406,795.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -               295,600.00                            -               295,600.00                              -                              -                                -                  295,600.00 

E                              -                 46,139.45                            -                 46,139.45                              -                              -                                -                    46,139.45 

D                              -               249,460.55                            -               249,460.55                              -                              -                                -                  249,460.55 

% 0.00% 15.60% 0.00% 15.60% 0.00% 0.00% 0.00% 15.60%

P       35,701,761.00                              -         4,686,400.00       35,701,761.00       21,558,946.00     12,749,584.29       34,308,530.29          74,696,691.29 

E       26,802,782.00                              -         2,919,155.86       26,802,782.00       16,047,422.98        7,104,105.54       23,151,528.52          52,873,466.38 

D          8,898,979.00                              -         1,767,244.14          8,898,979.00          5,511,523.02        5,645,478.75       11,157,001.77          21,823,224.91 

% 75.10% 0.00% 62.30% 75.10% 74.40% 55.70% 67.50% 70.80%

P        34,905,400.00                              -                              -          34,905,400.00                              -                              -                                -            34,905,400.00 

E        26,339,169.63                              -                              -          26,339,169.63                              -                              -                                -            26,339,169.63 

D          8,566,230.37                              -                              -            8,566,230.37                              -                              -                                -              8,566,230.37 

% 75.50% 0.00% 0.00% 75.50% 0.00% 0.00% 0.00% 75.50%

P                              -                                -                              -                                -          10,000,000.00                            -          10,000,000.00          10,000,000.00 

E                              -                                -                              -                                -            7,186,991.76                            -            7,186,991.76            7,186,991.76 

D                              -                                -                              -                                -            2,813,008.24                            -            2,813,008.24            2,813,008.24 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 71.90% 0.00% 71.90% 71.90%

P             500,000.00                              -                              -               500,000.00          8,559,755.00                            -            8,559,755.00            9,059,755.00 

E             264,150.00                              -                              -               264,150.00          7,310,140.55                            -            7,310,140.55            7,574,290.55 

D             235,850.00                              -                              -               235,850.00          1,249,614.45                            -            1,249,614.45            1,485,464.45 

% 52.80% 0.00% 0.00% 52.80% 85.40% 0.00% 85.40% 83.60%

P                              -                                -                              -                                -            1,752,000.00        6,770,000.00          8,522,000.00            8,522,000.00 

E                              -                                -                              -                                -               592,846.39        3,432,172.39          4,025,018.78            4,025,018.78 

D                              -                                -                              -                                -            1,159,153.61        3,337,827.61          4,496,981.22            4,496,981.22 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.80% 50.70% 47.20% 47.20%

5629
PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO Y

EMPLEABILIDAD
            9,059,755.00 

5627
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL

SALVADOR, COMPONENTE I
            8,522,000.00 

622 PROYECTO HIDROELECTRICO EL CIMARRON                558,815.00 

373
3A. UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CERRON GRANDE

(MUNICIPIO DE JUTIAPA)
               406,795.00 

5801 Programa de eficiencia energética en instalaciones de CEL                295,600.00 

      FISDL           74,696,691.29 

4997 PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL           34,905,400.00 

5384
PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA PRESTACIÓN

DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS
          10,000,000.00 

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

4400 Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.           62,463,340.00 

5570
Construcción del Parque Eólico Metapán, Departamento de

Santa Ana.
            3,480,140.00 

3119 PROYECTO HIDROELECTRICO EL CHAPARRAL           47,999,595.00 

5821

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO

5818
Reparación y Mantenimiento de Bordas en el Bajo Lempa-

CEL
            4,462,145.00 

Construcción de la Planta Fotovoltáica 15 de Septiembre           36,482,175.00 

TOTAL



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P                              -                                -                              -                                -                                -          3,918,980.00          3,918,980.00            3,918,980.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -          1,804,644.75          1,804,644.75            1,804,644.75 

D                              -                                -                              -                                -                                -          2,114,335.25          2,114,335.25            2,114,335.25 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.00% 46.00% 46.00%

P                              -                                -          3,597,400.00                              -                                -                              -                                -              3,597,400.00 

E                              -                                -          2,634,758.30                              -                                -                              -                                -              2,634,758.30 

D                              -                                -             962,641.70                              -                                -                              -                                -                  962,641.70 

% 0.00% 0.00% 73.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 73.20%

P               43,612.00                              -                              -                 43,612.00             314,891.00        1,811,874.29          2,126,765.29            2,170,377.29 

E                              -                                -                              -                                -               198,235.54        1,676,115.42          1,874,350.96            1,874,350.96 

D               43,612.00                              -                              -                 43,612.00             116,655.46           135,758.87             252,414.33                296,026.33 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 63.00% 92.50% 88.10% 86.40%

P                              -                                -          1,089,000.00                              -                                -                              -                                -              1,089,000.00 

E                              -                                -             284,397.56                              -                                -                              -                                -                  284,397.56 

D                              -                                -             804,602.44                              -                                -                              -                                -                  804,602.44 

% 0.00% 0.00% 26.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.10%

P                              -                                -                              -                                -               932,300.00                            -               932,300.00                932,300.00 

E                              -                                -                              -                                -               759,208.74                            -               759,208.74                759,208.74 

D                              -                                -                              -                                -               173,091.26                            -               173,091.26                173,091.26 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 81.40% 0.00% 81.40% 81.40%

P               52,749.00                              -                              -                 52,749.00                              -             248,730.00             248,730.00                301,479.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -             191,172.98             191,172.98                191,172.98 

D               52,749.00                              -                              -                 52,749.00                              -               57,557.02               57,557.02                110,306.02 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 76.90% 76.90% 63.40%

P             100,000.00                              -                              -               100,000.00                              -                              -                                -                  100,000.00 

E             100,000.00                              -                              -               100,000.00                              -                              -                                -                  100,000.00 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P             100,000.00                              -                              -               100,000.00                              -                              -                                -                  100,000.00 

E               99,462.37                              -                              -                 99,462.37                              -                              -                                -                    99,462.37 

D                     537.63                              -                              -                       537.63                              -                              -                                -                          537.63 

% 99.50% 0.00% 0.00% 99.50% 0.00% 0.00% 0.00% 99.50%

P          3,194,070.00                              -                              -            3,194,070.00       54,081,365.00        2,608,160.17       56,689,525.17          59,883,595.17 

E          1,612,305.97                              -                              -            1,612,305.97       26,668,129.60           878,799.25       27,546,928.85          29,159,234.82 

D          1,581,764.03                              -                              -            1,581,764.03       27,413,235.40        1,729,360.92       29,142,596.32          30,724,360.35 

% 50.50% 0.00% 0.00% 50.50% 49.30% 33.70% 48.60% 48.70%

P          2,383,830.00                              -                              -            2,383,830.00        41,186,905.00                            -          41,186,905.00          43,570,735.00 

E             958,509.95                              -                              -               958,509.95        18,448,526.02                            -          18,448,526.02          19,407,035.97 

D          1,425,320.05                              -                              -            1,425,320.05        22,738,378.98                            -          22,738,378.98          24,163,699.03 

% 40.20% 0.00% 0.00% 40.20% 44.80% 0.00% 44.80% 44.50%

P             135,525.00                              -                              -               135,525.00          4,800,005.00                            -            4,800,005.00            4,935,530.00 

E                  9,455.00                              -                              -                    9,455.00          1,686,598.47                            -            1,686,598.47            1,696,053.47 

D             126,070.00                              -                              -               126,070.00          3,113,406.53                            -            3,113,406.53            3,239,476.53 

% 7.00% 0.00% 0.00% 7.00% 35.10% 0.00% 35.10% 34.40%

P                  8,000.00                              -                              -                    8,000.00          4,449,980.00                            -            4,449,980.00            4,457,980.00 

E                  7,878.80                              -                              -                    7,878.80          3,773,002.25                            -            3,773,002.25            3,780,881.05 

D                     121.20                              -                              -                       121.20             676,977.75                            -               676,977.75                677,098.95 

% 98.50% 0.00% 0.00% 98.50% 84.80% 0.00% 84.80% 84.80%

P             661,765.00                              -                              -               661,765.00          3,144,475.00           112,695.00          3,257,170.00            3,918,935.00 

E             636,462.22                              -                              -               636,462.22          2,760,002.86           112,695.00          2,872,697.86            3,509,160.08 

D               25,302.78                              -                              -                 25,302.78             384,472.14                            -               384,472.14                409,774.92 

% 96.20% 0.00% 0.00% 96.20% 87.80% 100.00% 88.20% 89.50%

P                  4,950.00                              -                              -                    4,950.00                              -          1,291,516.88          1,291,516.88            1,296,466.88 

E                              -                                -                              -                                -                                -               29,800.90               29,800.90                  29,800.90 

D                  4,950.00                              -                              -                    4,950.00                              -          1,261,715.98          1,261,715.98            1,266,665.98 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.30% 2.30% 2.30%

5385
PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL RURAL

(AMANECER RURAL)
            4,935,530.00 

4377

PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL

PARA LA REGION CENTRAL Y PARACENTRAL (PRODEMOR-

Central)

            4,457,980.00 

3752
Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural de la Región

Oriental (PRODEMORO)
            3,918,935.00 

5725

CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE

DESARROLLO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA

REGIÓN ORIENTAL CEDAF MORAZAN

            1,296,466.88 

4460
FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y GOBERNANZA (FISDL / 

KFW IV)
               932,300.00 

4996
PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA CON

PARTICIPACION CIUDADANA (FISDL V)
               301,479.00 

6059
Concreteado de calle en el sector sur del Cantón Primavera,

Municipio El Tránsito, Departamento de San Miguel
               100,000.00 

6060

Concreteado Hidráulico de la Calle Principal de Colonia

Santa Rosa, Barrio El Calvario, Municipio de Lolotique,

Departamento de San Miguel

               100,000.00 

      MAG           59,883,595.17 

5562 Proyecto de Apoyo a la Agricultura Familiar (PAAF)           43,570,735.00 

5630
COMUNIDADES SOLIDARIAS URBANAS: BONOS EN

EDUCACIÓN
            3,918,980.00 

2660 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNAL.             3,597,400.00 

5628
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS CENTROS DE

CIUDAD MUJER
            2,170,377.29 

4472
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR

(PROERES) FASE IV
            1,089,000.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P                              -                                -                              -                                -                                -             925,373.41             925,373.41                925,373.41 

E                              -                                -                              -                                -                                -             546,745.47             546,745.47                546,745.47 

D                              -                                -                              -                                -                                -             378,627.94             378,627.94                378,627.94 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 59.10% 59.10% 59.10%

P                              -                                -                              -                                -               500,000.00                            -               500,000.00                500,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                              -                                -                              -                                -               500,000.00                            -               500,000.00                500,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                                -                              -                                -                                -             143,323.07             143,323.07                143,323.07 

E                              -                                -                              -                                -                                -               93,885.50               93,885.50                  93,885.50 

D                              -                                -                              -                                -                                -               49,437.57               49,437.57                  49,437.57 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 65.50% 65.50% 65.50%

P                              -                                -                              -                                -                                -               79,980.24               79,980.24                  79,980.24 

E                              -                                -                              -                                -                                -               42,162.38               42,162.38                  42,162.38 

D                              -                                -                              -                                -                                -               37,817.86               37,817.86                  37,817.86 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 52.70% 52.70% 52.70%

P                              -                                -                              -                                -                                -               55,271.57               55,271.57                  55,271.57 

E                              -                                -                              -                                -                                -               53,510.00               53,510.00                  53,510.00 

D                              -                                -                              -                                -                                -                  1,761.57                  1,761.57                    1,761.57 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 96.80% 96.80% 96.80%

P          5,058,669.00                              -                              -            5,058,669.00       50,610,609.00        2,640,568.00       53,251,177.00          58,309,846.00 

E          1,111,729.30                              -                              -            1,111,729.30       15,711,600.32        1,351,885.09       17,063,485.41          18,175,214.71 

D          3,946,939.70                              -                              -            3,946,939.70       34,899,008.68        1,288,682.91       36,187,691.59          40,134,631.29 

% 22.00% 0.00% 0.00% 22.00% 31.00% 51.20% 32.00% 31.20%

P                              -                                -                              -                                -          25,400,000.00                            -          25,400,000.00          25,400,000.00 

E                              -                                -                              -                                -            1,883,330.40                            -            1,883,330.40            1,883,330.40 

D                              -                                -                              -                                -          23,516,669.60                            -          23,516,669.60          23,516,669.60 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.40% 0.00% 7.40% 7.40%

P                              -                                -                              -                                -          16,595,330.00                            -          16,595,330.00          16,595,330.00 

E                              -                                -                              -                                -            9,734,001.83                            -            9,734,001.83            9,734,001.83 

D                              -                                -                              -                                -            6,861,328.17                            -            6,861,328.17            6,861,328.17 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.70% 0.00% 58.70% 58.70%

P          3,195,140.00                              -                              -            3,195,140.00          8,615,279.00                            -            8,615,279.00          11,810,419.00 

E             848,599.10                              -                              -               848,599.10          4,094,268.09                            -            4,094,268.09            4,942,867.19 

D          2,346,540.90                              -                              -            2,346,540.90          4,521,010.91                            -            4,521,010.91            6,867,551.81 

% 26.60% 0.00% 0.00% 26.60% 47.50% 0.00% 47.50% 41.90%

P                              -                                -                              -                                -                                -          2,400,000.00          2,400,000.00            2,400,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -          1,351,885.09          1,351,885.09            1,351,885.09 

D                              -                                -                              -                                -                                -          1,048,114.91          1,048,114.91            1,048,114.91 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 56.30% 56.30% 56.30%

P          1,702,290.00                              -                              -            1,702,290.00                              -                              -                                -              1,702,290.00 

E             105,500.00                              -                              -               105,500.00                              -                              -                                -                  105,500.00 

D          1,596,790.00                              -                              -            1,596,790.00                              -                              -                                -              1,596,790.00 

% 6.20% 0.00% 0.00% 6.20% 0.00% 0.00% 0.00% 6.20%

P                              -                                -                              -                                -                                -             210,568.00             210,568.00                210,568.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                              -                                -                              -                                -                                -             210,568.00             210,568.00                210,568.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             161,239.00                              -                              -               161,239.00                              -                              -                                -                  161,239.00 

E             157,630.20                              -                              -               157,630.20                              -                              -                                -                  157,630.20 

D                  3,608.80                              -                              -                    3,608.80                              -                              -                                -                      3,608.80 

% 97.80% 0.00% 0.00% 97.80% 0.00% 0.00% 0.00% 97.80%

P                              -                                -                              -                                -                                -               30,000.00               30,000.00                  30,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                              -                                -                              -                                -                                -               30,000.00               30,000.00                  30,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5131
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL

NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR
          11,810,419.00 

6015 PROGRAMA SALUD MESOAMÉRICA 2015 - EL SALVADOR             2,400,000.00 

6171

EQUIPAMIENTO MEDICO PARA SEIS HOSPITALES Y SIETE

UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD FAMILIAR A NIVEL

NACIONAL

            1,702,290.00 

6119

Construcción y Equipamiento de la Unidad Comunitaria de

Salud Familiar Básica UCSF-B Cantón San Julián, San

Jorge,San Miguel

               210,568.00 

5962
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE PATOLOGIA DEL

HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE
               161,239.00 

5773

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD

COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR CASERIO LA PIRRAYA,

ISLA SAN SEBASTIAN, USULUTAN

                  30,000.00 

5729

Construcción y Equipamiento de Infraestructura para la

Producción de Camarón Marino y Cultivo de Tilapia, como

Apoyo a Organizaciones Acuícolas en el Departamento de

Usulután.

               143,323.07 

5764

Fortalecimiento Institucional para la ejecución de Programas

de Vigilancia Epidemiológicas en Sanidad Animal, Análisis de

Riesgo de Plagas y Sistema de Inteligencia de Mercados

Agropecuarios en El Salvador

                  79,980.24 

5763

Remodelación y Equipamiento del Laboratorio de

Microbiología de Alimentos sede El Matazano para la

Inspección Sanitaria de la Carne

                  55,271.57 

      MINSAL           58,309,846.00 

5209 Fortalecimiento del Sistema Público de Salud           25,400,000.00 

5128 Programa Integrado de Salud           16,595,330.00 

5783

Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de Riego del Bajo

Lempa, en los Departamentos de San Vicente, La Paz y

Usulután

               925,373.41 

5540

PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL

PARA LAS REGIONES CENTRAL Y PARACENTRAL (PRODEMOR

CENTRAL) - AMPLIACION

               500,000.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P          5,187,861.00                              -                              -            5,187,861.00       41,225,825.00        2,070,530.00       43,296,355.00          48,484,216.00 

E          1,756,873.69                              -                              -            1,756,873.69          4,151,595.77             13,500.00          4,165,095.77            5,921,969.46 

D          3,430,987.31                              -                              -            3,430,987.31       37,074,229.23        2,057,030.00       39,131,259.23          42,562,246.54 

% 33.90% 0.00% 0.00% 33.90% 10.10% 0.70% 9.60% 12.20%

P             862,222.00                              -                              -               862,222.00          6,632,471.00                            -            6,632,471.00            7,494,693.00 

E               18,462.21                              -                              -                 18,462.21             142,016.92                            -               142,016.92                160,479.13 

D             843,759.79                              -                              -               843,759.79          6,490,454.08                            -            6,490,454.08            7,334,213.87 

% 2.10% 0.00% 0.00% 2.10% 2.10% 0.00% 2.10% 2.10%

P               17,024.00                              -                              -                 17,024.00          6,615,425.00                            -            6,615,425.00            6,632,449.00 

E                              -                                -                              -                                -            1,172,343.46                            -            1,172,343.46            1,172,343.46 

D               17,024.00                              -                              -                 17,024.00          5,443,081.54                            -            5,443,081.54            5,460,105.54 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.70% 0.00% 17.70% 17.70%

P                              -                                -                              -                                -            6,456,130.00                            -            6,456,130.00            6,456,130.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                              -                                -                              -                                -            6,456,130.00                            -            6,456,130.00            6,456,130.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             180,473.00                              -                              -               180,473.00          6,114,763.00                            -            6,114,763.00            6,295,236.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             180,473.00                              -                              -               180,473.00          6,114,763.00                            -            6,114,763.00            6,295,236.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             395,989.00                              -                              -               395,989.00          3,046,069.00                            -            3,046,069.00            3,442,058.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             395,989.00                              -                              -               395,989.00          3,046,069.00                            -            3,046,069.00            3,442,058.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             353,009.00                              -                              -               353,009.00          2,715,451.00                            -            2,715,451.00            3,068,460.00 

E               18,340.18                              -                              -                 18,340.18             141,078.32                            -               141,078.32                159,418.50 

D             334,668.82                              -                              -               334,668.82          2,574,372.68                            -            2,574,372.68            2,909,041.50 

% 5.20% 0.00% 0.00% 5.20% 5.20% 0.00% 5.20% 5.20%

P             497,589.00                              -                              -               497,589.00          1,802,887.00                            -            1,802,887.00            2,300,476.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             497,589.00                              -                              -               497,589.00          1,802,887.00                            -            1,802,887.00            2,300,476.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                                -                              -                                -            1,808,403.00                            -            1,808,403.00            1,808,403.00 

E                              -                                -                              -                                -            1,808,402.85                            -            1,808,402.85            1,808,402.85 

D                              -                                -                              -                                -                           0.15                            -                           0.15                            0.15 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

P                              -                                -                              -                                -                                -          1,745,530.00          1,745,530.00            1,745,530.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -               13,500.00               13,500.00                  13,500.00 

D                              -                                -                              -                                -                                -          1,732,030.00          1,732,030.00            1,732,030.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.80% 0.80% 0.80%

P             195,946.00                              -                              -               195,946.00          1,507,272.00                            -            1,507,272.00            1,703,218.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             195,946.00                              -                              -               195,946.00          1,507,272.00                            -            1,507,272.00            1,703,218.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P          1,072,055.00                              -                              -            1,072,055.00               34,351.00                            -                 34,351.00            1,106,406.00 

E             746,327.79                              -                              -               746,327.79                              -                              -                                -                  746,327.79 

D             325,727.21                              -                              -               325,727.21               34,351.00                            -                 34,351.00                360,078.21 

% 69.60% 0.00% 0.00% 69.60% 0.00% 0.00% 0.00% 67.50%

P                              -                                -                              -                                -               981,365.00                            -               981,365.00                981,365.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                              -                                -                              -                                -               981,365.00                            -               981,365.00                981,365.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5043 Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo                981,365.00 

5823

Reconstrucción de la Ruta CHA04E/CHA07E, Tramo:

Chalatenango-Desvío Chiapas - Bypass Chalatenango,

Departamento de Chalatenango.

            3,068,460.00 

5098 PROGRAMA OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS             2,300,476.00 

3742
MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO CAB18E, ENTRE

CINQUERA - TEJUTEPEQUE, CABAÑAS
            1,808,403.00 

6061
Programa de Caminos Rurales Progresivos en El Salvador -

LAIF
            1,745,530.00 

5350

Construcción de Obras de Drenaje y Obras de Mitigación en

Cauce del Río Las Cañas, Reparto El Pepeto III, Municipio de

Soyapango, Departamento de San Salvador

            1,703,218.00 

5564

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RECONSTRUCCION DE LA

RUTA CA04N TRAMO: QUITASOL (KM 48) – INTERSECCIÓN

DV. AMAYO (CA03W-CA03E), MUNICIPIO DE TEJUTLA,

DEPTO. DE CHALATENANGO

            1,106,406.00 

      MOP           48,484,216.00 

5601

RECONSTRUCCIÓN DE LA RUTA CHA07E TRAMO: EST.

13+000 - NUEVA TRINIDAD - ARCATAO, MUNICIPIOS DE

NUEVA TRINIDAD Y ARCATAO, DEPARTAMENTO DE

CHALATENANGO

            7,494,693.00 

5806

Mejoramiento Camino Rural USU46S, Tramo Tierra Blanca

(USU07S) – Cantón California – San Hilario – Sitio El Corral -

Salinas El Zompopero, Municipio de Jiquilisco;

Departamento de Usulután.

            6,632,449.00 

5468 Programa de Conectividad Rural en Zonas Norte y Oriente             6,456,130.00 

5492
PROGRAMA DE CONECTIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA

VIAL PARA EL DESARROLLO
            6,295,236.00 

6022

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL

MEJORAMIENTO DEL CAMINO TERCIARIO SAV29S, TRAMO:

SAN CARLOS LEMPA (SAV 09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA,

SAN VICENTE (RECONSTRUCCIÓN DE ACCESOS PEATONALES

Y VEHICULARES)

            3,442,058.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P                              -                                -                              -                                -               887,870.00                            -               887,870.00                887,870.00 

E                              -                                -                              -                                -               211,699.84                            -               211,699.84                211,699.84 

D                              -                                -                              -                                -               676,170.16                            -               676,170.16                676,170.16 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 23.80% 0.00% 23.80% 23.80%

P               64,064.00                              -                              -                 64,064.00             492,796.00                            -               492,796.00                556,860.00 

E                  4,640.33                              -                              -                    4,640.33               35,694.84                            -                 35,694.84                  40,335.17 

D               59,423.67                              -                              -                 59,423.67             457,101.16                            -               457,101.16                516,524.83 

% 7.20% 0.00% 0.00% 7.20% 7.20% 0.00% 7.20% 7.20%

P               62,426.00                              -                              -                 62,426.00             480,199.00                            -               480,199.00                542,625.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D               62,426.00                              -                              -                 62,426.00             480,199.00                            -               480,199.00                542,625.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                                -                              -                                -               522,200.00                            -               522,200.00                522,200.00 

E                              -                                -                              -                                -                 70,780.96                            -                 70,780.96                  70,780.96 

D                              -                                -                              -                                -               451,419.04                            -               451,419.04                451,419.04 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.60% 0.00% 13.60% 13.60%

P               54,369.00                              -                              -                 54,369.00             418,217.00                            -               418,217.00                472,586.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D               54,369.00                              -                              -                 54,369.00             418,217.00                            -               418,217.00                472,586.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P               34,291.00                              -                              -                 34,291.00             263,774.00                            -               263,774.00                298,065.00 

E               16,841.40                              -                              -                 16,841.40             129,548.95                            -               129,548.95                146,390.35 

D               17,449.60                              -                              -                 17,449.60             134,225.05                            -               134,225.05                151,674.65 

% 49.10% 0.00% 0.00% 49.10% 49.10% 0.00% 49.10% 49.10%

P                              -                                -                              -                                -               264,297.00                            -               264,297.00                264,297.00 

E                              -                                -                              -                                -               264,296.41                            -               264,296.41                264,296.41 

D                              -                                -                              -                                -                           0.59                            -                           0.59                            0.59 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

P             200,000.00                              -                              -               200,000.00                              -                              -                                -                  200,000.00 

E             173,163.74                              -                              -               173,163.74                              -                              -                                -                  173,163.74 

D               26,836.26                              -                              -                 26,836.26                              -                              -                                -                    26,836.26 

% 86.60% 0.00% 0.00% 86.60% 0.00% 0.00% 0.00% 86.60%

P                              -                                -                              -                                -                                -             200,000.00             200,000.00                200,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                              -                                -                              -                                -                                -             200,000.00             200,000.00                200,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             150,000.00                              -                              -               150,000.00                              -                              -                                -                  150,000.00 

E             143,353.07                              -                              -               143,353.07                              -                              -                                -                  143,353.07 

D                  6,646.93                              -                              -                    6,646.93                              -                              -                                -                      6,646.93 

% 95.60% 0.00% 0.00% 95.60% 0.00% 0.00% 0.00% 95.60%

P                              -                                -                              -                                -                                -             125,000.00             125,000.00                125,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                              -                                -                              -                                -                                -             125,000.00             125,000.00                125,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P               18,427.00                              -                              -                 18,427.00               95,815.00                            -                 95,815.00                114,242.00 

E               18,426.48                              -                              -                 18,426.48               95,813.58                            -                 95,813.58                114,240.06 

D                         0.52                              -                              -                           0.52                         1.42                            -                           1.42                            1.94 

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

P             100,000.00                              -                              -               100,000.00                              -                              -                                -                  100,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             100,000.00                              -                              -               100,000.00                              -                              -                                -                  100,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             100,000.00                              -                              -               100,000.00                              -                              -                                -                  100,000.00 

E               94,437.60                              -                              -                 94,437.60                              -                              -                                -                    94,437.60 

D                  5,562.40                              -                              -                    5,562.40                              -                              -                                -                      5,562.40 

% 94.40% 0.00% 0.00% 94.40% 0.00% 0.00% 0.00% 94.40%

5368

Construcción de Obras de Mitigación en Zona de Cárcava en

Urbanización Los Naranjos, Municipio de Apopa,

Departamento de San Salvador

               114,242.00 

6048
Construcción de Obra de Paso en el Municipio de San Jorge,

Departamento de San Miguel
               100,000.00 

6049
Reparación de Calle en el Municipio de San Agustín,

Departamento de Usulután
               100,000.00 

5623 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 2067                298,065.00 

3443
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUS18E-CAB18E, TRAMO:

SUCHITOTO-CINQUERA
               264,297.00 

6051
Recarpeteo de Calle perimetral del Mercado de la Ciudad de

Chalchuapa, Departamento de Santa Ana
               200,000.00 

6160

Obras de Mitigación en Taludes y Cárcava de Comunidad

Santa Maria, Municipio de San Martin, Departamento de

San Salvador

               200,000.00 

6046

Construcción de Obras de Mitigación de Cárcava en Colonia

Alcaine, Municipio de San Marcos, Departamento de San

Salvador

               150,000.00 

5924

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN

LOTIFICACIÓN CAMPO AMOR, MUNICIPIO DE

CUSCATANCINGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

               125,000.00 

5511 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369                887,870.00 

5352

Reconstrucción de Obras de Mitigación en zona de Obra de

Paso, acceso Principal a Reparto Jardines de San Bartolo,

Ilopango, Departamento de San Salvador.

               556,860.00 

5477

CONSTRUCCION E INSTALACION DE OBRAS PARA PUENTE

TEMPORAL, SOBRE RIO TIHUAPA, CA02, CANTON

CANGREJERA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD.

               542,625.00 

5926 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2581                522,200.00 

6096

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y SEGURIDAD PARA

PEATONES Y CICLISTAS EN EL PERÍMETRO SUR DE FINCA EL

ESPINO, ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD

               472,586.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P             100,000.00                              -                              -               100,000.00                              -                              -                                -                  100,000.00 

E               38,709.14                              -                              -                 38,709.14                              -                              -                                -                    38,709.14 

D               61,290.86                              -                              -                 61,290.86                              -                              -                                -                    61,290.86 

% 38.70% 0.00% 0.00% 38.70% 0.00% 0.00% 0.00% 38.70%

P             100,000.00                              -                              -               100,000.00                              -                              -                                -                  100,000.00 

E               93,297.92                              -                              -                 93,297.92                              -                              -                                -                    93,297.92 

D                  6,702.08                              -                              -                    6,702.08                              -                              -                                -                      6,702.08 

% 93.30% 0.00% 0.00% 93.30% 0.00% 0.00% 0.00% 93.30%

P             100,000.00                              -                              -               100,000.00                              -                              -                                -                  100,000.00 

E               93,837.24                              -                              -                 93,837.24                              -                              -                                -                    93,837.24 

D                  6,162.76                              -                              -                    6,162.76                              -                              -                                -                      6,162.76 

% 93.80% 0.00% 0.00% 93.80% 0.00% 0.00% 0.00% 93.80%

P             100,000.00                              -                              -               100,000.00                              -                              -                                -                  100,000.00 

E               83,389.34                              -                              -                 83,389.34                              -                              -                                -                    83,389.34 

D               16,610.66                              -                              -                 16,610.66                              -                              -                                -                    16,610.66 

% 83.40% 0.00% 0.00% 83.40% 0.00% 0.00% 0.00% 83.40%

P             100,000.00                              -                              -               100,000.00                              -                              -                                -                  100,000.00 

E               96,573.09                              -                              -                 96,573.09                              -                              -                                -                    96,573.09 

D                  3,426.91                              -                              -                    3,426.91                              -                              -                                -                      3,426.91 

% 96.60% 0.00% 0.00% 96.60% 0.00% 0.00% 0.00% 96.60%

P             100,000.00                              -                              -               100,000.00                              -                              -                                -                  100,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             100,000.00                              -                              -               100,000.00                              -                              -                                -                  100,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             100,000.00                              -                              -               100,000.00                              -                              -                                -                  100,000.00 

E               88,154.57                              -                              -                 88,154.57                              -                              -                                -                    88,154.57 

D               11,845.43                              -                              -                 11,845.43                              -                              -                                -                    11,845.43 

% 88.20% 0.00% 0.00% 88.20% 0.00% 0.00% 0.00% 88.20%

P               98,787.00                              -                              -                 98,787.00                              -                              -                                -                    98,787.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D               98,787.00                              -                              -                 98,787.00                              -                              -                                -                    98,787.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P               11,190.00                              -                              -                 11,190.00               86,070.00                            -                 86,070.00                  97,260.00 

E               10,389.55                              -                              -                 10,389.55               79,919.64                            -                 79,919.64                  90,309.19 

D                     800.45                              -                              -                       800.45                  6,150.36                            -                    6,150.36                    6,950.81 

% 92.80% 0.00% 0.00% 92.80% 92.90% 0.00% 92.90% 92.90%

P               20,000.00                              -                              -                 20,000.00                              -                              -                                -                    20,000.00 

E               18,530.04                              -                              -                 18,530.04                              -                              -                                -                    18,530.04 

D                  1,469.96                              -                              -                    1,469.96                              -                              -                                -                      1,469.96 

% 92.70% 0.00% 0.00% 92.70% 0.00% 0.00% 0.00% 92.70%

P             302,729.00                              -                              -               302,729.00       37,500,000.00        5,810,000.00       43,310,000.00          43,612,729.00 

E                              -                                -                              -                                -            4,947,474.78        1,407,673.75          6,355,148.53            6,355,148.53 

D             302,729.00                              -                              -               302,729.00       32,552,525.22        4,402,326.25       36,954,851.47          37,257,580.47 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.20% 24.20% 14.70% 14.60%

P                              -                                -                              -                                -          20,000,000.00                            -          20,000,000.00          20,000,000.00 

E                              -                                -                              -                                -            4,768,468.12                            -            4,768,468.12            4,768,468.12 

D                              -                                -                              -                                -          15,231,531.88                            -          15,231,531.88          15,231,531.88 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 23.80% 0.00% 23.80% 23.80%

P                              -                                -                              -                                -          15,000,000.00                            -          15,000,000.00          15,000,000.00 

E                              -                                -                              -                                -               179,006.66                            -               179,006.66                179,006.66 

D                              -                                -                              -                                -          14,820,993.34                            -          14,820,993.34          14,820,993.34 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.20% 0.00% 1.20% 1.20%

P                              -                                -                              -                                -                                -          3,930,000.00          3,930,000.00            3,930,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -               65,005.00               65,005.00                  65,005.00 

D                              -                                -                              -                                -                                -          3,864,995.00          3,864,995.00            3,864,995.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.70% 1.70% 1.70%

6047

Reparación de Calle Santa Gabriela, Colonias Santa Ana y

Santa Rosa, Municipio de Mejicanos, Departamento de San

Salvador

                  20,000.00 

      VMVDU           43,612,729.00 

5132
PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE

ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS
          20,000,000.00 

5939

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD EN

ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS EN EL AREA

METROPOLITANA DE SAN SALVADOR-AMMS

          15,000,000.00 

5398

"PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE

ASENTAMIENTOS PRECARIOS URBANOS-KFW (MIAPU-KFW)

Canje de Deuda entre la República de Alemania y la

República de El Salvador"

            3,930,000.00 

6054
Reparación de Tramo de Calle, Cantón Arenales, Municipio

de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador
               100,000.00 

6055

Construcción de Carpeta Asfáltica y Obras de Drenaje en

Calle de Comunidad Chandanta, Municipio de

Cuscatancingo, Departamento de San Salvador

               100,000.00 

6056
Pavimentación de Tramo de Calle en Colonia Florencia,

Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador
               100,000.00 

6057

Pavimentación de Tramo de Camino Vecinal en

Comunidades El Bario y El Cereto, Municipio de Suchitoto,

Departamento de Cuscatlán

               100,000.00 

3918 DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES                   98,787.00 

5737

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO COPAPAYO 1, RUTA

CA: 08W, TRAMO L.D. LA LIBERTAD ? DVIO. ARMENIA,

MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE

                  97,260.00 

6050

Construcción de Obra de Paso sobre Quebrada Chocolate,

Cantón Tizate, Municipio de Anamorós, Departamento de la

Unión

               100,000.00 

6052
Mejoramiento de Tramo de Calle al Cantón Tilapa Abajo,

Municipio de El Rosario, Departamento de La Paz
               100,000.00 

6053
Pavimentación de Calle Antigua a San Pablo Tacachico,

Municipio de Aguilares, Departamento de San Salvador
               100,000.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P             302,729.00                              -                              -               302,729.00          2,500,000.00                            -            2,500,000.00            2,802,729.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             302,729.00                              -                              -               302,729.00          2,500,000.00                            -            2,500,000.00            2,802,729.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                                -                              -                                -                                -          1,150,000.00          1,150,000.00            1,150,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -          1,150,000.00          1,150,000.00            1,150,000.00 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

P                              -                                -                              -                                -                                -             730,000.00             730,000.00                730,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -             192,668.75             192,668.75                192,668.75 

D                              -                                -                              -                                -                                -             537,331.25             537,331.25                537,331.25 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.40% 26.40% 26.40%

P       29,673,585.00                              -                              -         29,673,585.00                              -                              -                                -            29,673,585.00 

E          9,367,114.33                              -                              -            9,367,114.33                              -                              -                                -              9,367,114.33 

D       20,306,470.67                              -                              -         20,306,470.67                              -                              -                                -            20,306,470.67 

% 31.60% 0.00% 0.00% 31.60% 0.00% 0.00% 0.00% 31.60%

P        10,845,585.00                              -                              -          10,845,585.00                              -                              -                                -            10,845,585.00 

E          8,312,070.68                              -                              -            8,312,070.68                              -                              -                                -              8,312,070.68 

D          2,533,514.32                              -                              -            2,533,514.32                              -                              -                                -              2,533,514.32 

% 76.60% 0.00% 0.00% 76.60% 0.00% 0.00% 0.00% 76.60%

P          6,000,000.00                              -                              -            6,000,000.00                              -                              -                                -              6,000,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D          6,000,000.00                              -                              -            6,000,000.00                              -                              -                                -              6,000,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P          5,750,000.00                              -                              -            5,750,000.00                              -                              -                                -              5,750,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D          5,750,000.00                              -                              -            5,750,000.00                              -                              -                                -              5,750,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P          4,211,176.00                              -                              -            4,211,176.00                              -                              -                                -              4,211,176.00 

E             725,882.51                              -                              -               725,882.51                              -                              -                                -                  725,882.51 

D          3,485,293.49                              -                              -            3,485,293.49                              -                              -                                -              3,485,293.49 

% 17.20% 0.00% 0.00% 17.20% 0.00% 0.00% 0.00% 17.20%

P          1,600,000.00                              -                              -            1,600,000.00                              -                              -                                -              1,600,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D          1,600,000.00                              -                              -            1,600,000.00                              -                              -                                -              1,600,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             338,824.00                              -                              -               338,824.00                              -                              -                                -                  338,824.00 

E             329,161.14                              -                              -               329,161.14                              -                              -                                -                  329,161.14 

D                  9,662.86                              -                              -                    9,662.86                              -                              -                                -                      9,662.86 

% 97.10% 0.00% 0.00% 97.10% 0.00% 0.00% 0.00% 97.10%

P             232,000.00                              -                              -               232,000.00                              -                              -                                -                  232,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             232,000.00                              -                              -               232,000.00                              -                              -                                -                  232,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             232,000.00                              -                              -               232,000.00                              -                              -                                -                  232,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             232,000.00                              -                              -               232,000.00                              -                              -                                -                  232,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             232,000.00                              -                              -               232,000.00                              -                              -                                -                  232,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             232,000.00                              -                              -               232,000.00                              -                              -                                -                  232,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             232,000.00                              -                              -               232,000.00                              -                              -                                -                  232,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             232,000.00                              -                              -               232,000.00                              -                              -                                -                  232,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5157
Construcción y Equipamiento del Centro Judicial Integrado

en Materia Penal de Santa Ana.
               232,000.00 

6019

REMODELACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS DE LA

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO JUDICIAL

A NIVEL NACIONAL, AÑO 2014.

            4,211,176.00 

4225

CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO

JUDICIAL INTEGRADO PENAL DR. ISIDRO MENENDEZ, SAN

SALVADOR

            1,600,000.00 

4344
Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda

Instancia, San Salvador
               338,824.00 

3245 Construcción Centro Judicial Integrado de Chalatenango                232,000.00 

3466 Construcción Centro Judicial Integrado de Ahuachapán                232,000.00 

3830 Construcción del Centro Judicial Integrado de Usulután                232,000.00 

5781

Programa de fortalecimiento de las capacidades asociativas

para la generación de empleo intensivo en Comunidades

Solidarias Urbanas, a nivel Nacional.

            1,150,000.00 

5769
Programa de Mejoramiento Integral de Asentamientos

Urbanos Precarios- PACSES, a nivel Nacional.
               730,000.00 

      CSJ           29,673,585.00 

3243 Construcción Centro Judicial Integrado de Santa Tecla           10,845,585.00 

3831 Construcción Centro Judicial Integrado de La Unión             6,000,000.00 

3385
Construcción Centro Judicial Integrado de Apopa, San

Salvador
            5,750,000.00 

5100
DOTACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN ZONAS DE

ALTO RIESGO Y AFECTADAS POR LA TORMENTA IDA
            2,802,729.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P          6,000,000.00                              -                              -            6,000,000.00       15,684,900.00        2,693,965.67       18,378,865.67          24,378,865.67 

E          2,934,325.42                              -                              -            2,934,325.42          4,630,982.09        1,195,182.78          5,826,164.87            8,760,490.29 

D          3,065,674.58                              -                              -            3,065,674.58       11,053,917.91        1,498,782.89       12,552,700.80          15,618,375.38 

% 48.90% 0.00% 0.00% 48.90% 29.50% 44.40% 31.70% 35.90%

P          1,901,370.00                              -                              -            1,901,370.00          9,000,000.00                            -            9,000,000.00          10,901,370.00 

E             895,181.37                              -                              -               895,181.37          2,499,140.62                            -            2,499,140.62            3,394,321.99 

D          1,006,188.63                              -                              -            1,006,188.63          6,500,859.38                            -            6,500,859.38            7,507,048.01 

% 47.10% 0.00% 0.00% 47.10% 27.80% 0.00% 27.80% 31.10%

P          3,201,707.00                              -                              -            3,201,707.00          6,684,900.00                            -            6,684,900.00            9,886,607.00 

E          1,393,094.16                              -                              -            1,393,094.16          2,131,841.47                            -            2,131,841.47            3,524,935.63 

D          1,808,612.84                              -                              -            1,808,612.84          4,553,058.53                            -            4,553,058.53            6,361,671.37 

% 43.50% 0.00% 0.00% 43.50% 31.90% 0.00% 31.90% 35.70%

P                              -                                -                              -                                -                                -          2,427,585.00          2,427,585.00            2,427,585.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -          1,076,181.68          1,076,181.68            1,076,181.68 

D                              -                                -                              -                                -                                -          1,351,403.32          1,351,403.32            1,351,403.32 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 44.30% 44.30% 44.30%

P             896,923.00                              -                              -               896,923.00                              -                              -                                -                  896,923.00 

E             646,049.89                              -                              -               646,049.89                              -                              -                                -                  646,049.89 

D             250,873.11                              -                              -               250,873.11                              -                              -                                -                  250,873.11 

% 72.00% 0.00% 0.00% 72.00% 0.00% 0.00% 0.00% 72.00%

P                              -                                -                              -                                -                                -             210,462.00             210,462.00                210,462.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -               83,083.00               83,083.00                  83,083.00 

D                              -                                -                              -                                -                                -             127,379.00             127,379.00                127,379.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 39.50% 39.50% 39.50%

P                              -                                -                              -                                -                                -               33,530.00               33,530.00                  33,530.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -               13,530.00               13,530.00                  13,530.00 

D                              -                                -                              -                                -                                -               20,000.00               20,000.00                  20,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.40% 40.40% 40.40%

P                              -                                -                              -                                -                                -               22,388.67               22,388.67                  22,388.67 

E                              -                                -                              -                                -                                -               22,388.10               22,388.10                  22,388.10 

D                              -                                -                              -                                -                                -                         0.57                         0.57                            0.57 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

P                              -         22,076,526.00                            -         22,076,526.00                              -                              -                                -            22,076,526.00 

E                              -            5,001,926.00                            -            5,001,926.00                              -                              -                                -              5,001,926.00 

D                              -         17,074,600.00                            -         17,074,600.00                              -                              -                                -            17,074,600.00 

% 0.00% 22.70% 0.00% 22.70% 0.00% 0.00% 0.00% 22.70%

P                              -          21,972,675.00                            -          21,972,675.00                              -                              -                                -            21,972,675.00 

E                              -            4,898,075.00                            -            4,898,075.00                              -                              -                                -              4,898,075.00 

D                              -          17,074,600.00                            -          17,074,600.00                              -                              -                                -            17,074,600.00 

% 0.00% 22.30% 0.00% 22.30% 0.00% 0.00% 0.00% 22.30%

P                              -               103,851.00                            -               103,851.00                              -                              -                                -                  103,851.00 

E                              -               103,851.00                            -               103,851.00                              -                              -                                -                  103,851.00 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P          3,162,060.00                              -                              -            3,162,060.00       17,991,657.00                            -         17,991,657.00          21,153,717.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D          3,162,060.00                              -                              -            3,162,060.00       17,991,657.00                            -         17,991,657.00          21,153,717.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P          1,022,070.00                              -                              -            1,022,070.00          5,938,740.00                            -            5,938,740.00            6,960,810.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D          1,022,070.00                              -                              -            1,022,070.00          5,938,740.00                            -            5,938,740.00            6,960,810.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             346,165.00                              -                              -               346,165.00          4,236,513.00                            -            4,236,513.00            4,582,678.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             346,165.00                              -                              -               346,165.00          4,236,513.00                            -            4,236,513.00            4,582,678.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

      DGCP - MJSP           21,153,717.00 

5748
Obras Complementarias para finalización del Complejo

Penitenciario de Seguridad Izalco FASE III
            6,960,810.00 

5897 Ampliación de Centro Penal de Izalco             4,582,678.00 

5268
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL

EN EL SECTOR EDUCATIVO DE EL SALVADOR (PRO-EDUCA)
               210,462.00 

5843

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR EL PEÑÓN

DEL MUNICIPIO DE COMASAGUA, DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD.

                  33,530.00 

5844
Cerrando la Brecha del Conocimiento, segunda fase, San

Miguel/Ahuachapán
                  22,388.67 

      CEPA           22,076,526.00 

5790
Rehabilitación, Modernización y Optimización del

Aeropuerto Internacional El Salvador
          21,972,675.00 

4193

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE

TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL PUERTO DE

ACAJUTLA

               103,851.00 

      MINED           24,378,865.67 

5813 Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación.           10,901,370.00 

5096
Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y

Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador
            9,886,607.00 

5768
Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador

(PACSES) - Componente Educación.
            2,427,585.00 

6017 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2014                896,923.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P             423,790.00                              -                              -               423,790.00          3,055,995.00                            -            3,055,995.00            3,479,785.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             423,790.00                              -                              -               423,790.00          3,055,995.00                            -            3,055,995.00            3,479,785.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             782,340.00                              -                              -               782,340.00          1,740,000.00                            -            1,740,000.00            2,522,340.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             782,340.00                              -                              -               782,340.00          1,740,000.00                            -            1,740,000.00            2,522,340.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             287,610.00                              -                              -               287,610.00          1,909,997.00                            -            1,909,997.00            2,197,607.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             287,610.00                              -                              -               287,610.00          1,909,997.00                            -            1,909,997.00            2,197,607.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             287,610.00                              -                              -               287,610.00          1,014,480.00                            -            1,014,480.00            1,302,090.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             287,610.00                              -                              -               287,610.00          1,014,480.00                            -            1,014,480.00            1,302,090.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P               12,475.00                              -                              -                 12,475.00               95,932.00                            -                 95,932.00                108,407.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D               12,475.00                              -                              -                 12,475.00               95,932.00                            -                 95,932.00                108,407.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P          1,970,541.00                              -                              -            1,970,541.00       10,562,325.00        2,189,695.00       12,752,020.00          14,722,561.00 

E             290,333.42                              -                              -               290,333.42             158,043.22        1,052,384.88          1,210,428.10            1,500,761.52 

D          1,680,207.58                              -                              -            1,680,207.58       10,404,281.78        1,137,310.12       11,541,591.90          13,221,799.48 

% 14.70% 0.00% 0.00% 14.70% 1.50% 48.10% 9.50% 10.20%

P          1,311,755.00                              -                              -            1,311,755.00          9,686,810.00           403,620.00        10,090,430.00          11,402,185.00 

E               98,324.76                              -                              -                 98,324.76                              -                              -                                -                    98,324.76 

D          1,213,430.24                              -                              -            1,213,430.24          9,686,810.00           403,620.00        10,090,430.00          11,303,860.24 

% 7.50% 0.00% 0.00% 7.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.90%

P                              -                                -                              -                                -               275,515.00        1,052,385.00          1,327,900.00            1,327,900.00 

E                              -                                -                              -                                -               158,043.22        1,052,384.88          1,210,428.10            1,210,428.10 

D                              -                                -                              -                                -               117,471.78                       0.12             117,471.90                117,471.90 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 57.40% 100.00% 91.20% 91.20%

P                              -                                -                              -                                -                                -             733,690.00             733,690.00                733,690.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                              -                                -                              -                                -                                -             733,690.00             733,690.00                733,690.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P               71,327.00                              -                              -                 71,327.00             548,673.00                            -               548,673.00                620,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D               71,327.00                              -                              -                 71,327.00             548,673.00                            -               548,673.00                620,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             300,000.00                              -                              -               300,000.00                              -                              -                                -                  300,000.00 

E             192,008.66                              -                              -               192,008.66                              -                              -                                -                  192,008.66 

D             107,991.34                              -                              -               107,991.34                              -                              -                                -                  107,991.34 

% 64.00% 0.00% 0.00% 64.00% 0.00% 0.00% 0.00% 64.00%

P             272,506.00                              -                              -               272,506.00                              -                              -                                -                  272,506.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             272,506.00                              -                              -               272,506.00                              -                              -                                -                  272,506.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P               14,953.00                              -                              -                 14,953.00               51,327.00                            -                 51,327.00                  66,280.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D               14,953.00                              -                              -                 14,953.00               51,327.00                            -                 51,327.00                  66,280.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5102
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA REDUCCION DE

RIESGOS Y VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL
               620,000.00 

6023

Fortalecimiento de Capacidades del MARN y

Municipalidades Vulnerables para la Reducción de Riesgos y

Adaptación al Cambio Climático a Nivel Nacional.

               300,000.00 

6213 Remodelación del Edificio No.2 del MARN en San Salvador                272,506.00 

6024

Evaluación y Remediación de Sitios Contaminados por

Desechos Peligrosos Conteniendo Plaguicidas y Metales

Pesados a Nivel Nacional.

                  66,280.00 

5904
Readecuación de Granja Penitenciaria en el Departamento

de Santa Ana
            1,302,090.00 

6162 Fortalecimiento Institucional Préstamo BCIE 2102                108,407.00 

      MARN           14,722,561.00 

5391
Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos

Solidos en El Salvador
          11,402,185.00 

5563

Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en

Microcuencas Prioritarias - Programa de Agua y

Saneamiento Rural

            1,327,900.00 

6164

Preparación de propuesta Readiness de El Salvador para el

Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. (a nivel

nacional)

               733,690.00 

5899
Readecuación de Granja Penitenciaria de Zacatecoluca,

Departamento de La Paz
            3,479,785.00 

5896 Adquisición de un Sistema de Brazaletes Electrónicos             2,522,340.00 

5903
Readecuación de Granja Penitenciaria de Izalco,

Departamento de Sonsonate
            2,197,607.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P          4,932,267.00                              -         6,013,266.69       10,945,533.69             654,300.00           500,000.00          1,154,300.00          12,099,833.69 

E          2,293,168.42                              -         4,110,956.11          6,404,124.53                 9,039.18                            -                   9,039.18            6,413,163.71 

D          2,639,098.58                              -         1,902,310.58          4,541,409.16             645,260.82           500,000.00          1,145,260.82            5,686,669.98 

% 46.50% 0.00% 68.40% 58.50% 1.40% 0.00% 0.80% 53.00%

P             160,000.00                              -          4,639,272.12          4,799,272.12                              -                              -                                -              4,799,272.12 

E             130,267.70                              -          3,967,417.71          4,097,685.41                              -                              -                                -              4,097,685.41 

D               29,732.30                              -             671,854.41             701,586.71                              -                              -                                -                  701,586.71 

% 81.40% 0.00% 85.50% 85.40% 0.00% 0.00% 0.00% 85.40%

P          2,314,215.70                              -                              -            2,314,215.70                              -             500,000.00             500,000.00            2,814,215.70 

E             912,887.24                              -                              -               912,887.24                              -                              -                                -                  912,887.24 

D          1,401,328.46                              -                              -            1,401,328.46                              -             500,000.00             500,000.00            1,901,328.46 

% 39.40% 0.00% 0.00% 39.40% 0.00% 0.00% 0.00% 32.40%

P          1,164,749.23                              -          1,373,994.57          2,538,743.80                              -                              -                                -              2,538,743.80 

E               78,752.62                              -             143,538.40             222,291.02                              -                              -                                -                  222,291.02 

D          1,085,996.61                              -          1,230,456.17          2,316,452.78                              -                              -                                -              2,316,452.78 

% 6.80% 0.00% 10.40% 8.80% 0.00% 0.00% 0.00% 8.80%

P          1,148,242.07                              -                              -            1,148,242.07                              -                              -                                -              1,148,242.07 

E          1,148,242.07                              -                              -            1,148,242.07                              -                              -                                -              1,148,242.07 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P               85,060.00                              -                              -                 85,060.00             654,300.00                            -               654,300.00                739,360.00 

E                  1,175.09                              -                              -                    1,175.09                  9,039.18                            -                    9,039.18                  10,214.27 

D               83,884.91                              -                              -                 83,884.91             645,260.82                            -               645,260.82                729,145.73 

% 1.40% 0.00% 0.00% 1.40% 1.40% 0.00% 1.40% 1.40%

P               60,000.00                              -                              -                 60,000.00                              -                              -                                -                    60,000.00 

E               21,843.70                              -                              -                 21,843.70                              -                              -                                -                    21,843.70 

D               38,156.30                              -                              -                 38,156.30                              -                              -                                -                    38,156.30 

% 36.40% 0.00% 0.00% 36.40% 0.00% 0.00% 0.00% 36.40%

P          9,189,720.00                              -                              -            9,189,720.00               69,137.00        1,000,000.00          1,069,137.00          10,258,857.00 

E          3,213,920.40                              -                              -            3,213,920.40               69,137.00           211,403.13             280,540.13            3,494,460.53 

D          5,975,799.60                              -                              -            5,975,799.60                              -             788,596.87             788,596.87            6,764,396.47 

% 35.00% 0.00% 0.00% 35.00% 100.00% 21.10% 26.20% 34.10%

P          4,508,272.00                              -                              -            4,508,272.00                              -                              -                                -              4,508,272.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D          4,508,272.00                              -                              -            4,508,272.00                              -                              -                                -              4,508,272.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P          3,177,450.00                              -                              -            3,177,450.00                              -                              -                                -              3,177,450.00 

E          3,177,450.00                              -                              -            3,177,450.00                              -                              -                                -              3,177,450.00 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P          1,365,010.00                              -                              -            1,365,010.00                              -                              -                                -              1,365,010.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D          1,365,010.00                              -                              -            1,365,010.00                              -                              -                                -              1,365,010.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             130,000.00                              -                              -               130,000.00                              -          1,000,000.00          1,000,000.00            1,130,000.00 

E               27,482.40                              -                              -                 27,482.40                              -             211,403.13             211,403.13                238,885.53 

D             102,517.60                              -                              -               102,517.60                              -             788,596.87             788,596.87                891,114.47 

% 21.10% 0.00% 0.00% 21.10% 0.00% 21.10% 21.10% 21.10%

P                  8,988.00                              -                              -                    8,988.00               69,137.00                            -                 69,137.00                  78,125.00 

E                  8,988.00                              -                              -                    8,988.00               69,137.00                            -                 69,137.00                  78,125.00 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

4747 Construcción y Equipamiento Básico Delegación Centro PNC             4,508,272.00 

5673 Reemplazo de la Flota Vehicular de la Policía Nacional Civil             3,177,450.00 

4766
Ampliación del Sistema de Radiocomunicación de la Policía

Nacional Civil
            1,365,010.00 

5938

Fortalecimiento de las Capacidades de la Subdirección de

Administración y Finanzas de la Policía Nacional Civil de El

Salvador.

            1,130,000.00 

5099

Suministro e Instalación del Sistema Integral para los

Centros de Atención de Emergencias 911 y AVL/GPS de la

Policía Nacional Civil de El Salvador.

                  78,125.00 

4776
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE

PASO AÑO 2014
            2,814,215.70 

4786 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2014             2,538,743.80 

4781
PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO

2014
            1,148,242.07 

5845

MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN16N: TRAMO

RN13W-CANTON LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE

CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA

               739,360.00 

4488 Administración del Programa (Unidad Ejecutora)                   60,000.00 

      PNC - MJSP           10,258,857.00 

      FOVIAL           12,099,833.69 

5960
MEJORAMIENTO DE VIAS E INTERSECCIONES A NIVEL

NACIONAL
            4,799,272.12 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P                              -            1,369,010.00                            -            1,369,010.00          8,644,085.00                            -            8,644,085.00          10,013,095.00 

E                              -               943,870.73                            -               943,870.73          1,956,108.81                            -            1,956,108.81            2,899,979.54 

D                              -               425,139.27                            -               425,139.27          6,687,976.19                            -            6,687,976.19            7,113,115.46 

% 0.00% 68.90% 0.00% 68.90% 22.60% 0.00% 22.60% 29.00%

P                              -            1,369,010.00                            -            1,369,010.00          8,644,085.00                            -            8,644,085.00          10,013,095.00 

E                              -               943,870.73                            -               943,870.73          1,956,108.81                            -            1,956,108.81            2,899,979.54 

D                              -               425,139.27                            -               425,139.27          6,687,976.19                            -            6,687,976.19            7,113,115.46 

% 0.00% 68.90% 0.00% 68.90% 22.60% 0.00% 22.60% 29.00%

P                              -            7,300,000.00                            -            7,300,000.00                              -                              -                                -              7,300,000.00 

E                              -               894,711.97                            -               894,711.97                              -                              -                                -                  894,711.97 

D                              -            6,405,288.03                            -            6,405,288.03                              -                              -                                -              6,405,288.03 

% 0.00% 12.30% 0.00% 12.30% 0.00% 0.00% 0.00% 12.30%

P                              -            5,500,000.00                            -            5,500,000.00                              -                              -                                -              5,500,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                              -            5,500,000.00                            -            5,500,000.00                              -                              -                                -              5,500,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -               755,835.00                            -               755,835.00                              -                              -                                -                  755,835.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                              -               755,835.00                            -               755,835.00                              -                              -                                -                  755,835.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -               491,405.00                            -               491,405.00                              -                              -                                -                  491,405.00 

E                              -               487,348.82                            -               487,348.82                              -                              -                                -                  487,348.82 

D                              -                    4,056.18                            -                    4,056.18                              -                              -                                -                      4,056.18 

% 0.00% 99.20% 0.00% 99.20% 0.00% 0.00% 0.00% 99.20%

P                              -               341,410.00                            -               341,410.00                              -                              -                                -                  341,410.00 

E                              -               332,158.15                            -               332,158.15                              -                              -                                -                  332,158.15 

D                              -                    9,251.85                            -                    9,251.85                              -                              -                                -                      9,251.85 

% 0.00% 97.30% 0.00% 97.30% 0.00% 0.00% 0.00% 97.30%

P                              -               136,145.00                            -               136,145.00                              -                              -                                -                  136,145.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                              -               136,145.00                            -               136,145.00                              -                              -                                -                  136,145.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                 75,205.00                            -                 75,205.00                              -                              -                                -                    75,205.00 

E                              -                 75,205.00                            -                 75,205.00                              -                              -                                -                    75,205.00 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P                              -                                -                              -                                -            7,162,995.00                            -            7,162,995.00            7,162,995.00 

E                              -                                -                              -                                -            1,688,015.78                            -            1,688,015.78            1,688,015.78 

D                              -                                -                              -                                -            5,474,979.22                            -            5,474,979.22            5,474,979.22 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 23.60% 0.00% 23.60% 23.60%

P                              -                                -                              -                                -            7,162,995.00                            -            7,162,995.00            7,162,995.00 

E                              -                                -                              -                                -            1,688,015.78                            -            1,688,015.78            1,688,015.78 

D                              -                                -                              -                                -            5,474,979.22                            -            5,474,979.22            5,474,979.22 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 23.60% 0.00% 23.60% 23.60%

P                              -                                -                              -                                -            6,041,435.00                            -            6,041,435.00            6,041,435.00 

E                              -                                -                              -                                -            1,055,090.70                            -            1,055,090.70            1,055,090.70 

D                              -                                -                              -                                -            4,986,344.30                            -            4,986,344.30            4,986,344.30 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.50% 0.00% 17.50% 17.50%

P                              -                                -                              -                                -            6,041,435.00                            -            6,041,435.00            6,041,435.00 

E                              -                                -                              -                                -            1,055,090.70                            -            1,055,090.70            1,055,090.70 

D                              -                                -                              -                                -            4,986,344.30                            -            4,986,344.30            4,986,344.30 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.50% 0.00% 17.50% 17.50%

6158
REMODELACIÓN Y MEJORA DE QUIROFANO Y SALAS DE

EXPULSIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ANA.
               136,145.00 

5325
REMODELACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA ATLACATL, SAN

SALVADOR.
                  75,205.00 

      VMT             7,162,995.00 

5478
Programa de Transporte del Área Metropolitana de San

Salvador
            7,162,995.00 

      MINEC             6,041,435.00 

6025

PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL Y FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL-COMPONENTES I, III, y V (BID 2583/OC-

ESL1057)

            6,041,435.00 

3541
PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO

INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II
          10,013,095.00 

      ISSS             7,300,000.00 

3585 MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE APOPA             5,500,000.00 

5739
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ISSS, PARA

ATENCIÓN DE ESPECIALIDADES, SAN SALVADOR.
               755,835.00 

5326
MEJORAMIENTO DE FARMACIAS EN CENTROS DE ATENCIÓN

A NIVEL NACIONAL
               491,405.00 

862 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ZACAMIL                341,410.00 

      CNR           10,013,095.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P                              -                                -                              -                                -            1,783,310.00        4,242,811.62          6,026,121.62            6,026,121.62 

E                              -                                -                              -                                -               335,703.96        1,445,871.99          1,781,575.95            1,781,575.95 

D                              -                                -                              -                                -            1,447,606.04        2,796,939.63          4,244,545.67            4,244,545.67 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.80% 34.10% 29.60% 29.60%

P                              -                                -                              -                                -            1,783,310.00                            -            1,783,310.00            1,783,310.00 

E                              -                                -                              -                                -               335,703.96                            -               335,703.96                335,703.96 

D                              -                                -                              -                                -            1,447,606.04                            -            1,447,606.04            1,447,606.04 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.80% 0.00% 18.80% 18.80%

P                              -                                -                              -                                -                                -          1,500,000.00          1,500,000.00            1,500,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -               46,089.12               46,089.12                  46,089.12 

D                              -                                -                              -                                -                                -          1,453,910.88          1,453,910.88            1,453,910.88 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 3.10% 3.10%

P                              -                                -                              -                                -                                -          1,441,848.62          1,441,848.62            1,441,848.62 

E                              -                                -                              -                                -                                -          1,399,782.87          1,399,782.87            1,399,782.87 

D                              -                                -                              -                                -                                -               42,065.75               42,065.75                  42,065.75 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 97.10% 97.10% 97.10%

P                              -                                -                              -                                -                                -          1,300,963.00          1,300,963.00            1,300,963.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                              -                                -                              -                                -                                -          1,300,963.00          1,300,963.00            1,300,963.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             159,065.00                              -                              -               159,065.00          2,597,888.00        3,099,885.00          5,697,773.00            5,856,838.00 

E                              -                                -                              -                                -               184,702.34        1,349,776.57          1,534,478.91            1,534,478.91 

D             159,065.00                              -                              -               159,065.00          2,413,185.66        1,750,108.43          4,163,294.09            4,322,359.09 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.10% 43.50% 26.90% 26.20%

P                              -                                -                              -                                -            2,597,888.00           800,000.00          3,397,888.00            3,397,888.00 

E                              -                                -                              -                                -               184,702.34             66,856.60             251,558.94                251,558.94 

D                              -                                -                              -                                -            2,413,185.66           733,143.40          3,146,329.06            3,146,329.06 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.10% 8.40% 7.40% 7.40%

P                              -                                -                              -                                -                                -          1,167,740.00          1,167,740.00            1,167,740.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -             208,788.30             208,788.30                208,788.30 

D                              -                                -                              -                                -                                -             958,951.70             958,951.70                958,951.70 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.90% 17.90% 17.90%

P                              -                                -                              -                                -                                -          1,132,145.00          1,132,145.00            1,132,145.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -          1,074,131.67          1,074,131.67            1,074,131.67 

D                              -                                -                              -                                -                                -               58,013.33               58,013.33                  58,013.33 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 94.90% 94.90% 94.90%

P             119,065.00                              -                              -               119,065.00                              -                              -                                -                  119,065.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             119,065.00                              -                              -               119,065.00                              -                              -                                -                  119,065.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P               40,000.00                              -                              -                 40,000.00                              -                              -                                -                    40,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D               40,000.00                              -                              -                 40,000.00                              -                              -                                -                    40,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P          3,522,861.00                              -                              -            3,522,861.00          2,000,000.00                            -            2,000,000.00            5,522,861.00 

E               94,879.41                              -                              -                 94,879.41          1,445,180.24                            -            1,445,180.24            1,540,059.65 

D          3,427,981.59                              -                              -            3,427,981.59             554,819.76                            -               554,819.76            3,982,801.35 

% 2.70% 0.00% 0.00% 2.70% 72.30% 0.00% 72.30% 27.90%

P          3,139,613.00                              -                              -            3,139,613.00                              -                              -                                -              3,139,613.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D          3,139,613.00                              -                              -            3,139,613.00                              -                              -                                -              3,139,613.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

6204

CONSTRUCCION DE AUDITORIUM Y EDIFICIO PARA

BIBLIOTECA Y OFICINAS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EN

INMUEBLE CONOCIDO COMO VILLA DUEÑAS UBICADO

SOBRE LA ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR

            3,139,613.00 

5034
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL

SALVADOR.
            3,397,888.00 

5134

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES

DE EL SALVADOR.

            1,167,740.00 

5584
Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio

Ambiente.
            1,132,145.00 

6045

Modificación y Ampliación del Sistema de distribución de

Agua Potable, Fase I, Municipio de Sonzacate,

Departamento de Sonsonate

               119,065.00 

6044
Ampliación de Tanque de Agua Potable, Barrio El Calvario,

Municipio de Jutiapa, Departamento de Cabañas
                  40,000.00 

      AL             5,522,861.00 

      SIS - CAPRES             6,026,121.62 

5644

PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL, PROMOCION

COMUNITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE

CIUDAD MUJER

            1,783,310.00 

5785
Fortalecimiento de las sedes Ciudad Mujer Usulután, Santa

Ana y San Martín
            1,500,000.00 

5824

MEJORAMIENTO DEL ACCESO A AGUA SEGURA, INOCUIDAD

ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO BASICO EN CENTROS

ESCOLARES DEL SECTOR PUBLICO DE LAS REGIONES

CENTRAL Y OCCIDENTAL, CON UN ENFOQUE INTEGRAL E

INTERSECTORIAL.

            1,441,848.62 

6195

Promoción de los Derechos de las Mujeres a través del

fomento de la Autonomía Económica y la atención a la Salud

Integral

            1,300,963.00 

      ANDA             5,856,838.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P             200,000.00                              -                              -               200,000.00          2,000,000.00                            -            2,000,000.00            2,200,000.00 

E               63,878.60                              -                              -                 63,878.60          1,445,180.24                            -            1,445,180.24            1,509,058.84 

D             136,121.40                              -                              -               136,121.40             554,819.76                            -               554,819.76                690,941.16 

% 31.90% 0.00% 0.00% 31.90% 72.30% 0.00% 72.30% 68.60%

P             183,248.00                              -                              -               183,248.00                              -                              -                                -                  183,248.00 

E               31,000.81                              -                              -                 31,000.81                              -                              -                                -                    31,000.81 

D             152,247.19                              -                              -               152,247.19                              -                              -                                -                  152,247.19 

% 16.90% 0.00% 0.00% 16.90% 0.00% 0.00% 0.00% 16.90%

P                              -                                -         4,688,939.14                              -                                -                              -                                -              4,688,939.14 

E                              -                                -         3,346,314.70                              -                                -                              -                                -              3,346,314.70 

D                              -                                -         1,342,624.44                              -                                -                              -                                -              1,342,624.44 

% 0.00% 0.00% 71.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 71.40%

P                              -                                -          2,387,574.93                              -                                -                              -                                -              2,387,574.93 

E                              -                                -          1,198,287.26                              -                                -                              -                                -              1,198,287.26 

D                              -                                -          1,189,287.67                              -                                -                              -                                -              1,189,287.67 

% 0.00% 0.00% 50.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.20%

P                              -                                -          2,301,364.21                              -                                -                              -                                -              2,301,364.21 

E                              -                                -          2,148,027.44                              -                                -                              -                                -              2,148,027.44 

D                              -                                -             153,336.77                              -                                -                              -                                -                  153,336.77 

% 0.00% 0.00% 93.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 93.30%

P          1,000,000.00                              -                              -            1,000,000.00          3,500,000.00                            -            3,500,000.00            4,500,000.00 

E             347,802.49                              -                              -               347,802.49             525,474.58                            -               525,474.58                873,277.07 

D             652,197.51                              -                              -               652,197.51          2,974,525.42                            -            2,974,525.42            3,626,722.93 

% 34.80% 0.00% 0.00% 34.80% 15.00% 0.00% 15.00% 19.40%

P                              -                                -                              -                                -            3,500,000.00                            -            3,500,000.00            3,500,000.00 

E                              -                                -                              -                                -               525,474.58                            -               525,474.58                525,474.58 

D                              -                                -                              -                                -            2,974,525.42                            -            2,974,525.42            2,974,525.42 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.00% 0.00% 15.00% 15.00%

P             430,085.00                              -                              -               430,085.00                              -                              -                                -                  430,085.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             430,085.00                              -                              -               430,085.00                              -                              -                                -                  430,085.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             226,444.00                              -                              -               226,444.00                              -                              -                                -                  226,444.00 

E             207,905.00                              -                              -               207,905.00                              -                              -                                -                  207,905.00 

D               18,539.00                              -                              -                 18,539.00                              -                              -                                -                    18,539.00 

% 91.80% 0.00% 0.00% 91.80% 0.00% 0.00% 0.00% 91.80%

P             137,018.00                              -                              -               137,018.00                              -                              -                                -                  137,018.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             137,018.00                              -                              -               137,018.00                              -                              -                                -                  137,018.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P               56,665.00                              -                              -                 56,665.00                              -                              -                                -                    56,665.00 

E               53,999.92                              -                              -                 53,999.92                              -                              -                                -                    53,999.92 

D                  2,665.08                              -                              -                    2,665.08                              -                              -                                -                      2,665.08 

% 95.30% 0.00% 0.00% 95.30% 0.00% 0.00% 0.00% 95.30%

P               51,438.00                              -                              -                 51,438.00                              -                              -                                -                    51,438.00 

E               20,000.00                              -                              -                 20,000.00                              -                              -                                -                    20,000.00 

D               31,438.00                              -                              -                 31,438.00                              -                              -                                -                    31,438.00 

% 38.90% 0.00% 0.00% 38.90% 0.00% 0.00% 0.00% 38.90%

P               40,130.00                              -                              -                 40,130.00                              -                              -                                -                    40,130.00 

E               36,600.57                              -                              -                 36,600.57                              -                              -                                -                    36,600.57 

D                  3,529.43                              -                              -                    3,529.43                              -                              -                                -                      3,529.43 

% 91.20% 0.00% 0.00% 91.20% 0.00% 0.00% 0.00% 91.20%

P               36,720.00                              -                              -                 36,720.00                              -                              -                                -                    36,720.00 

E               29,297.00                              -                              -                 29,297.00                              -                              -                                -                    29,297.00 

D                  7,423.00                              -                              -                    7,423.00                              -                              -                                -                      7,423.00 

% 79.80% 0.00% 0.00% 79.80% 0.00% 0.00% 0.00% 79.80%

6208
SISTEMA DE ILUMINACION EN ADUANA DE FRONTERA

ANGUIATÚ
                  51,438.00 

6026

REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DEL MINISTERIO DE HACIENDA

                  40,130.00 

6209
SEÑALIZACION PARA LAS ADUANAS DE FRONTERA DE

ANGUIATÚ, LA HACHADURA Y EL AMATILLO
                  36,720.00 

      MH             4,500,000.00 

4958
Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y

Desempeño del Sector Público, Préstamo BIRF 7812-SV.
            3,500,000.00 

4204 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TRIBUTARIA                430,085.00 

6174

REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

EN EDIFICIO DEL ALMACÉN DE SUMINISTROS Y ARCHIVO DE

LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL MINISTERIO DE HACIENDA

               226,444.00 

6216
Remodelación del Sistema Vial para mejorar el flujo de

circulación interna en Aduana Anguiatú
               137,018.00 

6172

REPARACIONES EN LOSA DE CONCRETO DEL PARQUEO

SUPERIOR DE LAS TRES TORRES Y EDIFICIO EX CAM MOTOR

DEL MINISTERIO DE HACIENDA

                  56,665.00 

5222
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ORGANO

LEGISLATIVO II
            2,200,000.00 

6038

RESTAURACIÓN DE INMUEBLE PATRIMONIAL CONOCIDO

COMO VILLA DUEÑAS, UBICADO EN ALAMEDA JUAN PABLO

II, SAN SALVADOR

               183,248.00 

      CENTA             4,688,939.14 

5868

Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Aplicando

Tecnologias Sostenibles Ante el Cambio Climatico en El

Salvador

            2,387,574.93 

5979
APOYO INTEGRAL PARA LA REACTIVACION DEL SUB SECTOR

CAFE DE EL SALVADOR
            2,301,364.21 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P               21,500.00                              -                              -                 21,500.00                              -                              -                                -                    21,500.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D               21,500.00                              -                              -                 21,500.00                              -                              -                                -                    21,500.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P          3,950,000.00                              -                              -            3,950,000.00                              -                              -                                -              3,950,000.00 

E          2,125,713.28                              -                              -            2,125,713.28                              -                              -                                -              2,125,713.28 

D          1,824,286.72                              -                              -            1,824,286.72                              -                              -                                -              1,824,286.72 

% 53.80% 0.00% 0.00% 53.80% 0.00% 0.00% 0.00% 53.80%

P          1,652,143.00                              -                              -            1,652,143.00                              -                              -                                -              1,652,143.00 

E             973,111.83                              -                              -               973,111.83                              -                              -                                -                  973,111.83 

D             679,031.17                              -                              -               679,031.17                              -                              -                                -                  679,031.17 

% 58.90% 0.00% 0.00% 58.90% 0.00% 0.00% 0.00% 58.90%

P          1,373,195.00                              -                              -            1,373,195.00                              -                              -                                -              1,373,195.00 

E             971,639.12                              -                              -               971,639.12                              -                              -                                -                  971,639.12 

D             401,555.88                              -                              -               401,555.88                              -                              -                                -                  401,555.88 

% 70.80% 0.00% 0.00% 70.80% 0.00% 0.00% 0.00% 70.80%

P             924,662.00                              -                              -               924,662.00                              -                              -                                -                  924,662.00 

E             180,962.33                              -                              -               180,962.33                              -                              -                                -                  180,962.33 

D             743,699.67                              -                              -               743,699.67                              -                              -                                -                  743,699.67 

% 19.60% 0.00% 0.00% 19.60% 0.00% 0.00% 0.00% 19.60%

P                              -                                -                              -                                -            3,372,695.00                            -            3,372,695.00            3,372,695.00 

E                              -                                -                              -                                -            1,685,694.78                            -            1,685,694.78            1,685,694.78 

D                              -                                -                              -                                -            1,687,000.22                            -            1,687,000.22            1,687,000.22 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 50.00% 50.00%

P                              -                                -                              -                                -            3,372,695.00                            -            3,372,695.00            3,372,695.00 

E                              -                                -                              -                                -            1,685,694.78                            -            1,685,694.78            1,685,694.78 

D                              -                                -                              -                                -            1,687,000.22                            -            1,687,000.22            1,687,000.22 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 50.00% 50.00%

P                              -                                -                              -                                -                                -          1,705,775.00          1,705,775.00            1,705,775.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -             975,309.82             975,309.82                975,309.82 

D                              -                                -                              -                                -                                -             730,465.18             730,465.18                730,465.18 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 57.20% 57.20% 57.20%

P                              -                                -                              -                                -                                -          1,043,500.00          1,043,500.00            1,043,500.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -             648,655.04             648,655.04                648,655.04 

D                              -                                -                              -                                -                                -             394,844.96             394,844.96                394,844.96 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 62.20% 62.20% 62.20%

P                              -                                -                              -                                -                                -             662,275.00             662,275.00                662,275.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -             326,654.78             326,654.78                326,654.78 

D                              -                                -                              -                                -                                -             335,620.22             335,620.22                335,620.22 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.30% 49.30% 49.30%

P                              -                                -                              -                                -                                -          1,522,298.24          1,522,298.24            1,522,298.24 

E                              -                                -                              -                                -                                -             265,181.63             265,181.63                265,181.63 

D                              -                                -                              -                                -                                -          1,257,116.61          1,257,116.61            1,257,116.61 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.40% 17.40% 17.40%

P                              -                                -                              -                                -                                -          1,000,000.00          1,000,000.00            1,000,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -               26,309.64               26,309.64                  26,309.64 

D                              -                                -                              -                                -                                -             973,690.36             973,690.36                973,690.36 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.60% 2.60% 2.60%

P                              -                                -                              -                                -                                -             522,298.24             522,298.24                522,298.24 

E                              -                                -                              -                                -                                -             238,871.99             238,871.99                238,871.99 

D                              -                                -                              -                                -                                -             283,426.25             283,426.25                283,426.25 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45.70% 45.70% 45.70%

5780
Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa productores

de Calzado, Uniformes y Utiles Escolares a Nivel Nacional.
               662,275.00 

      FONAES             1,522,298.24 

5050 PROGRAMA TECHO Y AGUA 2014             1,000,000.00 

5777 Programa Techo y Agua 2012-2013                522,298.24 

5676

Construccion de Cancha de Football Playa en Centro

Recreativo Apulo, Municipio de Ilopango, Departamento de

San Salvador

            1,373,195.00 

3565 REPARACION TURICENTRO ATECOZOL ETAPA III                924,662.00 

      MTYPS             3,372,695.00 

6032

Protección de Ingresos y Empleabilidad, Parte B

Fortalecimiento de los Sistemas de Intermediación,

Información y Formación Profesional.

            3,372,695.00 

      CONAMYPE             1,705,775.00 

5834
Fortalecimiento y Promoción del Emprendedurismo Social

en Municipios de Pobreza Extrema a nivel nacional
            1,043,500.00 

6210
INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE DOMO O TECHO CURVO EN

LA ADUANA ANGUIATÚ
                  21,500.00 

      ISTU             3,950,000.00 

5677

Construccion de Cancha de Football Playa en Centro

Recreativo Costa del Sol, Municipio de San Luis La

Herradura, Departamento de la Paz.

            1,652,143.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P                              -                                -                              -                                -                                -          1,300,000.00          1,300,000.00            1,300,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -             346,903.79             346,903.79                346,903.79 

D                              -                                -                              -                                -                                -             953,096.21             953,096.21                953,096.21 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.70% 26.70% 26.70%

P                              -                                -                              -                                -                                -          1,300,000.00          1,300,000.00            1,300,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -             346,903.79             346,903.79                346,903.79 

D                              -                                -                              -                                -                                -             953,096.21             953,096.21                953,096.21 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.70% 26.70% 26.70%

P          1,000,000.00                              -                              -            1,000,000.00                              -                              -                                -              1,000,000.00 

E             982,062.00                              -                              -               982,062.00                              -                              -                                -                  982,062.00 

D               17,938.00                              -                              -                 17,938.00                              -                              -                                -                    17,938.00 

% 98.20% 0.00% 0.00% 98.20% 0.00% 0.00% 0.00% 98.20%

P          1,000,000.00                              -                              -            1,000,000.00                              -                              -                                -              1,000,000.00 

E             982,062.00                              -                              -               982,062.00                              -                              -                                -                  982,062.00 

D               17,938.00                              -                              -                 17,938.00                              -                              -                                -                    17,938.00 

% 98.20% 0.00% 0.00% 98.20% 0.00% 0.00% 0.00% 98.20%

P                              -               975,865.63                            -               975,865.63                              -                              -                                -                  975,865.63 

E                              -               629,258.74                            -               629,258.74                              -                              -                                -                  629,258.74 

D                              -               346,606.89                            -               346,606.89                              -                              -                                -                  346,606.89 

% 0.00% 64.50% 0.00% 64.50% 0.00% 0.00% 0.00% 64.50%

P                              -               347,751.35                            -               347,751.35                              -                              -                                -                  347,751.35 

E                              -               201,025.18                            -               201,025.18                              -                              -                                -                  201,025.18 

D                              -               146,726.17                            -               146,726.17                              -                              -                                -                  146,726.17 

% 0.00% 57.80% 0.00% 57.80% 0.00% 0.00% 0.00% 57.80%

P                              -               314,292.11                            -               314,292.11                              -                              -                                -                  314,292.11 

E                              -               240,230.63                            -               240,230.63                              -                              -                                -                  240,230.63 

D                              -                 74,061.48                            -                 74,061.48                              -                              -                                -                    74,061.48 

% 0.00% 76.40% 0.00% 76.40% 0.00% 0.00% 0.00% 76.40%

P                              -               188,521.67                            -               188,521.67                              -                              -                                -                  188,521.67 

E                              -               114,822.74                            -               114,822.74                              -                              -                                -                  114,822.74 

D                              -                 73,698.93                            -                 73,698.93                              -                              -                                -                    73,698.93 

% 0.00% 60.90% 0.00% 60.90% 0.00% 0.00% 0.00% 60.90%

P                              -                 88,735.50                            -                 88,735.50                              -                              -                                -                    88,735.50 

E                              -                 39,900.66                            -                 39,900.66                              -                              -                                -                    39,900.66 

D                              -                 48,834.84                            -                 48,834.84                              -                              -                                -                    48,834.84 

% 0.00% 45.00% 0.00% 45.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45.00%

P                              -                 36,565.00                            -                 36,565.00                              -                              -                                -                    36,565.00 

E                              -                 33,279.53                            -                 33,279.53                              -                              -                                -                    33,279.53 

D                              -                    3,285.47                            -                    3,285.47                              -                              -                                -                      3,285.47 

% 0.00% 91.00% 0.00% 91.00% 0.00% 0.00% 0.00% 91.00%

P             577,895.00                              -                              -               577,895.00                              -             300,000.00             300,000.00                877,895.00 

E             398,825.27                              -                              -               398,825.27                              -             299,995.78             299,995.78                698,821.05 

D             179,069.73                              -                              -               179,069.73                              -                         4.22                         4.22                179,073.95 

% 69.00% 0.00% 0.00% 69.00% 0.00% 100.00% 100.00% 79.60%

P             375,380.00                              -                              -               375,380.00                              -                              -                                -                  375,380.00 

E             343,223.14                              -                              -               343,223.14                              -                              -                                -                  343,223.14 

D               32,156.86                              -                              -                 32,156.86                              -                              -                                -                    32,156.86 

% 91.40% 0.00% 0.00% 91.40% 0.00% 0.00% 0.00% 91.40%

P                              -                                -                              -                                -                                -             300,000.00             300,000.00                300,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -             299,995.78             299,995.78                299,995.78 

D                              -                                -                              -                                -                                -                         4.22                         4.22                            4.22 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

P             145,000.00                              -                              -               145,000.00                              -                              -                                -                  145,000.00 

E                  4,700.00                              -                              -                    4,700.00                              -                              -                                -                      4,700.00 

D             140,300.00                              -                              -               140,300.00                              -                              -                                -                  140,300.00 

% 3.20% 0.00% 0.00% 3.20% 0.00% 0.00% 0.00% 3.20%

5396

CONSTRUCCIÓN DE 308 VIVIENDAS EN PROYECTO

HABITACIONAL URBANIZACION LOS MANANTIALES,

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE, DEPARTAMENTO 

DE SONSONATE

                  88,735.50 

5028

CONSTRUCCIÓN DE 501 VIVIENDAS EN URBANIZACIÓN

NUEVO BELEN, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN

MIGUEL

                  36,565.00 

      ISDEMU                877,895.00 

5619

Equipamiento de Seis Centros de Atención del ISDEMU para

la Efectiva Territorialización de la Política Nacional de la

Mujer

               375,380.00 

5765

Adecuación de Centros de Atención para la Gestión

Territorial para la Igualdad y la Prevención social de la

violencia de Genero en 11 Municipios de Comunidades

Solidarias Urbanas

               300,000.00 

5893
Construcción de obras de mejoramiento de la

infraestructura de la oficina de ISDEMU Santa Ana.
               145,000.00 

      FGR             1,000,000.00 

6166
Modernización del Sistema de Información y Gestión

Automatizado del Proceso Fiscal (SIGAP), de la FGR.
            1,000,000.00 

      FONAVIPO                975,865.63 

5085

CONSTRUCCIÓN DE 1,068 APARTAMENTOS EN PROYECTO

HABITACIONAL URBANIZACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO Y

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA

               347,751.35 

5503

CONSTRUCCIÓN DE 1,373 VIVIENDAS EN PROYECTO

RESIDENCIAL LOS ALMENDROS II ETAPA, MUNICIPIO DE SAN

MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

               314,292.11 

5192

CONSTRUCCIÓN DE 416 APARTAMENTOS EN PROYECTO

HABITACIONAL URBANIZACION PROCAVIA, MUNICIPIO Y

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA

               188,521.67 

      INJUVE             1,300,000.00 

5770

Fortalecimiento de Centros Juveniles y espacios

comunitarios de las regiones Central, Occidental y Oriental

de El Salvador, como apoyo al Programa de Comunidades

Solidarias - FOCAP

            1,300,000.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P               57,515.00                              -                              -                 57,515.00                              -                              -                                -                    57,515.00 

E               50,902.13                              -                              -                 50,902.13                              -                              -                                -                    50,902.13 

D                  6,612.87                              -                              -                    6,612.87                              -                              -                                -                      6,612.87 

% 88.50% 0.00% 0.00% 88.50% 0.00% 0.00% 0.00% 88.50%

P                              -               450,000.00                            -               450,000.00             375,000.00                            -               375,000.00                825,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                              -               450,000.00                            -               450,000.00             375,000.00                            -               375,000.00                825,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -               450,000.00                            -               450,000.00                              -                              -                                -                  450,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                              -               450,000.00                            -               450,000.00                              -                              -                                -                  450,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                                -                              -                                -               375,000.00                            -               375,000.00                375,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                              -                                -                              -                                -               375,000.00                            -               375,000.00                375,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             725,860.00                              -                              -               725,860.00                              -                              -                                -                  725,860.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             725,860.00                              -                              -               725,860.00                              -                              -                                -                  725,860.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             340,860.00                              -                              -               340,860.00                              -                              -                                -                  340,860.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             340,860.00                              -                              -               340,860.00                              -                              -                                -                  340,860.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             200,000.00                              -                              -               200,000.00                              -                              -                                -                  200,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             200,000.00                              -                              -               200,000.00                              -                              -                                -                  200,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             185,000.00                              -                              -               185,000.00                              -                              -                                -                  185,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             185,000.00                              -                              -               185,000.00                              -                              -                                -                  185,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -               144,000.00                            -               144,000.00                              -                              -                                -                  144,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                              -               144,000.00                            -               144,000.00                              -                              -                                -                  144,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                 92,000.00                            -                 92,000.00                              -                              -                                -                    92,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                              -                 92,000.00                            -                 92,000.00                              -                              -                                -                    92,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                 52,000.00                            -                 52,000.00                              -                              -                                -                    52,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                              -                 52,000.00                            -                 52,000.00                              -                              -                                -                    52,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P     115,308,944.00     104,489,666.63     21,508,605.83     231,931,877.32     361,149,957.00     46,554,127.99     407,704,084.99        649,011,301.45 

E       53,331,835.40       35,460,005.48     10,376,426.67       92,902,796.99       96,195,095.79     18,906,110.82     115,101,206.61        214,269,474.16 

D       61,977,108.60       69,029,661.15     11,132,179.16     139,029,080.33     264,954,861.21     27,648,017.17     292,602,878.38        434,741,827.29 

% 46.30% 33.90% 48.20% 40.10% 26.60% 40.60% 28.20% 33.00%

4764

Instalación de un sistema fotovoltaico para la generación de

electricidad en el Centro de Atención para Ancianos Sara

Zaldivar, San Salvador

               200,000.00 

4102

DIAGNOSTICO Y SUSTITUCION DE LINEAS HIDROSANITARIAS

EN EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION DE

INVALIDOS, ETAPA I, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

               185,000.00 

      SE - MJSP                144,000.00 

6211

Mejoras en las instalaciones de la DGME: Fronteras El Poy,

Depto. de Chalatenango; La Hachadura, Depto. de

Ahuachapán y San Cristóbal en el Depto. de Santa Ana

                  92,000.00 

6212

Construcción de caseta de control migratorio vehicular para

el tráfico pesado que circula en el puente La Amistad en

frontera El Amatillo, municipio de Pasaquina, departamento

de La Unión.

                  52,000.00 

PROYECTOS 

REGULARES
       649,011,301.45 

5617
Adecuación de la Escuela de formación para la Igualdad

sustantiva del ISDEMU, San Salvador
                  57,515.00 

      FSV                825,000.00 

4513

CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA RECURSOS LOGISTICOS,

COMEDOR DEL PERSONAL Y ARCHIVO GENERAL DEL FSV,

SAN SALVADOR.

               450,000.00 

5881
Programa de Fortalecimiento Institucional y Financiero del

FSV, Fase II
               375,000.00 

      ISRI                725,860.00 

5945

Instalación de Sistemas de Energía Solar en el Centro del

Aparato Locomotor de S.S. y Centros de Rehabilitación

Integral de Oriente y Occidente del ISRI.

               340,860.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P                              -                                -                              -                                -               342,759.43                            -               342,759.43                342,759.43 

E                              -                                -                              -                                -                 38,896.17                            -                 38,896.17                  38,896.17 

D                              -                                -                              -                                -               303,863.26                            -               303,863.26                303,863.26 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.30% 0.00% 11.30% 11.30%

P                              -                                -                              -                                -               203,769.41                            -               203,769.41                203,769.41 

E                              -                                -                              -                                -                 17,947.47                            -                 17,947.47                  17,947.47 

D                              -                                -                              -                                -               185,821.94                            -               185,821.94                185,821.94 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.80% 0.00% 8.80% 8.80%

P                              -                                -                              -                                -               124,290.02                            -               124,290.02                124,290.02 

E                              -                                -                              -                                -                    6,680.99                            -                    6,680.99                    6,680.99 

D                              -                                -                              -                                -               117,609.03                            -               117,609.03                117,609.03 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.40% 0.00% 5.40% 5.40%

P                              -                                -                              -                                -                 14,700.00                            -                 14,700.00                  14,700.00 

E                              -                                -                              -                                -                 14,267.71                            -                 14,267.71                  14,267.71 

D                              -                                -                              -                                -                       432.29                            -                       432.29                        432.29 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 97.10% 0.00% 97.10% 97.10%

P                              -                                -                              -                                -               342,759.43                            -               342,759.43                342,759.43 

E                              -                                -                              -                                -                 38,896.17                            -                 38,896.17                  38,896.17 

D                              -                                -                              -                                -               303,863.26                            -               303,863.26                303,863.26 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.30% 0.00% 11.30% 11.30%

P     250,751,096.25                              -                              -       250,751,096.25                              -                              -                                -          250,751,096.25 

E     250,751,096.25                              -                              -       250,751,096.25                              -                              -                                -          250,751,096.25 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P     366,060,040.25     104,489,666.63     21,508,605.83     482,682,973.57     361,492,716.43     46,554,127.99     408,046,844.42        900,105,157.13 

E     304,082,931.65       35,460,005.48     10,376,426.67     343,653,893.24       96,233,991.96     18,906,110.82     115,140,102.78        465,059,466.58 

D       61,977,108.60       69,029,661.15     11,132,179.16     139,029,080.33     265,258,724.47     27,648,017.17     292,906,741.64        435,045,690.55 

% 83.10% 33.90% 48.20% 71.20% 26.60% 40.60% 28.20% 51.70%

P       11,134,559.65                              -       27,238,599.16       38,373,158.81               41,022.32                            -                 41,022.32          38,414,181.13 

E       10,887,070.64                              -       25,892,402.79       36,779,473.43               41,022.31                            -                 41,022.31          36,820,495.74 

D             247,489.01                              -         1,346,196.37          1,593,685.38                         0.01                            -                           0.01            1,593,685.39 

% 97.80% 0.00% 95.10% 95.80% 100.00% 0.00% 100.00% 95.90%

P          9,880,544.14                              -       23,087,385.42        32,967,929.56                              -                              -                                -            32,967,929.56 

E          9,786,883.15                              -       21,741,189.05        31,528,072.20                              -                              -                                -            31,528,072.20 

D               93,660.99                              -          1,346,196.37          1,439,857.36                              -                              -                                -              1,439,857.36 

% 99.10% 0.00% 94.20% 95.60% 0.00% 0.00% 0.00% 95.60%

P             514,731.10                              -          4,151,213.74          4,665,944.84                              -                              -                                -              4,665,944.84 

E             391,162.04                              -          4,151,213.74          4,542,375.78                              -                              -                                -              4,542,375.78 

D             123,569.06                              -                              -               123,569.06                              -                              -                                -                  123,569.06 

% 76.00% 0.00% 100.00% 97.40% 0.00% 0.00% 0.00% 97.40%

P             602,183.53                              -                              -               602,183.53                              -                              -                                -                  602,183.53 

E             572,099.70                              -                              -               572,099.70                              -                              -                                -                  572,099.70 

D               30,083.83                              -                              -                 30,083.83                              -                              -                                -                    30,083.83 

% 95.00% 0.00% 0.00% 95.00% 0.00% 0.00% 0.00% 95.00%

P               69,002.34                              -                              -                 69,002.34                              -                              -                                -                    69,002.34 

E               69,002.33                              -                              -                 69,002.33                              -                              -                                -                    69,002.33 

D                         0.01                              -                              -                           0.01                              -                              -                                -                              0.01 

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P               62,765.62                              -                              -                 62,765.62                              -                              -                                -                    62,765.62 

E               62,590.51                              -                              -                 62,590.51                              -                              -                                -                    62,590.51 

D                     175.11                              -                              -                       175.11                              -                              -                                -                          175.11 

% 99.70% 0.00% 0.00% 99.70% 0.00% 0.00% 0.00% 99.70%

P                  5,332.92                              -                              -                    5,332.92               41,022.32                            -                 41,022.32                  46,355.24 

E                  5,332.91                              -                              -                    5,332.91               41,022.31                            -                 41,022.31                  46,355.22 

D                         0.01                              -                              -                           0.01                         0.01                            -                           0.01                            0.02 

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

4488 Administración del Programa (Unidad Ejecutora)                   62,765.62 

4795
Mejoramiento Camino Rural UNI02S, Tramo: El Jaguey - El

Tamarindo, Departamento de La Unión
                  46,355.24 

TOTAL PAIP SIN 

PROVISIONES
       900,105,157.13 

      FOVIAL           38,414,181.13 

4785 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2013           32,967,929.56 

5960
MEJORAMIENTO DE VIAS E INTERSECCIONES A NIVEL

NACIONAL
            4,665,944.84 

4775
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE

PASO AÑO 2013
               602,183.53 

4780
PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO

2013
                  69,002.34 

      FONAVIPO                342,759.43 

5371

Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto

Habitacional Dos Quebradas, Municipio y Departamento de

San Vicente

               203,769.41 

5245

CONSTRUCCIÓN DE 96 APARTAMENTOS EN PROYECTO

HABITACIONAL URBANIZACION LA VICTORIA, MUNICIPIO DE

APOPA Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

               124,290.02 

5370

Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto

Habitacional Nuevo Verapaz, Municipio de Verapaz,

Departamento de San Vicente

                  14,700.00 

I D A                342,759.43 

      FODES 5090 Inversión Municipal a través del FODES 2014        250,751,096.25 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P          3,094,014.09                              -                              -            3,094,014.09       23,525,994.83                            -         23,525,994.83          26,620,008.92 

E          2,026,859.40                              -                              -            2,026,859.40       13,661,751.88                            -         13,661,751.88          15,688,611.28 

D          1,067,154.69                              -                              -            1,067,154.69          9,864,242.95                            -            9,864,242.95          10,931,397.64 

% 65.50% 0.00% 0.00% 65.50% 58.10% 0.00% 58.10% 58.90%

P          1,005,238.53                              -                              -            1,005,238.53          7,732,603.94                            -            7,732,603.94            8,737,842.47 

E               31,608.24                              -                              -                 31,608.24             243,141.22                            -               243,141.22                274,749.46 

D             973,630.29                              -                              -               973,630.29          7,489,462.72                            -            7,489,462.72            8,463,093.01 

% 3.10% 0.00% 0.00% 3.10% 3.10% 0.00% 3.10% 3.10%

P                              -                                -                              -                                -            8,212,222.40                            -            8,212,222.40            8,212,222.40 

E                              -                                -                              -                                -            6,477,548.87                            -            6,477,548.87            6,477,548.87 

D                              -                                -                              -                                -            1,734,673.53                            -            1,734,673.53            1,734,673.53 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 78.90% 0.00% 78.90% 78.90%

P                              -                                -                              -                                -            4,531,614.45                            -            4,531,614.45            4,531,614.45 

E                              -                                -                              -                                -            3,891,507.76                            -            3,891,507.76            3,891,507.76 

D                              -                                -                              -                                -               640,106.69                            -               640,106.69                640,106.69 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 85.90% 0.00% 85.90% 85.90%

P                  1,045.59                              -                              -                    1,045.59          1,359,007.48                            -            1,359,007.48            1,360,053.07 

E                  1,045.59                              -                              -                    1,045.59          1,359,007.48                            -            1,359,007.48            1,360,053.07 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

P                              -                                -                              -                                -            1,348,332.61                            -            1,348,332.61            1,348,332.61 

E                              -                                -                              -                                -            1,348,332.61                            -            1,348,332.61            1,348,332.61 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

P             519,729.71                              -                              -               519,729.71                              -                              -                                -                  519,729.71 

E             491,579.40                              -                              -               491,579.40                              -                              -                                -                  491,579.40 

D               28,150.31                              -                              -                 28,150.31                              -                              -                                -                    28,150.31 

% 94.60% 0.00% 0.00% 94.60% 0.00% 0.00% 0.00% 94.60%

P                              -                                -                              -                                -               217,748.19                            -               217,748.19                217,748.19 

E                              -                                -                              -                                -               217,748.18                            -               217,748.18                217,748.18 

D                              -                                -                              -                                -                           0.01                            -                           0.01                            0.01 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

P             190,796.00                              -                              -               190,796.00                              -                              -                                -                  190,796.00 

E             190,796.00                              -                              -               190,796.00                              -                              -                                -                  190,796.00 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P             170,000.00                              -                              -               170,000.00                              -                              -                                -                  170,000.00 

E             170,000.00                              -                              -               170,000.00                              -                              -                                -                  170,000.00 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P             159,671.31                              -                              -               159,671.31                              -                              -                                -                  159,671.31 

E             138,390.24                              -                              -               138,390.24                              -                              -                                -                  138,390.24 

D               21,281.07                              -                              -                 21,281.07                              -                              -                                -                    21,281.07 

% 86.70% 0.00% 0.00% 86.70% 0.00% 0.00% 0.00% 86.70%

P             144,254.22                              -                              -               144,254.22                              -                              -                                -                  144,254.22 

E             144,254.22                              -                              -               144,254.22                              -                              -                                -                  144,254.22 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P             124,816.98                              -                              -               124,816.98                              -                              -                                -                  124,816.98 

E             124,816.98                              -                              -               124,816.98                              -                              -                                -                  124,816.98 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

5856

Construcción de Pavimento en calle al Cantón El Carrizal,

Municipio de Rosario de Mora, Departamento de San

Salvador

               159,671.31 

5855
Construcción de Concreteado de calle Avenida El Paisnal,

Municipio de Aguilares, Departamento de San Salvador
               144,254.22 

5860
Mejoramiento de calle principal del Municipio

Cuscatancingo, Departamento de San Salvador
               124,816.98 

3742
MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO CAB18E, ENTRE

CINQUERA - TEJUTEPEQUE, CABAÑAS
            1,360,053.07 

3443
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUS18E-CAB18E, TRAMO:

SUCHITOTO-CINQUERA
            1,348,332.61 

6036

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PROTECCIÓN Y

MEJORAMIENTO DE DERECHOS DE VÍA, COMPLEMENTARIO

AL BOULEVARD MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO,

ANTIGUO CUSCATLÁN TRAMO II-A

               519,729.71 

5511 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369                217,748.19 

5852

Construcción de Concreteado de calles hacia Cantones

Carbonal y Cordoncillo y Adoquinado y Obra de Paso en

calle, Caserío Los Zetinos, Cantón Cedros, Municipio de

Anamorós, Departamento de la Unión.

               190,796.00 

4986

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN TALUD

NORTE DE LA COLONIA BELLO SAN JUAN, PLANES DE

RENDEROS. SAN SALVADOR

               170,000.00 

      MOP           26,620,008.92 

5004
CONSTRUCCIÓN PUENTE SAN ISIDRO SOBRE RÍO LEMPA

(KM. 75.5 LIB31N), LA LIBERTAD - CHALATENANGO
            8,737,842.47 

5564

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RECONSTRUCCION DE LA

RUTA CA04N TRAMO: QUITASOL (KM 48) – INTERSECCIÓN

DV. AMAYO (CA03W-CA03E), MUNICIPIO DE TEJUTLA,

DEPTO. DE CHALATENANGO

            8,212,222.40 

4639

MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO SAV29S, TRAMO: SAN

CARLOS LEMPA (SAV 09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN

VICENTE

            4,531,614.45 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P             119,878.88                              -                              -               119,878.88                              -                              -                                -                  119,878.88 

E             104,010.57                              -                              -               104,010.57                              -                              -                                -                  104,010.57 

D               15,868.31                              -                              -                 15,868.31                              -                              -                                -                    15,868.31 

% 86.80% 0.00% 0.00% 86.80% 0.00% 0.00% 0.00% 86.80%

P             115,074.66                              -                              -               115,074.66                              -                              -                                -                  115,074.66 

E             106,854.31                              -                              -               106,854.31                              -                              -                                -                  106,854.31 

D                  8,220.35                              -                              -                    8,220.35                              -                              -                                -                      8,220.35 

% 92.90% 0.00% 0.00% 92.90% 0.00% 0.00% 0.00% 92.90%

P               99,595.38                              -                              -                 99,595.38                              -                              -                                -                    99,595.38 

E               99,595.38                              -                              -                 99,595.38                              -                              -                                -                    99,595.38 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P               95,840.33                              -                              -                 95,840.33                              -                              -                                -                    95,840.33 

E               95,840.33                              -                              -                 95,840.33                              -                              -                                -                    95,840.33 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P               89,671.50                              -                              -                 89,671.50                              -                              -                                -                    89,671.50 

E               87,175.97                              -                              -                 87,175.97                              -                              -                                -                    87,175.97 

D                  2,495.53                              -                              -                    2,495.53                              -                              -                                -                      2,495.53 

% 97.20% 0.00% 0.00% 97.20% 0.00% 0.00% 0.00% 97.20%

P               81,941.59                              -                              -                 81,941.59                              -                              -                                -                    81,941.59 

E               81,941.59                              -                              -                 81,941.59                              -                              -                                -                    81,941.59 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P                              -                                -                              -                                -                 75,787.59                            -                 75,787.59                  75,787.59 

E                              -                                -                              -                                -                 75,787.59                            -                 75,787.59                  75,787.59 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

P               69,822.00                              -                              -                 69,822.00                              -                              -                                -                    69,822.00 

E               52,313.17                              -                              -                 52,313.17                              -                              -                                -                    52,313.17 

D               17,508.83                              -                              -                 17,508.83                              -                              -                                -                    17,508.83 

% 74.90% 0.00% 0.00% 74.90% 0.00% 0.00% 0.00% 74.90%

P                  6,328.12                              -                              -                    6,328.12               48,678.17                            -                 48,678.17                  55,006.29 

E                  6,328.12                              -                              -                    6,328.12               48,678.17                            -                 48,678.17                  55,006.29 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

P               49,700.23                              -                              -                 49,700.23                              -                              -                                -                    49,700.23 

E               49,700.23                              -                              -                 49,700.23                              -                              -                                -                    49,700.23 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P               46,760.46                              -                              -                 46,760.46                              -                              -                                -                    46,760.46 

E               46,760.46                              -                              -                 46,760.46                              -                              -                                -                    46,760.46 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P                  3,148.60                              -                              -                    3,148.60                              -                              -                                -                      3,148.60 

E                  3,148.60                              -                              -                    3,148.60                              -                              -                                -                      3,148.60 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P                     700.00                              -                              -                       700.00                              -                              -                                -                          700.00 

E                     700.00                              -                              -                       700.00                              -                              -                                -                          700.00 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

5863
Construcción de Empedrado seco y Drenaje menor en calle a 

Colonia Santa Elena, Cantón El Cortes, San Pedro Puxtla
                  49,700.23 

5864

Construcción de Empedrado seco y Drenaje menor en calle a 

Caserío Los Pérez; Cantón Pululapa, San Pedro Puxtla,

Departamento de Ahuachapán

                  46,760.46 

3918 DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES                     3,148.60 

5653

RECONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE PUENTES S/ RIO

COPAPAYO, RUTA CA:08W, TRAMO L.D. LA LIBERTAD -

DVIO. ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO

DE SONSONATE.

                       700.00 

5865

Construcción de Pavimento en calle al Volcán, Final 75

Avenida Norte, Municipio de Mejicanos, Departamento de

San Salvador

                  95,840.33 

5858

Construcción de Pavimento en calle al Cantón Plan del

Mango, Municipio de Rosario de Mora, Departamento de

San Salvador

                  89,671.50 

5854
Construcción de Empedrado y Fraguado de 500 metros de

calle, Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán
                  81,941.59 

5926 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2581                   75,787.59 

5859

Construcción de Concreteado de calle principal de la Colonia

San Fernando y Colonia Saprise, Municipio de Ciudad

Delgado, Departamento de San Salvador

                  69,822.00 

5623 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 2067                   55,006.29 

5857

Construcción de Pavimento en calle al Cantón Cerco de

Piedra, Municipio de Rosario de Mora, Departamento de

San Salvador

               119,878.88 

5838

CONSTRUCCIÓN DE CARRIL AUXILIAR PARA LA SEGURIDAD

VIAL DE CICLISTAS Y PEATONES, COMPLEMENTARIO AL

BOULEVARD DIEGO DE HOLGUÍN, ANTIGUO CUSCATLÁN,

TRAMO II-A, ETAPA II.

               115,074.66 

5861

Construcción de Pavimento de calle entre los Municipios de

Santa Cruz Michapa y Tenancingo, Departamento de

Cuscatlán

                  99,595.38 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P          1,321,369.57                              -                              -            1,321,369.57       21,431,856.69        1,224,970.25       22,656,826.94          23,978,196.51 

E                              -                                -                              -                                -         19,202,531.91        1,062,214.42       20,264,746.33          20,264,746.33 

D          1,321,369.57                              -                              -            1,321,369.57          2,229,324.78           162,755.83          2,392,080.61            3,713,450.18 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 89.60% 86.70% 89.40% 84.50%

P          1,321,369.57                              -                              -            1,321,369.57          9,868,995.81                            -            9,868,995.81          11,190,365.38 

E                              -                                -                              -                                -            8,962,852.13                            -            8,962,852.13            8,962,852.13 

D          1,321,369.57                              -                              -            1,321,369.57             906,143.68                            -               906,143.68            2,227,513.25 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 90.80% 0.00% 90.80% 80.10%

P                              -                                -                              -                                -            8,724,512.04                            -            8,724,512.04            8,724,512.04 

E                              -                                -                              -                                -            8,053,485.27                            -            8,053,485.27            8,053,485.27 

D                              -                                -                              -                                -               671,026.77                            -               671,026.77                671,026.77 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.30% 0.00% 92.30% 92.30%

P                              -                                -                              -                                -            2,130,507.74                            -            2,130,507.74            2,130,507.74 

E                              -                                -                              -                                -            2,130,507.74                            -            2,130,507.74            2,130,507.74 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

P                              -                                -                              -                                -               707,841.10                            -               707,841.10                707,841.10 

E                              -                                -                              -                                -                 55,686.77                            -                 55,686.77                  55,686.77 

D                              -                                -                              -                                -               652,154.33                            -               652,154.33                652,154.33 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.90% 0.00% 7.90% 7.90%

P                              -                                -                              -                                -                                -             431,709.10             431,709.10                431,709.10 

E                              -                                -                              -                                -                                -             314,350.91             314,350.91                314,350.91 

D                              -                                -                              -                                -                                -             117,358.19             117,358.19                117,358.19 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 72.80% 72.80% 72.80%

P                              -                                -                              -                                -                                -             270,097.07             270,097.07                270,097.07 

E                              -                                -                              -                                -                                -             270,097.06             270,097.06                270,097.06 

D                              -                                -                              -                                -                                -                         0.01                         0.01                            0.01 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

P                              -                                -                              -                                -                                -             133,034.73             133,034.73                133,034.73 

E                              -                                -                              -                                -                                -             119,857.71             119,857.71                119,857.71 

D                              -                                -                              -                                -                                -               13,177.02               13,177.02                  13,177.02 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 90.10% 90.10% 90.10%

P                              -                                -                              -                                -                                -             132,271.84             132,271.84                132,271.84 

E                              -                                -                              -                                -                                -             118,023.21             118,023.21                118,023.21 

D                              -                                -                              -                                -                                -               14,248.63               14,248.63                  14,248.63 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 89.20% 89.20% 89.20%

P                              -                                -                              -                                -                                -             112,414.64             112,414.64                112,414.64 

E                              -                                -                              -                                -                                -             100,047.39             100,047.39                100,047.39 

D                              -                                -                              -                                -                                -               12,367.25               12,367.25                  12,367.25 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 89.00% 89.00% 89.00%

P                              -                                -                              -                                -                                -             104,296.64             104,296.64                104,296.64 

E                              -                                -                              -                                -                                -               98,691.91               98,691.91                  98,691.91 

D                              -                                -                              -                                -                                -                  5,604.73                  5,604.73                    5,604.73 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 94.60% 94.60% 94.60%

P                              -                                -                              -                                -                                -               41,146.23               41,146.23                  41,146.23 

E                              -                                -                              -                                -                                -               41,146.23               41,146.23                  41,146.23 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

P             398,390.44                              -                              -               398,390.44       17,264,711.92        1,239,012.42       18,503,724.34          18,902,114.78 

E               89,527.35                              -                              -                 89,527.35       14,184,207.90        1,234,875.45       15,419,083.35          15,508,610.70 

D             308,863.09                              -                              -               308,863.09          3,080,504.02               4,136.97          3,084,640.99            3,393,504.08 

% 22.50% 0.00% 0.00% 22.50% 82.20% 99.70% 83.30% 82.00%

P                              -                                -                              -                                -            9,134,485.73                            -            9,134,485.73            9,134,485.73 

E                              -                                -                              -                                -            8,661,582.94                            -            8,661,582.94            8,661,582.94 

D                              -                                -                              -                                -               472,902.79                            -               472,902.79                472,902.79 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 94.80% 0.00% 94.80% 94.80%

5832
Construccion de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar

Basica Canton San Marcos Lempa, Jiquilisco, Usulutan
               132,271.84 

5958

CONSTRUCCION UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD

FAMILIAR CANTON EL PASTOR, MUNICIPIO DE YAYANTIQUE,

LA UNIÓN

               112,414.64 

5831

Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar

Básica Cantón La Laguna, Caserío La Ermita, Corinto,

Morazán

               104,296.64 

5829

ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO MÉDICO Y MEDIOS

DE TRANSPORTE PARA LOS EQUIPOS COMUNITARIOS DE

SALUD FAMILIAR - PROYECTO SALUD MESOAMERICA 2015

                  41,146.23 

      MINED           18,902,114.78 

5096
Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y

Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador
            9,134,485.73 

5128 Programa Integrado de Salud             8,724,512.04 

5209 Fortalecimiento del Sistema Público de Salud             2,130,507.74 

4890
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de La

Libertad, La Libertad
               707,841.10 

5766

CONSTRUCCIÒN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD

COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE JIQUILISCO,

USULUTÀN.

               431,709.10 

5782
Equipamiento de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar

-ECOS- de la Bahía de Jiquilisco, Usulután
               270,097.07 

5773

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD

COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR CASERIO LA PIRRAYA,

ISLA SAN SEBASTIAN, USULUTAN

               133,034.73 

      MINSAL           23,978,196.51 

5131
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL

NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR
          11,190,365.38 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P                              -                                -                              -                                -            8,130,226.19                            -            8,130,226.19            8,130,226.19 

E                              -                                -                              -                                -            5,522,624.96                            -            5,522,624.96            5,522,624.96 

D                              -                                -                              -                                -            2,607,601.23                            -            2,607,601.23            2,607,601.23 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 67.90% 0.00% 67.90% 67.90%

P                              -                                -                              -                                -                                -             694,766.97             694,766.97                694,766.97 

E                              -                                -                              -                                -                                -             694,466.97             694,466.97                694,466.97 

D                              -                                -                              -                                -                                -                     300.00                     300.00                        300.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

P                              -                                -                              -                                -                                -             544,245.45             544,245.45                544,245.45 

E                              -                                -                              -                                -                                -             540,408.48             540,408.48                540,408.48 

D                              -                                -                              -                                -                                -                  3,836.97                  3,836.97                    3,836.97 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.30% 99.30% 99.30%

P             119,700.60                              -                              -               119,700.60                              -                              -                                -                  119,700.60 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             119,700.60                              -                              -               119,700.60                              -                              -                                -                  119,700.60 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             116,191.39                              -                              -               116,191.39                              -                              -                                -                  116,191.39 

E                  4,613.41                              -                              -                    4,613.41                              -                              -                                -                      4,613.41 

D             111,577.98                              -                              -               111,577.98                              -                              -                                -                  111,577.98 

% 4.00% 0.00% 0.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.00%

P               69,842.26                              -                              -                 69,842.26                              -                              -                                -                    69,842.26 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D               69,842.26                              -                              -                 69,842.26                              -                              -                                -                    69,842.26 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P               46,192.73                              -                              -                 46,192.73                              -                              -                                -                    46,192.73 

E               46,192.73                              -                              -                 46,192.73                              -                              -                                -                    46,192.73 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P               35,315.16                              -                              -                 35,315.16                              -                              -                                -                    35,315.16 

E               35,315.16                              -                              -                 35,315.16                              -                              -                                -                    35,315.16 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P               10,323.00                              -                              -                 10,323.00                              -                              -                                -                    10,323.00 

E                  2,580.75                              -                              -                    2,580.75                              -                              -                                -                      2,580.75 

D                  7,742.25                              -                              -                    7,742.25                              -                              -                                -                      7,742.25 

% 25.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00%

P                     825.30                              -                              -                       825.30                              -                              -                                -                          825.30 

E                     825.30                              -                              -                       825.30                              -                              -                                -                          825.30 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P               25,000.00                              -                              -                 25,000.00       13,014,948.79                            -         13,014,948.79          13,039,948.79 

E                              -                                -                              -                                -         12,955,514.10                            -         12,955,514.10          12,955,514.10 

D               25,000.00                              -                              -                 25,000.00               59,434.69                            -                 59,434.69                  84,434.69 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.50% 0.00% 99.50% 99.40%

P               25,000.00                              -                              -                 25,000.00        13,014,948.79                            -          13,014,948.79          13,039,948.79 

E                              -                                -                              -                                -          12,955,514.10                            -          12,955,514.10          12,955,514.10 

D               25,000.00                              -                              -                 25,000.00               59,434.69                            -                 59,434.69                  84,434.69 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.50% 0.00% 99.50% 99.40%

P          4,105,445.08                              -                              -            4,105,445.08          2,142,141.80        3,811,399.00          5,953,540.80          10,058,985.88 

E          3,055,837.51                              -                              -            3,055,837.51          1,842,865.12        3,185,461.44          5,028,326.56            8,084,164.07 

D          1,049,607.57                              -                              -            1,049,607.57             299,276.68           625,937.56             925,214.24            1,974,821.81 

% 74.40% 0.00% 0.00% 74.40% 86.00% 83.60% 84.50% 80.40%

P          4,075,076.83                              -                              -            4,075,076.83                              -                              -                                -              4,075,076.83 

E          3,025,985.21                              -                              -            3,025,985.21                              -                              -                                -              3,025,985.21 

D          1,049,091.62                              -                              -            1,049,091.62                              -                              -                                -              1,049,091.62 

% 74.30% 0.00% 0.00% 74.30% 0.00% 0.00% 0.00% 74.30%

      FISDL           10,058,985.88 

4997 PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL             4,075,076.83 

4722
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE

EDUCACION ESPECIAL DE USULUTAN
                  46,192.73 

4701
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR

CANTÒN SAN CARLOS , J/ DOLORES, D/ CABAÑAS
                  35,315.16 

4690
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE

EDUCACION ESPECIAL DE SAN JACINTO, SAN SALVADOR
                  10,323.00 

4677
REHABILITACION Y MEJORAS CENTRO ESCOLAR HEROES DEL

11 DE ENERO, CHALATENANGO
                       825.30 

      VMT           13,039,948.79 

5478
Programa de Transporte del Área Metropolitana de San

Salvador
          13,039,948.79 

5813 Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación.             8,130,226.19 

5768
Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador

(PACSES) - Componente Educación.
               694,766.97 

5268
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL

EN EL SECTOR EDUCATIVO DE EL SALVADOR (PRO-EDUCA)
               544,245.45 

4675
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR

JORGE LARDE, JUAYUA, SONSONATE
               119,700.60 

4711
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR

ANASTASIO AQUINO, SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ
               116,191.39 

4715
MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SANTA GERTRUDIS, SAN

VICENTE
                  69,842.26 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P                              -                                -                              -                                -                                -          2,215,380.06          2,215,380.06            2,215,380.06 

E                              -                                -                              -                                -                                -          1,717,199.36          1,717,199.36            1,717,199.36 

D                              -                                -                              -                                -                                -             498,180.70             498,180.70                498,180.70 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 77.50% 77.50% 77.50%

P                              -                                -                              -                                -            1,431,037.68                            -            1,431,037.68            1,431,037.68 

E                              -                                -                              -                                -            1,205,130.63                            -            1,205,130.63            1,205,130.63 

D                              -                                -                              -                                -               225,907.05                            -               225,907.05                225,907.05 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 84.20% 0.00% 84.20% 84.20%

P                              -                                -                              -                                -               126,132.69           897,730.35          1,023,863.04            1,023,863.04 

E                              -                                -                              -                                -               126,132.69           876,428.56          1,002,561.25            1,002,561.25 

D                              -                                -                              -                                -                                -               21,301.79               21,301.79                  21,301.79 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 97.60% 97.90% 97.90%

P               30,368.25                              -                              -                 30,368.25             584,971.43           149,441.20             734,412.63                764,780.88 

E               29,852.30                              -                              -                 29,852.30             511,601.80           141,730.27             653,332.07                683,184.37 

D                     515.95                              -                              -                       515.95               73,369.63                7,710.93               81,080.56                  81,596.51 

% 98.30% 0.00% 0.00% 98.30% 87.50% 94.80% 89.00% 89.30%

P                              -                                -                              -                                -                                -             370,555.23             370,555.23                370,555.23 

E                              -                                -                              -                                -                                -             281,244.78             281,244.78                281,244.78 

D                              -                                -                              -                                -                                -               89,310.45               89,310.45                  89,310.45 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 75.90% 75.90% 75.90%

P                              -                                -                              -                                -                                -             152,037.40             152,037.40                152,037.40 

E                              -                                -                              -                                -                                -             143,288.71             143,288.71                143,288.71 

D                              -                                -                              -                                -                                -                  8,748.69                  8,748.69                    8,748.69 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 94.20% 94.20% 94.20%

P                              -                                -                              -                                -                                -               26,254.76               26,254.76                  26,254.76 

E                              -                                -                              -                                -                                -               25,569.76               25,569.76                  25,569.76 

D                              -                                -                              -                                -                                -                     685.00                     685.00                        685.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 97.40% 97.40% 97.40%

P               10,575.73                              -                              -                 10,575.73          9,400,096.80             13,137.91          9,413,234.71            9,423,810.44 

E                 8,729.60                              -                              -                   8,729.60          8,383,702.79               8,365.00          8,392,067.79            8,400,797.39 

D                 1,846.13                              -                              -                   1,846.13          1,016,394.01               4,772.91          1,021,166.92            1,023,013.05 

% 82.50% 0.00% 0.00% 82.50% 89.20% 63.70% 89.20% 89.10%

P                              -                                -                              -                                -            9,318,744.94                            -            9,318,744.94            9,318,744.94 

E                              -                                -                              -                                -            8,316,552.04                            -            8,316,552.04            8,316,552.04 

D                              -                                -                              -                                -            1,002,192.90                            -            1,002,192.90            1,002,192.90 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 89.20% 0.00% 89.20% 89.20%

P               10,575.73                              -                              -                 10,575.73               81,351.86                            -                 81,351.86                  91,927.59 

E                  8,729.60                              -                              -                    8,729.60               67,150.75                            -                 67,150.75                  75,880.35 

D                  1,846.13                              -                              -                    1,846.13               14,201.11                            -                 14,201.11                  16,047.24 

% 82.50% 0.00% 0.00% 82.50% 82.50% 0.00% 82.50% 82.50%

P                              -                                -                              -                                -                                -               13,137.91               13,137.91                  13,137.91 

E                              -                                -                              -                                -                                -                  8,365.00                  8,365.00                    8,365.00 

D                              -                                -                              -                                -                                -                  4,772.91                  4,772.91                    4,772.91 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 63.70% 63.70% 63.70%

P          5,876,483.23                              -                              -            5,876,483.23                              -                              -                                -              5,876,483.23 

E          5,238,967.75                              -                              -            5,238,967.75                              -                              -                                -              5,238,967.75 

D             637,515.48                              -                              -               637,515.48                              -                              -                                -                  637,515.48 

% 89.20% 0.00% 0.00% 89.20% 0.00% 0.00% 0.00% 89.20%

P          5,584,537.51                              -                              -            5,584,537.51                              -                              -                                -              5,584,537.51 

E          4,960,729.92                              -                              -            4,960,729.92                              -                              -                                -              4,960,729.92 

D             623,807.59                              -                              -               623,807.59                              -                              -                                -                  623,807.59 

% 88.80% 0.00% 0.00% 88.80% 0.00% 0.00% 0.00% 88.80%

P             213,127.02                              -                              -               213,127.02                              -                              -                                -                  213,127.02 

E             199,419.13                              -                              -               199,419.13                              -                              -                                -                  199,419.13 

D               13,707.89                              -                              -                 13,707.89                              -                              -                                -                    13,707.89 

% 93.60% 0.00% 0.00% 93.60% 0.00% 0.00% 0.00% 93.60%

5769
Programa de Mejoramiento Integral de Asentamientos

Urbanos Precarios- PACSES, a nivel Nacional.
                  13,137.91 

      CSJ             5,876,483.23 

4344
Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda

Instancia, San Salvador
            5,584,537.51 

5828

Remodelaciones, Ampliaciones y Mejoras de la

Infraestructura Institucional del Órgano Judicial a Nivel

Nacional, Año 2013.

               213,127.02 

4472
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR

(PROERES) FASE IV
               370,555.23 

4996
PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA CON

PARTICIPACION CIUDADANA (FISDL V)
               152,037.40 

5630
COMUNIDADES SOLIDARIAS URBANAS: BONOS EN

EDUCACIÓN
                  26,254.76 

      VMVDU             9,423,810.44 

5132
PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE

ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS
            9,318,744.94 

5100
DOTACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN ZONAS DE

ALTO RIESGO Y AFECTADAS POR LA TORMENTA IDA
                  91,927.59 

5627
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL

SALVADOR, COMPONENTE I
            2,215,380.06 

4460
FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y GOBERNANZA (FISDL / 

KFW IV)
            1,431,037.68 

5628
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS CENTROS DE

CIUDAD MUJER
            1,023,863.04 

5629
PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO Y

EMPLEABILIDAD
               764,780.88 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P               78,818.70                              -                              -                 78,818.70                              -                              -                                -                    78,818.70 

E               78,818.70                              -                              -                 78,818.70                              -                              -                                -                    78,818.70 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P          5,826,138.20                              -                              -            5,826,138.20                              -                              -                                -              5,826,138.20 

E          5,826,138.20                              -                              -            5,826,138.20                              -                              -                                -              5,826,138.20 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P          5,826,138.20                              -                              -            5,826,138.20                              -                              -                                -              5,826,138.20 

E          5,826,138.20                              -                              -            5,826,138.20                              -                              -                                -              5,826,138.20 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P             835,362.35                              -                              -               835,362.35          3,508,830.90           561,404.43          4,070,235.33            4,905,597.68 

E             200,654.38                              -                              -               200,654.38             995,227.84           318,303.27          1,313,531.11            1,514,185.49 

D             634,707.97                              -                              -               634,707.97          2,513,603.06           243,101.16          2,756,704.22            3,391,412.19 

% 24.00% 0.00% 0.00% 24.00% 28.40% 56.70% 32.30% 30.90%

P             384,087.58                              -                              -               384,087.58          2,954,519.87                            -            2,954,519.87            3,338,607.45 

E             129,379.61                              -                              -               129,379.61             995,227.84                            -               995,227.84            1,124,607.45 

D             254,707.97                              -                              -               254,707.97          1,959,292.03                            -            1,959,292.03            2,214,000.00 

% 33.70% 0.00% 0.00% 33.70% 33.70% 0.00% 33.70% 33.70%

P                              -                                -                              -                                -               554,311.03           401,097.00             955,408.03                955,408.03 

E                              -                                -                              -                                -                                -             157,995.84             157,995.84                157,995.84 

D                              -                                -                              -                                -               554,311.03           243,101.16             797,412.19                797,412.19 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 39.40% 16.50% 16.50%

P             380,000.00                              -                              -               380,000.00                              -                              -                                -                  380,000.00 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             380,000.00                              -                              -               380,000.00                              -                              -                                -                  380,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                                -                              -                                -                                -             160,307.43             160,307.43                160,307.43 

E                              -                                -                              -                                -                                -             160,307.43             160,307.43                160,307.43 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

P               71,274.77                              -                              -                 71,274.77                              -                              -                                -                    71,274.77 

E               71,274.77                              -                              -                 71,274.77                              -                              -                                -                    71,274.77 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P          4,145,771.03                              -                              -            4,145,771.03                              -                              -                                -              4,145,771.03 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D          4,145,771.03                              -                              -            4,145,771.03                              -                              -                                -              4,145,771.03 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P          4,145,771.03                              -                              -            4,145,771.03                              -                              -                                -              4,145,771.03 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D          4,145,771.03                              -                              -            4,145,771.03                              -                              -                                -              4,145,771.03 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -               465,677.41                            -               465,677.41          3,577,647.04                            -            3,577,647.04            4,043,324.45 

E                              -               452,358.77                            -               452,358.77          3,478,664.22                            -            3,478,664.22            3,931,022.99 

D                              -                 13,318.64                            -                 13,318.64               98,982.82                            -                 98,982.82                112,301.46 

% 0.00% 97.10% 0.00% 97.10% 97.20% 0.00% 97.20% 97.20%

P                              -               465,677.41                            -               465,677.41          3,577,647.04                            -            3,577,647.04            4,043,324.45 

E                              -               452,358.77                            -               452,358.77          3,478,664.22                            -            3,478,664.22            3,931,022.99 

D                              -                 13,318.64                            -                 13,318.64               98,982.82                            -                 98,982.82                112,301.46 

% 0.00% 97.10% 0.00% 97.10% 97.20% 0.00% 97.20% 97.20%

5978
Proyecto Fortalecimiento de la Red de Monitoreo Sísmico a

nivel nacional
                  71,274.77 

      PNC - MJSP             4,145,771.03 

4766
Ampliación del Sistema de Radiocomunicación de la Policía

Nacional Civil
            4,145,771.03 

      CNR             4,043,324.45 

3541
PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO

INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II
            4,043,324.45 

6028
Suministro e Instalación de un Sistema de Vigilancia

Electrónica para el Área Metropolitana de San Salvador.
            5,826,138.20 

      MARN             4,905,597.68 

5102
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA REDUCCION DE

RIESGOS Y VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL
            3,338,607.45 

5391
Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos

Solidos en El Salvador
               955,408.03 

6087
Construcción y equipamiento del Salón de Usos Múltiples

del MARN
               380,000.00 

5563

Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en

Microcuencas Prioritarias - Programa de Agua y

Saneamiento Rural

               160,307.43 

3243 Construcción Centro Judicial Integrado de Santa Tecla                   78,818.70 

      SE - MJSP             5,826,138.20 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P                              -               993,602.59                            -               993,602.59             199,808.75        2,490,068.93          2,689,877.68            3,683,480.27 

E                              -               988,206.84                            -               988,206.84             162,376.69        2,283,446.36          2,445,823.05            3,434,029.89 

D                              -                   5,395.75                            -                   5,395.75               37,432.06           206,622.57             244,054.63                249,450.38 

% 0.00% 99.50% 0.00% 99.50% 81.30% 91.70% 90.90% 93.20%

P                              -                                -                              -                                -                                -          1,375,378.78          1,375,378.78            1,375,378.78 

E                              -                                -                              -                                -                                -          1,278,338.15          1,278,338.15            1,278,338.15 

D                              -                                -                              -                                -                                -               97,040.63               97,040.63                  97,040.63 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.90% 92.90% 92.90%

P                              -               865,375.69                            -               865,375.69                              -                              -                                -                  865,375.69 

E                              -               865,375.69                            -               865,375.69                              -                              -                                -                  865,375.69 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P                              -                                -                              -                                -                                -             786,815.97             786,815.97                786,815.97 

E                              -                                -                              -                                -                                -             682,605.25             682,605.25                682,605.25 

D                              -                                -                              -                                -                                -             104,210.72             104,210.72                104,210.72 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 86.80% 86.80% 86.80%

P                              -                                -                              -                                -                                -             262,820.95             262,820.95                262,820.95 

E                              -                                -                              -                                -                                -             257,449.74             257,449.74                257,449.74 

D                              -                                -                              -                                -                                -                  5,371.21                  5,371.21                    5,371.21 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 98.00% 98.00% 98.00%

P                              -                                -                              -                                -               199,808.75             44,087.04             243,895.79                243,895.79 

E                              -                                -                              -                                -               162,376.69             44,087.03             206,463.72                206,463.72 

D                              -                                -                              -                                -                 37,432.06                       0.01               37,432.07                  37,432.07 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 81.30% 100.00% 84.70% 84.70%

P                              -               128,226.90                            -               128,226.90                              -                              -                                -                  128,226.90 

E                              -               122,831.15                            -               122,831.15                              -                              -                                -                  122,831.15 

D                              -                    5,395.75                            -                    5,395.75                              -                              -                                -                      5,395.75 

% 0.00% 95.80% 0.00% 95.80% 0.00% 0.00% 0.00% 95.80%

P                              -                                -                              -                                -                                -               20,966.19               20,966.19                  20,966.19 

E                              -                                -                              -                                -                                -               20,966.19               20,966.19                  20,966.19 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

P          2,104,374.12                              -                              -            2,104,374.12                              -                              -                                -              2,104,374.12 

E          1,880,321.75                              -                              -            1,880,321.75                              -                              -                                -              1,880,321.75 

D             224,052.37                              -                              -               224,052.37                              -                              -                                -                  224,052.37 

% 89.40% 0.00% 0.00% 89.40% 0.00% 0.00% 0.00% 89.40%

P          1,240,881.12                              -                              -            1,240,881.12                              -                              -                                -              1,240,881.12 

E          1,022,176.33                              -                              -            1,022,176.33                              -                              -                                -              1,022,176.33 

D             218,704.79                              -                              -               218,704.79                              -                              -                                -                  218,704.79 

% 82.40% 0.00% 0.00% 82.40% 0.00% 0.00% 0.00% 82.40%

P             863,493.00                              -                              -               863,493.00                              -                              -                                -                  863,493.00 

E             858,145.42                              -                              -               858,145.42                              -                              -                                -                  858,145.42 

D                  5,347.58                              -                              -                    5,347.58                              -                              -                                -                      5,347.58 

% 99.40% 0.00% 0.00% 99.40% 0.00% 0.00% 0.00% 99.40%

P          1,589,179.65                              -                              -            1,589,179.65             134,054.60                            -               134,054.60            1,723,234.25 

E          1,580,654.63                              -                              -            1,580,654.63             132,554.60                            -               132,554.60            1,713,209.23 

D                 8,525.02                              -                              -                   8,525.02                 1,500.00                            -                   1,500.00                  10,025.02 

% 99.50% 0.00% 0.00% 99.50% 98.90% 0.00% 98.90% 99.40%

P          1,399,508.36                              -                              -            1,399,508.36                              -                              -                                -              1,399,508.36 

E          1,390,983.34                              -                              -            1,390,983.34                              -                              -                                -              1,390,983.34 

D                  8,525.02                              -                              -                    8,525.02                              -                              -                                -                      8,525.02 

% 99.40% 0.00% 0.00% 99.40% 0.00% 0.00% 0.00% 99.40%

5963
Perforación de pozo de producción en cantón La Isleta,

municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz
                  20,966.19 

      DGCP - MJSP             2,104,374.12 

4445
AMPLIACION DEL CENTRO PENITENCIARIO DE

QUEZALTEPEQUE
            1,240,881.12 

4444
CONSTRUCCION DE EDIFICIO MODULAR EN EL CENTRO DE

MUJERES, ILOPANGO
               863,493.00 

      AL             1,723,234.25 

6038

RESTAURACIÓN DE INMUEBLE PATRIMONIAL CONOCIDO

COMO VILLA DUEÑAS, UBICADO EN ALAMEDA JUAN PABLO

II, SAN SALVADOR

            1,399,508.36 

5134

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES

DE EL SALVADOR.

            1,375,378.78 

5982

RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO Y RED DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 10 ª CALLE PONIENTE

EN EL MUNICIPIO DE AGUILARES, DEPARTAMENTO DE SAN

SALVADOR

               865,375.69 

5584
Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio

Ambiente.
               786,815.97 

5651

INTRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA

POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA

MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SONSONATE Y SESORI EN

EL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

               262,820.95 

5034
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL

SALVADOR.
               243,895.79 

5643

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS

NEGRAS PARA URBANIZACIÓN LAS VICTORIAS Y

COMUNIDAD CASTILLA DE LA MANCHA. JURISDICCIÓN DE

APOPA, SAN SALVADOR.

               128,226.90 

      ANDA             3,683,480.27 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P             137,060.15                              -                              -               137,060.15                              -                              -                                -                  137,060.15 

E             137,060.15                              -                              -               137,060.15                              -                              -                                -                  137,060.15 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P                              -                                -                              -                                -               134,054.60                            -               134,054.60                134,054.60 

E                              -                                -                              -                                -               132,554.60                            -               132,554.60                132,554.60 

D                              -                                -                              -                                -                    1,500.00                            -                    1,500.00                    1,500.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 98.90% 0.00% 98.90% 98.90%

P               52,611.14                              -                              -                 52,611.14                              -                              -                                -                    52,611.14 

E               52,611.14                              -                              -                 52,611.14                              -                              -                                -                    52,611.14 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P                              -            1,265,638.92                            -            1,265,638.92                              -                              -                                -              1,265,638.92 

E                              -               881,370.47                            -               881,370.47                              -                              -                                -                  881,370.47 

D                              -               384,268.45                            -               384,268.45                              -                              -                                -                  384,268.45 

% 0.00% 69.60% 0.00% 69.60% 0.00% 0.00% 0.00% 69.60%

P                              -            1,265,638.92                            -            1,265,638.92                              -                              -                                -              1,265,638.92 

E                              -               881,370.47                            -               881,370.47                              -                              -                                -                  881,370.47 

D                              -               384,268.45                            -               384,268.45                              -                              -                                -                  384,268.45 

% 0.00% 69.60% 0.00% 69.60% 0.00% 0.00% 0.00% 69.60%

P                              -            1,000,000.00                            -            1,000,000.00                              -                              -                                -              1,000,000.00 

E                              -            1,000,000.00                            -            1,000,000.00                              -                              -                                -              1,000,000.00 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P                              -            1,000,000.00                            -            1,000,000.00                              -                              -                                -              1,000,000.00 

E                              -            1,000,000.00                            -            1,000,000.00                              -                              -                                -              1,000,000.00 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P                              -                                -                              -                                -               779,818.86                            -               779,818.86                779,818.86 

E                              -                                -                              -                                -               663,388.60                            -               663,388.60                663,388.60 

D                              -                                -                              -                                -               116,430.26                            -               116,430.26                116,430.26 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 85.10% 0.00% 85.10% 85.10%

P                              -                                -                              -                                -               779,818.86                            -               779,818.86                779,818.86 

E                              -                                -                              -                                -               663,388.60                            -               663,388.60                663,388.60 

D                              -                                -                              -                                -               116,430.26                            -               116,430.26                116,430.26 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 85.10% 0.00% 85.10% 85.10%

P                              -                                -                              -                                -               301,038.86                            -               301,038.86                301,038.86 

E                              -                                -                              -                                -               300,062.19                            -               300,062.19                300,062.19 

D                              -                                -                              -                                -                       976.67                            -                       976.67                        976.67 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.70% 0.00% 99.70% 99.70%

P                              -                                -                              -                                -               301,038.86                            -               301,038.86                301,038.86 

E                              -                                -                              -                                -               300,062.19                            -               300,062.19                300,062.19 

D                              -                                -                              -                                -                       976.67                            -                       976.67                        976.67 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.70% 0.00% 99.70% 99.70%

P                              -                                -                              -                                -               243,861.75                            -               243,861.75                243,861.75 

E                              -                                -                              -                                -               234,970.63                            -               234,970.63                234,970.63 

D                              -                                -                              -                                -                   8,891.12                            -                   8,891.12                    8,891.12 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 96.40% 0.00% 96.40% 96.40%

P                              -                                -                              -                                -               243,861.75                            -               243,861.75                243,861.75 

E                              -                                -                              -                                -               234,970.63                            -               234,970.63                234,970.63 

D                              -                                -                              -                                -                    8,891.12                            -                    8,891.12                    8,891.12 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 96.40% 0.00% 96.40% 96.40%

5644

PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL, PROMOCION

COMUNITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE

CIUDAD MUJER

               243,861.75 

4193

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE

TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL PUERTO DE

ACAJUTLA

            1,000,000.00 

      MH                779,818.86 

4958
Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y

Desempeño del Sector Público, Préstamo BIRF 7812-SV.
               779,818.86 

      MINEC                301,038.86 

6025

PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL Y FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL-COMPONENTES I, III, y V (BID 2583/OC-

ESL1057)

               301,038.86 

      SIS - CAPRES                243,861.75 

6095

REMODELACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN

DE ESTRUCTURA PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL

EDIFICIO DE COMISIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA,

SAN SALVADOR

               137,060.15 

5222
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ORGANO

LEGISLATIVO II
               134,054.60 

6094

CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA Y

CUBIERTA DE TECHO EN PLAZA CAFETERÍA DE LA ASAMBLEA

LEGISLATIVA, SAN SALVADOR

                  52,611.14 

      FSV             1,265,638.92 

4513

CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA RECURSOS LOGISTICOS,

COMEDOR DEL PERSONAL Y ARCHIVO GENERAL DEL FSV,

SAN SALVADOR.

            1,265,638.92 

      CEPA             1,000,000.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P               26,490.25                              -                              -                 26,490.25             203,771.20                            -               203,771.20                230,261.45 

E               26,490.25                              -                              -                 26,490.25             203,771.20                            -               203,771.20                230,261.45 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

P               26,490.25                              -                              -                 26,490.25             203,771.20                            -               203,771.20                230,261.45 

E               26,490.25                              -                              -                 26,490.25             203,771.20                            -               203,771.20                230,261.45 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

P       40,493,153.39          3,724,918.92     27,238,599.16       71,456,671.47       95,769,605.11        9,339,992.94     105,109,598.05        176,566,269.52 

E       30,821,251.46          3,321,936.08     25,892,402.79       60,035,590.33       76,442,611.98        8,092,665.94       84,535,277.92        144,570,868.25 

D          9,671,901.93             402,982.84       1,346,196.37       11,421,081.14       19,326,993.13        1,247,327.00       20,574,320.13          31,995,401.27 

% 76.10% 89.20% 95.10% 84.00% 79.80% 86.60% 80.40% 81.90%

P       17,899,010.40                              -                              -         17,899,010.40                              -                              -                                -            17,899,010.40 

E          8,359,955.23                              -                              -            8,359,955.23                              -                              -                                -              8,359,955.23 

D          9,539,055.17                              -                              -            9,539,055.17                              -                              -                                -              9,539,055.17 

% 46.70% 0.00% 0.00% 46.70% 0.00% 0.00% 0.00% 46.70%

P        10,121,379.16                              -                              -          10,121,379.16                              -                              -                                -            10,121,379.16 

E          3,816,442.55                              -                              -            3,816,442.55                              -                              -                                -              3,816,442.55 

D          6,304,936.61                              -                              -            6,304,936.61                              -                              -                                -              6,304,936.61 

% 37.70% 0.00% 0.00% 37.70% 0.00% 0.00% 0.00% 37.70%

P          1,254,454.33                              -                              -            1,254,454.33                              -                              -                                -              1,254,454.33 

E          1,014,778.56                              -                              -            1,014,778.56                              -                              -                                -              1,014,778.56 

D             239,675.77                              -                              -               239,675.77                              -                              -                                -                  239,675.77 

% 80.90% 0.00% 0.00% 80.90% 0.00% 0.00% 0.00% 80.90%

P          1,173,336.93                              -                              -            1,173,336.93                              -                              -                                -              1,173,336.93 

E             648,392.91                              -                              -               648,392.91                              -                              -                                -                  648,392.91 

D             524,944.02                              -                              -               524,944.02                              -                              -                                -                  524,944.02 

% 55.30% 0.00% 0.00% 55.30% 0.00% 0.00% 0.00% 55.30%

P             883,974.99                              -                              -               883,974.99                              -                              -                                -                  883,974.99 

E                  2,238.40                              -                              -                    2,238.40                              -                              -                                -                      2,238.40 

D             881,736.59                              -                              -               881,736.59                              -                              -                                -                  881,736.59 

% 0.30% 0.00% 0.00% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30%

P             881,976.76                              -                              -               881,976.76                              -                              -                                -                  881,976.76 

E             646,603.15                              -                              -               646,603.15                              -                              -                                -                  646,603.15 

D             235,373.61                              -                              -               235,373.61                              -                              -                                -                  235,373.61 

% 73.30% 0.00% 0.00% 73.30% 0.00% 0.00% 0.00% 73.30%

P             401,319.11                              -                              -               401,319.11                              -                              -                                -                  401,319.11 

E               14,113.97                              -                              -                 14,113.97                              -                              -                                -                    14,113.97 

D             387,205.14                              -                              -               387,205.14                              -                              -                                -                  387,205.14 

% 3.50% 0.00% 0.00% 3.50% 0.00% 0.00% 0.00% 3.50%

P             351,366.80                              -                              -               351,366.80                              -                              -                                -                  351,366.80 

E             345,995.49                              -                              -               345,995.49                              -                              -                                -                  345,995.49 

D                  5,371.31                              -                              -                    5,371.31                              -                              -                                -                      5,371.31 

% 98.50% 0.00% 0.00% 98.50% 0.00% 0.00% 0.00% 98.50%

P             263,438.75                              -                              -               263,438.75                              -                              -                                -                  263,438.75 

E             231,637.48                              -                              -               231,637.48                              -                              -                                -                  231,637.48 

D               31,801.27                              -                              -                 31,801.27                              -                              -                                -                    31,801.27 

% 87.90% 0.00% 0.00% 87.90% 0.00% 0.00% 0.00% 87.90%

P             261,906.38                              -                              -               261,906.38                              -                              -                                -                  261,906.38 

E               21,686.32                              -                              -                 21,686.32                              -                              -                                -                    21,686.32 

D             240,220.06                              -                              -               240,220.06                              -                              -                                -                  240,220.06 

% 8.30% 0.00% 0.00% 8.30% 0.00% 0.00% 0.00% 8.30%

P             208,130.16                              -                              -               208,130.16                              -                              -                                -                  208,130.16 

E             204,579.12                              -                              -               204,579.12                              -                              -                                -                  204,579.12 

D                  3,551.04                              -                              -                    3,551.04                              -                              -                                -                      3,551.04 

% 98.30% 0.00% 0.00% 98.30% 0.00% 0.00% 0.00% 98.30%

4911
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de

Nahuizalco, Sonsonate
               263,438.75 

4860
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El

Carmen, La Unión
               261,906.38 

4876
Construccion y Equipamiento,de la Unidad de Salud de

Usulutan, Usulután
               208,130.16 

4656

Construcción y Equipamiento del Edificio de Servicios de

Apoyo y Diagnóstico, en el Hospital Nacional de Neumología

y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña"

            1,254,454.33 

4654
Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del

Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"
            1,173,336.93 

4921
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San

Pedro Perulapán, Cuscatlán
               883,974.99 

4655
Remodelación y Equipamiento de la Tercera Planta del

Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales
               881,976.76 

4894
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Casa del

Niño, Santa Ana
               401,319.11 

4927
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud

Guacotecti, Cabañas
               351,366.80 

      CI - MJSP                230,261.45 

5137
Granja de Rehabilitacion para Jovenes en Conflicto con la

Ley Penal Juvenil de Ilobasco, Departamento de Cabañas
               230,261.45 

TOTAL 

PROVISIONES
       176,566,269.52 

      MINSAL           17,899,010.40 

401
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL

NACIONAL DE LA UNION
          10,121,379.16 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P             165,943.26                              -                              -               165,943.26                              -                              -                                -                  165,943.26 

E               88,132.99                              -                              -                 88,132.99                              -                              -                                -                    88,132.99 

D               77,810.27                              -                              -                 77,810.27                              -                              -                                -                    77,810.27 

% 53.10% 0.00% 0.00% 53.10% 0.00% 0.00% 0.00% 53.10%

P             146,568.41                              -                              -               146,568.41                              -                              -                                -                  146,568.41 

E             140,834.47                              -                              -               140,834.47                              -                              -                                -                  140,834.47 

D                  5,733.94                              -                              -                    5,733.94                              -                              -                                -                      5,733.94 

% 96.10% 0.00% 0.00% 96.10% 0.00% 0.00% 0.00% 96.10%

P             144,936.41                              -                              -               144,936.41                              -                              -                                -                  144,936.41 

E               40,638.36                              -                              -                 40,638.36                              -                              -                                -                    40,638.36 

D             104,298.05                              -                              -               104,298.05                              -                              -                                -                  104,298.05 

% 28.00% 0.00% 0.00% 28.00% 0.00% 0.00% 0.00% 28.00%

P             125,639.63                              -                              -               125,639.63                              -                              -                                -                  125,639.63 

E               42,313.72                              -                              -                 42,313.72                              -                              -                                -                    42,313.72 

D               83,325.91                              -                              -                 83,325.91                              -                              -                                -                    83,325.91 

% 33.70% 0.00% 0.00% 33.70% 0.00% 0.00% 0.00% 33.70%

P               78,147.11                              -                              -                 78,147.11                              -                              -                                -                    78,147.11 

E               62,240.01                              -                              -                 62,240.01                              -                              -                                -                    62,240.01 

D               15,907.10                              -                              -                 15,907.10                              -                              -                                -                    15,907.10 

% 79.60% 0.00% 0.00% 79.60% 0.00% 0.00% 0.00% 79.60%

P               75,775.76                              -                              -                 75,775.76                              -                              -                                -                    75,775.76 

E               47,965.58                              -                              -                 47,965.58                              -                              -                                -                    47,965.58 

D               27,810.18                              -                              -                 27,810.18                              -                              -                                -                    27,810.18 

% 63.30% 0.00% 0.00% 63.30% 0.00% 0.00% 0.00% 63.30%

P               64,371.91                              -                              -                 64,371.91                              -                              -                                -                    64,371.91 

E               53,849.48                              -                              -                 53,849.48                              -                              -                                -                    53,849.48 

D               10,522.43                              -                              -                 10,522.43                              -                              -                                -                    10,522.43 

% 83.70% 0.00% 0.00% 83.70% 0.00% 0.00% 0.00% 83.70%

P               61,238.70                              -                              -                 61,238.70                              -                              -                                -                    61,238.70 

E               45,655.35                              -                              -                 45,655.35                              -                              -                                -                    45,655.35 

D               15,583.35                              -                              -                 15,583.35                              -                              -                                -                    15,583.35 

% 74.60% 0.00% 0.00% 74.60% 0.00% 0.00% 0.00% 74.60%

P               57,553.27                              -                              -                 57,553.27                              -                              -                                -                    57,553.27 

E               47,865.79                              -                              -                 47,865.79                              -                              -                                -                    47,865.79 

D                  9,687.48                              -                              -                    9,687.48                              -                              -                                -                      9,687.48 

% 83.20% 0.00% 0.00% 83.20% 0.00% 0.00% 0.00% 83.20%

P               51,194.99                              -                              -                 51,194.99                              -                              -                                -                    51,194.99 

E               43,806.97                              -                              -                 43,806.97                              -                              -                                -                    43,806.97 

D                  7,388.02                              -                              -                    7,388.02                              -                              -                                -                      7,388.02 

% 85.60% 0.00% 0.00% 85.60% 0.00% 0.00% 0.00% 85.60%

P               49,852.51                              -                              -                 49,852.51                              -                              -                                -                    49,852.51 

E                  7,552.90                              -                              -                    7,552.90                              -                              -                                -                      7,552.90 

D               42,299.61                              -                              -                 42,299.61                              -                              -                                -                    42,299.61 

% 15.20% 0.00% 0.00% 15.20% 0.00% 0.00% 0.00% 15.20%

P               43,971.68                              -                              -                 43,971.68                              -                              -                                -                    43,971.68 

E               21,059.92                              -                              -                 21,059.92                              -                              -                                -                    21,059.92 

D               22,911.76                              -                              -                 22,911.76                              -                              -                                -                    22,911.76 

% 47.90% 0.00% 0.00% 47.90% 0.00% 0.00% 0.00% 47.90%

P               42,862.43                              -                              -                 42,862.43                              -                              -                                -                    42,862.43 

E               40,511.34                              -                              -                 40,511.34                              -                              -                                -                    40,511.34 

D                  2,351.09                              -                              -                    2,351.09                              -                              -                                -                      2,351.09 

% 94.50% 0.00% 0.00% 94.50% 0.00% 0.00% 0.00% 94.50%

P               36,544.55                              -                              -                 36,544.55                              -                              -                                -                    36,544.55 

E               32,351.55                              -                              -                 32,351.55                              -                              -                                -                    32,351.55 

D                  4,193.00                              -                              -                    4,193.00                              -                              -                                -                      4,193.00 

% 88.50% 0.00% 0.00% 88.50% 0.00% 0.00% 0.00% 88.50%

4884
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Nueva

Concepción, Chalatenango
                  51,194.99 

4929

Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucia, Ilobasco,

Cabañas

                  49,852.51 

4661 Apoyo al Primer Nivel de Atención y Hospitales del MSPAS.                   43,971.68 

4882
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud El Dorado, Chalatenango
                  42,862.43 

4881
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud La Cruz, Usulután
                  36,544.55 

4908
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Tomás

Pineda Martínez, Santa Ana
               125,639.63 

4836
Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de

Ayutuxtepeque, San Salvador
                  78,147.11 

4910
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San

Antonio, San Antonio del Monte, Sonsonate
                  75,775.76 

4880
Construcción y Equipamiento, de la Unidad de Salud El

Espino, Jucuarán, Usulután
                  64,371.91 

4866
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Las

Marias, Chinameca, San Miguel
                  61,238.70 

4864
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Llano los Patos, Conchagua, La Unión
                  57,553.27 

4853
Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de San

Martin, San Salvador
               165,943.26 

4887
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Ciudad

Arce, La Libertad
               146,568.41 

4653

Construcción y Equipamiento de la Unidad de Cuidados

Intensivos Neonatales del Hospital Nacional de Niños

"Benjamín Bloom"

               144,936.41 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P               36,129.92                              -                              -                 36,129.92                              -                              -                                -                    36,129.92 

E               27,793.04                              -                              -                 27,793.04                              -                              -                                -                    27,793.04 

D                  8,336.88                              -                              -                    8,336.88                              -                              -                                -                      8,336.88 

% 76.90% 0.00% 0.00% 76.90% 0.00% 0.00% 0.00% 76.90%

P               35,198.84                              -                              -                 35,198.84                              -                              -                                -                    35,198.84 

E               33,681.40                              -                              -                 33,681.40                              -                              -                                -                    33,681.40 

D                  1,517.44                              -                              -                    1,517.44                              -                              -                                -                      1,517.44 

% 95.70% 0.00% 0.00% 95.70% 0.00% 0.00% 0.00% 95.70%

P               34,893.16                              -                              -                 34,893.16                              -                              -                                -                    34,893.16 

E               26,631.73                              -                              -                 26,631.73                              -                              -                                -                    26,631.73 

D                  8,261.43                              -                              -                    8,261.43                              -                              -                                -                      8,261.43 

% 76.30% 0.00% 0.00% 76.30% 0.00% 0.00% 0.00% 76.30%

P               34,404.87                              -                              -                 34,404.87                              -                              -                                -                    34,404.87 

E               26,035.04                              -                              -                 26,035.04                              -                              -                                -                    26,035.04 

D                  8,369.83                              -                              -                    8,369.83                              -                              -                                -                      8,369.83 

% 75.70% 0.00% 0.00% 75.70% 0.00% 0.00% 0.00% 75.70%

P               29,600.06                              -                              -                 29,600.06                              -                              -                                -                    29,600.06 

E               27,091.02                              -                              -                 27,091.02                              -                              -                                -                    27,091.02 

D                  2,509.04                              -                              -                    2,509.04                              -                              -                                -                      2,509.04 

% 91.50% 0.00% 0.00% 91.50% 0.00% 0.00% 0.00% 91.50%

P               27,192.27                              -                              -                 27,192.27                              -                              -                                -                    27,192.27 

E               21,802.77                              -                              -                 21,802.77                              -                              -                                -                    21,802.77 

D                  5,389.50                              -                              -                    5,389.50                              -                              -                                -                      5,389.50 

% 80.20% 0.00% 0.00% 80.20% 0.00% 0.00% 0.00% 80.20%

P               27,091.90                              -                              -                 27,091.90                              -                              -                                -                    27,091.90 

E               16,148.43                              -                              -                 16,148.43                              -                              -                                -                    16,148.43 

D               10,943.47                              -                              -                 10,943.47                              -                              -                                -                    10,943.47 

% 59.60% 0.00% 0.00% 59.60% 0.00% 0.00% 0.00% 59.60%

P               26,339.42                              -                              -                 26,339.42                              -                              -                                -                    26,339.42 

E               19,866.17                              -                              -                 19,866.17                              -                              -                                -                    19,866.17 

D                  6,473.25                              -                              -                    6,473.25                              -                              -                                -                      6,473.25 

% 75.40% 0.00% 0.00% 75.40% 0.00% 0.00% 0.00% 75.40%

P               25,911.76                              -                              -                 25,911.76                              -                              -                                -                    25,911.76 

E               18,533.41                              -                              -                 18,533.41                              -                              -                                -                    18,533.41 

D                  7,378.35                              -                              -                    7,378.35                              -                              -                                -                      7,378.35 

% 71.50% 0.00% 0.00% 71.50% 0.00% 0.00% 0.00% 71.50%

P               25,580.83                              -                              -                 25,580.83                              -                              -                                -                    25,580.83 

E               22,139.19                              -                              -                 22,139.19                              -                              -                                -                    22,139.19 

D                  3,441.64                              -                              -                    3,441.64                              -                              -                                -                      3,441.64 

% 86.50% 0.00% 0.00% 86.50% 0.00% 0.00% 0.00% 86.50%

P               24,699.60                              -                              -                 24,699.60                              -                              -                                -                    24,699.60 

E               12,352.32                              -                              -                 12,352.32                              -                              -                                -                    12,352.32 

D               12,347.28                              -                              -                 12,347.28                              -                              -                                -                    12,347.28 

% 50.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00%

P               23,454.65                              -                              -                 23,454.65                              -                              -                                -                    23,454.65 

E                  9,374.25                              -                              -                    9,374.25                              -                              -                                -                      9,374.25 

D               14,080.40                              -                              -                 14,080.40                              -                              -                                -                    14,080.40 

% 40.00% 0.00% 0.00% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00%

P               22,886.47                              -                              -                 22,886.47                              -                              -                                -                    22,886.47 

E               15,995.74                              -                              -                 15,995.74                              -                              -                                -                    15,995.74 

D                  6,890.73                              -                              -                    6,890.73                              -                              -                                -                      6,890.73 

% 69.90% 0.00% 0.00% 69.90% 0.00% 0.00% 0.00% 69.90%

P               22,378.82                              -                              -                 22,378.82                              -                              -                                -                    22,378.82 

E               14,155.56                              -                              -                 14,155.56                              -                              -                                -                    14,155.56 

D                  8,223.26                              -                              -                    8,223.26                              -                              -                                -                      8,223.26 

% 63.30% 0.00% 0.00% 63.30% 0.00% 0.00% 0.00% 63.30%

4861
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El

Faro, Conchagua, La Unión
                  22,378.82 

4930

Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de Carolina, Jutiapa,

Cabañas

                  26,339.42 

4867
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud

Uluazapa, San Miguel
                  25,911.76 

4862
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San

Carlos, La Unión
                  25,580.83 

4839
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Lourdes, San Salvador
                  24,699.60 

4890
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de La

Libertad, La Libertad
                  23,454.65 

4893
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de

Tamanique, La Libertad
                  22,886.47 

4924
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de

Santa Cruz Michapa, Cuscatlán
                  35,198.84 

3345
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD

DE CHALATENANGO
                  34,893.16 

4874
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San

Rafael, San Miguel
                  34,404.87 

3346
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD

DE SAN BUENAVENTURA
                  29,600.06 

4912
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Salcoatitan, Sonsonate
                  27,192.27 

4859
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de

Bobadilla, San Alejo, La Unión
                  27,091.90 

4913
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Ahuachapán, Ahuachapán
                  36,129.92 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P               21,840.28                              -                              -                 21,840.28                              -                              -                                -                    21,840.28 

E               17,160.08                              -                              -                 17,160.08                              -                              -                                -                    17,160.08 

D                  4,680.20                              -                              -                    4,680.20                              -                              -                                -                      4,680.20 

% 78.60% 0.00% 0.00% 78.60% 0.00% 0.00% 0.00% 78.60%

P               20,958.83                              -                              -                 20,958.83                              -                              -                                -                    20,958.83 

E               12,890.88                              -                              -                 12,890.88                              -                              -                                -                    12,890.88 

D                  8,067.95                              -                              -                    8,067.95                              -                              -                                -                      8,067.95 

% 61.50% 0.00% 0.00% 61.50% 0.00% 0.00% 0.00% 61.50%

P               20,441.78                              -                              -                 20,441.78                              -                              -                                -                    20,441.78 

E                  9,872.74                              -                              -                    9,872.74                              -                              -                                -                      9,872.74 

D               10,569.04                              -                              -                 10,569.04                              -                              -                                -                    10,569.04 

% 48.30% 0.00% 0.00% 48.30% 0.00% 0.00% 0.00% 48.30%

P               19,849.99                              -                              -                 19,849.99                              -                              -                                -                    19,849.99 

E               11,385.54                              -                              -                 11,385.54                              -                              -                                -                    11,385.54 

D                  8,464.45                              -                              -                    8,464.45                              -                              -                                -                      8,464.45 

% 57.40% 0.00% 0.00% 57.40% 0.00% 0.00% 0.00% 57.40%

P               19,709.51                              -                              -                 19,709.51                              -                              -                                -                    19,709.51 

E               13,640.37                              -                              -                 13,640.37                              -                              -                                -                    13,640.37 

D                  6,069.14                              -                              -                    6,069.14                              -                              -                                -                      6,069.14 

% 69.20% 0.00% 0.00% 69.20% 0.00% 0.00% 0.00% 69.20%

P               16,059.67                              -                              -                 16,059.67                              -                              -                                -                    16,059.67 

E               15,513.17                              -                              -                 15,513.17                              -                              -                                -                    15,513.17 

D                     546.50                              -                              -                       546.50                              -                              -                                -                          546.50 

% 96.60% 0.00% 0.00% 96.60% 0.00% 0.00% 0.00% 96.60%

P               15,987.65                              -                              -                 15,987.65                              -                              -                                -                    15,987.65 

E               13,410.08                              -                              -                 13,410.08                              -                              -                                -                    13,410.08 

D                  2,577.57                              -                              -                    2,577.57                              -                              -                                -                      2,577.57 

% 83.90% 0.00% 0.00% 83.90% 0.00% 0.00% 0.00% 83.90%

P               15,844.06                              -                              -                 15,844.06                              -                              -                                -                    15,844.06 

E               12,147.87                              -                              -                 12,147.87                              -                              -                                -                    12,147.87 

D                  3,696.19                              -                              -                    3,696.19                              -                              -                                -                      3,696.19 

% 76.70% 0.00% 0.00% 76.70% 0.00% 0.00% 0.00% 76.70%

P               14,900.35                              -                              -                 14,900.35                              -                              -                                -                    14,900.35 

E               14,412.85                              -                              -                 14,412.85                              -                              -                                -                    14,412.85 

D                     487.50                              -                              -                       487.50                              -                              -                                -                          487.50 

% 96.70% 0.00% 0.00% 96.70% 0.00% 0.00% 0.00% 96.70%

P               14,449.22                              -                              -                 14,449.22                              -                              -                                -                    14,449.22 

E               11,650.38                              -                              -                 11,650.38                              -                              -                                -                    11,650.38 

D                  2,798.84                              -                              -                    2,798.84                              -                              -                                -                      2,798.84 

% 80.60% 0.00% 0.00% 80.60% 0.00% 0.00% 0.00% 80.60%

P               13,978.50                              -                              -                 13,978.50                              -                              -                                -                    13,978.50 

E               11,444.30                              -                              -                 11,444.30                              -                              -                                -                    11,444.30 

D                  2,534.20                              -                              -                    2,534.20                              -                              -                                -                      2,534.20 

% 81.90% 0.00% 0.00% 81.90% 0.00% 0.00% 0.00% 81.90%

P               13,508.06                              -                              -                 13,508.06                              -                              -                                -                    13,508.06 

E               12,573.70                              -                              -                 12,573.70                              -                              -                                -                    12,573.70 

D                     934.36                              -                              -                       934.36                              -                              -                                -                          934.36 

% 93.10% 0.00% 0.00% 93.10% 0.00% 0.00% 0.00% 93.10%

P               13,425.13                              -                              -                 13,425.13                              -                              -                                -                    13,425.13 

E               13,074.43                              -                              -                 13,074.43                              -                              -                                -                    13,074.43 

D                     350.70                              -                              -                       350.70                              -                              -                                -                          350.70 

% 97.40% 0.00% 0.00% 97.40% 0.00% 0.00% 0.00% 97.40%

P               13,311.83                              -                              -                 13,311.83                              -                              -                                -                    13,311.83 

E               12,030.10                              -                              -                 12,030.10                              -                              -                                -                    12,030.10 

D                  1,281.73                              -                              -                    1,281.73                              -                              -                                -                      1,281.73 

% 90.40% 0.00% 0.00% 90.40% 0.00% 0.00% 0.00% 90.40%

4935

Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de San Juan Talpa, La

Paz

                  13,508.06 

4906
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Santa Lucia, Santa Ana
                  13,425.13 

4932

Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de Mercedes La Ceiba,

La Paz

                  13,311.83 

4889
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Sitio El Niño, San Juan Opico, La Libertad
                  16,059.67 

4918
Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de Candelaria, Cuscatlán
                  15,987.65 

4919
Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de El Carmen, Cuscatlán
                  15,844.06 

4851
Ampliación, Equipamiento ,Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Tonacatepeque, San Salvador
                  14,900.35 

4902
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Jose

Ingenio, Metapán, Santa Ana
                  14,449.22 

4938
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud

Guadalupe, San Vicente
                  13,978.50 

4852
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador
                  21,840.28 

4850
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Soyapango, San Salvador
                  20,958.83 

4858
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Santa Lucia, Ilopango, San Salvador
                  20,441.78 

4907
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Santa Barbara, Santa Ana
                  19,849.99 

4926

Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de Sensuntepeque,

Cabañas

                  19,709.51 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P               13,017.44                              -                              -                 13,017.44                              -                              -                                -                    13,017.44 

E               12,436.02                              -                              -                 12,436.02                              -                              -                                -                    12,436.02 

D                     581.42                              -                              -                       581.42                              -                              -                                -                          581.42 

% 95.50% 0.00% 0.00% 95.50% 0.00% 0.00% 0.00% 95.50%

P               12,681.97                              -                              -                 12,681.97                              -                              -                                -                    12,681.97 

E                  9,848.23                              -                              -                    9,848.23                              -                              -                                -                      9,848.23 

D                  2,833.74                              -                              -                    2,833.74                              -                              -                                -                      2,833.74 

% 77.70% 0.00% 0.00% 77.70% 0.00% 0.00% 0.00% 77.70%

P               12,221.19                              -                              -                 12,221.19                              -                              -                                -                    12,221.19 

E                  5,364.51                              -                              -                    5,364.51                              -                              -                                -                      5,364.51 

D                  6,856.68                              -                              -                    6,856.68                              -                              -                                -                      6,856.68 

% 43.90% 0.00% 0.00% 43.90% 0.00% 0.00% 0.00% 43.90%

P               12,040.97                              -                              -                 12,040.97                              -                              -                                -                    12,040.97 

E               11,141.47                              -                              -                 11,141.47                              -                              -                                -                    11,141.47 

D                     899.50                              -                              -                       899.50                              -                              -                                -                          899.50 

% 92.50% 0.00% 0.00% 92.50% 0.00% 0.00% 0.00% 92.50%

P               11,777.69                              -                              -                 11,777.69                              -                              -                                -                    11,777.69 

E                  6,866.87                              -                              -                    6,866.87                              -                              -                                -                      6,866.87 

D                  4,910.82                              -                              -                    4,910.82                              -                              -                                -                      4,910.82 

% 58.30% 0.00% 0.00% 58.30% 0.00% 0.00% 0.00% 58.30%

P               11,501.17                              -                              -                 11,501.17                              -                              -                                -                    11,501.17 

E                  8,760.07                              -                              -                    8,760.07                              -                              -                                -                      8,760.07 

D                  2,741.10                              -                              -                    2,741.10                              -                              -                                -                      2,741.10 

% 76.20% 0.00% 0.00% 76.20% 0.00% 0.00% 0.00% 76.20%

P               10,965.39                              -                              -                 10,965.39                              -                              -                                -                    10,965.39 

E                  9,520.39                              -                              -                    9,520.39                              -                              -                                -                      9,520.39 

D                  1,445.00                              -                              -                    1,445.00                              -                              -                                -                      1,445.00 

% 86.80% 0.00% 0.00% 86.80% 0.00% 0.00% 0.00% 86.80%

P               10,740.10                              -                              -                 10,740.10                              -                              -                                -                    10,740.10 

E                  7,676.90                              -                              -                    7,676.90                              -                              -                                -                      7,676.90 

D                  3,063.20                              -                              -                    3,063.20                              -                              -                                -                      3,063.20 

% 71.50% 0.00% 0.00% 71.50% 0.00% 0.00% 0.00% 71.50%

P                  9,920.15                              -                              -                    9,920.15                              -                              -                                -                      9,920.15 

E                  5,094.43                              -                              -                    5,094.43                              -                              -                                -                      5,094.43 

D                  4,825.72                              -                              -                    4,825.72                              -                              -                                -                      4,825.72 

% 51.40% 0.00% 0.00% 51.40% 0.00% 0.00% 0.00% 51.40%

P                  9,694.94                              -                              -                    9,694.94                              -                              -                                -                      9,694.94 

E                  8,883.63                              -                              -                    8,883.63                              -                              -                                -                      8,883.63 

D                     811.31                              -                              -                       811.31                              -                              -                                -                          811.31 

% 91.60% 0.00% 0.00% 91.60% 0.00% 0.00% 0.00% 91.60%

P                  9,476.95                              -                              -                    9,476.95                              -                              -                                -                      9,476.95 

E                  4,065.37                              -                              -                    4,065.37                              -                              -                                -                      4,065.37 

D                  5,411.58                              -                              -                    5,411.58                              -                              -                                -                      5,411.58 

% 42.90% 0.00% 0.00% 42.90% 0.00% 0.00% 0.00% 42.90%

P                  9,176.98                              -                              -                    9,176.98                              -                              -                                -                      9,176.98 

E                  8,967.98                              -                              -                    8,967.98                              -                              -                                -                      8,967.98 

D                     209.00                              -                              -                       209.00                              -                              -                                -                          209.00 

% 97.70% 0.00% 0.00% 97.70% 0.00% 0.00% 0.00% 97.70%

P                  9,076.31                              -                              -                    9,076.31                              -                              -                                -                      9,076.31 

E                  5,698.73                              -                              -                    5,698.73                              -                              -                                -                      5,698.73 

D                  3,377.58                              -                              -                    3,377.58                              -                              -                                -                      3,377.58 

% 62.80% 0.00% 0.00% 62.80% 0.00% 0.00% 0.00% 62.80%

P                  8,948.53                              -                              -                    8,948.53                              -                              -                                -                      8,948.53 

E                  4,507.99                              -                              -                    4,507.99                              -                              -                                -                      4,507.99 

D                  4,440.54                              -                              -                    4,440.54                              -                              -                                -                      4,440.54 

% 50.40% 0.00% 0.00% 50.40% 0.00% 0.00% 0.00% 50.40%

4923

Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de San Ramon,

Cuscatlán

                    9,694.94 

4903
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud San Juan las Minas, Metapán, Santa Ana
                    9,476.95 

4885

Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Arracaos, Nueva Concepción,

Chalatenango

                    9,176.98 

4897
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud San Rafael, Santa Ana
                    9,076.31 

4888
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Manuel Gallardo, Colón, La Libertad
                    8,948.53 

4873
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud San Antonio Silva, San Miguel
                  12,040.97 

4920

Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de Oratorio de

Concepcion, Cuscatlán

                  11,777.69 

4868
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Las Placitas, Chinameca, San Miguel
                  11,501.17 

4872
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Milagro de la Paz, San Miguel
                  10,965.39 

4925
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Perulapia, Cuscatlán
                  10,740.10 

4933

Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucia Orcoyo,

Olocuilta, La Paz

                    9,920.15 

4659
Remodelación y equipamiento del Edificio de Especialidades

del Hospital Nacional Rosales
                  13,017.44 

4891
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San

Matias, La Libertad
                  12,681.97 

4905
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud San Miguelito, Santa Ana
                  12,221.19 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P                  7,847.32                              -                              -                    7,847.32                              -                              -                                -                      7,847.32 

E                  4,347.37                              -                              -                    4,347.37                              -                              -                                -                      4,347.37 

D                  3,499.95                              -                              -                    3,499.95                              -                              -                                -                      3,499.95 

% 55.40% 0.00% 0.00% 55.40% 0.00% 0.00% 0.00% 55.40%

P                  7,571.81                              -                              -                    7,571.81                              -                              -                                -                      7,571.81 

E                  6,085.46                              -                              -                    6,085.46                              -                              -                                -                      6,085.46 

D                  1,486.35                              -                              -                    1,486.35                              -                              -                                -                      1,486.35 

% 80.40% 0.00% 0.00% 80.40% 0.00% 0.00% 0.00% 80.40%

P                  7,494.02                              -                              -                    7,494.02                              -                              -                                -                      7,494.02 

E                  6,113.93                              -                              -                    6,113.93                              -                              -                                -                      6,113.93 

D                  1,380.09                              -                              -                    1,380.09                              -                              -                                -                      1,380.09 

% 81.60% 0.00% 0.00% 81.60% 0.00% 0.00% 0.00% 81.60%

P                  6,968.00                              -                              -                    6,968.00                              -                              -                                -                      6,968.00 

E                  5,803.00                              -                              -                    5,803.00                              -                              -                                -                      5,803.00 

D                  1,165.00                              -                              -                    1,165.00                              -                              -                                -                      1,165.00 

% 83.30% 0.00% 0.00% 83.30% 0.00% 0.00% 0.00% 83.30%

P                  6,610.37                              -                              -                    6,610.37                              -                              -                                -                      6,610.37 

E                  5,780.48                              -                              -                    5,780.48                              -                              -                                -                      5,780.48 

D                     829.89                              -                              -                       829.89                              -                              -                                -                          829.89 

% 87.40% 0.00% 0.00% 87.40% 0.00% 0.00% 0.00% 87.40%

P                  6,439.48                              -                              -                    6,439.48                              -                              -                                -                      6,439.48 

E                  5,969.28                              -                              -                    5,969.28                              -                              -                                -                      5,969.28 

D                     470.20                              -                              -                       470.20                              -                              -                                -                          470.20 

% 92.70% 0.00% 0.00% 92.70% 0.00% 0.00% 0.00% 92.70%

P                  6,415.54                              -                              -                    6,415.54                              -                              -                                -                      6,415.54 

E                  5,150.54                              -                              -                    5,150.54                              -                              -                                -                      5,150.54 

D                  1,265.00                              -                              -                    1,265.00                              -                              -                                -                      1,265.00 

% 80.30% 0.00% 0.00% 80.30% 0.00% 0.00% 0.00% 80.30%

P                  6,223.07                              -                              -                    6,223.07                              -                              -                                -                      6,223.07 

E                  4,732.67                              -                              -                    4,732.67                              -                              -                                -                      4,732.67 

D                  1,490.40                              -                              -                    1,490.40                              -                              -                                -                      1,490.40 

% 76.10% 0.00% 0.00% 76.10% 0.00% 0.00% 0.00% 76.10%

P                  6,143.59                              -                              -                    6,143.59                              -                              -                                -                      6,143.59 

E                  5,894.80                              -                              -                    5,894.80                              -                              -                                -                      5,894.80 

D                     248.79                              -                              -                       248.79                              -                              -                                -                          248.79 

% 96.00% 0.00% 0.00% 96.00% 0.00% 0.00% 0.00% 96.00%

P                  5,484.89                              -                              -                    5,484.89                              -                              -                                -                      5,484.89 

E                  2,976.25                              -                              -                    2,976.25                              -                              -                                -                      2,976.25 

D                  2,508.64                              -                              -                    2,508.64                              -                              -                                -                      2,508.64 

% 54.30% 0.00% 0.00% 54.30% 0.00% 0.00% 0.00% 54.30%

P                  5,194.63                              -                              -                    5,194.63                              -                              -                                -                      5,194.63 

E                  3,657.29                              -                              -                    3,657.29                              -                              -                                -                      3,657.29 

D                  1,537.34                              -                              -                    1,537.34                              -                              -                                -                      1,537.34 

% 70.40% 0.00% 0.00% 70.40% 0.00% 0.00% 0.00% 70.40%

P                  5,133.45                              -                              -                    5,133.45                              -                              -                                -                      5,133.45 

E                  4,406.95                              -                              -                    4,406.95                              -                              -                                -                      4,406.95 

D                     726.50                              -                              -                       726.50                              -                              -                                -                          726.50 

% 85.80% 0.00% 0.00% 85.80% 0.00% 0.00% 0.00% 85.80%

P                  4,994.34                              -                              -                    4,994.34                              -                              -                                -                      4,994.34 

E                  3,189.00                              -                              -                    3,189.00                              -                              -                                -                      3,189.00 

D                  1,805.34                              -                              -                    1,805.34                              -                              -                                -                      1,805.34 

% 63.90% 0.00% 0.00% 63.90% 0.00% 0.00% 0.00% 63.90%

P                  4,807.43                              -                              -                    4,807.43                              -                              -                                -                      4,807.43 

E                  3,803.37                              -                              -                    3,803.37                              -                              -                                -                      3,803.37 

D                  1,004.06                              -                              -                    1,004.06                              -                              -                                -                      1,004.06 

% 79.10% 0.00% 0.00% 79.10% 0.00% 0.00% 0.00% 79.10%

4916
Ampliación , Equipamiento,Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Las Chinamas, Ahuachapán
                    4,807.43 

4865
Ampliación ,Equipamiento Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud El Piche, El Carmen, La Unión
                    6,223.07 

4922

Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de San Jose Guayabal,

Cuscatlán

                    6,143.59 

4854
Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Guazapa, San Salvador
                    5,484.89 

4900
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud El Congo, Santa Ana
                    5,194.63 

4849
Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud San Marcos, San Salvador
                    5,133.45 

4875
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Primavera, El Tránsito, San Miguel
                    4,994.34 

4901
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Belen Guijat, Metapán, Santa Ana
                    7,571.81 

4847
Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Ciudad Delgado, San Salvador
                    7,494.02 

4837
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud San Antonio Abad, San Salvador
                    6,968.00 

4937

Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de Tepetitan, San

Vicente

                    6,610.37 

4931
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la

Unidad de Salud de Cuyultitan, La Paz
                    6,439.48 

4878
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud El

Molino, Usulután
                    6,415.54 

4917

Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud La Hachadura, San Francisco Menéndez,

Ahuachapán

                    7,847.32 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P                  4,693.95                              -                              -                    4,693.95                              -                              -                                -                      4,693.95 

E                  2,012.11                              -                              -                    2,012.11                              -                              -                                -                      2,012.11 

D                  2,681.84                              -                              -                    2,681.84                              -                              -                                -                      2,681.84 

% 42.90% 0.00% 0.00% 42.90% 0.00% 0.00% 0.00% 42.90%

P                  4,603.67                              -                              -                    4,603.67                              -                              -                                -                      4,603.67 

E                  3,543.27                              -                              -                    3,543.27                              -                              -                                -                      3,543.27 

D                  1,060.40                              -                              -                    1,060.40                              -                              -                                -                      1,060.40 

% 77.00% 0.00% 0.00% 77.00% 0.00% 0.00% 0.00% 77.00%

P                  4,535.44                              -                              -                    4,535.44                              -                              -                                -                      4,535.44 

E                  4,044.50                              -                              -                    4,044.50                              -                              -                                -                      4,044.50 

D                     490.94                              -                              -                       490.94                              -                              -                                -                          490.94 

% 89.20% 0.00% 0.00% 89.20% 0.00% 0.00% 0.00% 89.20%

P                  4,472.05                              -                              -                    4,472.05                              -                              -                                -                      4,472.05 

E                  2,716.71                              -                              -                    2,716.71                              -                              -                                -                      2,716.71 

D                  1,755.34                              -                              -                    1,755.34                              -                              -                                -                      1,755.34 

% 60.70% 0.00% 0.00% 60.70% 0.00% 0.00% 0.00% 60.70%

P                  4,351.47                              -                              -                    4,351.47                              -                              -                                -                      4,351.47 

E                  3,763.53                              -                              -                    3,763.53                              -                              -                                -                      3,763.53 

D                     587.94                              -                              -                       587.94                              -                              -                                -                          587.94 

% 86.50% 0.00% 0.00% 86.50% 0.00% 0.00% 0.00% 86.50%

P                  4,279.96                              -                              -                    4,279.96                              -                              -                                -                      4,279.96 

E                  2,389.23                              -                              -                    2,389.23                              -                              -                                -                      2,389.23 

D                  1,890.73                              -                              -                    1,890.73                              -                              -                                -                      1,890.73 

% 55.80% 0.00% 0.00% 55.80% 0.00% 0.00% 0.00% 55.80%

P                  3,983.03                              -                              -                    3,983.03                              -                              -                                -                      3,983.03 

E                  2,304.45                              -                              -                    2,304.45                              -                              -                                -                      2,304.45 

D                  1,678.58                              -                              -                    1,678.58                              -                              -                                -                      1,678.58 

% 57.90% 0.00% 0.00% 57.90% 0.00% 0.00% 0.00% 57.90%

P                  3,713.10                              -                              -                    3,713.10                              -                              -                                -                      3,713.10 

E                  1,785.40                              -                              -                    1,785.40                              -                              -                                -                      1,785.40 

D                  1,927.70                              -                              -                    1,927.70                              -                              -                                -                      1,927.70 

% 48.10% 0.00% 0.00% 48.10% 0.00% 0.00% 0.00% 48.10%

P                  3,484.72                              -                              -                    3,484.72                              -                              -                                -                      3,484.72 

E                  1,986.72                              -                              -                    1,986.72                              -                              -                                -                      1,986.72 

D                  1,498.00                              -                              -                    1,498.00                              -                              -                                -                      1,498.00 

% 57.00% 0.00% 0.00% 57.00% 0.00% 0.00% 0.00% 57.00%

P                  3,358.21                              -                              -                    3,358.21                              -                              -                                -                      3,358.21 

E                     561.37                              -                              -                       561.37                              -                              -                                -                          561.37 

D                  2,796.84                              -                              -                    2,796.84                              -                              -                                -                      2,796.84 

% 16.70% 0.00% 0.00% 16.70% 0.00% 0.00% 0.00% 16.70%

P                  3,345.02                              -                              -                    3,345.02                              -                              -                                -                      3,345.02 

E                  1,342.09                              -                              -                    1,342.09                              -                              -                                -                      1,342.09 

D                  2,002.93                              -                              -                    2,002.93                              -                              -                                -                      2,002.93 

% 40.10% 0.00% 0.00% 40.10% 0.00% 0.00% 0.00% 40.10%

P                  3,247.54                              -                              -                    3,247.54                              -                              -                                -                      3,247.54 

E                  1,646.81                              -                              -                    1,646.81                              -                              -                                -                      1,646.81 

D                  1,600.73                              -                              -                    1,600.73                              -                              -                                -                      1,600.73 

% 50.70% 0.00% 0.00% 50.70% 0.00% 0.00% 0.00% 50.70%

P                  3,236.52                              -                              -                    3,236.52                              -                              -                                -                      3,236.52 

E                  3,103.58                              -                              -                    3,103.58                              -                              -                                -                      3,103.58 

D                     132.94                              -                              -                       132.94                              -                              -                                -                          132.94 

% 95.90% 0.00% 0.00% 95.90% 0.00% 0.00% 0.00% 95.90%

P                  3,231.73                              -                              -                    3,231.73                              -                              -                                -                      3,231.73 

E                  2,713.13                              -                              -                    2,713.13                              -                              -                                -                      2,713.13 

D                     518.60                              -                              -                       518.60                              -                              -                                -                          518.60 

% 84.00% 0.00% 0.00% 84.00% 0.00% 0.00% 0.00% 84.00%

4909
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San

Antonio Pajonal, Santa Ana
                    3,247.54 

4841
Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Rosario de Mora, San Salvador
                    3,236.52 

4936

Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de San Rafael Obrajuelo,

La Paz

                    3,231.73 

4934
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la

Unidad de Salud de San Francisco Chinameca, La Paz
                    4,279.96 

4892
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud San Pablo Tacachico, La Libertad
                    3,983.03 

4863
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud La Playa, La Unión
                    3,713.10 

4855
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud El Paisnal, San Salvador
                    3,484.72 

4871
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud El Cuco, Chirilagua, San Miguel
                    3,358.21 

4914
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San

Lorenzo, Ahuachapán
                    3,345.02 

4904
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud San Sebastian Salitrillo, Santa Ana
                    4,693.95 

4898

Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud La Parada, Candelaria de la Frontera, Santa

Ana

                    4,603.67 

4846
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Villa Mariona, Cuscatancingo, San Salvador
                    4,535.44 

4869
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Comacaran, San Miguel
                    4,472.05 

4845
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Popotlan, Apopa, San Salvador
                    4,351.47 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P                  3,074.86                              -                              -                    3,074.86                              -                              -                                -                      3,074.86 

E                  1,678.66                              -                              -                    1,678.66                              -                              -                                -                      1,678.66 

D                  1,396.20                              -                              -                    1,396.20                              -                              -                                -                      1,396.20 

% 54.60% 0.00% 0.00% 54.60% 0.00% 0.00% 0.00% 54.60%

P                  2,955.30                              -                              -                    2,955.30                              -                              -                                -                      2,955.30 

E                  1,461.87                              -                              -                    1,461.87                              -                              -                                -                      1,461.87 

D                  1,493.43                              -                              -                    1,493.43                              -                              -                                -                      1,493.43 

% 49.50% 0.00% 0.00% 49.50% 0.00% 0.00% 0.00% 49.50%

P                  2,946.14                              -                              -                    2,946.14                              -                              -                                -                      2,946.14 

E                  1,569.70                              -                              -                    1,569.70                              -                              -                                -                      1,569.70 

D                  1,376.44                              -                              -                    1,376.44                              -                              -                                -                      1,376.44 

% 53.30% 0.00% 0.00% 53.30% 0.00% 0.00% 0.00% 53.30%

P                  2,661.06                              -                              -                    2,661.06                              -                              -                                -                      2,661.06 

E                  1,657.96                              -                              -                    1,657.96                              -                              -                                -                      1,657.96 

D                  1,003.10                              -                              -                    1,003.10                              -                              -                                -                      1,003.10 

% 62.30% 0.00% 0.00% 62.30% 0.00% 0.00% 0.00% 62.30%

P                  2,294.04                              -                              -                    2,294.04                              -                              -                                -                      2,294.04 

E                  1,443.00                              -                              -                    1,443.00                              -                              -                                -                      1,443.00 

D                     851.04                              -                              -                       851.04                              -                              -                                -                          851.04 

% 62.90% 0.00% 0.00% 62.90% 0.00% 0.00% 0.00% 62.90%

P                  2,195.00                              -                              -                    2,195.00                              -                              -                                -                      2,195.00 

E                  1,875.00                              -                              -                    1,875.00                              -                              -                                -                      1,875.00 

D                     320.00                              -                              -                       320.00                              -                              -                                -                          320.00 

% 85.40% 0.00% 0.00% 85.40% 0.00% 0.00% 0.00% 85.40%

P                  2,064.78                              -                              -                    2,064.78                              -                              -                                -                      2,064.78 

E                  1,678.34                              -                              -                    1,678.34                              -                              -                                -                      1,678.34 

D                     386.44                              -                              -                       386.44                              -                              -                                -                          386.44 

% 81.30% 0.00% 0.00% 81.30% 0.00% 0.00% 0.00% 81.30%

P                  2,019.15                              -                              -                    2,019.15                              -                              -                                -                      2,019.15 

E                     608.21                              -                              -                       608.21                              -                              -                                -                          608.21 

D                  1,410.94                              -                              -                    1,410.94                              -                              -                                -                      1,410.94 

% 30.10% 0.00% 0.00% 30.10% 0.00% 0.00% 0.00% 30.10%

P                  1,872.13                              -                              -                    1,872.13                              -                              -                                -                      1,872.13 

E                     801.19                              -                              -                       801.19                              -                              -                                -                          801.19 

D                  1,070.94                              -                              -                    1,070.94                              -                              -                                -                      1,070.94 

% 42.80% 0.00% 0.00% 42.80% 0.00% 0.00% 0.00% 42.80%

P                  1,801.15                              -                              -                    1,801.15                              -                              -                                -                      1,801.15 

E                  1,316.15                              -                              -                    1,316.15                              -                              -                                -                      1,316.15 

D                     485.00                              -                              -                       485.00                              -                              -                                -                          485.00 

% 73.10% 0.00% 0.00% 73.10% 0.00% 0.00% 0.00% 73.10%

P                  1,470.00                              -                              -                    1,470.00                              -                              -                                -                      1,470.00 

E                       50.00                              -                              -                         50.00                              -                              -                                -                            50.00 

D                  1,420.00                              -                              -                    1,420.00                              -                              -                                -                      1,420.00 

% 3.40% 0.00% 0.00% 3.40% 0.00% 0.00% 0.00% 3.40%

P                  1,426.15                              -                              -                    1,426.15                              -                              -                                -                      1,426.15 

E                     354.81                              -                              -                       354.81                              -                              -                                -                          354.81 

D                  1,071.34                              -                              -                    1,071.34                              -                              -                                -                      1,071.34 

% 24.90% 0.00% 0.00% 24.90% 0.00% 0.00% 0.00% 24.90%

P                  1,236.92                              -                              -                    1,236.92                              -                              -                                -                      1,236.92 

E                       13.92                              -                              -                         13.92                              -                              -                                -                            13.92 

D                  1,223.00                              -                              -                    1,223.00                              -                              -                                -                      1,223.00 

% 1.10% 0.00% 0.00% 1.10% 0.00% 0.00% 0.00% 1.10%

P                  1,102.00                              -                              -                    1,102.00                              -                              -                                -                      1,102.00 

E                     702.00                              -                              -                       702.00                              -                              -                                -                          702.00 

D                     400.00                              -                              -                       400.00                              -                              -                                -                          400.00 

% 63.70% 0.00% 0.00% 63.70% 0.00% 0.00% 0.00% 63.70%

4843
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Aguilares, San Salvador
                    1,801.15 

4842
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Barrios, San Salvador
                    1,470.00 

4870
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Lolotique, San Miguel
                    1,426.15 

4896
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Planes de la Laguna, Santa Ana
                    1,236.92 

4657
Programa de Extensión de Cobertura en la Zona Rural

(período 2009-2011)
                    1,102.00 

4840
Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud San Miguelito, San Salvador
                    2,661.06 

4838
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Monserrat, San Salvador
                    2,294.04 

4848
Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Nejapa, San Salvador
                    2,195.00 

4856
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Zacamil, Ayutuxtepeque, San Salvador
                    2,064.78 

4877
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud El Triunfo, Usulután
                    2,019.15 

4883
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud La Palma, Chalatenango
                    1,872.13 

4857
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Amatepec, Soyapango, San Salvador
                    3,074.86 

4915
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San

Jose Naranjo, Jujutla, Ahuachapán
                    2,955.30 

4899
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud

Sabanetas, Chalchuapa, Santa Ana
                    2,946.14 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P                     373.25                              -                              -                       373.25                              -                              -                                -                          373.25 

E                         6.75                              -                              -                           6.75                              -                              -                                -                              6.75 

D                     366.50                              -                              -                       366.50                              -                              -                                -                          366.50 

% 1.80% 0.00% 0.00% 1.80% 0.00% 0.00% 0.00% 1.80%

P                     266.09                              -                              -                       266.09                              -                              -                                -                          266.09 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                     266.09                              -                              -                       266.09                              -                              -                                -                          266.09 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                     233.96                              -                              -                       233.96                              -                              -                                -                          233.96 

E                       28.85                              -                              -                         28.85                              -                              -                                -                            28.85 

D                     205.11                              -                              -                       205.11                              -                              -                                -                          205.11 

% 12.30% 0.00% 0.00% 12.30% 0.00% 0.00% 0.00% 12.30%

P                         2.87                              -                              -                           2.87                              -                              -                                -                              2.87 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                         2.87                              -                              -                           2.87                              -                              -                                -                              2.87 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P          9,750,686.80                              -                              -            9,750,686.80                              -                              -                                -              9,750,686.80 

E          3,325,258.57                              -                              -            3,325,258.57                              -                              -                                -              3,325,258.57 

D          6,425,428.23                              -                              -            6,425,428.23                              -                              -                                -              6,425,428.23 

% 34.10% 0.00% 0.00% 34.10% 0.00% 0.00% 0.00% 34.10%

P          6,500,000.00                              -                              -            6,500,000.00                              -                              -                                -              6,500,000.00 

E          1,946,310.02                              -                              -            1,946,310.02                              -                              -                                -              1,946,310.02 

D          4,553,689.98                              -                              -            4,553,689.98                              -                              -                                -              4,553,689.98 

% 29.90% 0.00% 0.00% 29.90% 0.00% 0.00% 0.00% 29.90%

P          1,183,393.80                              -                              -            1,183,393.80                              -                              -                                -              1,183,393.80 

E             428,667.07                              -                              -               428,667.07                              -                              -                                -                  428,667.07 

D             754,726.73                              -                              -               754,726.73                              -                              -                                -                  754,726.73 

% 36.20% 0.00% 0.00% 36.20% 0.00% 0.00% 0.00% 36.20%

P             653,846.00                              -                              -               653,846.00                              -                              -                                -                  653,846.00 

E             502,488.12                              -                              -               502,488.12                              -                              -                                -                  502,488.12 

D             151,357.88                              -                              -               151,357.88                              -                              -                                -                  151,357.88 

% 76.90% 0.00% 0.00% 76.90% 0.00% 0.00% 0.00% 76.90%

P             434,755.57                              -                              -               434,755.57                              -                              -                                -                  434,755.57 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D             434,755.57                              -                              -               434,755.57                              -                              -                                -                  434,755.57 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             377,919.07                              -                              -               377,919.07                              -                              -                                -                  377,919.07 

E             195,126.50                              -                              -               195,126.50                              -                              -                                -                  195,126.50 

D             182,792.57                              -                              -               182,792.57                              -                              -                                -                  182,792.57 

% 51.60% 0.00% 0.00% 51.60% 0.00% 0.00% 0.00% 51.60%

P             272,587.99                              -                              -               272,587.99                              -                              -                                -                  272,587.99 

E               41,615.79                              -                              -                 41,615.79                              -                              -                                -                    41,615.79 

D             230,972.20                              -                              -               230,972.20                              -                              -                                -                  230,972.20 

% 15.30% 0.00% 0.00% 15.30% 0.00% 0.00% 0.00% 15.30%

P             178,985.10                              -                              -               178,985.10                              -                              -                                -                  178,985.10 

E               80,624.90                              -                              -                 80,624.90                              -                              -                                -                    80,624.90 

D               98,360.20                              -                              -                 98,360.20                              -                              -                                -                    98,360.20 

% 45.00% 0.00% 0.00% 45.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45.00%

P               85,734.00                              -                              -                 85,734.00                              -                              -                                -                    85,734.00 

E               84,600.60                              -                              -                 84,600.60                              -                              -                                -                    84,600.60 

D                  1,133.40                              -                              -                    1,133.40                              -                              -                                -                      1,133.40 

% 98.70% 0.00% 0.00% 98.70% 0.00% 0.00% 0.00% 98.70%

P               44,184.10                              -                              -                 44,184.10                              -                              -                                -                    44,184.10 

E               44,184.10                              -                              -                 44,184.10                              -                              -                                -                    44,184.10 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

5019
Construcción de Muro Perimetral en la Facultad

Multidisciplinaria de Occidente
                  44,184.10 

5015
Construcción de Edificio para instituto de Investigaciones

Agroalimentarias de la Facultad de Ciencias Agronómicas
               653,846.00 

5012
Construcción de Edificio para Aulas en la Facultad

Multidisciplinaria de Oriente
               434,755.57 

5013
Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de

Ciencias Economicas
               377,919.07 

5016
Fortalecimiento de la Infraestructura de la Facultad de

Ciencias y Humanidades.
               272,587.99 

5014
Construcción de Edificio de Usos Múltiples para la Facultad

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.
               178,985.10 

5018
Construcción de Edificio de Posgrados en la Facultad

Multidisciplinaria de Occidente.
                  85,734.00 

4658
Fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Red de

Establecimientos de Salud.
                       266.09 

4886
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Azacualpa, Chalatenango
                       233.96 

4660
Remodelación y equipamiento del Hospital Nacional de

Chalchuapa
                            2.87 

      UES             9,750,686.80 

3762 CONSTRUCCION DE BOVEDA             6,500,000.00 

5025
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA JÓVENES TALENTO DE

LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
            1,183,393.80 

4844
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Chintuc, Apopa, San Salvador
                       373.25 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P               14,960.80                              -                              -                 14,960.80                              -                              -                                -                    14,960.80 

E                     100.00                              -                              -                       100.00                              -                              -                                -                          100.00 

D               14,860.80                              -                              -                 14,860.80                              -                              -                                -                    14,860.80 

% 0.70% 0.00% 0.00% 0.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.70%

P                  2,888.10                              -                              -                    2,888.10                              -                              -                                -                      2,888.10 

E                     315.00                              -                              -                       315.00                              -                              -                                -                          315.00 

D                  2,573.10                              -                              -                    2,573.10                              -                              -                                -                      2,573.10 

% 10.90% 0.00% 0.00% 10.90% 0.00% 0.00% 0.00% 10.90%

P                     811.82                              -                              -                       811.82                              -                              -                                -                          811.82 

E                     607.50                              -                              -                       607.50                              -                              -                                -                          607.50 

D                     204.32                              -                              -                       204.32                              -                              -                                -                          204.32 

% 74.80% 0.00% 0.00% 74.80% 0.00% 0.00% 0.00% 74.80%

P                     620.45                              -                              -                       620.45                              -                              -                                -                          620.45 

E                     618.97                              -                              -                       618.97                              -                              -                                -                          618.97 

D                         1.48                              -                              -                           1.48                              -                              -                                -                              1.48 

% 99.80% 0.00% 0.00% 99.80% 0.00% 0.00% 0.00% 99.80%

P          8,292,300.71                              -                              -            8,292,300.71                              -                              -                                -              8,292,300.71 

E          3,847,639.88                              -                              -            3,847,639.88                              -                              -                                -              3,847,639.88 

D          4,444,660.83                              -                              -            4,444,660.83                              -                              -                                -              4,444,660.83 

% 46.40% 0.00% 0.00% 46.40% 0.00% 0.00% 0.00% 46.40%

P          2,028,526.82                              -                              -            2,028,526.82                              -                              -                                -              2,028,526.82 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D          2,028,526.82                              -                              -            2,028,526.82                              -                              -                                -              2,028,526.82 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P          1,145,988.18                              -                              -            1,145,988.18                              -                              -                                -              1,145,988.18 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D          1,145,988.18                              -                              -            1,145,988.18                              -                              -                                -              1,145,988.18 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P          1,079,525.88                              -                              -            1,079,525.88                              -                              -                                -              1,079,525.88 

E          1,079,525.88                              -                              -            1,079,525.88                              -                              -                                -              1,079,525.88 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P          1,063,575.16                              -                              -            1,063,575.16                              -                              -                                -              1,063,575.16 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D          1,063,575.16                              -                              -            1,063,575.16                              -                              -                                -              1,063,575.16 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             572,006.59                              -                              -               572,006.59                              -                              -                                -                  572,006.59 

E             528,600.11                              -                              -               528,600.11                              -                              -                                -                  528,600.11 

D               43,406.48                              -                              -                 43,406.48                              -                              -                                -                    43,406.48 

% 92.40% 0.00% 0.00% 92.40% 0.00% 0.00% 0.00% 92.40%

P             435,510.92                              -                              -               435,510.92                              -                              -                                -                  435,510.92 

E             411,110.92                              -                              -               411,110.92                              -                              -                                -                  411,110.92 

D               24,400.00                              -                              -                 24,400.00                              -                              -                                -                    24,400.00 

% 94.40% 0.00% 0.00% 94.40% 0.00% 0.00% 0.00% 94.40%

P             373,408.57                              -                              -               373,408.57                              -                              -                                -                  373,408.57 

E             373,408.57                              -                              -               373,408.57                              -                              -                                -                  373,408.57 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P             332,744.90                              -                              -               332,744.90                              -                              -                                -                  332,744.90 

E             332,744.90                              -                              -               332,744.90                              -                              -                                -                  332,744.90 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

4179
Mejoramiento Camino Rural PAZ10S, Tramo: CA02E - Hato

de Los Reyes
               373,408.57 

4642

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CON SU

DESCARGA EN COLONIA EL MATAZANO, ILOPANGO, SAN

SALVADOR

               332,744.90 

4638

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AHU16S TRAMO:

APANECA - QUEZALAPA - HACIA SAN PEDRO PUXTLA,

APANECA, AHUACHAPAN

            2,028,526.82 

4531
Ampliación de un Tramo del Camino Terciario LIB05W:

Tramo CA04S-LIB15S. (Desvío a Comasagua). La Libertad
            1,145,988.18 

4629

CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN ARENAL MONSERRAT COLONIA

MÁLAGA, 120.0 M. AGUAS ARRIBA DE LA 17a. AV. SUR. SAN

SALVADOR

            1,079,525.88 

4640
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO: COMASAGUA

HACIA BELLO HORIZONTE, LA LIBERTAD
            1,063,575.16 

3603
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SAM28N,

TRAMO:CHAPELTIQUE - SESORI, SAN MIGUEL
               572,006.59 

4530
Mejoramiento de Camino Rural LIB19N Tramo LIB22S -

Jayaque. La Libertad
               435,510.92 

5017
Fortalecimiento de los Laboratorios y Biblioteca de la

Facultad de Medicina.
                  14,960.80 

5024

FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE BECAS

ESTUDIANTILES GENERANDO OPORTUNIDADES DE ACCESO

EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CON

PERSPECTIVAS HACIA EL DESARROLLO PRODUCTIVO

NACIONAL

                    2,888.10 

5009
Fortalecimiento de los Laboratorios del area Básica de la

Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas
                       811.82 

5022
Fortalecimiento de los Laboratorios de la Facultad de

Química y Farmacia.
                       620.45 

      MOP             8,292,300.71 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P             271,636.26                              -                              -               271,636.26                              -                              -                                -                  271,636.26 

E             271,636.26                              -                              -               271,636.26                              -                              -                                -                  271,636.26 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P             220,713.51                              -                              -               220,713.51                              -                              -                                -                  220,713.51 

E             137,899.62                              -                              -               137,899.62                              -                              -                                -                  137,899.62 

D               82,813.89                              -                              -                 82,813.89                              -                              -                                -                    82,813.89 

% 62.50% 0.00% 0.00% 62.50% 0.00% 0.00% 0.00% 62.50%

P             194,444.25                              -                              -               194,444.25                              -                              -                                -                  194,444.25 

E             194,444.25                              -                              -               194,444.25                              -                              -                                -                  194,444.25 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P             188,214.28                              -                              -               188,214.28                              -                              -                                -                  188,214.28 

E             188,214.28                              -                              -               188,214.28                              -                              -                                -                  188,214.28 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P             176,958.00                              -                              -               176,958.00                              -                              -                                -                  176,958.00 

E             176,958.00                              -                              -               176,958.00                              -                              -                                -                  176,958.00 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P             134,369.52                              -                              -               134,369.52                              -                              -                                -                  134,369.52 

E               82,120.67                              -                              -                 82,120.67                              -                              -                                -                    82,120.67 

D               52,248.85                              -                              -                 52,248.85                              -                              -                                -                    52,248.85 

% 61.10% 0.00% 0.00% 61.10% 0.00% 0.00% 0.00% 61.10%

P               70,976.42                              -                              -                 70,976.42                              -                              -                                -                    70,976.42 

E               70,976.42                              -                              -                 70,976.42                              -                              -                                -                    70,976.42 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P                  3,701.45                              -                              -                    3,701.45                              -                              -                                -                      3,701.45 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                  3,701.45                              -                              -                    3,701.45                              -                              -                                -                      3,701.45 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             979,044.53                              -                              -               979,044.53                              -                              -                                -                  979,044.53 

E             846,681.00                              -                              -               846,681.00                              -                              -                                -                  846,681.00 

D             132,363.53                              -                              -               132,363.53                              -                              -                                -                  132,363.53 

% 86.50% 0.00% 0.00% 86.50% 0.00% 0.00% 0.00% 86.50%

P             414,739.41                              -                              -               414,739.41                              -                              -                                -                  414,739.41 

E             414,739.41                              -                              -               414,739.41                              -                              -                                -                  414,739.41 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P             230,547.62                              -                              -               230,547.62                              -                              -                                -                  230,547.62 

E             193,786.78                              -                              -               193,786.78                              -                              -                                -                  193,786.78 

D               36,760.84                              -                              -                 36,760.84                              -                              -                                -                    36,760.84 

% 84.10% 0.00% 0.00% 84.10% 0.00% 0.00% 0.00% 84.10%

P             169,686.09                              -                              -               169,686.09                              -                              -                                -                  169,686.09 

E             169,347.47                              -                              -               169,347.47                              -                              -                                -                  169,347.47 

D                     338.62                              -                              -                       338.62                              -                              -                                -                          338.62 

% 99.80% 0.00% 0.00% 99.80% 0.00% 0.00% 0.00% 99.80%

P               68,807.34                              -                              -                 68,807.34                              -                              -                                -                    68,807.34 

E               68,807.34                              -                              -                 68,807.34                              -                              -                                -                    68,807.34 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P               67,717.85                              -                              -                 67,717.85                              -                              -                                -                    67,717.85 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D               67,717.85                              -                              -                 67,717.85                              -                              -                                -                    67,717.85 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4586

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA

PLANTA SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE METAPAN,

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA

               230,547.62 

4612

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE

AGUA POTABLE DE JUCUARAN, MUNICIPIO DE JUCUARAN

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.

               169,686.09 

4576

PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN

PLANTA DE BOMBEO PROCAVIA Y LINEA ADUCTORA ø 10

HASTA TANQUE EL PALMAR, JURISDICCION DE SANTA ANA.

                  68,807.34 

4611

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE

AGUA POTABLE DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO

DE USULUTAN.

                  67,717.85 

4624
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN COLONIA LAS

MARGARITAS, BARRIO SAN JACINTO. SAN SALVADOR
               176,958.00 

4562

OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CÁRCAVA COLONIA

LLANO VERDE, (1 PRINCIPAL Y 3 SECUNDARIAS), ILOPANGO,

SAN SALVADOR

               134,369.52 

4557

OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUD EN

COMUNIDAD EL TRIUNFO CONCEPCIÓN DE ATACO,

AHUACHAPÁN

                  70,976.42 

4532
Mejoramiento de Camino Rural LIB18N: Tramo LIB22S -

Chiltiupan. La Libertad
                    3,701.45 

      ANDA                979,044.53 

5982

RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO Y RED DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 10 ª CALLE PONIENTE

EN EL MUNICIPIO DE AGUILARES, DEPARTAMENTO DE SAN

SALVADOR

               414,739.41 

4559

PROYECTO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A FAMILIAS EN

ZONAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD NUEVO ISRAEL,

SAN SALVADOR

               271,636.26 

4529
Mejoramiento de Camino Rural LIB16S Tramo LIB22S -

Tamanique. La Libertad
               220,713.51 

4565
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN 8a - 10a. Y

CALLE PARAGUAY, SAN SALVADOR
               194,444.25 

3873
Mejoramiento Camino Rural CAB17N, Tramo: Entre

Tejutepeque - Jutiapa. Cabañas
               188,214.28 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

      CEL        156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

MONTO TOTAL

P               27,546.22                              -                              -                 27,546.22                              -                              -                                -                    27,546.22 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D               27,546.22                              -                              -                 27,546.22                              -                              -                                -                    27,546.22 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P             386,648.72                              -                              -               386,648.72                              -                              -                                -                  386,648.72 

E             316,281.83                              -                              -               316,281.83                              -                              -                                -                  316,281.83 

D               70,366.89                              -                              -                 70,366.89                              -                              -                                -                    70,366.89 

% 81.80% 0.00% 0.00% 81.80% 0.00% 0.00% 0.00% 81.80%

P             379,654.83                              -                              -               379,654.83                              -                              -                                -                  379,654.83 

E             316,281.83                              -                              -               316,281.83                              -                              -                                -                  316,281.83 

D               63,373.00                              -                              -                 63,373.00                              -                              -                                -                    63,373.00 

% 83.30% 0.00% 0.00% 83.30% 0.00% 0.00% 0.00% 83.30%

P                  6,993.89                              -                              -                    6,993.89                              -                              -                                -                      6,993.89 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D                  6,993.89                              -                              -                    6,993.89                              -                              -                                -                      6,993.89 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P               19,967.63                              -                              -                 19,967.63                              -                              -                                -                    19,967.63 

E                 1,902.38                              -                              -                   1,902.38                              -                              -                                -                      1,902.38 

D               18,065.25                              -                              -                 18,065.25                              -                              -                                -                    18,065.25 

% 9.50% 0.00% 0.00% 9.50% 0.00% 0.00% 0.00% 9.50%

P               18,065.25                              -                              -                 18,065.25                              -                              -                                -                    18,065.25 

E                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

D               18,065.25                              -                              -                 18,065.25                              -                              -                                -                    18,065.25 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                  1,902.38                              -                              -                    1,902.38                              -                              -                                -                      1,902.38 

E                  1,902.38                              -                              -                    1,902.38                              -                              -                                -                      1,902.38 

D                              -                                -                              -                                -                                -                              -                                -                                   -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P       37,327,658.79                              -                              -         37,327,658.79                              -                              -                                -            37,327,658.79 

E       16,697,718.89                              -                              -         16,697,718.89                              -                              -                                -            16,697,718.89 

D       20,629,939.90                              -                              -         20,629,939.90                              -                              -                                -            20,629,939.90 

% 44.70% 0.00% 0.00% 44.70% 0.00% 0.00% 0.00% 44.70%

P     443,880,852.43     108,214,585.55     48,747,204.99     591,467,303.83     457,262,321.54     55,894,120.93     513,156,442.47     1,113,999,085.44 

E     351,601,902.00       38,781,941.56     36,268,829.46     420,387,202.46     172,676,603.94     26,998,776.76     199,675,380.70        626,328,053.72 

D       92,278,950.43       69,432,643.99     12,478,375.53     171,080,101.37     284,585,717.60     28,895,344.17     313,481,061.77        487,671,031.72 

% 79.20% 35.80% 74.40% 71.10% 37.80% 48.30% 38.90% 56.20%

* Los datos relativos del mes que se informa se actualizan durante los primeros 5 dias hábiles del mes posterior a este.

* P = Programado, E = Ejecutado, D = Diferencia de Ejecución

* Cifras base devengado

4643
Fomento de la producción y productividad en los cultivos de

granos básicos, hortalizas y frutales en El Salvador
               379,654.83 

4646

Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura

Agroproductiva en los Distritos Riego y de las Obras de

Control de Inundaciones

                    6,993.89 

          37,327,658.79 

      MINED                  19,967.63 

4690
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE

EDUCACION ESPECIAL DE SAN JACINTO, SAN SALVADOR
                  18,065.25 

TOTAL GENERAL     1,113,999,085.44 

4701
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR

CANTÒN SAN CARLOS , J/ DOLORES, D/ CABAÑAS
                    1,902.38 

PEIS

PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE

POZO GEMELO EN ESTACION DE BOMBEO COLOMBIA-LA

TOMA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE.

                  27,546.22 

      MAG                386,648.72 

4574


