
FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

P                              -       19,596,195.00           918,000.00        19,596,195.00       9,917,680.00          448,255.00       10,365,935.00        30,880,130.00 

E                              -       10,287,021.63                           -          10,287,021.63       4,243,673.95          286,135.81         4,529,809.76        14,816,831.39 

D                              -          9,309,173.37           918,000.00          9,309,173.37       5,674,006.05          162,119.19         5,836,125.24        16,063,298.61 

% 0.00% 52.50% 0.00% 52.50% 42.80% 63.80% 43.70% 48.00%

P                              -          7,032,115.00                           -            7,032,115.00       6,321,630.00          448,255.00          6,769,885.00        13,802,000.00 

E                              -          4,800,914.64                           -            4,800,914.64       4,202,910.08          286,135.81          4,489,045.89          9,289,960.53 

D                              -          2,231,200.36                           -            2,231,200.36       2,118,719.92          162,119.19          2,280,839.11          4,512,039.47 

% 0.00% 68.30% 0.00% 68.30% 66.50% 63.80% 66.30% 67.30%

P                              -          6,756,390.00                           -            6,756,390.00                           -                             -                                -            6,756,390.00 

E                              -          3,794,736.54                           -            3,794,736.54                           -                             -                                -            3,794,736.54 

D                              -          2,961,653.46                           -            2,961,653.46                           -                             -                                -            2,961,653.46 

% 0.00% 56.20% 0.00% 56.20% 0.00% 0.00% 0.00% 56.20%

P                              -          1,164,570.00           918,000.00          1,164,570.00       3,596,050.00                           -            3,596,050.00          5,678,620.00 

E                              -               33,755.16                           -                  33,755.16             40,763.87                           -                 40,763.87               74,519.03 

D                              -          1,130,814.84           918,000.00          1,130,814.84       3,555,286.13                           -            3,555,286.13          5,604,100.97 

% 0.00% 2.90% 0.00% 2.90% 1.10% 0.00% 1.10% 1.30%

P                              -          3,122,355.00                           -            3,122,355.00                           -                             -                                -            3,122,355.00 

E                              -          1,602,210.84                           -            1,602,210.84                           -                             -                                -            1,602,210.84 

D                              -          1,520,144.16                           -            1,520,144.16                           -                             -                                -            1,520,144.16 

% 0.00% 51.30% 0.00% 51.30% 0.00% 0.00% 0.00% 51.30%

P                              -             967,170.00                           -                967,170.00                           -                             -                                -               967,170.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -             967,170.00                           -                967,170.00                           -                             -                                -               967,170.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -             323,880.00                           -                323,880.00                           -                             -                                -               323,880.00 

E                              -                 9,265.00                           -                    9,265.00                           -                             -                                -                    9,265.00 

D                              -             314,615.00                           -                314,615.00                           -                             -                                -               314,615.00 

% 0.00% 2.90% 0.00% 2.90% 0.00% 0.00% 0.00% 2.90%

P                              -             112,095.00                           -                112,095.00                           -                             -                                -               112,095.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -             112,095.00                           -                112,095.00                           -                             -                                -               112,095.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -             117,620.00                           -                117,620.00                           -                             -                                -               117,620.00 

E                              -               46,139.45                           -                  46,139.45                           -                             -                                -                 46,139.45 

D                              -               71,480.55                           -                  71,480.55                           -                             -                                -                 71,480.55 

% 0.00% 39.20% 0.00% 39.20% 0.00% 0.00% 0.00% 39.20%

P          9,002,604.46                            -             820,454.00          9,002,604.46       7,582,532.40       5,168,605.00       12,751,137.40        22,574,195.86 

E              986,536.61                            -             889,848.42              986,536.61       4,770,122.56       1,509,750.72         6,279,873.28          8,156,258.31 

D          8,016,067.85                            -             (69,394.42)          8,016,067.85       2,812,409.84       3,658,854.28         6,471,264.12        14,417,937.55 

% 11.00% 0.00% 108.50% 11.00% 62.90% 29.20% 49.20% 36.10%

P          9,002,604.46                            -                             -            9,002,604.46                           -                             -                                -            9,002,604.46 

E              986,536.61                            -                             -                986,536.61                           -                             -                                -               986,536.61 

D          8,016,067.85                            -                             -            8,016,067.85                           -                             -                                -            8,016,067.85 

% 11.00% 0.00% 0.00% 11.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.00%

P                              -                              -                             -                                -         2,585,000.00                           -            2,585,000.00          2,585,000.00 

E                              -                              -                             -                                -         1,676,396.45                           -            1,676,396.45          1,676,396.45 

D                              -                              -                             -                                -             908,603.55                           -               908,603.55             908,603.55 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 64.90% 0.00% 64.90% 64.90%

P                              -                              -                             -                                -         4,794,117.40                           -            4,794,117.40          4,794,117.40 

E                              -                              -                             -                                -         2,949,427.55                           -            2,949,427.55          2,949,427.55 

D                              -                              -                             -                                -         1,844,689.85                           -            1,844,689.85          1,844,689.85 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 61.50% 0.00% 61.50% 61.50%

P                              -                              -                             -                                -             203,415.00       2,902,285.00          3,105,700.00          3,105,700.00 

E                              -                              -                             -                                -             144,298.56          136,815.83             281,114.39             281,114.39 

D                              -                              -                             -                                -               59,116.44       2,765,469.17          2,824,585.61          2,824,585.61 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 70.90% 4.70% 9.10% 9.10%

5629
PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO Y

EMPLEABILIDAD
               8,559,755.00 

5627
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL

SALVADOR, COMPONENTE I
               8,522,000.00 

4997 PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL              35,455,400.00 

5384
PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA PRESTACIÓN

DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS
             10,000,000.00 

5801 Programa de eficiencia energética en instalaciones de CEL                   295,600.00 

      FISDL              72,675,429.29 

622 PROYECTO HIDROELECTRICO EL CIMARRON                   558,815.00 

373
3A. UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CERRON GRANDE

(MUNICIPIO DE JUTIAPA)
                  406,795.00 

5818 Reparación y Mantenimiento de Bordas en el Bajo Lempa-CEL                4,462,145.00 

5570
Construcción del Parque Eólico Metapán, Departamento de

Santa Ana.
               3,480,140.00 

3119 PROYECTO HIDROELECTRICO EL CHAPARRAL              47,999,595.00 

5821 Construcción de la Planta Fotovoltáica 15 de Septiembre              36,482,175.00 

      CEL           156,148,605.00 

4400 Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.              62,463,340.00 
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P                              -                              -             820,454.00                              -                             -                             -                                -               820,454.00 

E                              -                              -             889,848.42                              -                             -                             -                                -               889,848.42 

D                              -                              -             (69,394.42)                              -                             -                             -                                -                (69,394.42)

% 0.00% 0.00% 108.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 108.50%

P                              -                              -                             -                                -                             -            879,325.00             879,325.00             879,325.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -            195,265.35             195,265.35             195,265.35 

D                              -                              -                             -                                -                             -            684,059.65             684,059.65             684,059.65 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 22.20% 22.20% 22.20%

P                              -                              -                             -                                -                             -         1,386,995.00          1,386,995.00          1,386,995.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -         1,177,669.54          1,177,669.54          1,177,669.54 

D                              -                              -                             -                                -                             -            209,325.46             209,325.46             209,325.46 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 84.90% 84.90% 84.90%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              810,236.74                            -                             -                810,236.74     12,492,727.98          697,304.00       13,190,031.98        14,000,268.72 

E              125,008.67                            -                             -                125,008.67       1,916,637.91          771,216.76         2,687,854.67          2,812,863.34 

D              685,228.07                            -                             -                685,228.07     10,576,090.07           (73,912.76)       10,502,177.31        11,187,405.38 

% 15.40% 0.00% 0.00% 15.40% 15.30% 110.60% 20.40% 20.10%

P                              -                              -                             -                                -         1,419,346.66                           -            1,419,346.66          1,419,346.66 

E                              -                              -                             -                                -               85,346.59                           -                 85,346.59               85,346.59 

D                              -                              -                             -                                -         1,334,000.07                           -            1,334,000.07          1,334,000.07 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.00% 0.00% 6.00% 6.00%

P                              -                              -                             -                                -         5,730,438.45                           -            5,730,438.45          5,730,438.45 

E                              -                              -                             -                                -         1,634,824.87                           -            1,634,824.87          1,634,824.87 

D                              -                              -                             -                                -         4,095,613.58                           -            4,095,613.58          4,095,613.58 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 28.50% 0.00% 28.50% 28.50%

P              810,236.74                            -                             -                810,236.74       5,342,942.87                           -            5,342,942.87          6,153,179.61 

E              125,008.67                            -                             -                125,008.67           196,466.45                           -               196,466.45             321,475.12 

D              685,228.07                            -                             -                685,228.07       5,146,476.42                           -            5,146,476.42          5,831,704.49 

% 15.40% 0.00% 0.00% 15.40% 3.70% 0.00% 3.70% 5.20%

P                              -                              -                             -                                -                             -            697,304.00             697,304.00             697,304.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -            771,216.76             771,216.76             771,216.76 

D                              -                              -                             -                                -                             -             (73,912.76)             (73,912.76)              (73,912.76)

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 110.60% 110.60% 110.60%

P              569,882.73                            -                             -                569,882.73           841,115.45                           -               841,115.45          1,410,998.18 

E                  1,491.76                            -                             -                    1,491.76             11,474.92                           -                 11,474.92               12,966.68 

D              568,390.97                            -                             -                568,390.97           829,640.53                           -               829,640.53          1,398,031.50 

% 0.30% 0.00% 0.00% 0.30% 1.40% 0.00% 1.40% 0.90%

P                              -                              -                             -                                -             128,883.00                           -               128,883.00             128,883.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -             128,883.00                           -               128,883.00             128,883.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                65,248.00                            -                             -                  65,248.00           547,850.00                           -               547,850.00             613,098.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                65,248.00                            -                             -                  65,248.00           547,850.00                           -               547,850.00             613,098.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5492
PROGRAMA DE CONECTIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA

VIAL PARA EL DESARROLLO
             17,139,712.00 

5098 PROGRAMA OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS                9,133,044.00 

6015 PROGRAMA SALUD MESOAMÉRICA 2015 - EL SALVADOR                2,400,000.00 

      MOP              46,451,851.00 

5128 Programa Integrado de Salud              16,595,330.00 

5131
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL

DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR
             10,850,130.00 

      MINSAL              55,245,460.00 

5209 Fortalecimiento del Sistema Público de Salud              25,400,000.00 

6059
Concreteado de calle en el sector sur del Cantón Primavera,

Municipio El Tránsito, Departamento de San Miguel
                  100,000.00 

6060

Adoquinado de la Calle Principal de Colonia Santa Rosa, Barrio

El Calvario, Municipio de Lolotique, Departamento de San

Miguel

                  100,000.00 

5628
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS CENTROS DE CIUDAD

MUJER
               1,811,874.29 

4472
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR

(PROERES) FASE IV
               1,089,000.00 

2660 PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNAL.                3,597,400.00 

5630
COMUNIDADES SOLIDARIAS URBANAS: BONOS EN

EDUCACIÓN
               3,440,000.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 
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P                              -                              -                             -                                -               52,500.00                           -                 52,500.00               52,500.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -               52,500.00                           -                 52,500.00               52,500.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                 2,699.90                           -                   2,699.90                  2,699.90 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                 2,699.90                           -                   2,699.90                  2,699.90 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              484,469.60                            -                             -                484,469.60                           -                             -                                -               484,469.60 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D              484,469.60                            -                             -                484,469.60                           -                             -                                -               484,469.60 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                  3,804.13                            -                             -                    3,804.13             29,262.55                           -                 29,262.55               33,066.68 

E                  1,491.76                            -                             -                    1,491.76             11,474.92                           -                 11,474.92               12,966.68 

D                  2,312.37                            -                             -                    2,312.37             17,787.63                           -                 17,787.63               20,100.00 

% 39.20% 0.00% 0.00% 39.20% 39.20% 0.00% 39.20% 39.20%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

6052
Mejoramiento de Tramo de Calle al Cantón Tilapa Abajo,

Municipio de El Rosario, Departamento de La Paz
                  100,000.00 

6053
Pavimentación de Calle Antigua a San Pablo Tacachico,

Municipio de Aguilares, Departamento de San Salvador
                  100,000.00 

6049
Reparación de Calle en el Municipio de San Agustín,

Departamento de Usulután
                  100,000.00 

6050

Construcción de Obra de Paso sobre Quebrada Chocolate,

Cantón Tizate, Municipio de Anamorós, Departamento de la

Unión

                  100,000.00 

6046

Construcción de Obras de Mitigación de Cárcava en Colonia

Alcaine, Municipio de San Marcos, Departamento de San

Salvador

                  150,000.00 

6048
Construcción de Obra de Paso en el Municipio de San Jorge,

Departamento de San Miguel
                  100,000.00 

5623 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 2067                   209,535.00 

6051
Recarpeteo de Calle perimetral del Mercado de la Ciudad de

Chalchuapa, Departamento de Santa Ana
                  200,000.00 

5564

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RECONSTRUCCION DE LA

RUTA CA04N TRAMO: QUITASOL (KM 48) – INTERSECCIÓN

DV. AMAYO (CA03W-CA03E), MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPTO.

DE CHALATENANGO

               1,067,589.00 

3443
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUS18E-CAB18E, TRAMO:

SUCHITOTO-CINQUERA
                  264,297.00 

5043 Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo                1,912,897.00 

3742
MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO CAB18E, ENTRE

CINQUERA - TEJUTEPEQUE, CABAÑAS
               1,808,403.00 

5468 Programa de Conectividad Rural en Zonas Norte y Oriente                6,978,330.00 

5806

Mejoramiento Camino Rural USU46S, Tramo Tierra Blanca

(USU07S) – Cantón California – San Hilario – Sitio El Corral -

Salinas El Zompopero, Municipio de Jiquilisco; Departamento

de Usulután.

               6,571,763.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                10,390.00                            -                             -                  10,390.00             79,920.00                           -                 79,920.00               90,310.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                10,390.00                            -                             -                  10,390.00             79,920.00                           -                 79,920.00               90,310.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                  5,971.00                            -                             -                    5,971.00                           -                             -                                -                    5,971.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                  5,971.00                            -                             -                    5,971.00                           -                             -                                -                    5,971.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -         4,222,939.23       2,272,100.00         6,495,039.23          6,495,039.23 

E                              -                              -                             -                                -             521,540.22          750,000.00         1,271,540.22          1,271,540.22 

D                              -                              -                             -                                -         3,701,399.01       1,522,100.00         5,223,499.01          5,223,499.01 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.40% 33.00% 19.60% 19.60%

P                              -                              -                             -                                -             954,949.23                           -               954,949.23             954,949.23 

E                              -                              -                             -                                -             484,512.97                           -               484,512.97             484,512.97 

D                              -                              -                             -                                -             470,436.26                           -               470,436.26             470,436.26 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.70% 0.00% 50.70% 50.70%

P                              -                              -                             -                                -         3,267,990.00                           -            3,267,990.00          3,267,990.00 

E                              -                              -                             -                                -               37,027.25                           -                 37,027.25               37,027.25 

D                              -                              -                             -                                -         3,230,962.75                           -            3,230,962.75          3,230,962.75 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.10% 0.00% 1.10% 1.10%

P                              -                              -                             -                                -                             -         1,182,435.00          1,182,435.00          1,182,435.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -         1,182,435.00          1,182,435.00          1,182,435.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -            750,000.00             750,000.00             750,000.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -            750,000.00             750,000.00             750,000.00 

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -            339,665.00             339,665.00             339,665.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -            339,665.00             339,665.00             339,665.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5781

Programa de fortalecimiento de las capacidades asociativas

para la generación de empleo intensivo en Comunidades

Solidarias Urbanas, a nivel Nacional.

                  750,000.00 

5769
Programa de Mejoramiento Integral de Asentamientos

Urbanos Precarios- PACSES, a nivel Nacional.
                  730,000.00 

5398

"PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE

ASENTAMIENTOS PRECARIOS URBANOS-KFW (MIAPU-KFW)

Canje de Deuda entre la República de Alemania y la República

de El Salvador"

               3,930,000.00 

5100
DOTACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN ZONAS DE ALTO

RIESGO Y AFECTADAS POR LA TORMENTA IDA
               2,750,000.00 

5132
PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE

ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS
             20,000,000.00 

5939

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD EN

ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS EN EL AREA

METROPOLITANA DE SAN SALVADOR-AMMS

             15,000,000.00 

5368

Construcción de Obras de Mitigación en Zona de Cárcava en

Urbanización Los Naranjos, Municipio de Apopa,

Departamento de San Salvador

                       5,971.00 

      VMVDU              43,160,000.00 

5737

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO COPAPAYO 1, RUTA

CA: 08W, TRAMO L.D. LA LIBERTAD ? DVIO. ARMENIA,

MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE

                     90,310.00 

6047

Reparación de Calle Santa Gabriela, Colonias Santa Ana y

Santa Rosa, Municipio de Mejicanos, Departamento de San

Salvador

                     20,000.00 

6056
Pavimentación de Tramo de Calle en Colonia Florencia,

Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador
                  100,000.00 

6057

Pavimentación de Tramo de Camino Vecinal en Comunidades

El Bario y El Cereto, Municipio de Suchitoto, Departamento de

Cuscatlán

                  100,000.00 

6054
Reparación de Tramo de Calle, Cantón Arenales, Municipio de

Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador
                  100,000.00 

6055

Construcción de Carpeta Asfáltica y Obras de Drenaje en Calle

de Comunidad Chandanta, Municipio de Cuscatancingo,

Departamento de San Salvador

                  100,000.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P          1,091,293.22                            -                             -            1,091,293.22       7,980,784.18          893,243.84         8,874,028.02          9,965,321.24 

E              498,279.00                            -                             -                498,279.00       2,737,000.99          430,875.77         3,167,876.76          3,666,155.76 

D              593,014.22                            -                             -                593,014.22       5,243,783.19          462,368.07         5,706,151.26          6,299,165.48 

% 45.70% 0.00% 0.00% 45.70% 34.30% 48.20% 35.70% 36.80%

P              702,228.91                            -                             -                702,228.91       5,332,108.34                           -            5,332,108.34          6,034,337.25 

E              126,967.81                            -                             -                126,967.81           976,675.30                           -               976,675.30          1,103,643.11 

D              575,261.10                            -                             -                575,261.10       4,355,433.04                           -            4,355,433.04          4,930,694.14 

% 18.10% 0.00% 0.00% 18.10% 18.30% 0.00% 18.30% 18.30%

P                16,665.00                            -                             -                  16,665.00           933,855.00                           -               933,855.00             950,520.00 

E                              -                              -                             -                                -               70,800.00                           -                 70,800.00               70,800.00 

D                16,665.00                            -                             -                  16,665.00           863,055.00                           -               863,055.00             879,720.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.60% 0.00% 7.60% 7.40%

P                     450.00                            -                             -                       450.00           989,040.92                           -               989,040.92             989,490.92 

E                              -                              -                             -                                -             965,240.01                           -               965,240.01             965,240.01 

D                     450.00                            -                             -                       450.00             23,800.91                           -                 23,800.91               24,250.91 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 97.60% 0.00% 97.60% 97.50%

P              371,949.31                            -                             -                371,949.31           725,779.92             40,593.60             766,373.52          1,138,322.83 

E              371,311.19                            -                             -                371,311.19           724,285.68             40,593.60             764,879.28          1,136,190.47 

D                     638.12                            -                             -                       638.12               1,494.24                           -                   1,494.24                  2,132.36 

% 99.80% 0.00% 0.00% 99.80% 99.80% 100.00% 99.80% 99.80%

P                              -                              -                             -                                -                             -               91,516.88               91,516.88               91,516.88 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -               91,516.88               91,516.88               91,516.88 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -            614,234.00             614,234.00             614,234.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -            283,164.12             283,164.12             283,164.12 

D                              -                              -                             -                                -                             -            331,069.88             331,069.88             331,069.88 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.10% 46.10% 46.10%

P                              -                              -                             -                                -                             -               66,919.12               66,919.12               66,919.12 

E                              -                              -                             -                                -                             -               68,693.67               68,693.67               68,693.67 

D                              -                              -                             -                                -                             -               (1,774.55)                (1,774.55)                (1,774.55)

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 102.70% 102.70% 102.70%

P                              -                              -                             -                                -                             -               79,980.24               79,980.24               79,980.24 

E                              -                              -                             -                                -                             -               38,424.38               38,424.38               38,424.38 

D                              -                              -                             -                                -                             -               41,555.86               41,555.86               41,555.86 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 48.00% 48.00% 48.00%

P          1,299,980.00                            -                             -            1,299,980.00                           -                             -                                -            1,299,980.00 

E                  5,201.25                            -                             -                    5,201.25                           -                             -                                -                    5,201.25 

D          1,294,778.75                            -                             -            1,294,778.75                           -                             -                                -            1,294,778.75 

% 0.40% 0.00% 0.00% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.40%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              555,595.00                            -                             -                555,595.00                           -                             -                                -               555,595.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D              555,595.00                            -                             -                555,595.00                           -                             -                                -               555,595.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              729,525.00                            -                             -                729,525.00                           -                             -                                -               729,525.00 

E                  5,201.25                            -                             -                    5,201.25                           -                             -                                -                    5,201.25 

D              724,323.75                            -                             -                724,323.75                           -                             -                                -               724,323.75 

% 0.70% 0.00% 0.00% 0.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.70%

4776
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE

PASO AÑO 2014
               5,000,000.00 

4781 PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2014                1,961,300.00 

4786 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2014              18,000,000.00 

5845

MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN16N: TRAMO

RN13W-CANTON LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE

CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA

               5,711,360.00 

5764

Fortalecimiento Institucional para la ejecución de Programas

de Vigilancia Epidemiológicas en Sanidad Animal, Análisis de

Riesgo de Plagas y Sistema de Inteligencia de Mercados

Agropecuarios en El Salvador

                     79,980.24 

      FOVIAL              30,806,405.00 

5783

Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de Riego del Bajo

Lempa, en los Departamentos de San Vicente, La Paz y

Usulután

                  925,373.41 

5729

Construcción y Equipamiento de Infraestructura para la

Producción de Camarón Marino y Cultivo de Tilapia, como

Apoyo a Organizaciones Acuícolas en el Departamento de

Usulután.

                  143,323.07 

3752
Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural de la Región

Oriental (PRODEMORO)
               3,918,935.00 

5725

CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE

DESARROLLO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA

REGIÓN ORIENTAL CEDAF MORAZAN

               1,296,466.88 

5385
PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL RURAL

(AMANECER RURAL)
               4,935,530.00 

4377
PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL PARA

LA REGION CENTRAL Y PARACENTRAL (PRODEMOR-Central)
               4,457,980.00 

      MAG              36,478,573.60 

5562 Proyecto de Apoyo a la Agricultura Familiar (PAAF)              20,720,985.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P                14,860.00                            -                             -                  14,860.00                           -                             -                                -                 14,860.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                14,860.00                            -                             -                  14,860.00                           -                             -                                -                 14,860.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P          7,728,287.35                            -                             -            7,728,287.35                           -                             -                                -            7,728,287.35 

E              719,088.35                            -                             -                719,088.35                           -                             -                                -               719,088.35 

D          7,009,199.00                            -                             -            7,009,199.00                           -                             -                                -            7,009,199.00 

% 9.30% 0.00% 0.00% 9.30% 0.00% 0.00% 0.00% 9.30%

P          2,982,870.35                            -                             -            2,982,870.35                           -                             -                                -            2,982,870.35 

E              685,338.35                            -                             -                685,338.35                           -                             -                                -               685,338.35 

D          2,297,532.00                            -                             -            2,297,532.00                           -                             -                                -            2,297,532.00 

% 23.00% 0.00% 0.00% 23.00% 0.00% 0.00% 0.00% 23.00%

P          1,715,000.00                            -                             -            1,715,000.00                           -                             -                                -            1,715,000.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D          1,715,000.00                            -                             -            1,715,000.00                           -                             -                                -            1,715,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P          1,947,680.00                            -                             -            1,947,680.00                           -                             -                                -            1,947,680.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D          1,947,680.00                            -                             -            1,947,680.00                           -                             -                                -            1,947,680.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              125,000.00                            -                             -                125,000.00                           -                             -                                -               125,000.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D              125,000.00                            -                             -                125,000.00                           -                             -                                -               125,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              155,555.00                            -                             -                155,555.00                           -                             -                                -               155,555.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D              155,555.00                            -                             -                155,555.00                           -                             -                                -               155,555.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              523,782.00                            -                             -                523,782.00                           -                             -                                -               523,782.00 

E                33,750.00                            -                             -                  33,750.00                           -                             -                                -                 33,750.00 

D              490,032.00                            -                             -                490,032.00                           -                             -                                -               490,032.00 

% 6.40% 0.00% 0.00% 6.40% 0.00% 0.00% 0.00% 6.40%

P                69,600.00                            -                             -                  69,600.00                           -                             -                                -                 69,600.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                69,600.00                            -                             -                  69,600.00                           -                             -                                -                 69,600.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                69,600.00                            -                             -                  69,600.00                           -                             -                                -                 69,600.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                69,600.00                            -                             -                  69,600.00                           -                             -                                -                 69,600.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                69,600.00                            -                             -                  69,600.00                           -                             -                                -                 69,600.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                69,600.00                            -                             -                  69,600.00                           -                             -                                -                 69,600.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                69,600.00                            -                             -                  69,600.00                           -                             -                                -                 69,600.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                69,600.00                            -                             -                  69,600.00                           -                             -                                -                 69,600.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P          1,078,196.95                            -                             -            1,078,196.95       1,506,032.34       1,037,017.00         2,543,049.34          3,621,246.29 

E              491,879.47                            -                             -                491,879.47       1,788,346.06            43,097.00         1,831,443.06          2,323,322.53 

D              586,317.48                            -                             -                586,317.48         (282,313.72)          993,920.00             711,606.28          1,297,923.76 

% 45.60% 0.00% 0.00% 45.60% 118.70% 4.20% 72.00% 64.20%

P              244,551.30                            -                             -                244,551.30           466,919.47                           -               466,919.47             711,470.77 

E              201,351.30                            -                             -                201,351.30           397,994.24                           -               397,994.24             599,345.54 

D                43,200.00                            -                             -                  43,200.00             68,925.23                           -                 68,925.23             112,125.23 

% 82.30% 0.00% 0.00% 82.30% 85.20% 0.00% 85.20% 84.20%

      MINED              24,168,403.67 

5813 Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación.              10,901,370.00 

3830 Construcción del Centro Judicial Integrado de Usulután                   232,000.00 

5157
Construcción y Equipamiento del Centro Judicial Integrado en

Materia Penal de Santa Ana.
                  232,000.00 

3245 Construcción Centro Judicial Integrado de Chalatenango                   232,000.00 

3466 Construcción Centro Judicial Integrado de Ahuachapán                   232,000.00 

3385
Construcción Centro Judicial Integrado de Apopa, San

Salvador
               4,000,000.00 

6019

REMODELACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS DE LA

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO JUDICIAL A

NIVEL NACIONAL, AÑO 2014.

               1,245,585.00 

3831 Construcción Centro Judicial Integrado de La Unión                6,000,000.00 

4225

CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO

JUDICIAL INTEGRADO PENAL DR. ISIDRO MENENDEZ, SAN

SALVADOR

               5,000,000.00 

3243 Construcción Centro Judicial Integrado de Santa Tecla                6,250,000.00 

4344
Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda

Instancia, San Salvador
               6,250,000.00 

4488 Administración del Programa (Unidad Ejecutora)                   133,745.00 

      CSJ              29,673,585.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P              775,364.77                            -                             -                775,364.77       1,039,112.87                           -            1,039,112.87          1,814,477.64 

E              290,528.17                            -                             -                290,528.17       1,390,351.82                           -            1,390,351.82          1,680,879.99 

D              484,836.60                            -                             -                484,836.60         (351,238.95)                           -             (351,238.95)             133,597.65 

% 37.50% 0.00% 0.00% 37.50% 133.80% 0.00% 133.80% 92.60%

P                              -                              -                             -                                -                             -         1,007,300.00          1,007,300.00          1,007,300.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -               13,380.00               13,380.00               13,380.00 

D                              -                              -                             -                                -                             -            993,920.00             993,920.00             993,920.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.30% 1.30% 1.30%

P                58,280.88                            -                             -                  58,280.88                           -                             -                                -                 58,280.88 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                58,280.88                            -                             -                  58,280.88                           -                             -                                -                 58,280.88 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -               13,530.00               13,530.00               13,530.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -               13,530.00               13,530.00               13,530.00 

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -               16,187.00               16,187.00               16,187.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -               16,187.00               16,187.00               16,187.00 

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

P                              -          5,500,000.00                           -            5,500,000.00                           -                             -                                -            5,500,000.00 

E                              -          4,250,000.00                           -            4,250,000.00                           -                             -                                -            4,250,000.00 

D                              -          1,250,000.00                           -            1,250,000.00                           -                             -                                -            1,250,000.00 

% 0.00% 77.30% 0.00% 77.30% 0.00% 0.00% 0.00% 77.30%

P                              -          5,500,000.00                           -            5,500,000.00                           -                             -                                -            5,500,000.00 

E                              -          4,250,000.00                           -            4,250,000.00                           -                             -                                -            4,250,000.00 

D                              -          1,250,000.00                           -            1,250,000.00                           -                             -                                -            1,250,000.00 

% 0.00% 77.30% 0.00% 77.30% 0.00% 0.00% 0.00% 77.30%

P              549,975.34                            -                             -                549,975.34       3,106,350.48          414,186.60         3,520,537.08          4,070,512.42 

E                44,480.45                            -                             -                  44,480.45             40,724.51          279,646.57             320,371.08             364,851.53 

D              505,494.89                            -                             -                505,494.89       3,065,625.97          134,540.03         3,200,166.00          3,705,660.89 

% 8.10% 0.00% 0.00% 8.10% 1.30% 67.50% 9.10% 9.00%

P              383,995.34                            -                             -                383,995.34       2,920,075.00          134,540.00          3,054,615.00          3,438,610.34 

E                44,480.45                            -                             -                  44,480.45                           -                             -                                -                 44,480.45 

D              339,514.89                            -                             -                339,514.89       2,920,075.00          134,540.00          3,054,615.00          3,394,129.89 

% 11.60% 0.00% 0.00% 11.60% 0.00% 0.00% 0.00% 1.30%

P                              -                              -                             -                                -               45,995.48          279,646.60             325,642.08             325,642.08 

E                              -                              -                             -                                -               40,724.51          279,646.57             320,371.08             320,371.08 

D                              -                              -                             -                                -                 5,270.97                       0.03                 5,271.00                  5,271.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 88.50% 100.00% 98.40% 98.40%

P                18,230.00                            -                             -                  18,230.00           140,280.00                           -               140,280.00             158,510.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                18,230.00                            -                             -                  18,230.00           140,280.00                           -               140,280.00             158,510.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              147,750.00                            -                             -                147,750.00                           -                             -                                -               147,750.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D              147,750.00                            -                             -                147,750.00                           -                             -                                -               147,750.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -             300,491.76                           -                300,491.76           761,130.00                           -               761,130.00          1,061,621.76 

E                              -             196,556.02                           -                196,556.02           180,076.02                           -               180,076.02             376,632.04 

D                              -             103,935.74                           -                103,935.74           581,053.98                           -               581,053.98             684,989.72 

% 0.00% 65.40% 0.00% 65.40% 23.70% 0.00% 23.70% 35.50%

P                              -             300,491.76                           -                300,491.76           761,130.00                           -               761,130.00          1,061,621.76 

E                              -             196,556.02                           -                196,556.02           180,076.02                           -               180,076.02             376,632.04 

D                              -             103,935.74                           -                103,935.74           581,053.98                           -               581,053.98             684,989.72 

% 0.00% 65.40% 0.00% 65.40% 23.70% 0.00% 23.70% 35.50%

      CNR              10,303,095.00 

3541
PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO

INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II
             10,303,095.00 

6024

Evaluación y Remediación de Sitios Contaminados por

Desechos Peligrosos Conteniendo Plaguicidas y Metales

Pesados a Nivel Nacional.

                  750,000.00 

6023

Fortalecimiento de Capacidades del MARN y Municipalidades

Vulnerables para la Reducción de Riesgos y Adaptación al

Cambio Climático a Nivel Nacional.

                  500,000.00 

5391
Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos

Solidos en El Salvador
             11,402,185.00 

5563

Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en

Microcuencas Prioritarias - Programa de Agua y Saneamiento

Rural

               1,222,900.00 

5790
Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto

Internacional El Salvador
             21,972,675.00 

      MARN              13,875,085.00 

5844
Cerrando la Brecha del Conocimiento, segunda fase, San

Miguel/Ahuachapán
                     22,388.67 

      CEPA              21,972,675.00 

6017 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2014                   236,400.00 

5843

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR EL PEÑÓN

DEL MUNICIPIO DE COMASAGUA, DEPARTAMENTO DE LA

LIBERTAD.

                     33,530.00 

5096
Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y

Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador
             10,547,130.00 

5768
Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador

(PACSES) - Componente Educación.
               2,427,585.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -          1,366,664.00                           -            1,366,664.00                           -                             -                                -            1,366,664.00 

E                              -             247,149.84                           -                247,149.84                           -                             -                                -               247,149.84 

D                              -          1,119,514.16                           -            1,119,514.16                           -                             -                                -            1,119,514.16 

% 0.00% 18.10% 0.00% 18.10% 0.00% 0.00% 0.00% 18.10%

P                              -          1,200,000.00                           -            1,200,000.00                           -                             -                                -            1,200,000.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -          1,200,000.00                           -            1,200,000.00                           -                             -                                -            1,200,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -             166,664.00                           -                166,664.00                           -                             -                                -               166,664.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -             166,664.00                           -                166,664.00                           -                             -                                -               166,664.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -             247,149.84                           -                247,149.84                           -                             -                                -               247,149.84 

D                              -           (247,149.84)                           -              (247,149.84)                           -                             -                                -             (247,149.84)

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -         1,195,400.02                           -           1,195,400.02          1,195,400.02 

E                              -                              -                             -                                -             159,825.98                           -               159,825.98             159,825.98 

D                              -                              -                             -                                -         1,035,574.04                           -           1,035,574.04          1,035,574.04 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.40% 0.00% 13.40% 13.40%

P                              -                              -                             -                                -         1,195,400.02                           -            1,195,400.02          1,195,400.02 

E                              -                              -                             -                                -             159,825.98                           -               159,825.98             159,825.98 

D                              -                              -                             -                                -         1,035,574.04                           -            1,035,574.04          1,035,574.04 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.40% 0.00% 13.40% 13.40%

P                              -                              -                             -                                -             134,242.32       1,441,848.62         1,576,090.94          1,576,090.94 

E                              -                              -                             -                                -             134,242.32                           -               134,242.32             134,242.32 

D                              -                              -                             -                                -                             -         1,441,848.62         1,441,848.62          1,441,848.62 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 8.50% 8.50%

P                              -                              -                             -                                -             134,242.32                           -               134,242.32             134,242.32 

E                              -                              -                             -                                -             134,242.32                           -               134,242.32             134,242.32 

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5644

PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL, PROMOCION

COMUNITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE

CIUDAD MUJER

               1,783,310.00 

5785
Fortalecimiento de las sedes Ciudad Mujer Usulután, Santa

Ana y San Martín
               1,500,000.00 

6025

PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL Y FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL-COMPONENTES I, III, y V (BID 2583/OC-

ESL1057)

               6,041,435.00 

      SIS - CAPRES                4,725,158.62 

5326
MEJORAMIENTO DE FARMACIAS EN CENTROS DE ATENCIÓN

A NIVEL NACIONAL
                  400,000.00 

      MINEC                6,041,435.00 

5820
MEJORAMIENTO DE SALAS DE EMERGENCIAS DE UNIDADES

MÉDICAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR.
                  900,000.00 

5739
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ISSS, PARA

ATENCIÓN DE ESPECIALIDADES, SAN SALVADOR.
                  500,000.00 

      ISSS                7,300,000.00 

3585 MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE APOPA                5,500,000.00 

5673 Reemplazo de la Flota Vehicular de la Policía Nacional Civil                3,177,450.00 

4766
Ampliación del Sistema de Radiocomunicación de la Policía

Nacional Civil
               1,365,010.00 

      PNC - MJSP                8,860,140.00 

4747 Construcción y Equipamiento Básico Delegación Centro PNC                4,317,680.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P                              -                              -                             -                                -                             -         1,441,848.62          1,441,848.62          1,441,848.62 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -         1,441,848.62          1,441,848.62          1,441,848.62 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -         2,653,810.01                              -                             -                             -                                -            2,653,810.01 

E                              -                              -         2,036,747.50                              -                             -                             -                                -            2,036,747.50 

D                              -                              -             617,062.51                              -                             -                             -                                -               617,062.51 

% 0.00% 0.00% 76.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 76.70%

P                              -                              -             695,354.00                              -                             -                             -                                -               695,354.00 

E                              -                              -             153,639.82                              -                             -                             -                                -               153,639.82 

D                              -                              -             541,714.18                              -                             -                             -                                -               541,714.18 

% 0.00% 0.00% 22.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 22.10%

P                              -                              -         1,958,456.01                              -                             -                             -                                -            1,958,456.01 
E                              -                              -         1,883,107.68                              -                             -                             -                                -            1,883,107.68 
D                              -                              -               75,348.33                              -                             -                             -                                -                 75,348.33 
% 0.00% 0.00% 96.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 96.20%

P                              -                              -                             -                                -             574,280.00                           -               574,280.00             574,280.00 

E                              -                              -                             -                                -             113,817.36                           -               113,817.36             113,817.36 

D                              -                              -                             -                                -             460,462.64                           -               460,462.64             460,462.64 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.80% 0.00% 19.80% 19.80%

P                              -                              -                             -                                -             574,280.00                           -               574,280.00             574,280.00 

E                              -                              -                             -                                -             113,817.36                           -               113,817.36             113,817.36 

D                              -                              -                             -                                -             460,462.64                           -               460,462.64             460,462.64 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.80% 0.00% 19.80% 19.80%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -         2,085,920.08                           -           2,085,920.08          2,085,920.08 

E                              -                              -                             -                                -               67,160.08                           -                 67,160.08               67,160.08 

D                              -                              -                             -                                -         2,018,760.00                           -           2,018,760.00          2,018,760.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.20% 0.00% 3.20% 3.20%

P                              -                              -                             -                                -         2,085,920.08                           -            2,085,920.08          2,085,920.08 

E                              -                              -                             -                                -               67,160.08                           -                 67,160.08               67,160.08 

D                              -                              -                             -                                -         2,018,760.00                           -            2,018,760.00          2,018,760.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.20% 0.00% 3.20% 3.20%

P              915,836.45                            -                             -                915,836.45                           -                             -                                -               915,836.45 

E              795,836.45                            -                             -                795,836.45                           -                             -                                -               795,836.45 

D              120,000.00                            -                             -                120,000.00                           -                             -                                -               120,000.00 

% 86.90% 0.00% 0.00% 86.90% 0.00% 0.00% 0.00% 86.90%

P              369,570.13                            -                             -                369,570.13                           -                             -                                -               369,570.13 

E              369,570.13                            -                             -                369,570.13                           -                             -                                -               369,570.13 

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P              426,266.32                            -                             -                426,266.32                           -                             -                                -               426,266.32 

E              426,266.32                            -                             -                426,266.32                           -                             -                                -               426,266.32 

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P              120,000.00                            -                             -                120,000.00                           -                             -                                -               120,000.00 
E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   
D              120,000.00                            -                             -                120,000.00                           -                             -                                -               120,000.00 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5677

Construccion de Cancha de Football Playa en Centro

Recreativo Costa del Sol, Municipio de San Luis La Herradura,

Departamento de la Paz.

               1,500,000.00 

3565 REPARACION TURICENTRO ATECOZOL ETAPA III                   950,000.00 

      ISTU                3,950,000.00 

5676

Construccion de Cancha de Football Playa en Centro

Recreativo Apulo, Municipio de Ilopango, Departamento de

San Salvador

               1,500,000.00 

      VMT                4,415,395.00 

5478
Programa de Transporte del Área Metropolitana de San

Salvador
               4,415,395.00 

4204 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TRIBUTARIA                   959,870.00 

6026

REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DEL MINISTERIO DE HACIENDA

                     40,130.00 

      MH                4,500,000.00 

4958
Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desempeño

del Sector Público, Préstamo BIRF 7812-SV.
               3,500,000.00 

5868

Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Aplicando

Tecnologias Sostenibles Ante el Cambio Climatico en El

Salvador

               2,387,574.93 

5979
APOYO INTEGRAL PARA LA REACTIVACION DEL SUB SECTOR

CAFE DE EL SALVADOR
               2,301,364.21 

5824

MEJORAMIENTO DEL ACCESO A AGUA SEGURA, INOCUIDAD

ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO BASICO EN CENTROS

ESCOLARES DEL SECTOR PUBLICO DE LAS REGIONES CENTRAL

Y OCCIDENTAL, CON UN ENFOQUE INTEGRAL E

INTERSECTORIAL.

               1,441,848.62 

      CENTA                4,688,939.14 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P                              -                              -                             -                                -             157,540.96                           -               157,540.96             157,540.96 

E                              -                              -                             -                                -             153,204.88                           -               153,204.88             153,204.88 

D                              -                              -                             -                                -                 4,336.08                           -                   4,336.08                  4,336.08 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 97.20% 0.00% 97.20% 97.20%

P                              -                              -                             -                                -             157,540.96                           -               157,540.96             157,540.96 

E                              -                              -                             -                                -             153,204.88                           -               153,204.88             153,204.88 

D                              -                              -                             -                                -                 4,336.08                           -                   4,336.08                  4,336.08 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 97.20% 0.00% 97.20% 97.20%

P          1,345,175.00                            -                             -            1,345,175.00                           -                             -                                -            1,345,175.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D          1,345,175.00                            -                             -            1,345,175.00                           -                             -                                -            1,345,175.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              423,790.00                            -                             -                423,790.00                           -                             -                                -               423,790.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D              423,790.00                            -                             -                423,790.00                           -                             -                                -               423,790.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              346,165.00                            -                             -                346,165.00                           -                             -                                -               346,165.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D              346,165.00                            -                             -                346,165.00                           -                             -                                -               346,165.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              287,610.00                            -                             -                287,610.00                           -                             -                                -               287,610.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D              287,610.00                            -                             -                287,610.00                           -                             -                                -               287,610.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              287,610.00                            -                             -                287,610.00                           -                             -                                -               287,610.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D              287,610.00                            -                             -                287,610.00                           -                             -                                -               287,610.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -               98,100.00          762,386.93             860,486.93             860,486.93 

E                              -                              -                             -                                -                 4,555.29            84,413.44               88,968.73               88,968.73 

D                              -                              -                             -                                -               93,544.71          677,973.49             771,518.20             771,518.20 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.60% 11.10% 10.30% 10.30%

P                              -                              -                             -                                -                             -            436,631.00             436,631.00             436,631.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                 3,414.91                 3,414.91                  3,414.91 

D                              -                              -                             -                                -                             -            433,216.09             433,216.09             433,216.09 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.80% 0.80% 0.80%

P                              -                              -                             -                                -                             -               80,375.93               80,375.93               80,375.93 

E                              -                              -                             -                                -                             -               75,398.53               75,398.53               75,398.53 

D                              -                              -                             -                                -                             -                 4,977.40                 4,977.40                  4,977.40 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 93.80% 93.80% 93.80%

P                              -                              -                             -                                -               98,100.00          245,380.00             343,480.00             343,480.00 

E                              -                              -                             -                                -                 4,555.29               5,600.00               10,155.29               10,155.29 

D                              -                              -                             -                                -               93,544.71          239,780.00             333,324.71             333,324.71 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.60% 2.30% 3.00% 3.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5034
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL

SALVADOR.
                  899,600.00 

6045

Modificación y Ampliación del Sistema de distribución de

Agua Potable, Fase I, Municipio de Sonzacate, Departamento

de Sonsonate

                  119,065.00 

5134

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES

DE EL SALVADOR.

               1,032,370.00 

5584 Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente.                   968,145.00 

5904
Readecuación de Granja Penitenciaria en el Departamento de

Santa Ana
                  287,610.00 

      ANDA                3,059,180.00 

5897 Ampliación de Centro Penal de Izalco                   346,165.00 

5903
Readecuación de Granja Penitenciaria de Izalco,

Departamento de Sonsonate
                  287,610.00 

5896 Adquisición de un Sistema de Brazaletes Electrónicos                   794,815.00 

5899
Readecuación de Granja Penitenciaria de Zacatecoluca,

Departamento de La Paz
                  423,790.00 

      DGCP - MJSP                3,162,060.00 

5748
Obras Complementarias para finalización del Complejo

Penitenciario de Seguridad Izalco FASE III
               1,022,070.00 

      MTYPS                3,372,695.00 

6032

Protección de Ingresos y Empleabilidad, Parte B

Fortalecimiento de los Sistemas de Intermediación,

Información y Formación Profesional.

               3,372,695.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              103,426.88                            -                             -                103,426.88       1,774,445.09                           -           1,774,445.09          1,877,871.97 

E                  7,174.19                            -                             -                    7,174.19           401,666.45                           -               401,666.45             408,840.64 

D                96,252.69                            -                             -                  96,252.69       1,372,778.64                           -           1,372,778.64          1,469,031.33 

% 6.90% 0.00% 0.00% 6.90% 22.60% 0.00% 22.60% 21.80%

P              103,426.88                            -                             -                103,426.88       1,774,445.09                           -            1,774,445.09          1,877,871.97 

E                  7,174.19                            -                             -                    7,174.19           401,666.45                           -               401,666.45             408,840.64 

D                96,252.69                            -                             -                  96,252.69       1,372,778.64                           -            1,372,778.64          1,469,031.33 

% 6.90% 0.00% 0.00% 6.90% 22.60% 0.00% 22.60% 21.80%

P                              -                              -                             -                                -                             -            769,073.24             769,073.24             769,073.24 

E                              -                              -                             -                                -                             -              94,043.16               94,043.16               94,043.16 

D                              -                              -                             -                                -                             -            675,030.08             675,030.08             675,030.08 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.20% 12.20% 12.20%

P                              -                              -                             -                                -                             -            246,775.00             246,775.00             246,775.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -            246,775.00             246,775.00             246,775.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -            522,298.24             522,298.24             522,298.24 

E                              -                              -                             -                                -                             -               94,043.16               94,043.16               94,043.16 

D                              -                              -                             -                                -                             -            428,255.08             428,255.08             428,255.08 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.00% 18.00% 18.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -            271,626.55             271,626.55             271,626.55 

E                              -                              -                             -                                -                             -            102,857.46             102,857.46             102,857.46 

D                              -                              -                             -                                -                             -            168,769.09             168,769.09             168,769.09 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.90% 37.90% 37.90%

P                              -                              -                             -                                -                             -            159,570.70             159,570.70             159,570.70 

E                              -                              -                             -                                -                             -               68,734.71               68,734.71               68,734.71 

D                              -                              -                             -                                -                             -               90,835.99               90,835.99               90,835.99 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 43.10% 43.10% 43.10%

P                              -                              -                             -                                -                             -            112,055.85             112,055.85             112,055.85 

E                              -                              -                             -                                -                             -               34,122.75               34,122.75               34,122.75 

D                              -                              -                             -                                -                             -               77,933.10               77,933.10               77,933.10 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.50% 30.50% 30.50%

P                              -             306,026.51                           -                306,026.51                           -                             -                                -               306,026.51 

E                              -             152,062.35                           -                152,062.35                           -                             -                                -               152,062.35 

D                              -             153,964.16                           -                153,964.16                           -                             -                                -               153,964.16 

% 0.00% 49.70% 0.00% 49.70% 0.00% 0.00% 0.00% 49.70%

P                              -             114,853.95                           -                114,853.95                           -                             -                                -               114,853.95 

E                              -               48,703.41                           -                  48,703.41                           -                             -                                -                 48,703.41 

D                              -               66,150.54                           -                  66,150.54                           -                             -                                -                 66,150.54 

% 0.00% 42.40% 0.00% 42.40% 0.00% 0.00% 0.00% 42.40%

P                              -               83,827.92                           -                  83,827.92                           -                             -                                -                 83,827.92 

E                              -               67,851.95                           -                  67,851.95                           -                             -                                -                 67,851.95 

D                              -               15,975.97                           -                  15,975.97                           -                             -                                -                 15,975.97 

% 0.00% 80.90% 0.00% 80.90% 0.00% 0.00% 0.00% 80.90%

5085

CONSTRUCCIÓN DE 1,068 APARTAMENTOS EN PROYECTO

HABITACIONAL URBANIZACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO Y

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA

                  353,210.85 

5503

CONSTRUCCIÓN DE 1,373 VIVIENDAS EN PROYECTO

RESIDENCIAL LOS ALMENDROS II ETAPA, MUNICIPIO DE SAN

MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

                  294,518.21 

5780
Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa productores

de Calzado, Uniformes y Utiles Escolares a Nivel Nacional.
                  500,200.00 

      FONAVIPO                   938,870.31 

      CONAMYPE                1,200,200.00 

5834
Fortalecimiento y Promoción del Emprendedurismo Social en

Municipios de Pobreza Extrema a nivel nacional
                  700,000.00 

      INJUVE                1,300,000.00 

5770

Fortalecimiento de Centros Juveniles y espacios comunitarios

de las regiones Central, Occidental y Oriental de El Salvador,

como apoyo al Programa de Comunidades Solidarias - FOCAP

               1,300,000.00 

5050 PROGRAMA TECHO Y AGUA 2014                1,000,000.00 

5777 Programa Techo y Agua 2012-2013                   522,298.24 

5222
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ORGANO LEGISLATIVO

II
               2,200,000.00 

      FONAES                1,522,298.24 

6044
Ampliación de Tanque de Agua Potable, Barrio El Calvario,

Municipio de Jutiapa, Departamento de Cabañas
                     40,000.00 

      AL                2,200,000.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P                              -               70,592.55                           -                  70,592.55                           -                             -                                -                 70,592.55 

E                              -               28,932.16                           -                  28,932.16                           -                             -                                -                 28,932.16 

D                              -               41,660.39                           -                  41,660.39                           -                             -                                -                 41,660.39 

% 0.00% 41.00% 0.00% 41.00% 0.00% 0.00% 0.00% 41.00%

P                              -               36,752.09                           -                  36,752.09                           -                             -                                -                 36,752.09 

E                              -                 6,574.83                           -                    6,574.83                           -                             -                                -                    6,574.83 

D                              -               30,177.26                           -                  30,177.26                           -                             -                                -                 30,177.26 

% 0.00% 17.90% 0.00% 17.90% 0.00% 0.00% 0.00% 17.90%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4764

Instalación de un sistema fotovoltaico para la generación de

electricidad en el Centro de Atención para Ancianos Sara

Zaldivar, San Salvador

                  200,000.00 

4102

DIAGNOSTICO Y SUSTITUCION DE LINEAS HIDROSANITARIAS

EN EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION DE

INVALIDOS, ETAPA I, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

                  185,000.00 

      ISRI                   725,860.00 

5945

Instalación de Sistemas de Energía Solar en el Centro del

Aparato Locomotor de S.S. y Centros de Rehabilitación

Integral de Oriente y Occidente del ISRI.

                  340,860.00 

4513

CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA RECURSOS LOGISTICOS,

COMEDOR DEL PERSONAL Y ARCHIVO GENERAL DEL FSV, SAN

SALVADOR.

                  450,000.00 

5881
Programa de Fortalecimiento Institucional y Financiero del

FSV, Fase II
                  375,000.00 

5617
Adecuación de la Escuela de formación para la Igualdad

sustantiva del ISDEMU, San Salvador
                     57,515.00 

      FSV                   825,000.00 

5765

Adecuación de Centros de Atención para la Gestión Territorial

para la Igualdad y la Prevención social de la violencia de

Genero en 11 Municipios de Comunidades Solidarias Urbanas

                  300,000.00 

5893
Construcción de obras de mejoramiento de la infraestructura

de la oficina de ISDEMU Santa Ana.
                  145,000.00 

      ISDEMU                   877,895.00 

5619
Equipamiento de Seis Centros de Atención del ISDEMU para la

Efectiva Territorialización de la Política Nacional de la Mujer
                  375,380.00 

5192

CONSTRUCCIÓN DE 416 APARTAMENTOS EN PROYECTO

HABITACIONAL URBANIZACION PROCAVIA, MUNICIPIO Y

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA

                  194,179.75 

5396

CONSTRUCCIÓN DE 308 VIVIENDAS EN PROYECTO

HABITACIONAL URBANIZACION LOS MANANTIALES,

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE, DEPARTAMENTO

DE SONSONATE

                     96,961.50 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P        24,494,895.12     27,069,377.27       4,392,264.01        51,564,272.39     54,431,220.53     14,175,646.78       68,606,867.31     124,563,403.71 

E          3,674,976.20     15,132,789.84       2,926,595.92        18,807,766.04     17,244,069.50       4,352,036.69       21,596,106.19        43,330,468.15 

D        20,819,918.92     11,936,587.43       1,465,668.09        32,756,506.35     37,187,151.03       9,823,610.09       47,010,761.12        81,232,935.56 

% 15.00% 55.90% 66.60% 36.50% 31.70% 30.70% 31.50% 34.80%

P                              -                              -                             -                                -               26,820.00                           -                 26,820.00               26,820.00 

E                              -                              -                             -                                -               13,701.58                           -                 13,701.58               13,701.58 

D                              -                              -                             -                                -               13,118.42                           -                 13,118.42               13,118.42 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51.10% 0.00% 51.10% 51.10%

P                              -                              -                             -                                -               12,000.00                           -                 12,000.00               12,000.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -               12,000.00                           -                 12,000.00               12,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                    120.00                           -                       120.00                     120.00 

E                              -                              -                             -                                -                       83.72                           -                         83.72                       83.72 

D                              -                              -                             -                                -                       36.28                           -                         36.28                       36.28 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 69.80% 0.00% 69.80% 69.80%

P                              -                              -                             -                                -               14,700.00                           -                 14,700.00               14,700.00 

E                              -                              -                             -                                -               13,617.86                           -                 13,617.86               13,617.86 

D                              -                              -                             -                                -                 1,082.14                           -                   1,082.14                  1,082.14 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.60% 0.00% 92.60% 92.60%

P                              -                              -                             -                                -               26,820.00                           -                 26,820.00               26,820.00 

E                              -                              -                             -                                -               13,701.58                           -                 13,701.58               13,701.58 

D                              -                              -                             -                                -               13,118.42                           -                 13,118.42               13,118.42 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51.10% 0.00% 51.10% 51.10%

P        83,583,699.12                            -                             -          83,583,699.12                           -                             -                                -          83,583,699.12 

E        83,583,699.12                            -                             -          83,583,699.12                           -                             -                                -          83,583,699.12 

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P      108,078,594.24     27,069,377.27       4,392,264.01      135,147,971.51     54,458,040.53     14,175,646.78       68,633,687.31     208,173,922.83 

E        87,258,675.32     15,132,789.84       2,926,595.92      102,391,465.16     17,257,771.08       4,352,036.69       21,609,807.77     126,927,868.85 

D        20,819,918.92     11,936,587.43       1,465,668.09        32,756,506.35     37,200,269.45       9,823,610.09       47,023,879.54        81,246,053.98 

% 80.70% 55.90% 66.60% 75.80% 31.70% 30.70% 31.50% 61.00%

P          4,358,365.15                            -         8,187,672.41        12,546,037.56             41,022.32                           -                 41,022.32        12,587,059.88 

E          5,582,734.46                            -         9,106,797.07        14,689,531.53             41,022.31                           -                 41,022.31        14,730,553.84 

D        (1,224,369.31)                            -           (919,124.66)        (2,143,493.97)                       0.01                           -                           0.01        (2,143,493.96)

% 128.10% 0.00% 111.20% 117.10% 100.00% 0.00% 100.00% 117.00%

P          3,104,349.64                            -         6,518,209.07          9,622,558.71                           -                             -                                -            9,622,558.71 

E          4,860,848.97                            -         6,624,592.49        11,485,441.46                           -                             -                                -          11,485,441.46 

D         (1,756,499.33)                            -           (106,383.42)         (1,862,882.75)                           -                             -                                -          (1,862,882.75)

% 156.60% 0.00% 101.60% 119.40% 0.00% 0.00% 0.00% 119.40%

P              514,731.10                            -         1,669,463.34          2,184,194.44                           -                             -                                -            2,184,194.44 

E              279,623.49                            -         2,482,204.58          2,761,828.07                           -                             -                                -            2,761,828.07 

D              235,107.61                            -           (812,741.24)            (577,633.63)                           -                             -                                -             (577,633.63)

% 54.30% 0.00% 148.70% 126.40% 0.00% 0.00% 0.00% 126.40%

P              602,183.53                            -                             -                602,183.53                           -                             -                                -               602,183.53 

E              334,939.58                            -                             -                334,939.58                           -                             -                                -               334,939.58 

D              267,243.95                            -                             -                267,243.95                           -                             -                                -               267,243.95 

% 55.60% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60%

P                69,002.34                            -                             -                  69,002.34                           -                             -                                -                 69,002.34 

E                69,002.33                            -                             -                  69,002.33                           -                             -                                -                 69,002.33 

D                          0.01                            -                             -                            0.01                           -                             -                                -                           0.01 

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P                62,765.62                            -                             -                  62,765.62                           -                             -                                -                 62,765.62 

E                32,987.18                            -                             -                  32,987.18                           -                             -                                -                 32,987.18 

D                29,778.44                            -                             -                  29,778.44                           -                             -                                -                 29,778.44 

% 52.60% 0.00% 0.00% 52.60% 0.00% 0.00% 0.00% 52.60%

4780 PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2013                      69,002.34 

4488 Administración del Programa (Unidad Ejecutora)                      62,765.62 

5960
MEJORAMIENTO DE VIAS E INTERSECCIONES A NIVEL

NACIONAL
               4,665,944.84 

4775
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE

PASO AÑO 2013
                  602,183.53 

      FOVIAL              38,414,181.13 

4785 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2013              32,967,929.56 

      FODES 5090 Inversión Municipal a través del FODES 2014           250,751,096.25 

TOTAL PAIP SIN 

PROVISIONES
          856,726,252.92 

5370

Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto

Habitacional Nuevo Verapaz, Municipio de Verapaz,

Departamento de San Vicente

                     14,700.00 

I D A                1,350,862.80 

5371

Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto

Habitacional Dos Quebradas, Municipio y Departamento de

San Vicente

               1,211,872.78 

5245

CONSTRUCCIÓN DE 96 APARTAMENTOS EN PROYECTO

HABITACIONAL URBANIZACION LA VICTORIA, MUNICIPIO DE

APOPA Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

                  124,290.02 

PROYECTOS 

REGULARES
          604,624,293.87 

      FONAVIPO                1,350,862.80 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P                  5,332.92                            -                             -                    5,332.92             41,022.32                           -                 41,022.32               46,355.24 

E                  5,332.91                            -                             -                    5,332.91             41,022.31                           -                 41,022.31               46,355.22 

D                          0.01                            -                             -                            0.01                       0.01                           -                           0.01                         0.02 

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

P          2,018,459.54                            -                             -            2,018,459.54       6,633,951.07                           -           6,633,951.07          8,652,410.61 

E              731,956.81                            -                             -                731,956.81       5,044,086.86                           -           5,044,086.86          5,776,043.67 

D          1,286,502.73                            -                             -            1,286,502.73       1,589,864.21                           -           1,589,864.21          2,876,366.94 

% 36.30% 0.00% 0.00% 36.30% 76.00% 0.00% 76.00% 66.80%

P                71,068.29                            -                             -                  71,068.29           546,679.23                           -               546,679.23             617,747.52 

E                16,646.94                            -                             -                  16,646.94           128,053.77                           -               128,053.77             144,700.71 

D                54,421.35                            -                             -                  54,421.35           418,625.46                           -               418,625.46             473,046.81 

% 23.40% 0.00% 0.00% 23.40% 23.40% 0.00% 23.40% 23.40%

P                              -                              -                             -                                -         1,939,983.38                           -            1,939,983.38          1,939,983.38 

E                              -                              -                             -                                -         2,415,604.96                           -            2,415,604.96          2,415,604.96 

D                              -                              -                             -                                -           (475,621.58)                           -             (475,621.58)           (475,621.58)

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 124.50% 0.00% 124.50% 124.50%

P                              -                              -                             -                                -         1,651,171.98                           -            1,651,171.98          1,651,171.98 

E                              -                              -                             -                                -             711,816.00                           -               711,816.00             711,816.00 

D                              -                              -                             -                                -             939,355.98                           -               939,355.98             939,355.98 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 43.10% 0.00% 43.10% 43.10%

P                  1,045.59                            -                             -                    1,045.59       1,118,002.41                           -            1,118,002.41          1,119,048.00 

E                              -                              -                             -                                -             489,439.67                           -               489,439.67             489,439.67 

D                  1,045.59                            -                             -                    1,045.59           628,562.74                           -               628,562.74             629,608.33 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 43.80% 0.00% 43.80% 43.70%

P                              -                              -                             -                                -         1,208,574.93                           -            1,208,574.93          1,208,574.93 

E                              -                              -                             -                                -         1,077,576.18                           -            1,077,576.18          1,077,576.18 

D                              -                              -                             -                                -             130,998.75                           -               130,998.75             130,998.75 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 89.20% 0.00% 89.20% 89.20%

P              378,896.19                            -                             -                378,896.19                           -                             -                                -               378,896.19 

E              155,918.91                            -                             -                155,918.91                           -                             -                                -               155,918.91 

D              222,977.28                            -                             -                222,977.28                           -                             -                                -               222,977.28 

% 41.20% 0.00% 0.00% 41.20% 0.00% 0.00% 0.00% 41.20%

P                              -                              -                             -                                -               94,310.56                           -                 94,310.56               94,310.56 

E                              -                              -                             -                                -             142,383.60                           -               142,383.60             142,383.60 

D                              -                              -                             -                                -             (48,073.04)                           -               (48,073.04)              (48,073.04)

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 151.00% 0.00% 151.00% 151.00%

P              190,796.00                            -                             -                190,796.00                           -                             -                                -               190,796.00 

E                89,686.02                            -                             -                  89,686.02                           -                             -                                -                 89,686.02 

D              101,109.98                            -                             -                101,109.98                           -                             -                                -               101,109.98 

% 47.00% 0.00% 0.00% 47.00% 0.00% 0.00% 0.00% 47.00%

P              170,000.00                            -                             -                170,000.00                           -                             -                                -               170,000.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D              170,000.00                            -                             -                170,000.00                           -                             -                                -               170,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              159,671.31                            -                             -                159,671.31                           -                             -                                -               159,671.31 

E              138,390.24                            -                             -                138,390.24                           -                             -                                -               138,390.24 

D                21,281.07                            -                             -                  21,281.07                           -                             -                                -                 21,281.07 

% 86.70% 0.00% 0.00% 86.70% 0.00% 0.00% 0.00% 86.70%

P              144,254.22                            -                             -                144,254.22                           -                             -                                -               144,254.22 

E              136,078.65                            -                             -                136,078.65                           -                             -                                -               136,078.65 

D                  8,175.57                            -                             -                    8,175.57                           -                             -                                -                    8,175.57 

% 94.30% 0.00% 0.00% 94.30% 0.00% 0.00% 0.00% 94.30%

P              124,816.98                            -                             -                124,816.98                           -                             -                                -               124,816.98 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D              124,816.98                            -                             -                124,816.98                           -                             -                                -               124,816.98 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5855
Construcción de Concreteado de calle Avenida El Paisnal,

Municipio de Aguilares, Departamento de San Salvador
                  144,254.22 

5860
Mejoramiento de calle principal del Municipio Cuscatancingo,

Departamento de San Salvador
                  124,816.98 

4986

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN TALUD NORTE

DE LA COLONIA BELLO SAN JUAN, PLANES DE RENDEROS. SAN

SALVADOR

                  170,000.00 

5856

Construcción de Pavimento en calle al Cantón El Carrizal,

Municipio de Rosario de Mora, Departamento de San

Salvador

                  159,671.31 

5511 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369                   217,748.19 

5852

Construcción de Concreteado de calles hacia Cantones

Carbonal y Cordoncillo y Adoquinado y Obra de Paso en calle,

Caserío Los Zetinos, Cantón Cedros, Municipio de Anamorós,

Departamento de la Unión.

                  190,796.00 

3443
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUS18E-CAB18E, TRAMO:

SUCHITOTO-CINQUERA
               1,348,332.61 

6036

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PROTECCIÓN Y

MEJORAMIENTO DE DERECHOS DE VÍA, COMPLEMENTARIO

AL BOULEVARD MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO,

ANTIGUO CUSCATLÁN TRAMO II-A

                  519,729.71 

4639

MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO SAV29S, TRAMO: SAN

CARLOS LEMPA (SAV 09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN

VICENTE

               4,531,614.45 

3742
MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO CAB18E, ENTRE

CINQUERA - TEJUTEPEQUE, CABAÑAS
               1,360,053.07 

5004
CONSTRUCCIÓN PUENTE SAN ISIDRO SOBRE RÍO LEMPA (KM.

75.5 LIB31N), LA LIBERTAD - CHALATENANGO
               8,737,842.47 

5564

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RECONSTRUCCION DE LA

RUTA CA04N TRAMO: QUITASOL (KM 48) – INTERSECCIÓN

DV. AMAYO (CA03W-CA03E), MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPTO.

DE CHALATENANGO

               8,212,222.40 

4795
Mejoramiento Camino Rural UNI02S, Tramo: El Jaguey - El

Tamarindo, Departamento de La Unión
                     46,355.24 

      MOP              26,620,008.92 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P              119,878.88                            -                             -                119,878.88                           -                             -                                -               119,878.88 

E                35,963.66                            -                             -                  35,963.66                           -                             -                                -                 35,963.66 

D                83,915.22                            -                             -                  83,915.22                           -                             -                                -                 83,915.22 

% 30.00% 0.00% 0.00% 30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00%

P              115,074.66                            -                             -                115,074.66                           -                             -                                -               115,074.66 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D              115,074.66                            -                             -                115,074.66                           -                             -                                -               115,074.66 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                99,595.38                            -                             -                  99,595.38                           -                             -                                -                 99,595.38 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                99,595.38                            -                             -                  99,595.38                           -                             -                                -                 99,595.38 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                95,840.33                            -                             -                  95,840.33                           -                             -                                -                 95,840.33 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                95,840.33                            -                             -                  95,840.33                           -                             -                                -                 95,840.33 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                89,671.50                            -                             -                  89,671.50                           -                             -                                -                 89,671.50 

E                26,901.45                            -                             -                  26,901.45                           -                             -                                -                 26,901.45 

D                62,770.05                            -                             -                  62,770.05                           -                             -                                -                 62,770.05 

% 30.00% 0.00% 0.00% 30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00%

P                81,941.59                            -                             -                  81,941.59                           -                             -                                -                 81,941.59 

E                58,175.65                            -                             -                  58,175.65                           -                             -                                -                 58,175.65 

D                23,765.94                            -                             -                  23,765.94                           -                             -                                -                 23,765.94 

% 71.00% 0.00% 0.00% 71.00% 0.00% 0.00% 0.00% 71.00%

P                              -                              -                             -                                -               30,787.59                           -                 30,787.59               30,787.59 

E                              -                              -                             -                                -               34,687.59                           -                 34,687.59               34,687.59 

D                              -                              -                             -                                -               (3,900.00)                           -                  (3,900.00)                (3,900.00)

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 112.70% 0.00% 112.70% 112.70%

P                69,822.00                            -                             -                  69,822.00                           -                             -                                -                 69,822.00 

E                20,946.60                            -                             -                  20,946.60                           -                             -                                -                 20,946.60 

D                48,875.40                            -                             -                  48,875.40                           -                             -                                -                 48,875.40 

% 30.00% 0.00% 0.00% 30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00%

P                  5,777.33                            -                             -                    5,777.33             44,440.99                           -                 44,440.99               50,218.32 

E                  5,788.23                            -                             -                    5,788.23             44,525.09                           -                 44,525.09               50,313.32 

D                      (10.90)                            -                             -                        (10.90)                   (84.10)                           -                       (84.10)                     (95.00)

% 100.20% 0.00% 0.00% 100.20% 100.20% 0.00% 100.20% 100.20%

P                49,700.23                            -                             -                  49,700.23                           -                             -                                -                 49,700.23 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                49,700.23                            -                             -                  49,700.23                           -                             -                                -                 49,700.23 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                46,760.46                            -                             -                  46,760.46                           -                             -                                -                 46,760.46 

E                46,760.46                            -                             -                  46,760.46                           -                             -                                -                 46,760.46 

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P                  3,148.60                            -                             -                    3,148.60                           -                             -                                -                    3,148.60 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                  3,148.60                            -                             -                    3,148.60                           -                             -                                -                    3,148.60 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                     700.00                            -                             -                       700.00                           -                             -                                -                       700.00 

E                     700.00                            -                             -                       700.00                           -                             -                                -                       700.00 

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

5653

RECONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE PUENTES S/ RIO

COPAPAYO, RUTA CA:08W, TRAMO L.D. LA LIBERTAD - DVIO.

ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE

SONSONATE.

                          700.00 

5864

Construcción de Empedrado seco y Drenaje menor en calle a

Caserío Los Pérez; Cantón Pululapa, San Pedro Puxtla,

Departamento de Ahuachapán

                     46,760.46 

3918 DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES                        3,148.60 

5623 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 2067                      55,006.29 

5863
Construcción de Empedrado seco y Drenaje menor en calle a

Colonia Santa Elena, Cantón El Cortes, San Pedro Puxtla
                     49,700.23 

5926 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2581                      75,787.59 

5859

Construcción de Concreteado de calle principal de la Colonia

San Fernando y Colonia Saprise, Municipio de Ciudad Delgado,

Departamento de San Salvador

                     69,822.00 

5858

Construcción de Pavimento en calle al Cantón Plan del Mango,

Municipio de Rosario de Mora, Departamento de San

Salvador

                     89,671.50 

5854
Construcción de Empedrado y Fraguado de 500 metros de

calle, Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán
                     81,941.59 

5861

Construcción de Pavimento de calle entre los Municipios de

Santa Cruz Michapa y Tenancingo, Departamento de

Cuscatlán

                     99,595.38 

5865

Construcción de Pavimento en calle al Volcán, Final 75

Avenida Norte, Municipio de Mejicanos, Departamento de

San Salvador

                     95,840.33 

5857

Construcción de Pavimento en calle al Cantón Cerco de

Piedra, Municipio de Rosario de Mora, Departamento de San

Salvador

                  119,878.88 

5838

CONSTRUCCIÓN DE CARRIL AUXILIAR PARA LA SEGURIDAD

VIAL DE CICLISTAS Y PEATONES, COMPLEMENTARIO AL

BOULEVARD DIEGO DE HOLGUÍN, ANTIGUO CUSCATLÁN,

TRAMO II-A, ETAPA II.

                  115,074.66 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P              660,684.81                            -                             -                660,684.81     10,715,928.39          590,312.76       11,306,241.15        11,966,925.96 

E                              -                              -                             -                                -         7,999,308.61                           -           7,999,308.61          7,999,308.61 

D              660,684.81                            -                             -                660,684.81       2,716,619.78          590,312.76         3,306,932.54          3,967,617.35 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 74.60% 0.00% 70.80% 66.80%

P              660,684.81                            -                             -                660,684.81       4,934,497.92                           -            4,934,497.92          5,595,182.73 

E                              -                              -                             -                                -         3,887,368.10                           -            3,887,368.10          3,887,368.10 

D              660,684.81                            -                             -                660,684.81       1,047,129.82                           -            1,047,129.82          1,707,814.63 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 78.80% 0.00% 78.80% 69.50%

P                              -                              -                             -                                -         4,362,256.02                           -            4,362,256.02          4,362,256.02 

E                              -                              -                             -                                -         4,111,940.51                           -            4,111,940.51          4,111,940.51 

D                              -                              -                             -                                -             250,315.51                           -               250,315.51             250,315.51 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 94.30% 0.00% 94.30% 94.30%

P                              -                              -                             -                                -         1,065,253.89                           -            1,065,253.89          1,065,253.89 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -         1,065,253.89                           -            1,065,253.89          1,065,253.89 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -             353,920.56                           -               353,920.56             353,920.56 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -             353,920.56                           -               353,920.56             353,920.56 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -            215,854.56             215,854.56             215,854.56 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -            215,854.56             215,854.56             215,854.56 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -            135,048.54             135,048.54             135,048.54 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -            135,048.54             135,048.54             135,048.54 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -               44,344.92               44,344.92               44,344.92 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -               44,344.92               44,344.92               44,344.92 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -               66,135.93               66,135.93               66,135.93 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -               66,135.93               66,135.93               66,135.93 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -               56,207.34               56,207.34               56,207.34 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -               56,207.34               56,207.34               56,207.34 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -               52,148.34               52,148.34               52,148.34 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -               52,148.34               52,148.34               52,148.34 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -               20,573.13               20,573.13               20,573.13 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -               20,573.13               20,573.13               20,573.13 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                27,465.07                            -                             -                  27,465.07       3,625,529.22          218,547.71         3,844,076.93          3,871,542.00 

E                22,573.22                            -                             -                  22,573.22       3,846,959.85          953,677.13         4,800,636.98          4,823,210.20 

D                  4,891.85                            -                             -                    4,891.85         (221,430.63)        (735,129.42)           (956,560.05)           (951,668.20)

% 82.20% 0.00% 0.00% 82.20% 106.10% 436.40% 124.90% 124.60%

P                              -                              -                             -                                -         2,560,821.62                           -            2,560,821.62          2,560,821.62 

E                              -                              -                             -                                -         2,712,578.26                           -            2,712,578.26          2,712,578.26 

D                              -                              -                             -                                -           (151,756.64)                           -             (151,756.64)           (151,756.64)

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 105.90% 0.00% 105.90% 105.90%

5096
Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y

Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador
               9,134,485.73 

5829

ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO MÉDICO Y MEDIOS DE

TRANSPORTE PARA LOS EQUIPOS COMUNITARIOS DE SALUD

FAMILIAR - PROYECTO SALUD MESOAMERICA 2015

                     41,146.23 

      MINED              18,902,114.78 

5958
CONSTRUCCION UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR

CANTON EL PASTOR, MUNICIPIO DE YAYANTIQUE, LA UNIÓN
                  112,414.64 

5831
Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar

Básica Cantón La Laguna, Caserío La Ermita, Corinto, Morazán
                  104,296.64 

5773

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD

COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR CASERIO LA PIRRAYA,

ISLA SAN SEBASTIAN, USULUTAN

                  133,034.73 

5832
Construccion de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar

Basica Canton San Marcos Lempa, Jiquilisco, Usulutan
                  132,271.84 

5766

CONSTRUCCIÒN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD

COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE JIQUILISCO,

USULUTÀN.

                  431,709.10 

5782
Equipamiento de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar -

ECOS- de la Bahía de Jiquilisco, Usulután
                  270,097.07 

5209 Fortalecimiento del Sistema Público de Salud                2,130,507.74 

4890
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de La

Libertad, La Libertad
                  707,841.10 

5131
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL

DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR
             11,190,365.38 

5128 Programa Integrado de Salud                8,724,512.04 

      MINSAL              23,978,196.51 
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      CEL           156,148,605.00 
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INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P                              -                              -                             -                                -         1,064,707.60                           -            1,064,707.60          1,064,707.60 

E                              -                              -                             -                                -         1,134,381.59                           -            1,134,381.59          1,134,381.59 

D                              -                              -                             -                                -             (69,673.99)                           -               (69,673.99)              (69,673.99)

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 106.50% 0.00% 106.50% 106.50%

P                              -                              -                             -                                -                             -               21,472.16               21,472.16               21,472.16 

E                              -                              -                             -                                -                             -            413,268.65             413,268.65             413,268.65 

D                              -                              -                             -                                -                             -           (391,796.49)           (391,796.49)           (391,796.49)

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1924.70% 1924.70% 1924.70%

P                              -                              -                             -                                -                             -            197,075.55             197,075.55             197,075.55 

E                              -                              -                             -                                -                             -            540,408.48             540,408.48             540,408.48 

D                              -                              -                             -                                -                             -           (343,332.93)           (343,332.93)           (343,332.93)

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 274.20% 274.20% 274.20%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                24,884.32                            -                             -                  24,884.32                           -                             -                                -                 24,884.32 

E                19,992.47                            -                             -                  19,992.47                           -                             -                                -                 19,992.47 

D                  4,891.85                            -                             -                    4,891.85                           -                             -                                -                    4,891.85 

% 80.30% 0.00% 0.00% 80.30% 0.00% 0.00% 0.00% 80.30%

P                  2,580.75                            -                             -                    2,580.75                           -                             -                                -                    2,580.75 

E                  2,580.75                            -                             -                    2,580.75                           -                             -                                -                    2,580.75 

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                25,000.00                            -                             -                  25,000.00       8,600,232.60                           -           8,600,232.60          8,625,232.60 

E                              -                              -                             -                                -         5,174,985.95                           -           5,174,985.95          5,174,985.95 

D                25,000.00                            -                             -                  25,000.00       3,425,246.65                           -           3,425,246.65          3,450,246.65 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 60.20% 0.00% 60.20% 60.00%

P                25,000.00                            -                             -                  25,000.00       8,600,232.60                           -            8,600,232.60          8,625,232.60 
E                              -                              -                             -                                -         5,174,985.95                           -            5,174,985.95          5,174,985.95 
D                25,000.00                            -                             -                  25,000.00       3,425,246.65                           -            3,425,246.65          3,450,246.65 
% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 60.20% 0.00% 60.20% 60.00%

P          2,052,724.00                            -                             -            2,052,724.00       1,071,073.72       1,905,700.00         2,976,773.72          5,029,497.72 

E              807,380.59                            -                             -                807,380.59       1,366,925.55       1,271,680.63         2,638,606.18          3,445,986.77 

D          1,245,343.41                            -                             -            1,245,343.41         (295,851.83)          634,019.37             338,167.54          1,583,510.95 

% 39.30% 0.00% 0.00% 39.30% 127.60% 66.70% 88.60% 68.50%

P          2,037,540.00                            -                             -            2,037,540.00                           -                             -                                -            2,037,540.00 
E              806,845.94                            -                             -                806,845.94                           -                             -                                -               806,845.94 
D          1,230,694.06                            -                             -            1,230,694.06                           -                             -                                -            1,230,694.06 
% 39.60% 0.00% 0.00% 39.60% 0.00% 0.00% 0.00% 39.60%

4997 PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL                4,075,076.83 

5478
Programa de Transporte del Área Metropolitana de San

Salvador
             13,039,948.79 

      FISDL              10,058,985.88 

4677
REHABILITACION Y MEJORAS CENTRO ESCOLAR HEROES DEL

11 DE ENERO, CHALATENANGO
                          825.30 

      VMT              13,039,948.79 

4701
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR

CANTÒN SAN CARLOS , J/ DOLORES, D/ CABAÑAS
                     35,315.16 

4690
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION

ESPECIAL DE SAN JACINTO, SAN SALVADOR
                     10,323.00 

4715
MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SANTA GERTRUDIS, SAN

VICENTE
                     69,842.26 

4722
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION

ESPECIAL DE USULUTAN
                     46,192.73 

4675
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR JORGE

LARDE, JUAYUA, SONSONATE
                  119,700.60 

4711
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR

ANASTASIO AQUINO, SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ
                  116,191.39 

5768
Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador

(PACSES) - Componente Educación.
                  694,766.97 

5268
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL

EN EL SECTOR EDUCATIVO DE EL SALVADOR (PRO-EDUCA)
                  544,245.45 

5813 Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación.                8,130,226.19 
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P                              -                              -                             -                                -                             -         1,107,692.00          1,107,692.00          1,107,692.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -            652,593.34             652,593.34             652,593.34 

D                              -                              -                             -                                -                             -            455,098.66             455,098.66             455,098.66 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.90% 58.90% 58.90%

P                              -                              -                             -                                -             715,520.00                           -               715,520.00             715,520.00 

E                              -                              -                             -                                -         1,051,424.39                           -            1,051,424.39          1,051,424.39 

D                              -                              -                             -                                -           (335,904.39)                           -             (335,904.39)           (335,904.39)

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 146.90% 0.00% 146.90% 146.90%

P                              -                              -                             -                                -               63,068.00          448,864.00             511,932.00             511,932.00 

E                              -                              -                             -                                -             110,695.00          492,127.73             602,822.73             602,822.73 

D                              -                              -                             -                                -             (47,627.00)           (43,263.73)             (90,890.73)              (90,890.73)

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 175.50% 109.60% 117.80% 117.80%

P                15,184.00                            -                             -                  15,184.00           292,485.72             74,720.00             367,205.72             382,389.72 

E                     534.65                            -                             -                       534.65           204,806.16                  996.20             205,802.36             206,337.01 

D                14,649.35                            -                             -                  14,649.35             87,679.56             73,723.80             161,403.36             176,052.71 

% 3.50% 0.00% 0.00% 3.50% 70.00% 1.30% 56.00% 54.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -            185,276.00             185,276.00             185,276.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -               42,011.47               42,011.47               42,011.47 

D                              -                              -                             -                                -                             -            143,264.53             143,264.53             143,264.53 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 22.70% 22.70% 22.70%

P                              -                              -                             -                                -                             -               76,020.00               76,020.00               76,020.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -               69,356.79               69,356.79               69,356.79 

D                              -                              -                             -                                -                             -                 6,663.21                 6,663.21                  6,663.21 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 91.20% 91.20% 91.20%

P                              -                              -                             -                                -                             -               13,128.00               13,128.00               13,128.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -               14,595.10               14,595.10               14,595.10 

D                              -                              -                             -                                -                             -               (1,467.10)                (1,467.10)                (1,467.10)

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 111.20% 111.20% 111.20%

P                10,575.73                            -                             -                  10,575.73       3,734,632.43            13,137.91         3,747,770.34          3,758,346.07 

E                              -                              -                             -                                -         3,265,734.19               6,300.00         3,272,034.19          3,272,034.19 

D                10,575.73                            -                             -                  10,575.73           468,898.24               6,837.91             475,736.15             486,311.88 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 87.40% 48.00% 87.30% 87.10%

P                              -                              -                             -                                -         3,653,280.57                           -            3,653,280.57          3,653,280.57 

E                              -                              -                             -                                -         3,265,734.19                           -            3,265,734.19          3,265,734.19 

D                              -                              -                             -                                -             387,546.38                           -               387,546.38             387,546.38 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 89.40% 0.00% 89.40% 89.40%

P                10,575.73                            -                             -                  10,575.73             81,351.86                           -                 81,351.86               91,927.59 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                10,575.73                            -                             -                  10,575.73             81,351.86                           -                 81,351.86               91,927.59 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -               13,137.91               13,137.91               13,137.91 

E                              -                              -                             -                                -                             -                 6,300.00                 6,300.00                  6,300.00 

D                              -                              -                             -                                -                             -                 6,837.91                 6,837.91                  6,837.91 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 48.00% 48.00% 48.00%

P          1,730,679.54                            -                             -            1,730,679.54                           -                             -                                -            1,730,679.54 

E              962,282.60                            -                             -                962,282.60                           -                             -                                -               962,282.60 

D              768,396.94                            -                             -                768,396.94                           -                             -                                -               768,396.94 

% 55.60% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60%

P          1,455,691.00                            -                             -            1,455,691.00                           -                             -                                -            1,455,691.00 

E              833,134.79                            -                             -                833,134.79                           -                             -                                -               833,134.79 

D              622,556.21                            -                             -                622,556.21                           -                             -                                -               622,556.21 

% 57.20% 0.00% 0.00% 57.20% 0.00% 0.00% 0.00% 57.20%

P              196,169.84                            -                             -                196,169.84                           -                             -                                -               196,169.84 

E                62,155.02                            -                             -                  62,155.02                           -                             -                                -                 62,155.02 

D              134,014.82                            -                             -                134,014.82                           -                             -                                -               134,014.82 

% 31.70% 0.00% 0.00% 31.70% 0.00% 0.00% 0.00% 31.70%

5828

Remodelaciones, Ampliaciones y Mejoras de la

Infraestructura Institucional del Órgano Judicial a Nivel

Nacional, Año 2013.

                  213,127.02 

      CSJ                5,876,483.23 

4344
Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda

Instancia, San Salvador
               5,584,537.51 

5100
DOTACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN ZONAS DE ALTO

RIESGO Y AFECTADAS POR LA TORMENTA IDA
                     91,927.59 

5769
Programa de Mejoramiento Integral de Asentamientos

Urbanos Precarios- PACSES, a nivel Nacional.
                     13,137.91 

      VMVDU                9,423,810.44 

5132
PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE

ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS
               9,318,744.94 

4996
PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA CON

PARTICIPACION CIUDADANA (FISDL V)
                  152,037.40 

5630
COMUNIDADES SOLIDARIAS URBANAS: BONOS EN

EDUCACIÓN
                     26,254.76 

5629
PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO Y

EMPLEABILIDAD
                  764,780.88 

4472
PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR

(PROERES) FASE IV
                  370,555.23 

4460
FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y GOBERNANZA (FISDL /

KFW IV)
               1,431,037.68 

5628
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS CENTROS DE CIUDAD

MUJER
               1,023,863.04 

5627
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL

SALVADOR, COMPONENTE I
               2,215,380.06 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P                78,818.70                            -                             -                  78,818.70                           -                             -                                -                 78,818.70 

E                66,992.79                            -                             -                  66,992.79                           -                             -                                -                 66,992.79 

D                11,825.91                            -                             -                  11,825.91                           -                             -                                -                 11,825.91 

% 85.00% 0.00% 0.00% 85.00% 0.00% 0.00% 0.00% 85.00%

P          2,330,455.28                            -                             -            2,330,455.28                           -                             -                                -            2,330,455.28 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D          2,330,455.28                            -                             -            2,330,455.28                           -                             -                                -            2,330,455.28 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P          2,330,455.28                            -                             -            2,330,455.28                           -                             -                                -            2,330,455.28 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D          2,330,455.28                            -                             -            2,330,455.28                           -                             -                                -            2,330,455.28 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              340,971.08                            -                             -                340,971.08           959,742.88          316,632.61         1,276,375.49          1,617,346.57 

E                99,770.65                            -                             -                  99,770.65           321,384.49          160,307.43             481,691.92             581,462.57 

D              241,200.43                            -                             -                241,200.43           638,358.39          156,325.18             794,683.57          1,035,884.00 

% 29.30% 0.00% 0.00% 29.30% 33.50% 50.60% 37.70% 36.00%

P              101,078.73                            -                             -                101,078.73           777,528.72                           -               777,528.72             878,607.45 

E                41,779.99                            -                             -                  41,779.99           321,384.49                           -               321,384.49             363,164.48 

D                59,298.74                            -                             -                  59,298.74           456,144.23                           -               456,144.23             515,442.97 

% 41.30% 0.00% 0.00% 41.30% 41.30% 0.00% 41.30% 41.30%

P                              -                              -                             -                                -             182,214.16          156,325.18             338,539.34             338,539.34 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -             182,214.16          156,325.18             338,539.34             338,539.34 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              190,000.00                            -                             -                190,000.00                           -                             -                                -               190,000.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D              190,000.00                            -                             -                190,000.00                           -                             -                                -               190,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -            160,307.43             160,307.43             160,307.43 

E                              -                              -                             -                                -                             -            160,307.43             160,307.43             160,307.43 

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%

P                49,892.35                            -                             -                  49,892.35                           -                             -                                -                 49,892.35 

E                57,990.66                            -                             -                  57,990.66                           -                             -                                -                 57,990.66 

D                (8,098.31)                            -                             -                  (8,098.31)                           -                             -                                -                  (8,098.31)

% 116.20% 0.00% 0.00% 116.20% 0.00% 0.00% 0.00% 116.20%

P          3,037,070.95                            -                             -            3,037,070.95                           -                             -                                -            3,037,070.95 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D          3,037,070.95                            -                             -            3,037,070.95                           -                             -                                -            3,037,070.95 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P          3,037,070.95                            -                             -            3,037,070.95                           -                             -                                -            3,037,070.95 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D          3,037,070.95                            -                             -            3,037,070.95                           -                             -                                -            3,037,070.95 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -             455,737.59                           -                455,737.59       3,501,186.86                           -           3,501,186.86          3,956,924.45 

E                              -             417,172.42                           -                417,172.42       3,237,821.66                           -           3,237,821.66          3,654,994.08 

D                              -               38,565.17                           -                  38,565.17           263,365.20                           -               263,365.20             301,930.37 

% 0.00% 91.50% 0.00% 91.50% 92.50% 0.00% 92.50% 92.40%

P                              -             455,737.59                           -                455,737.59       3,501,186.86                           -            3,501,186.86          3,956,924.45 

E                              -             417,172.42                           -                417,172.42       3,237,821.66                           -            3,237,821.66          3,654,994.08 

D                              -               38,565.17                           -                  38,565.17           263,365.20                           -               263,365.20             301,930.37 

% 0.00% 91.50% 0.00% 91.50% 92.50% 0.00% 92.50% 92.40%

      CNR                4,043,324.45 

3541
PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO

INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II
               4,043,324.45 

      PNC - MJSP                4,145,771.03 

4766
Ampliación del Sistema de Radiocomunicación de la Policía

Nacional Civil
               4,145,771.03 

5563

Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en

Microcuencas Prioritarias - Programa de Agua y Saneamiento

Rural

                  160,307.43 

5978
Proyecto Fortalecimiento de la Red de Monitoreo Sísmico a

nivel nacional
                     71,274.77 

5391
Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos

Solidos en El Salvador
                  955,408.03 

6087
Construcción y equipamiento del Salón de Usos Múltiples del

MARN
                  380,000.00 

      MARN                4,905,597.68 

5102
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA REDUCCION DE

RIESGOS Y VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL
               3,338,607.45 

      SE - MJSP                5,826,138.20 

6028
Suministro e Instalación de un Sistema de Vigilancia

Electrónica para el Área Metropolitana de San Salvador.
               5,826,138.20 

3243 Construcción Centro Judicial Integrado de Santa Tecla                      78,818.70 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P                              -             993,602.59                           -                993,602.59           157,476.84       2,186,993.02         2,344,469.86          3,338,072.45 

E                              -             799,396.76                           -                799,396.76             33,837.96       1,381,566.06         1,415,404.02          2,214,800.78 

D                              -             194,205.83                           -                194,205.83           123,638.88          805,426.96             929,065.84          1,123,271.67 

% 0.00% 80.50% 0.00% 80.50% 21.50% 63.20% 60.40% 66.30%

P                              -                              -                             -                                -                             -         1,231,574.15          1,231,574.15          1,231,574.15 

E                              -                              -                             -                                -                             -            809,982.26             809,982.26             809,982.26 

D                              -                              -                             -                                -                             -            421,591.89             421,591.89             421,591.89 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 65.80% 65.80% 65.80%

P                              -             865,375.69                           -                865,375.69                           -                             -                                -               865,375.69 

E                              -             759,598.58                           -                759,598.58                           -                             -                                -               759,598.58 

D                              -             105,777.11                           -                105,777.11                           -                             -                                -               105,777.11 

% 0.00% 87.80% 0.00% 87.80% 0.00% 0.00% 0.00% 87.80%

P                              -                              -                             -                                -                             -            689,671.97             689,671.97             689,671.97 

E                              -                              -                             -                                -                             -            392,307.32             392,307.32             392,307.32 

D                              -                              -                             -                                -                             -            297,364.65             297,364.65             297,364.65 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 56.90% 56.90% 56.90%

P                              -                              -                             -                                -                             -            211,831.43             211,831.43             211,831.43 

E                              -                              -                             -                                -                             -            135,273.07             135,273.07             135,273.07 

D                              -                              -                             -                                -                             -               76,558.36               76,558.36               76,558.36 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 63.90% 63.90% 63.90%

P                              -                              -                             -                                -             157,476.84             32,949.28             190,426.12             190,426.12 

E                              -                              -                             -                                -               33,837.96             44,003.41               77,841.37               77,841.37 

D                              -                              -                             -                                -             123,638.88           (11,054.13)             112,584.75             112,584.75 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 21.50% 133.50% 40.90% 40.90%

P                              -             128,226.90                           -                128,226.90                           -                             -                                -               128,226.90 

E                              -               39,798.18                           -                  39,798.18                           -                             -                                -                 39,798.18 

D                              -               88,428.72                           -                  88,428.72                           -                             -                                -                 88,428.72 

% 0.00% 31.00% 0.00% 31.00% 0.00% 0.00% 0.00% 31.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -               20,966.19               20,966.19               20,966.19 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -               20,966.19               20,966.19               20,966.19 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P          1,170,621.81                            -                             -            1,170,621.81                           -                             -                                -            1,170,621.81 

E              303,400.95                            -                             -                303,400.95                           -                             -                                -               303,400.95 

D              867,220.86                            -                             -                867,220.86                           -                             -                                -               867,220.86 

% 25.90% 0.00% 0.00% 25.90% 0.00% 0.00% 0.00% 25.90%

P              876,059.81                            -                             -                876,059.81                           -                             -                                -               876,059.81 

E              303,400.95                            -                             -                303,400.95                           -                             -                                -               303,400.95 

D              572,658.86                            -                             -                572,658.86                           -                             -                                -               572,658.86 

% 34.60% 0.00% 0.00% 34.60% 0.00% 0.00% 0.00% 34.60%

P              294,562.00                            -                             -                294,562.00                           -                             -                                -               294,562.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D              294,562.00                            -                             -                294,562.00                           -                             -                                -               294,562.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P          1,589,179.65                            -                             -            1,589,179.65           134,054.60                           -               134,054.60          1,723,234.25 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D          1,589,179.65                            -                             -            1,589,179.65           134,054.60                           -               134,054.60          1,723,234.25 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P          1,399,508.36                            -                             -            1,399,508.36                           -                             -                                -            1,399,508.36 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D          1,399,508.36                            -                             -            1,399,508.36                           -                             -                                -            1,399,508.36 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              137,060.15                            -                             -                137,060.15                           -                             -                                -               137,060.15 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D              137,060.15                            -                             -                137,060.15                           -                             -                                -               137,060.15 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

6038

RESTAURACIÓN DE INMUEBLE PATRIMONIAL CONOCIDO

COMO VILLA DUEÑAS, UBICADO EN ALAMEDA JUAN PABLO II,

SAN SALVADOR

               1,399,508.36 

6095

REMODELACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN

DE ESTRUCTURA PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL

EDIFICIO DE COMISIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, SAN

SALVADOR

                  137,060.15 

4444
CONSTRUCCION DE EDIFICIO MODULAR EN EL CENTRO DE

MUJERES, ILOPANGO
                  863,493.00 

      AL                1,723,234.25 

      DGCP - MJSP                2,104,374.12 

4445
AMPLIACION DEL CENTRO PENITENCIARIO DE

QUEZALTEPEQUE
               1,240,881.12 

5643

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS

PARA URBANIZACIÓN LAS VICTORIAS Y COMUNIDAD

CASTILLA DE LA MANCHA. JURISDICCIÓN DE APOPA, SAN

SALVADOR.

                  128,226.90 

5963
Perforación de pozo de producción en cantón La Isleta,

municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz
                     20,966.19 

5651

INTRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA

POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA

MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SONSONATE Y SESORI EN EL

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.

                  262,820.95 

5034
PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL

SALVADOR.
                  243,895.79 

5982

RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO Y RED DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 10 ª CALLE PONIENTE EN

EL MUNICIPIO DE AGUILARES, DEPARTAMENTO DE SAN

SALVADOR

                  865,375.69 

5584 Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente.                   786,815.97 

      ANDA                3,683,480.27 

5134

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES

DE EL SALVADOR.

               1,375,378.78 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
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INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P                              -                              -                             -                                -             134,054.60                           -               134,054.60             134,054.60 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -             134,054.60                           -               134,054.60             134,054.60 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                52,611.14                            -                             -                  52,611.14                           -                             -                                -                 52,611.14 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                52,611.14                            -                             -                  52,611.14                           -                             -                                -                 52,611.14 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -             805,406.58                           -                805,406.58                           -                             -                                -               805,406.58 

E                              -             586,745.28                           -                586,745.28                           -                             -                                -               586,745.28 

D                              -             218,661.30                           -                218,661.30                           -                             -                                -               218,661.30 

% 0.00% 72.90% 0.00% 72.90% 0.00% 0.00% 0.00% 72.90%

P                              -             805,406.58                           -                805,406.58                           -                             -                                -               805,406.58 

E                              -             586,745.28                           -                586,745.28                           -                             -                                -               586,745.28 

D                              -             218,661.30                           -                218,661.30                           -                             -                                -               218,661.30 

% 0.00% 72.90% 0.00% 72.90% 0.00% 0.00% 0.00% 72.90%

P                              -             550,000.00                           -                550,000.00                           -                             -                                -               550,000.00 

E                              -             109,064.73                           -                109,064.73                           -                             -                                -               109,064.73 

D                              -             440,935.27                           -                440,935.27                           -                             -                                -               440,935.27 

% 0.00% 19.80% 0.00% 19.80% 0.00% 0.00% 0.00% 19.80%

P                              -             550,000.00                           -                550,000.00                           -                             -                                -               550,000.00 

E                              -             109,064.73                           -                109,064.73                           -                             -                                -               109,064.73 

D                              -             440,935.27                           -                440,935.27                           -                             -                                -               440,935.27 

% 0.00% 19.80% 0.00% 19.80% 0.00% 0.00% 0.00% 19.80%

P                              -                              -                             -                                -             664,818.86                           -               664,818.86             664,818.86 

E                              -                              -                             -                                -             459,068.60                           -               459,068.60             459,068.60 

D                              -                              -                             -                                -             205,750.26                           -               205,750.26             205,750.26 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 69.10% 0.00% 69.10% 69.10%

P                              -                              -                             -                                -             664,818.86                           -               664,818.86             664,818.86 

E                              -                              -                             -                                -             459,068.60                           -               459,068.60             459,068.60 

D                              -                              -                             -                                -             205,750.26                           -               205,750.26             205,750.26 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 69.10% 0.00% 69.10% 69.10%

P                              -                              -                             -                                -               37,187.53                           -                 37,187.53               37,187.53 

E                              -                              -                             -                                -             141,555.82                           -               141,555.82             141,555.82 

D                              -                              -                             -                                -           (104,368.29)                           -             (104,368.29)           (104,368.29)

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 380.70% 0.00% 380.70% 380.70%

P                              -                              -                             -                                -               37,187.53                           -                 37,187.53               37,187.53 

E                              -                              -                             -                                -             141,555.82                           -               141,555.82             141,555.82 

D                              -                              -                             -                                -           (104,368.29)                           -             (104,368.29)           (104,368.29)

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 380.70% 0.00% 380.70% 380.70%

P                              -                              -                             -                                -             196,447.42                           -               196,447.42             196,447.42 

E                              -                              -                             -                                -             141,390.11                           -               141,390.11             141,390.11 

D                              -                              -                             -                                -               55,057.31                           -                 55,057.31               55,057.31 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 72.00% 0.00% 72.00% 72.00%

P                              -                              -                             -                                -             196,447.42                           -               196,447.42             196,447.42 

E                              -                              -                             -                                -             141,390.11                           -               141,390.11             141,390.11 

D                              -                              -                             -                                -               55,057.31                           -                 55,057.31               55,057.31 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 72.00% 0.00% 72.00% 72.00%

P                26,490.25                            -                             -                  26,490.25           203,771.20                           -               203,771.20             230,261.45 

E                12,069.89                            -                             -                  12,069.89             92,845.31                           -                 92,845.31             104,915.20 

D                14,420.36                            -                             -                  14,420.36           110,925.89                           -               110,925.89             125,346.25 

% 45.60% 0.00% 0.00% 45.60% 45.60% 0.00% 45.60% 45.60%

P                26,490.25                            -                             -                  26,490.25           203,771.20                           -               203,771.20             230,261.45 

E                12,069.89                            -                             -                  12,069.89             92,845.31                           -                 92,845.31             104,915.20 

D                14,420.36                            -                             -                  14,420.36           110,925.89                           -               110,925.89             125,346.25 

% 45.60% 0.00% 0.00% 45.60% 45.60% 0.00% 45.60% 45.60%

      CI - MJSP                   230,261.45 

5137
Granja de Rehabilitacion para Jovenes en Conflicto con la Ley

Penal Juvenil de Ilobasco, Departamento de Cabañas
                  230,261.45 

      SIS - CAPRES                   243,861.75 

5644

PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL, PROMOCION

COMUNITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE

CIUDAD MUJER

                  243,861.75 

      MINEC                   301,038.86 

6025

PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL Y FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL-COMPONENTES I, III, y V (BID 2583/OC-

ESL1057)

                  301,038.86 

      MH                   779,818.86 

4958
Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desempeño

del Sector Público, Préstamo BIRF 7812-SV.
                  779,818.86 

      CEPA                1,000,000.00 

4193

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE

TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL PUERTO DE

ACAJUTLA

               1,000,000.00 

      FSV                1,265,638.92 

4513

CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA RECURSOS LOGISTICOS,

COMEDOR DEL PERSONAL Y ARCHIVO GENERAL DEL FSV, SAN

SALVADOR.

               1,265,638.92 

5222
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ORGANO LEGISLATIVO

II
                  134,054.60 

6094

CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA

DE TECHO EN PLAZA CAFETERÍA DE LA ASAMBLEA

LEGISLATIVA, SAN SALVADOR

                     52,611.14 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P        19,378,742.86        2,804,746.76       8,187,672.41        30,371,162.03     40,277,055.94       5,231,324.01       45,508,379.95        75,879,541.98 

E          8,522,169.17        1,912,379.19       9,106,797.07        19,541,345.43     31,166,927.27       3,773,531.25       34,940,458.52        54,481,803.95 

D        10,856,573.69           892,367.57         (919,124.66)        10,829,816.60       9,110,128.67       1,457,792.76       10,567,921.43        21,397,738.03 

% 44.00% 68.20% 111.20% 64.30% 77.40% 72.10% 76.80% 71.80%

P        11,565,595.77                            -                             -          11,565,595.77                           -                             -                                -          11,565,595.77 

E          2,094,619.62                            -                             -            2,094,619.62                           -                             -                                -            2,094,619.62 

D          9,470,976.15                            -                             -            9,470,976.15                           -                             -                                -            9,470,976.15 

% 18.10% 0.00% 0.00% 18.10% 0.00% 0.00% 0.00% 18.10%

P          6,476,343.88                            -                             -            6,476,343.88                           -                             -                                -            6,476,343.88 

E              687,058.02                            -                             -                687,058.02                           -                             -                                -               687,058.02 

D          5,789,285.86                            -                             -            5,789,285.86                           -                             -                                -            5,789,285.86 

% 10.60% 0.00% 0.00% 10.60% 0.00% 0.00% 0.00% 10.60%

P              321,000.12                            -                             -                321,000.12                           -                             -                                -               321,000.12 

E              155,737.71                            -                             -                155,737.71                           -                             -                                -               155,737.71 

D              165,262.41                            -                             -                165,262.41                           -                             -                                -               165,262.41 

% 48.50% 0.00% 0.00% 48.50% 0.00% 0.00% 0.00% 48.50%

P              683,225.83                            -                             -                683,225.83                           -                             -                                -               683,225.83 

E              196,398.03                            -                             -                196,398.03                           -                             -                                -               196,398.03 

D              486,827.80                            -                             -                486,827.80                           -                             -                                -               486,827.80 

% 28.70% 0.00% 0.00% 28.70% 0.00% 0.00% 0.00% 28.70%

P              679,170.31                            -                             -                679,170.31                           -                             -                                -               679,170.31 

E              201,420.85                            -                             -                201,420.85                           -                             -                                -               201,420.85 

D              477,749.46                            -                             -                477,749.46                           -                             -                                -               477,749.46 

% 29.70% 0.00% 0.00% 29.70% 0.00% 0.00% 0.00% 29.70%

P              227,776.63                            -                             -                227,776.63                           -                             -                                -               227,776.63 

E                  3,409.00                            -                             -                    3,409.00                           -                             -                                -                    3,409.00 

D              224,367.63                            -                             -                224,367.63                           -                             -                                -               224,367.63 

% 1.50% 0.00% 0.00% 1.50% 0.00% 0.00% 0.00% 1.50%

P              323,611.52                            -                             -                323,611.52                           -                             -                                -               323,611.52 

E              157,491.88                            -                             -                157,491.88                           -                             -                                -               157,491.88 

D              166,119.64                            -                             -                166,119.64                           -                             -                                -               166,119.64 

% 48.70% 0.00% 0.00% 48.70% 0.00% 0.00% 0.00% 48.70%

P              263,438.75                            -                             -                263,438.75                           -                             -                                -               263,438.75 

E                89,649.10                            -                             -                  89,649.10                           -                             -                                -                 89,649.10 

D              173,789.65                            -                             -                173,789.65                           -                             -                                -               173,789.65 

% 34.00% 0.00% 0.00% 34.00% 0.00% 0.00% 0.00% 34.00%

P              255,909.54                            -                             -                255,909.54                           -                             -                                -               255,909.54 

E                  5,340.51                            -                             -                    5,340.51                           -                             -                                -                    5,340.51 

D              250,569.03                            -                             -                250,569.03                           -                             -                                -               250,569.03 

% 2.10% 0.00% 0.00% 2.10% 0.00% 0.00% 0.00% 2.10%

P              216,517.89                            -                             -                216,517.89                           -                             -                                -               216,517.89 

E                45,130.84                            -                             -                  45,130.84                           -                             -                                -                 45,130.84 

D              171,387.05                            -                             -                171,387.05                           -                             -                                -               171,387.05 

% 20.80% 0.00% 0.00% 20.80% 0.00% 0.00% 0.00% 20.80%

P              133,117.78                            -                             -                133,117.78                           -                             -                                -               133,117.78 

E                32,006.56                            -                             -                  32,006.56                           -                             -                                -                 32,006.56 

D              101,111.22                            -                             -                101,111.22                           -                             -                                -               101,111.22 

% 24.00% 0.00% 0.00% 24.00% 0.00% 0.00% 0.00% 24.00%

P              148,593.40                            -                             -                148,593.40                           -                             -                                -               148,593.40 

E                55,075.17                            -                             -                  55,075.17                           -                             -                                -                 55,075.17 

D                93,518.23                            -                             -                  93,518.23                           -                             -                                -                 93,518.23 

% 37.10% 0.00% 0.00% 37.10% 0.00% 0.00% 0.00% 37.10%

P              154,311.70                            -                             -                154,311.70                           -                             -                                -               154,311.70 

E                27,418.67                            -                             -                  27,418.67                           -                             -                                -                 27,418.67 

D              126,893.03                            -                             -                126,893.03                           -                             -                                -               126,893.03 

% 17.80% 0.00% 0.00% 17.80% 0.00% 0.00% 0.00% 17.80%

4853
Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de San

Martin, San Salvador
                  165,943.26 

4887
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Ciudad

Arce, La Libertad
                  160,125.06 

4876
Construccion y Equipamiento,de la Unidad de Salud de

Usulutan, Usulután
                  232,322.50 

4653

Construcción y Equipamiento de la Unidad de Cuidados

Intensivos Neonatales del Hospital Nacional de Niños

"Benjamín Bloom"

                  166,662.51 

4911
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de

Nahuizalco, Sonsonate
                  263,438.75 

4860
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El

Carmen, La Unión
                  261,906.38 

4894
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Casa del

Niño, Santa Ana
                  401,319.11 

4927
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud

Guacotecti, Cabañas
                  361,865.20 

4654
Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del

Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"
               1,173,336.93 

4655
Remodelación y Equipamiento de la Tercera Planta del Edificio

de Especialidades del Hospital Nacional Rosales
                  884,899.31 

401
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL

DE LA UNION
             10,286,386.51 

4656

Construcción y Equipamiento del Edificio de Servicios de

Apoyo y Diagnóstico, en el Hospital Nacional de Neumología y

Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña"

               1,254,454.33 

TOTAL 

PROVISIONES
          176,566,269.52 

      MINSAL              17,899,010.40 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P                58,516.46                            -                             -                  58,516.46                           -                             -                                -                 58,516.46 

E                15,164.32                            -                             -                  15,164.32                           -                             -                                -                 15,164.32 

D                43,352.14                            -                             -                  43,352.14                           -                             -                                -                 43,352.14 

% 25.90% 0.00% 0.00% 25.90% 0.00% 0.00% 0.00% 25.90%

P                48,466.67                            -                             -                  48,466.67                           -                             -                                -                 48,466.67 

E                17,557.43                            -                             -                  17,557.43                           -                             -                                -                 17,557.43 

D                30,909.24                            -                             -                  30,909.24                           -                             -                                -                 30,909.24 

% 36.20% 0.00% 0.00% 36.20% 0.00% 0.00% 0.00% 36.20%

P                30,217.89                            -                             -                  30,217.89                           -                             -                                -                 30,217.89 

E                32,389.00                            -                             -                  32,389.00                           -                             -                                -                 32,389.00 

D                (2,171.11)                            -                             -                  (2,171.11)                           -                             -                                -                  (2,171.11)

% 107.20% 0.00% 0.00% 107.20% 0.00% 0.00% 0.00% 107.20%

P                65,895.84                            -                             -                  65,895.84                           -                             -                                -                 65,895.84 

E                27,360.33                            -                             -                  27,360.33                           -                             -                                -                 27,360.33 

D                38,535.51                            -                             -                  38,535.51                           -                             -                                -                 38,535.51 

% 41.50% 0.00% 0.00% 41.50% 0.00% 0.00% 0.00% 41.50%

P                27,235.43                            -                             -                  27,235.43                           -                             -                                -                 27,235.43 

E                48,272.66                            -                             -                  48,272.66                           -                             -                                -                 48,272.66 

D              (21,037.23)                            -                             -                (21,037.23)                           -                             -                                -                (21,037.23)

% 177.20% 0.00% 0.00% 177.20% 0.00% 0.00% 0.00% 177.20%

P                61,194.60                            -                             -                  61,194.60                           -                             -                                -                 61,194.60 

E                35,976.62                            -                             -                  35,976.62                           -                             -                                -                 35,976.62 

D                25,217.98                            -                             -                  25,217.98                           -                             -                                -                 25,217.98 

% 58.80% 0.00% 0.00% 58.80% 0.00% 0.00% 0.00% 58.80%

P                24,141.83                            -                             -                  24,141.83                           -                             -                                -                 24,141.83 

E                  5,152.39                            -                             -                    5,152.39                           -                             -                                -                    5,152.39 

D                18,989.44                            -                             -                  18,989.44                           -                             -                                -                 18,989.44 

% 21.30% 0.00% 0.00% 21.30% 0.00% 0.00% 0.00% 21.30%

P                53,209.07                            -                             -                  53,209.07                           -                             -                                -                 53,209.07 

E                12,444.77                            -                             -                  12,444.77                           -                             -                                -                 12,444.77 

D                40,764.30                            -                             -                  40,764.30                           -                             -                                -                 40,764.30 

% 23.40% 0.00% 0.00% 23.40% 0.00% 0.00% 0.00% 23.40%

P                50,332.52                            -                             -                  50,332.52                           -                             -                                -                 50,332.52 

E                22,303.04                            -                             -                  22,303.04                           -                             -                                -                 22,303.04 

D                28,029.48                            -                             -                  28,029.48                           -                             -                                -                 28,029.48 

% 44.30% 0.00% 0.00% 44.30% 0.00% 0.00% 0.00% 44.30%

P                44,129.83                            -                             -                  44,129.83                           -                             -                                -                 44,129.83 

E                  9,815.46                            -                             -                    9,815.46                           -                             -                                -                    9,815.46 

D                34,314.37                            -                             -                  34,314.37                           -                             -                                -                 34,314.37 

% 22.20% 0.00% 0.00% 22.20% 0.00% 0.00% 0.00% 22.20%

P                27,978.43                            -                             -                  27,978.43                           -                             -                                -                 27,978.43 

E                  8,231.04                            -                             -                    8,231.04                           -                             -                                -                    8,231.04 

D                19,747.39                            -                             -                  19,747.39                           -                             -                                -                 19,747.39 

% 29.40% 0.00% 0.00% 29.40% 0.00% 0.00% 0.00% 29.40%

P                45,826.01                            -                             -                  45,826.01                           -                             -                                -                 45,826.01 

E                     565.16                            -                             -                       565.16                           -                             -                                -                       565.16 

D                45,260.85                            -                             -                  45,260.85                           -                             -                                -                 45,260.85 

% 1.20% 0.00% 0.00% 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.20%

P                46,088.14                            -                             -                  46,088.14                           -                             -                                -                 46,088.14 

E                  4,903.37                            -                             -                    4,903.37                           -                             -                                -                    4,903.37 

D                41,184.77                            -                             -                  41,184.77                           -                             -                                -                 41,184.77 

% 10.60% 0.00% 0.00% 10.60% 0.00% 0.00% 0.00% 10.60%

P                37,091.14                            -                             -                  37,091.14                           -                             -                                -                 37,091.14 

E                  7,574.76                            -                             -                    7,574.76                           -                             -                                -                    7,574.76 

D                29,516.38                            -                             -                  29,516.38                           -                             -                                -                 29,516.38 

% 20.40% 0.00% 0.00% 20.40% 0.00% 0.00% 0.00% 20.40%

4862
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San

Carlos, La Unión
                     48,434.98 

4913
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Ahuachapán, Ahuachapán
                     47,191.82 

4882
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud El Dorado, Chalatenango
                     50,526.43 

4929

Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucia, Ilobasco,

Cabañas

                     49,852.51 

4924
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Santa

Cruz Michapa, Cuscatlán
                     56,047.65 

4881
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud La Cruz, Usulután
                     54,467.19 

3345
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD

DE CHALATENANGO
                     58,342.44 

4864
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Llano los Patos, Conchagua, La Unión
                     57,553.27 

4880
Construcción y Equipamiento, de la Unidad de Salud El Espino,

Jucuarán, Usulután
                     65,482.44 

4884
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Nueva

Concepción, Chalatenango
                     64,834.75 

4910
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San

Antonio, San Antonio del Monte, Sonsonate
                     86,712.08 

4866
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Las

Marias, Chinameca, San Miguel
                     77,726.52 

4908
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Tomás

Pineda Martínez, Santa Ana
                  125,639.63 

4836
Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de

Ayutuxtepeque, San Salvador
                     96,746.64 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
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INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO
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P                34,666.50                            -                             -                  34,666.50                           -                             -                                -                 34,666.50 

E                  7,526.75                            -                             -                    7,526.75                           -                             -                                -                    7,526.75 

D                27,139.75                            -                             -                  27,139.75                           -                             -                                -                 27,139.75 

% 21.70% 0.00% 0.00% 21.70% 0.00% 0.00% 0.00% 21.70%

P                41,894.00                            -                             -                  41,894.00                           -                             -                                -                 41,894.00 

E                21,059.92                            -                             -                  21,059.92                           -                             -                                -                 21,059.92 

D                20,834.08                            -                             -                  20,834.08                           -                             -                                -                 20,834.08 

% 50.30% 0.00% 0.00% 50.30% 0.00% 0.00% 0.00% 50.30%

P                35,003.82                            -                             -                  35,003.82                           -                             -                                -                 35,003.82 

E                  2,019.22                            -                             -                    2,019.22                           -                             -                                -                    2,019.22 

D                32,984.60                            -                             -                  32,984.60                           -                             -                                -                 32,984.60 

% 5.80% 0.00% 0.00% 5.80% 0.00% 0.00% 0.00% 5.80%

P                29,839.52                            -                             -                  29,839.52                           -                             -                                -                 29,839.52 

E                  3,452.69                            -                             -                    3,452.69                           -                             -                                -                    3,452.69 

D                26,386.83                            -                             -                  26,386.83                           -                             -                                -                 26,386.83 

% 11.60% 0.00% 0.00% 11.60% 0.00% 0.00% 0.00% 11.60%

P                32,236.42                            -                             -                  32,236.42                           -                             -                                -                 32,236.42 

E                  7,667.11                            -                             -                    7,667.11                           -                             -                                -                    7,667.11 

D                24,569.31                            -                             -                  24,569.31                           -                             -                                -                 24,569.31 

% 23.80% 0.00% 0.00% 23.80% 0.00% 0.00% 0.00% 23.80%

P                31,157.89                            -                             -                  31,157.89                           -                             -                                -                 31,157.89 

E                  1,595.82                            -                             -                    1,595.82                           -                             -                                -                    1,595.82 

D                29,562.07                            -                             -                  29,562.07                           -                             -                                -                 29,562.07 

% 5.10% 0.00% 0.00% 5.10% 0.00% 0.00% 0.00% 5.10%

P                20,537.22                            -                             -                  20,537.22                           -                             -                                -                 20,537.22 

E                11,178.57                            -                             -                  11,178.57                           -                             -                                -                 11,178.57 

D                  9,358.65                            -                             -                    9,358.65                           -                             -                                -                    9,358.65 

% 54.40% 0.00% 0.00% 54.40% 0.00% 0.00% 0.00% 54.40%

P                36,278.55                            -                             -                  36,278.55                           -                             -                                -                 36,278.55 

E                  8,666.88                            -                             -                    8,666.88                           -                             -                                -                    8,666.88 

D                27,611.67                            -                             -                  27,611.67                           -                             -                                -                 27,611.67 

% 23.90% 0.00% 0.00% 23.90% 0.00% 0.00% 0.00% 23.90%

P                27,004.82                            -                             -                  27,004.82                           -                             -                                -                 27,004.82 

E                  2,177.40                            -                             -                    2,177.40                           -                             -                                -                    2,177.40 

D                24,827.42                            -                             -                  24,827.42                           -                             -                                -                 24,827.42 

% 8.10% 0.00% 0.00% 8.10% 0.00% 0.00% 0.00% 8.10%

P                33,859.50                            -                             -                  33,859.50                           -                             -                                -                 33,859.50 

E                  4,055.30                            -                             -                    4,055.30                           -                             -                                -                    4,055.30 

D                29,804.20                            -                             -                  29,804.20                           -                             -                                -                 29,804.20 

% 12.00% 0.00% 0.00% 12.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.00%

P                24,310.35                            -                             -                  24,310.35                           -                             -                                -                 24,310.35 

E                10,070.97                            -                             -                  10,070.97                           -                             -                                -                 10,070.97 

D                14,239.38                            -                             -                  14,239.38                           -                             -                                -                 14,239.38 

% 41.40% 0.00% 0.00% 41.40% 0.00% 0.00% 0.00% 41.40%

P                30,056.41                            -                             -                  30,056.41                           -                             -                                -                 30,056.41 

E                  2,164.62                            -                             -                    2,164.62                           -                             -                                -                    2,164.62 

D                27,891.79                            -                             -                  27,891.79                           -                             -                                -                 27,891.79 

% 7.20% 0.00% 0.00% 7.20% 0.00% 0.00% 0.00% 7.20%

P                29,775.32                            -                             -                  29,775.32                           -                             -                                -                 29,775.32 

E                  5,146.35                            -                             -                    5,146.35                           -                             -                                -                    5,146.35 

D                24,628.97                            -                             -                  24,628.97                           -                             -                                -                 24,628.97 

% 17.30% 0.00% 0.00% 17.30% 0.00% 0.00% 0.00% 17.30%

P                24,929.65                            -                             -                  24,929.65                           -                             -                                -                 24,929.65 

E                  1,541.51                            -                             -                    1,541.51                           -                             -                                -                    1,541.51 

D                23,388.14                            -                             -                  23,388.14                           -                             -                                -                 23,388.14 

% 6.20% 0.00% 0.00% 6.20% 0.00% 0.00% 0.00% 6.20%

4850
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Soyapango, San Salvador
                     32,704.82 

4891
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San

Matias, La Libertad
                     31,263.76 

4874
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San

Rafael, San Miguel
                     35,216.19 

4839
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Lourdes, San Salvador
                     35,047.51 

4861
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Faro,

Conchagua, La Unión
                     38,176.82 

4858
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Santa Lucia, Ilopango, San Salvador
                     35,608.54 

3346
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD

DE SAN BUENAVENTURA
                     38,948.22 

4852
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador
                     38,442.77 

4912
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Salcoatitan, Sonsonate
                     39,640.18 

4893
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de

Tamanique, La Libertad
                     39,598.18 

4859
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de

Bobadilla, San Alejo, La Unión
                     43,126.36 

4867
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Uluazapa,

San Miguel
                     40,665.92 

4930

Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de Carolina, Jutiapa,

Cabañas

                     45,374.49 

4661 Apoyo al Primer Nivel de Atención y Hospitales del MSPAS.                      43,971.68 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P                25,196.78                            -                             -                  25,196.78                           -                             -                                -                 25,196.78 

E                  3,523.95                            -                             -                    3,523.95                           -                             -                                -                    3,523.95 

D                21,672.83                            -                             -                  21,672.83                           -                             -                                -                 21,672.83 

% 14.00% 0.00% 0.00% 14.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.00%

P                23,914.86                            -                             -                  23,914.86                           -                             -                                -                 23,914.86 

E                  1,488.78                            -                             -                    1,488.78                           -                             -                                -                    1,488.78 

D                22,426.08                            -                             -                  22,426.08                           -                             -                                -                 22,426.08 

% 6.20% 0.00% 0.00% 6.20% 0.00% 0.00% 0.00% 6.20%

P                23,145.40                            -                             -                  23,145.40                           -                             -                                -                 23,145.40 

E                  6,740.72                            -                             -                    6,740.72                           -                             -                                -                    6,740.72 

D                16,404.68                            -                             -                  16,404.68                           -                             -                                -                 16,404.68 

% 29.10% 0.00% 0.00% 29.10% 0.00% 0.00% 0.00% 29.10%

P                17,931.65                            -                             -                  17,931.65                           -                             -                                -                 17,931.65 

E                  3,153.89                            -                             -                    3,153.89                           -                             -                                -                    3,153.89 

D                14,777.76                            -                             -                  14,777.76                           -                             -                                -                 14,777.76 

% 17.60% 0.00% 0.00% 17.60% 0.00% 0.00% 0.00% 17.60%

P                19,287.47                            -                             -                  19,287.47                           -                             -                                -                 19,287.47 

E                  7,162.24                            -                             -                    7,162.24                           -                             -                                -                    7,162.24 

D                12,125.23                            -                             -                  12,125.23                           -                             -                                -                 12,125.23 

% 37.10% 0.00% 0.00% 37.10% 0.00% 0.00% 0.00% 37.10%

P                18,452.01                            -                             -                  18,452.01                           -                             -                                -                 18,452.01 

E                  4,403.90                            -                             -                    4,403.90                           -                             -                                -                    4,403.90 

D                14,048.11                            -                             -                  14,048.11                           -                             -                                -                 14,048.11 

% 23.90% 0.00% 0.00% 23.90% 0.00% 0.00% 0.00% 23.90%

P                23,454.65                            -                             -                  23,454.65                           -                             -                                -                 23,454.65 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                23,454.65                            -                             -                  23,454.65                           -                             -                                -                 23,454.65 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                19,055.66                            -                             -                  19,055.66                           -                             -                                -                 19,055.66 

E                  5,280.05                            -                             -                    5,280.05                           -                             -                                -                    5,280.05 

D                13,775.61                            -                             -                  13,775.61                           -                             -                                -                 13,775.61 

% 27.70% 0.00% 0.00% 27.70% 0.00% 0.00% 0.00% 27.70%

P                19,060.31                            -                             -                  19,060.31                           -                             -                                -                 19,060.31 

E                     359.72                            -                             -                       359.72                           -                             -                                -                       359.72 

D                18,700.59                            -                             -                  18,700.59                           -                             -                                -                 18,700.59 

% 1.90% 0.00% 0.00% 1.90% 0.00% 0.00% 0.00% 1.90%

P                18,229.05                            -                             -                  18,229.05                           -                             -                                -                 18,229.05 

E                     791.40                            -                             -                       791.40                           -                             -                                -                       791.40 

D                17,437.65                            -                             -                  17,437.65                           -                             -                                -                 17,437.65 

% 4.30% 0.00% 0.00% 4.30% 0.00% 0.00% 0.00% 4.30%

P                15,650.24                            -                             -                  15,650.24                           -                             -                                -                 15,650.24 

E                  1,990.00                            -                             -                    1,990.00                           -                             -                                -                    1,990.00 

D                13,660.24                            -                             -                  13,660.24                           -                             -                                -                 13,660.24 

% 12.70% 0.00% 0.00% 12.70% 0.00% 0.00% 0.00% 12.70%

P                13,877.44                            -                             -                  13,877.44                           -                             -                                -                 13,877.44 

E                  3,208.70                            -                             -                    3,208.70                           -                             -                                -                    3,208.70 

D                10,668.74                            -                             -                  10,668.74                           -                             -                                -                 10,668.74 

% 23.10% 0.00% 0.00% 23.10% 0.00% 0.00% 0.00% 23.10%

P                16,837.10                            -                             -                  16,837.10                           -                             -                                -                 16,837.10 

E                     932.25                            -                             -                       932.25                           -                             -                                -                       932.25 

D                15,904.85                            -                             -                  15,904.85                           -                             -                                -                 15,904.85 

% 5.50% 0.00% 0.00% 5.50% 0.00% 0.00% 0.00% 5.50%

P                14,204.97                            -                             -                  14,204.97                           -                             -                                -                 14,204.97 

E                  1,783.53                            -                             -                    1,783.53                           -                             -                                -                    1,783.53 

D                12,421.44                            -                             -                  12,421.44                           -                             -                                -                 12,421.44 

% 12.60% 0.00% 0.00% 12.60% 0.00% 0.00% 0.00% 12.60%

4925
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Perulapia, Cuscatlán
                     19,574.60 

4920

Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de Oratorio de

Concepcion, Cuscatlán

                     18,802.33 

4897
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud San Rafael, Santa Ana
                     19,829.24 

4868
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Las Placitas, Chinameca, San Miguel
                     19,811.53 

4905
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud San Miguelito, Santa Ana
                     22,908.64 

4907
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Santa Barbara, Santa Ana
                     22,605.17 

4890
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de La

Libertad, La Libertad
                     23,454.65 

4906
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Santa Lucia, Santa Ana
                     23,362.53 

4851
Ampliación, Equipamiento ,Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Tonacatepeque, San Salvador
                     25,043.31 

4926

Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de Sensuntepeque,

Cabañas

                     24,452.76 

4889
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Sitio El Niño, San Juan Opico, La Libertad
                     27,656.76 

4918
Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de Candelaria, Cuscatlán
                     25,539.65 

4938
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud

Guadalupe, San Vicente
                     30,626.14 

4902
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Jose

Ingenio, Metapán, Santa Ana
                     28,359.54 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 
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P                13,300.33                            -                             -                  13,300.33                           -                             -                                -                 13,300.33 

E                  1,695.00                            -                             -                    1,695.00                           -                             -                                -                    1,695.00 

D                11,605.33                            -                             -                  11,605.33                           -                             -                                -                 11,605.33 

% 12.70% 0.00% 0.00% 12.70% 0.00% 0.00% 0.00% 12.70%

P                14,245.75                            -                             -                  14,245.75                           -                             -                                -                 14,245.75 

E                          8.50                            -                             -                            8.50                           -                             -                                -                           8.50 

D                14,237.25                            -                             -                  14,237.25                           -                             -                                -                 14,237.25 

% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10%

P                  9,588.06                            -                             -                    9,588.06                           -                             -                                -                    9,588.06 

E                  3,004.86                            -                             -                    3,004.86                           -                             -                                -                    3,004.86 

D                  6,583.20                            -                             -                    6,583.20                           -                             -                                -                    6,583.20 

% 31.30% 0.00% 0.00% 31.30% 0.00% 0.00% 0.00% 31.30%

P                12,494.65                            -                             -                  12,494.65                           -                             -                                -                 12,494.65 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                12,494.65                            -                             -                  12,494.65                           -                             -                                -                 12,494.65 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                13,714.07                            -                             -                  13,714.07                           -                             -                                -                 13,714.07 

E                        32.95                            -                             -                          32.95                           -                             -                                -                         32.95 

D                13,681.12                            -                             -                  13,681.12                           -                             -                                -                 13,681.12 

% 0.20% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20%

P                12,403.26                            -                             -                  12,403.26                           -                             -                                -                 12,403.26 

E                  3,616.14                            -                             -                    3,616.14                           -                             -                                -                    3,616.14 

D                  8,787.12                            -                             -                    8,787.12                           -                             -                                -                    8,787.12 

% 29.20% 0.00% 0.00% 29.20% 0.00% 0.00% 0.00% 29.20%

P                14,225.86                            -                             -                  14,225.86                           -                             -                                -                 14,225.86 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                14,225.86                            -                             -                  14,225.86                           -                             -                                -                 14,225.86 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                  7,933.57                            -                             -                    7,933.57                           -                             -                                -                    7,933.57 

E                  3,189.45                            -                             -                    3,189.45                           -                             -                                -                    3,189.45 

D                  4,744.12                            -                             -                    4,744.12                           -                             -                                -                    4,744.12 

% 40.20% 0.00% 0.00% 40.20% 0.00% 0.00% 0.00% 40.20%

P                11,250.37                            -                             -                  11,250.37                           -                             -                                -                 11,250.37 

E                     340.00                            -                             -                       340.00                           -                             -                                -                       340.00 

D                10,910.37                            -                             -                  10,910.37                           -                             -                                -                 10,910.37 

% 3.00% 0.00% 0.00% 3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.00%

P                12,429.15                            -                             -                  12,429.15                           -                             -                                -                 12,429.15 

E                  3,941.14                            -                             -                    3,941.14                           -                             -                                -                    3,941.14 

D                  8,488.01                            -                             -                    8,488.01                           -                             -                                -                    8,488.01 

% 31.70% 0.00% 0.00% 31.70% 0.00% 0.00% 0.00% 31.70%

P                  6,800.70                            -                             -                    6,800.70                           -                             -                                -                    6,800.70 

E                  3,351.69                            -                             -                    3,351.69                           -                             -                                -                    3,351.69 

D                  3,449.01                            -                             -                    3,449.01                           -                             -                                -                    3,449.01 

% 49.30% 0.00% 0.00% 49.30% 0.00% 0.00% 0.00% 49.30%

P                10,899.25                            -                             -                  10,899.25                           -                             -                                -                 10,899.25 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                10,899.25                            -                             -                  10,899.25                           -                             -                                -                 10,899.25 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                10,876.24                            -                             -                  10,876.24                           -                             -                                -                 10,876.24 

E                     759.79                            -                             -                       759.79                           -                             -                                -                       759.79 

D                10,116.45                            -                             -                  10,116.45                           -                             -                                -                 10,116.45 

% 7.00% 0.00% 0.00% 7.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.00%

P                12,110.05                            -                             -                  12,110.05                           -                             -                                -                 12,110.05 

E                     702.00                            -                             -                       702.00                           -                             -                                -                       702.00 

D                11,408.05                            -                             -                  11,408.05                           -                             -                                -                 11,408.05 

% 5.80% 0.00% 0.00% 5.80% 0.00% 0.00% 0.00% 5.80%

4888
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Manuel Gallardo, Colón, La Libertad
                     13,764.24 

4657
Programa de Extensión de Cobertura en la Zona Rural

(período 2009-2011)
                     13,324.66 

4935
Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de San Juan Talpa, La Paz
                     14,249.38 

4898

Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud La Parada, Candelaria de la Frontera, Santa

Ana

                     13,816.25 

4917

Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud La Hachadura, San Francisco Menéndez,

Ahuachapán

                     14,676.75 

4932

Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de Mercedes La Ceiba, La

Paz

                     14,477.99 

4855
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud El Paisnal, San Salvador
                     15,498.86 

4873
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud San Antonio Silva, San Miguel
                     15,024.41 

4865
Ampliación ,Equipamiento Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud El Piche, El Carmen, La Unión
                     16,438.57 

4923
Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de San Ramon, Cuscatlán
                     15,909.10 

4919
Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de El Carmen, Cuscatlán
                     16,521.06 

4933

Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucia Orcoyo,

Olocuilta, La Paz

                     16,482.90 

4837
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud San Antonio Abad, San Salvador
                     17,408.33 

4847
Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Ciudad Delgado, San Salvador
                     17,016.25 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P                10,322.41                            -                             -                  10,322.41                           -                             -                                -                 10,322.41 

E                          4.25                            -                             -                            4.25                           -                             -                                -                           4.25 

D                10,318.16                            -                             -                  10,318.16                           -                             -                                -                 10,318.16 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                13,017.44                            -                             -                  13,017.44                           -                             -                                -                 13,017.44 

E                12,436.02                            -                             -                  12,436.02                           -                             -                                -                 12,436.02 

D                     581.42                            -                             -                       581.42                           -                             -                                -                       581.42 

% 95.50% 0.00% 0.00% 95.50% 0.00% 0.00% 0.00% 95.50%

P                  9,274.87                            -                             -                    9,274.87                           -                             -                                -                    9,274.87 

E                        13.92                            -                             -                          13.92                           -                             -                                -                         13.92 

D                  9,260.95                            -                             -                    9,260.95                           -                             -                                -                    9,260.95 

% 0.20% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20%

P                  9,723.71                            -                             -                    9,723.71                           -                             -                                -                    9,723.71 

E                  3,890.50                            -                             -                    3,890.50                           -                             -                                -                    3,890.50 

D                  5,833.21                            -                             -                    5,833.21                           -                             -                                -                    5,833.21 

% 40.00% 0.00% 0.00% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00%

P                  9,223.57                            -                             -                    9,223.57                           -                             -                                -                    9,223.57 

E                  1,315.45                            -                             -                    1,315.45                           -                             -                                -                    1,315.45 

D                  7,908.12                            -                             -                    7,908.12                           -                             -                                -                    7,908.12 

% 14.30% 0.00% 0.00% 14.30% 0.00% 0.00% 0.00% 14.30%

P                  8,335.57                            -                             -                    8,335.57                           -                             -                                -                    8,335.57 

E                     107.00                            -                             -                       107.00                           -                             -                                -                       107.00 

D                  8,228.57                            -                             -                    8,228.57                           -                             -                                -                    8,228.57 

% 1.30% 0.00% 0.00% 1.30% 0.00% 0.00% 0.00% 1.30%

P                  8,929.91                            -                             -                    8,929.91                           -                             -                                -                    8,929.91 

E                  1,656.12                            -                             -                    1,656.12                           -                             -                                -                    1,656.12 

D                  7,273.79                            -                             -                    7,273.79                           -                             -                                -                    7,273.79 

% 18.50% 0.00% 0.00% 18.50% 0.00% 0.00% 0.00% 18.50%

P                  6,943.44                            -                             -                    6,943.44                           -                             -                                -                    6,943.44 

E                          8.50                            -                             -                            8.50                           -                             -                                -                           8.50 

D                  6,934.94                            -                             -                    6,934.94                           -                             -                                -                    6,934.94 

% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10%

P                  8,433.30                            -                             -                    8,433.30                           -                             -                                -                    8,433.30 

E                  3,952.33                            -                             -                    3,952.33                           -                             -                                -                    3,952.33 

D                  4,480.97                            -                             -                    4,480.97                           -                             -                                -                    4,480.97 

% 46.90% 0.00% 0.00% 46.90% 0.00% 0.00% 0.00% 46.90%

P                  7,037.33                            -                             -                    7,037.33                           -                             -                                -                    7,037.33 

E                  1,311.20                            -                             -                    1,311.20                           -                             -                                -                    1,311.20 

D                  5,726.13                            -                             -                    5,726.13                           -                             -                                -                    5,726.13 

% 18.60% 0.00% 0.00% 18.60% 0.00% 0.00% 0.00% 18.60%

P                  7,071.34                            -                             -                    7,071.34                           -                             -                                -                    7,071.34 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                  7,071.34                            -                             -                    7,071.34                           -                             -                                -                    7,071.34 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                  7,019.88                            -                             -                    7,019.88                           -                             -                                -                    7,019.88 

E                          4.25                            -                             -                            4.25                           -                             -                                -                           4.25 

D                  7,015.63                            -                             -                    7,015.63                           -                             -                                -                    7,015.63 

% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10%

P                  6,998.05                            -                             -                    6,998.05                           -                             -                                -                    6,998.05 

E                          4.25                            -                             -                            4.25                           -                             -                                -                           4.25 

D                  6,993.80                            -                             -                    6,993.80                           -                             -                                -                    6,993.80 

% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10%

P                  6,701.22                            -                             -                    6,701.22                           -                             -                                -                    6,701.22 

E                  4,046.80                            -                             -                    4,046.80                           -                             -                                -                    4,046.80 

D                  2,654.42                            -                             -                    2,654.42                           -                             -                                -                    2,654.42 

% 60.40% 0.00% 0.00% 60.40% 0.00% 0.00% 0.00% 60.40%

4869
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Comacaran, San Miguel
                       9,470.05 

4878
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud El Molino,

Usulután
                       7,976.77 

4875
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Primavera, El Tránsito, San Miguel
                     10,190.34 

4841
Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Rosario de Mora, San Salvador
                       9,541.88 

4885

Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Arracaos, Nueva Concepción,

Chalatenango

                     10,780.14 

4845
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Popotlan, Apopa, San Salvador
                     10,453.81 

4922

Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de San Jose Guayabal,

Cuscatlán

                     11,361.75 

4846
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Villa Mariona, Cuscatancingo, San Salvador
                     10,979.44 

4849
Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud San Marcos, San Salvador
                     12,312.57 

4903
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud San Juan las Minas, Metapán, Santa Ana
                     11,566.76 

4937
Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de Tepetitan, San Vicente
                     12,652.12 

4872
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Milagro de la Paz, San Miguel
                     12,369.55 

4854
Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Guazapa, San Salvador
                     13,294.41 

4659
Remodelación y equipamiento del Edificio de Especialidades

del Hospital Nacional Rosales
                     13,017.44 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
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TOTAL

P                  6,134.48                            -                             -                    6,134.48                           -                             -                                -                    6,134.48 

E                  2,701.83                            -                             -                    2,701.83                           -                             -                                -                    2,701.83 

D                  3,432.65                            -                             -                    3,432.65                           -                             -                                -                    3,432.65 

% 44.00% 0.00% 0.00% 44.00% 0.00% 0.00% 0.00% 44.00%

P                  7,246.12                            -                             -                    7,246.12                           -                             -                                -                    7,246.12 

E                  1,219.92                            -                             -                    1,219.92                           -                             -                                -                    1,219.92 

D                  6,026.20                            -                             -                    6,026.20                           -                             -                                -                    6,026.20 

% 16.80% 0.00% 0.00% 16.80% 0.00% 0.00% 0.00% 16.80%

P                  5,263.66                            -                             -                    5,263.66                           -                             -                                -                    5,263.66 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                  5,263.66                            -                             -                    5,263.66                           -                             -                                -                    5,263.66 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                  4,191.41                            -                             -                    4,191.41                           -                             -                                -                    4,191.41 

E                          4.25                            -                             -                            4.25                           -                             -                                -                           4.25 

D                  4,187.16                            -                             -                    4,187.16                           -                             -                                -                    4,187.16 

% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10%

P                  4,824.63                            -                             -                    4,824.63                           -                             -                                -                    4,824.63 

E                  1,405.84                            -                             -                    1,405.84                           -                             -                                -                    1,405.84 

D                  3,418.79                            -                             -                    3,418.79                           -                             -                                -                    3,418.79 

% 29.10% 0.00% 0.00% 29.10% 0.00% 0.00% 0.00% 29.10%

P                  3,414.10                            -                             -                    3,414.10                           -                             -                                -                    3,414.10 

E                        56.70                            -                             -                          56.70                           -                             -                                -                         56.70 

D                  3,357.40                            -                             -                    3,357.40                           -                             -                                -                    3,357.40 

% 1.70% 0.00% 0.00% 1.70% 0.00% 0.00% 0.00% 1.70%

P                  4,250.59                            -                             -                    4,250.59                           -                             -                                -                    4,250.59 

E                  1,724.58                            -                             -                    1,724.58                           -                             -                                -                    1,724.58 

D                  2,526.01                            -                             -                    2,526.01                           -                             -                                -                    2,526.01 

% 40.60% 0.00% 0.00% 40.60% 0.00% 0.00% 0.00% 40.60%

P                  2,943.21                            -                             -                    2,943.21                           -                             -                                -                    2,943.21 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                  2,943.21                            -                             -                    2,943.21                           -                             -                                -                    2,943.21 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                  2,550.73                            -                             -                    2,550.73                           -                             -                                -                    2,550.73 

E                     156.96                            -                             -                       156.96                           -                             -                                -                       156.96 

D                  2,393.77                            -                             -                    2,393.77                           -                             -                                -                    2,393.77 

% 6.20% 0.00% 0.00% 6.20% 0.00% 0.00% 0.00% 6.20%

P                  2,992.86                            -                             -                    2,992.86                           -                             -                                -                    2,992.86 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                  2,992.86                            -                             -                    2,992.86                           -                             -                                -                    2,992.86 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                  3,548.03                            -                             -                    3,548.03                           -                             -                                -                    3,548.03 

E                     296.78                            -                             -                       296.78                           -                             -                                -                       296.78 

D                  3,251.25                            -                             -                    3,251.25                           -                             -                                -                    3,251.25 

% 8.40% 0.00% 0.00% 8.40% 0.00% 0.00% 0.00% 8.40%

P                  3,996.46                            -                             -                    3,996.46                           -                             -                                -                    3,996.46 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                  3,996.46                            -                             -                    3,996.46                           -                             -                                -                    3,996.46 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                  2,348.20                            -                             -                    2,348.20                           -                             -                                -                    2,348.20 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                  2,348.20                            -                             -                    2,348.20                           -                             -                                -                    2,348.20 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                  2,144.06                            -                             -                    2,144.06                           -                             -                                -                    2,144.06 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                  2,144.06                            -                             -                    2,144.06                           -                             -                                -                    2,144.06 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4921
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San

Pedro Perulapán, Cuscatlán
                       4,138.20 

4840
Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud San Miguelito, San Salvador
                       3,795.06 

4892
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud San Pablo Tacachico, La Libertad
                       4,443.03 

4934
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la

Unidad de Salud de San Francisco Chinameca, La Paz
                       4,279.96 

4936

Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o

Remodelación a la Unidad de Salud de San Rafael Obrajuelo,

La Paz

                       4,663.73 

4838
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Monserrat, San Salvador
                       4,518.00 

4916
Ampliación , Equipamiento,Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Las Chinamas, Ahuachapán
                       4,807.43 

4871
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud El Cuco, Chirilagua, San Miguel
                       4,783.21 

4900
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud El Congo, Santa Ana
                       5,334.63 

4863
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud La Playa, La Unión
                       4,846.10 

4848
Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Nejapa, San Salvador
                       7,138.66 

4904
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud San Sebastian Salitrillo, Santa Ana
                       6,472.41 

4931
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la

Unidad de Salud de Cuyultitan, La Paz
                       7,974.48 

4901
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Belen Guijat, Metapán, Santa Ana
                       7,756.12 
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P                  2,992.35                            -                             -                    2,992.35                           -                             -                                -                    2,992.35 

E                  1,311.20                            -                             -                    1,311.20                           -                             -                                -                    1,311.20 

D                  1,681.15                            -                             -                    1,681.15                           -                             -                                -                    1,681.15 

% 43.80% 0.00% 0.00% 43.80% 0.00% 0.00% 0.00% 43.80%

P                  2,835.02                            -                             -                    2,835.02                           -                             -                                -                    2,835.02 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                  2,835.02                            -                             -                    2,835.02                           -                             -                                -                    2,835.02 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                  1,163.54                            -                             -                    1,163.54                           -                             -                                -                    1,163.54 

E                     436.85                            -                             -                       436.85                           -                             -                                -                       436.85 

D                     726.69                            -                             -                       726.69                           -                             -                                -                       726.69 

% 37.50% 0.00% 0.00% 37.50% 0.00% 0.00% 0.00% 37.50%

P                  2,445.30                            -                             -                    2,445.30                           -                             -                                -                    2,445.30 

E                        57.00                            -                             -                          57.00                           -                             -                                -                         57.00 

D                  2,388.30                            -                             -                    2,388.30                           -                             -                                -                    2,388.30 

% 2.30% 0.00% 0.00% 2.30% 0.00% 0.00% 0.00% 2.30%

P                  2,150.14                            -                             -                    2,150.14                           -                             -                                -                    2,150.14 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                  2,150.14                            -                             -                    2,150.14                           -                             -                                -                    2,150.14 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                  2,632.13                            -                             -                    2,632.13                           -                             -                                -                    2,632.13 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                  2,632.13                            -                             -                    2,632.13                           -                             -                                -                    2,632.13 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                  2,476.65                            -                             -                    2,476.65                           -                             -                                -                    2,476.65 

E                  1,315.45                            -                             -                    1,315.45                           -                             -                                -                    1,315.45 

D                  1,161.20                            -                             -                    1,161.20                           -                             -                                -                    1,161.20 

% 53.10% 0.00% 0.00% 53.10% 0.00% 0.00% 0.00% 53.10%

P                  2,064.78                            -                             -                    2,064.78                           -                             -                                -                    2,064.78 

E                  1,311.20                            -                             -                    1,311.20                           -                             -                                -                    1,311.20 

D                     753.58                            -                             -                       753.58                           -                             -                                -                       753.58 

% 63.50% 0.00% 0.00% 63.50% 0.00% 0.00% 0.00% 63.50%

P                  1,422.15                            -                             -                    1,422.15                           -                             -                                -                    1,422.15 

E                          4.25                            -                             -                            4.25                           -                             -                                -                           4.25 

D                  1,417.90                            -                             -                    1,417.90                           -                             -                                -                    1,417.90 

% 0.30% 0.00% 0.00% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30%

P                     996.92                            -                             -                       996.92                           -                             -                                -                       996.92 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                     996.92                            -                             -                       996.92                           -                             -                                -                       996.92 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                  1,872.13                            -                             -                    1,872.13                           -                             -                                -                    1,872.13 

E                     223.86                            -                             -                       223.86                           -                             -                                -                       223.86 

D                  1,648.27                            -                             -                    1,648.27                           -                             -                                -                    1,648.27 

% 12.00% 0.00% 0.00% 12.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.00%

P                  1,426.15                            -                             -                    1,426.15                           -                             -                                -                    1,426.15 

E                          0.70                            -                             -                            0.70                           -                             -                                -                           0.70 

D                  1,425.45                            -                             -                    1,425.45                           -                             -                                -                    1,425.45 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                     565.78                            -                             -                       565.78                           -                             -                                -                       565.78 

E                          4.25                            -                             -                            4.25                           -                             -                                -                           4.25 

D                     561.53                            -                             -                       561.53                           -                             -                                -                       561.53 

% 0.80% 0.00% 0.00% 0.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.80%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4844
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Chintuc, Apopa, San Salvador
                          565.78 

4658
Fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Red de

Establecimientos de Salud.
                          266.09 

4883
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud La Palma, Chalatenango
                       1,872.13 

4870
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Lolotique, San Miguel
                       1,426.15 

4877
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud El Triunfo, Usulután
                       2,019.15 

4896
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Planes de la Laguna, Santa Ana
                       1,891.92 

4843
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Aguilares, San Salvador
                       2,476.65 

4856
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Zacamil, Ayutuxtepeque, San Salvador
                       2,064.78 

4899
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud

Sabanetas, Chalchuapa, Santa Ana
                       2,946.14 

4842
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud Barrios, San Salvador
                       2,702.87 

4909
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San

Antonio Pajonal, Santa Ana
                       3,247.54 

4915
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San

Jose Naranjo, Jujutla, Ahuachapán
                       2,955.30 

4857
Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Amatepec, Soyapango, San Salvador
                       3,436.76 

4914
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San

Lorenzo, Ahuachapán
                       3,345.02 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P                     212.07                            -                             -                       212.07                           -                             -                                -                       212.07 

E                          6.96                            -                             -                            6.96                           -                             -                                -                           6.96 

D                     205.11                            -                             -                       205.11                           -                             -                                -                       205.11 

% 3.30% 0.00% 0.00% 3.30% 0.00% 0.00% 0.00% 3.30%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P          1,599,469.29                            -                             -            1,599,469.29                           -                             -                                -            1,599,469.29 

E              524,182.64                            -                             -                524,182.64                           -                             -                                -               524,182.64 

D          1,075,286.65                            -                             -            1,075,286.65                           -                             -                                -            1,075,286.65 

% 32.80% 0.00% 0.00% 32.80% 0.00% 0.00% 0.00% 32.80%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              313,284.78                            -                             -                313,284.78                           -                             -                                -               313,284.78 

E              128,532.18                            -                             -                128,532.18                           -                             -                                -               128,532.18 

D              184,752.60                            -                             -                184,752.60                           -                             -                                -               184,752.60 

% 41.00% 0.00% 0.00% 41.00% 0.00% 0.00% 0.00% 41.00%

P              326,153.80                            -                             -                326,153.80                           -                             -                                -               326,153.80 

E              179,719.07                            -                             -                179,719.07                           -                             -                                -               179,719.07 

D              146,434.73                            -                             -                146,434.73                           -                             -                                -               146,434.73 

% 55.10% 0.00% 0.00% 55.10% 0.00% 0.00% 0.00% 55.10%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              377,919.07                            -                             -                377,919.07                           -                             -                                -               377,919.07 

E              195,126.50                            -                             -                195,126.50                           -                             -                                -               195,126.50 

D              182,792.57                            -                             -                182,792.57                           -                             -                                -               182,792.57 

% 51.60% 0.00% 0.00% 51.60% 0.00% 0.00% 0.00% 51.60%

P              272,587.99                            -                             -                272,587.99                           -                             -                                -               272,587.99 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D              272,587.99                            -                             -                272,587.99                           -                             -                                -               272,587.99 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              178,985.10                            -                             -                178,985.10                           -                             -                                -               178,985.10 

E                15,585.32                            -                             -                  15,585.32                           -                             -                                -                 15,585.32 

D              163,399.78                            -                             -                163,399.78                           -                             -                                -               163,399.78 

% 8.70% 0.00% 0.00% 8.70% 0.00% 0.00% 0.00% 8.70%

P                85,734.00                            -                             -                  85,734.00                           -                             -                                -                 85,734.00 

E                  4,600.60                            -                             -                    4,600.60                           -                             -                                -                    4,600.60 

D                81,133.40                            -                             -                  81,133.40                           -                             -                                -                 81,133.40 

% 5.40% 0.00% 0.00% 5.40% 0.00% 0.00% 0.00% 5.40%

P                44,184.10                            -                             -                  44,184.10                           -                             -                                -                 44,184.10 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                44,184.10                            -                             -                  44,184.10                           -                             -                                -                 44,184.10 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5017
Fortalecimiento de los Laboratorios y Biblioteca de la Facultad

de Medicina.
                     14,960.80 

5024

FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES

GENERANDO OPORTUNIDADES DE ACCESO EQUITATIVO A LA

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CON PERSPECTIVAS HACIA EL

DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL

                       2,888.10 

5018
Construcción de Edificio de Posgrados en la Facultad

Multidisciplinaria de Occidente.
                     85,734.00 

5019
Construcción de Muro Perimetral en la Facultad

Multidisciplinaria de Occidente
                     44,184.10 

5016
Fortalecimiento de la Infraestructura de la Facultad de

Ciencias y Humanidades.
                  272,587.99 

5014
Construcción de Edificio de Usos Múltiples para la Facultad de

Jurisprudencia y Ciencias Sociales.
                  178,985.10 

5012
Construcción de Edificio para Aulas en la Facultad

Multidisciplinaria de Oriente
                  434,755.57 

5013
Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Ciencias

Economicas
                  377,919.07 

5025
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA JÓVENES TALENTO DE LA

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
               1,183,393.80 

5015
Construcción de Edificio para instituto de Investigaciones

Agroalimentarias de la Facultad de Ciencias Agronómicas
                  653,846.00 

      UES                9,750,686.80 

3762 CONSTRUCCION DE BOVEDA                6,500,000.00 

4886
Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la

Unidad de Salud de Azacualpa, Chalatenango
                          233.96 

4660
Remodelación y equipamiento del Hospital Nacional de

Chalchuapa
                               2.87 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 
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INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                     620.45                            -                             -                       620.45                           -                             -                                -                       620.45 

E                     618.97                            -                             -                       618.97                           -                             -                                -                       618.97 

D                          1.48                            -                             -                            1.48                           -                             -                                -                           1.48 

% 99.80% 0.00% 0.00% 99.80% 0.00% 0.00% 0.00% 99.80%

P          4,639,055.58                            -                             -            4,639,055.58                           -                             -                                -            4,639,055.58 

E          2,202,803.94                            -                             -            2,202,803.94                           -                             -                                -            2,202,803.94 

D          2,436,251.64                            -                             -            2,436,251.64                           -                             -                                -            2,436,251.64 

% 47.50% 0.00% 0.00% 47.50% 0.00% 0.00% 0.00% 47.50%

P          1,000,000.00                            -                             -            1,000,000.00                           -                             -                                -            1,000,000.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D          1,000,000.00                            -                             -            1,000,000.00                           -                             -                                -            1,000,000.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              982,192.84                            -                             -                982,192.84                           -                             -                                -               982,192.84 

E              982,192.84                            -                             -                982,192.84                           -                             -                                -               982,192.84 

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P              572,006.59                            -                             -                572,006.59                           -                             -                                -               572,006.59 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D              572,006.59                            -                             -                572,006.59                           -                             -                                -               572,006.59 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              435,510.92                            -                             -                435,510.92                           -                             -                                -               435,510.92 

E              411,110.92                            -                             -                411,110.92                           -                             -                                -               411,110.92 

D                24,400.00                            -                             -                  24,400.00                           -                             -                                -                 24,400.00 

% 94.40% 0.00% 0.00% 94.40% 0.00% 0.00% 0.00% 94.40%

P              373,408.57                            -                             -                373,408.57                           -                             -                                -               373,408.57 

E              373,408.57                            -                             -                373,408.57                           -                             -                                -               373,408.57 

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P              332,644.90                            -                             -                332,644.90                           -                             -                                -               332,644.90 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D              332,644.90                            -                             -                332,644.90                           -                             -                                -               332,644.90 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              220,713.51                            -                             -                220,713.51                           -                             -                                -               220,713.51 

E              137,899.62                            -                             -                137,899.62                           -                             -                                -               137,899.62 

D                82,813.89                            -                             -                  82,813.89                           -                             -                                -                 82,813.89 

% 62.50% 0.00% 0.00% 62.50% 0.00% 0.00% 0.00% 62.50%

P              194,444.25                            -                             -                194,444.25                           -                             -                                -               194,444.25 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D              194,444.25                            -                             -                194,444.25                           -                             -                                -               194,444.25 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4529
Mejoramiento de Camino Rural LIB16S Tramo LIB22S -

Tamanique. La Libertad
                  220,713.51 

4565
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN 8a - 10a. Y

CALLE PARAGUAY, SAN SALVADOR
                  194,444.25 

4642

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CON SU

DESCARGA EN COLONIA EL MATAZANO, ILOPANGO, SAN

SALVADOR

                  332,744.90 

4559

PROYECTO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A FAMILIAS EN

ZONAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD NUEVO ISRAEL,

SAN SALVADOR

                  271,636.26 

4530
Mejoramiento de Camino Rural LIB19N Tramo LIB22S -

Jayaque. La Libertad
                  435,510.92 

4179
Mejoramiento Camino Rural PAZ10S, Tramo: CA02E - Hato de

Los Reyes
                  373,408.57 

4629

CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN ARENAL MONSERRAT COLONIA

MÁLAGA, 120.0 M. AGUAS ARRIBA DE LA 17a. AV. SUR. SAN

SALVADOR

                  982,192.84 

3603
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SAM28N,

TRAMO:CHAPELTIQUE - SESORI, SAN MIGUEL
                  572,006.59 

4531
Ampliación de un Tramo del Camino Terciario LIB05W: Tramo

CA04S-LIB15S. (Desvío a Comasagua). La Libertad
               1,145,988.18 

4640
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO: COMASAGUA

HACIA BELLO HORIZONTE, LA LIBERTAD
               1,063,575.16 

      MOP                8,292,300.71 

4638

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AHU16S TRAMO: APANECA -

QUEZALAPA - HACIA SAN PEDRO PUXTLA, APANECA,

AHUACHAPAN

               2,028,526.82 

5009
Fortalecimiento de los Laboratorios del area Básica de la

Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas
                          811.82 

5022
Fortalecimiento de los Laboratorios de la Facultad de Química

y Farmacia.
                          620.45 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL
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INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P              188,214.28                            -                             -                188,214.28                           -                             -                                -               188,214.28 

E              188,214.28                            -                             -                188,214.28                           -                             -                                -               188,214.28 

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P              176,958.00                            -                             -                176,958.00                           -                             -                                -               176,958.00 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D              176,958.00                            -                             -                176,958.00                           -                             -                                -               176,958.00 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                88,283.85                            -                             -                  88,283.85                           -                             -                                -                 88,283.85 

E                39,001.29                            -                             -                  39,001.29                           -                             -                                -                 39,001.29 

D                49,282.56                            -                             -                  49,282.56                           -                             -                                -                 49,282.56 

% 44.20% 0.00% 0.00% 44.20% 0.00% 0.00% 0.00% 44.20%

P                70,976.42                            -                             -                  70,976.42                           -                             -                                -                 70,976.42 

E                70,976.42                            -                             -                  70,976.42                           -                             -                                -                 70,976.42 

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                  3,701.45                            -                             -                    3,701.45                           -                             -                                -                    3,701.45 

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                  3,701.45                            -                             -                    3,701.45                           -                             -                                -                    3,701.45 

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              814,634.50                            -                             -                814,634.50                           -                             -                                -               814,634.50 

E              777,873.66                            -                             -                777,873.66                           -                             -                                -               777,873.66 

D                36,760.84                            -                             -                  36,760.84                           -                             -                                -                 36,760.84 

% 95.50% 0.00% 0.00% 95.50% 0.00% 0.00% 0.00% 95.50%

P              414,739.41                            -                             -                414,739.41                           -                             -                                -               414,739.41 

E              414,739.41                            -                             -                414,739.41                           -                             -                                -               414,739.41 

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P              230,547.62                            -                             -                230,547.62                           -                             -                                -               230,547.62 

E              193,786.78                            -                             -                193,786.78                           -                             -                                -               193,786.78 

D                36,760.84                            -                             -                  36,760.84                           -                             -                                -                 36,760.84 

% 84.10% 0.00% 0.00% 84.10% 0.00% 0.00% 0.00% 84.10%

P              169,347.47                            -                             -                169,347.47                           -                             -                                -               169,347.47 

E              169,347.47                            -                             -                169,347.47                           -                             -                                -               169,347.47 

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4576

PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN

PLANTA DE BOMBEO PROCAVIA Y LINEA ADUCTORA ø 10

HASTA TANQUE EL PALMAR, JURISDICCION DE SANTA ANA.

                     68,807.34 

4611

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE

USULUTAN.

                     67,717.85 

4586

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA

PLANTA SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE METAPAN,

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA

                  230,547.62 

4612

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE DE JUCUARAN, MUNICIPIO DE JUCUARAN

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN.

                  169,686.09 

      ANDA                   979,044.53 

5982

RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO Y RED DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 10 ª CALLE PONIENTE EN

EL MUNICIPIO DE AGUILARES, DEPARTAMENTO DE SAN

SALVADOR

                  414,739.41 

4532
Mejoramiento de Camino Rural LIB18N: Tramo LIB22S -

Chiltiupan. La Libertad
                       3,701.45 

4639

MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO SAV29S, TRAMO: SAN

CARLOS LEMPA (SAV 09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN

VICENTE

                          100.00 

4566

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN QUEBRADA LA

LECHUZA EN ZONA DEL CENTRO DE CONFERENCIAS Y

CONVENCIONES INTERNACIONALES ( EX FERIA

INTERNACIONAL)

                     48,843.02 

4564

CONSTRUCCIÓN DE MUROS GUARDANIVELES Y REPARACIÓN

DE MURO GUARDANIVEL EN RÍO LAS CAÑAS ILOPANGO, SAN

SALVADOR

                     48,390.02 

4562

OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CÁRCAVA COLONIA

LLANO VERDE, (1 PRINCIPAL Y 3 SECUNDARIAS), ILOPANGO,

SAN SALVADOR

                  134,369.52 

4557

OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUD EN

COMUNIDAD EL TRIUNFO CONCEPCIÓN DE ATACO,

AHUACHAPÁN

                     70,976.42 

3873
Mejoramiento Camino Rural CAB17N, Tramo: Entre

Tejutepeque - Jutiapa. Cabañas
                  188,214.28 

4624
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN COLONIA LAS

MARGARITAS, BARRIO SAN JACINTO. SAN SALVADOR
                  176,958.00 



FONDO GENERAL RECUR. PROPIOS OTROS TOTAL PRESTAMOS DONACIONES TOTAL

      CEL           156,148,605.00 

INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION CODIGO NOMBRE PROYECTO MONTO

FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS

TOTAL

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P              162,697.13                            -                             -                162,697.13                           -                             -                                -               162,697.13 

E              109,823.03                            -                             -                109,823.03                           -                             -                                -               109,823.03 

D                52,874.10                            -                             -                  52,874.10                           -                             -                                -                 52,874.10 

% 67.50% 0.00% 0.00% 67.50% 0.00% 0.00% 0.00% 67.50%

P              162,697.13                            -                             -                162,697.13                           -                             -                                -               162,697.13 

E              109,823.03                            -                             -                109,823.03                           -                             -                                -               109,823.03 

D                52,874.10                            -                             -                  52,874.10                           -                             -                                -                 52,874.10 

% 67.50% 0.00% 0.00% 67.50% 0.00% 0.00% 0.00% 67.50%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                     271.77                            -                             -                       271.77                           -                             -                                -                       271.77 

D                    (271.77)                            -                             -                      (271.77)                           -                             -                                -                     (271.77)

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

D                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P                              -                              -                             -                                -                             -                             -                                -                                -   

E                     271.77                            -                             -                       271.77                           -                             -                                -                       271.77 

D                    (271.77)                            -                             -                      (271.77)                           -                             -                                -                     (271.77)

% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

P        18,781,452.27                            -                             -          18,781,452.27                           -                             -                                -          18,781,452.27 

E          5,709,574.66                            -                             -            5,709,574.66                           -                             -                                -            5,709,574.66 

D        13,071,877.61                            -                             -          13,071,877.61                           -                             -                                -          13,071,877.61 

% 30.40% 0.00% 0.00% 30.40% 0.00% 0.00% 0.00% 30.40%

P      146,238,789.37     29,874,124.03     12,579,936.42      184,300,585.81     94,735,096.47     19,406,970.79     114,142,067.26     302,834,917.08 

E      101,490,419.15     17,045,169.03     12,033,392.99      127,642,385.25     48,424,698.35       8,125,567.94       56,550,266.29     187,119,247.46 

D        44,748,370.22     12,828,955.00           546,543.43        56,658,200.56     46,310,398.12     11,281,402.85       57,591,800.97     115,715,669.62 

% 69.40% 57.10% 95.70% 69.30% 51.10% 41.90% 49.50% 61.80%

* Los datos relativos del mes que se informa se actualizan durante los primeros 5 dias hábiles del mes posterior a este.

* P = Programado, E = Ejecutado, D = Diferencia de Ejecución

* Cifras base devengado

TOTAL GENERAL        1,070,620,181.23 

4701
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR

CANTÒN SAN CARLOS , J/ DOLORES, D/ CABAÑAS
                       1,902.38 

PEIS              37,327,658.79 

      MINED                      19,967.63 

4690
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION

ESPECIAL DE SAN JACINTO, SAN SALVADOR
                     18,065.25 

4643
Fomento de la producción y productividad en los cultivos de

granos básicos, hortalizas y frutales en El Salvador
                  379,654.83 

4646

Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura

Agroproductiva en los Distritos Riego y de las Obras de

Control de Inundaciones

                       6,993.89 

4574

PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE POZO

GEMELO EN ESTACION DE BOMBEO COLOMBIA-LA TOMA,

MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE.

                     27,546.22 

      MAG                   386,648.72 


