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Ministerio de Hacienda
HOJA TECNICA DE PROYECTO
1. Información General
1.1. Código y nombre del proyecto estratégico:  

	P12. Implementación de la  Cuenta Única del Tesoro Público, Fase II  Instituciones Descentralizadas


1.2. Responsables: 
	Dirección Coordinadora responsable 
	Unidad, División

	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA  
	División de Administración de Egresos
División de Programación Financiera
División de Informática 

	Direcciones corresponsables
	Unidad, División

	Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación 
	Subdirección General


1.3. Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto: 
	Objetivo Estratégico PEI
	Indicador de Resultado

	OE2- Mejorar la asignación de los recursos y la calidad del gasto público protegiendo la inversión y gasto social 
	IR2.2 Ejecución de Gasto Social / Presupuesto


1.4. Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el proyecto: 
	Objetivo Desempeño PEI
	Indicador de Desempeño
	Ficha de Indicador N°

	OD2.3 Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación del gasto público.
	OD 2.1-1 Número de instituciones descentralizadas con Cuenta Única Implantada
	ID2.1 -1


1.5. Proceso(s) asociados: 
	

	Programación Financiera

Trasferencias del Tesoro Público

DINAFI- Desarrollo de Sistemas 


1.6. Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto: 
	Cooperante(s)

	CAFTA-DR Fondo Monetario

	Oficina del Tesoro de Estados Unidos


2. Perfil del Proyecto
2.1. 
Justificación
	Justificación

	El gobierno de la República de El Salvador por medio del Ministerio de Hacienda requiere mejorar los mecanismos de  asignación de  recursos a las instituciones descentralizadas, para modernizar la  administración de la liquidez del Tesoro Público.


2.2. 
Objetivo del Proyecto
	Objetivo

	Implementar la cuenta única del Tesoro Público  en Instituciones Descentralizadas, para mejorar la eficiencia del gasto público.


2.3. 
Alcance del Proyecto

	Alcance

	 Implementar Cuenta Única del Tesoro Público en 55 Instituciones descentralizadas 



2.4. 
Duración del proyecto 
	Duración:

	Inicio
	Fin

	Mes
	Año
	Mes
	Año

	Julio 
	2015
	Septiembre 
	2016


2.5. 
Productos

	Producto Final
	Descripción 

	Cuenta Única del Tesoro Público en Instituciones Descentralizadas. Implantada.
	Consiste en desarrollar e implantar  plataforma informática en sistema SAFI Módulo CUT descentralizada  y capacitar a los usuarios.

	Producto (s) Intermedio (s)
	Descripción

	Definición del modelo Conceptual 
	Diseño de los casos de uso por el personal funcional

	Desarrollo Informático de la plataforma  
	Programación informática de los casos de uso

	Prueba de la plataforma CUT descentralizadas
	Realización de pruebas de la aplicación informática con participación del personal funcional

	Capacitación del personal de las Unidades Financieras Descentralizadas 
	Transferencia de conocimientos al personal de las Unidades Financieras Descentralizadas.


2.6. 
Beneficiarios 

	Beneficiarios

	Interno: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Tesorería 

	Externos: Unidades Financieras Institucionales    Descentralizadas 


2.7. 
Monto del proyecto
	Monto

	Monto aproximado del proyecto: $100,000.00  sin financiamiento 


3. Cronograma de Macroactividades
	Productos Intermedios
	Macro actividades
	Coordinador responsable del Proyecto
	Direcciones
corresponsables
	Participación del Producto en el Total del Proyecto

%
	Fecha Estimada

	
	
	
	
	
	Inicio
	Final

	
	
	
	
	
	Mes
	Año
	Mes
	Año

	Definición del modelo Conceptual
	Análisis de la funcionablilidad de la solución a implantar
	Subdirector General  DGT
	DINAFI, DGT
	20%
	Julio
	2015
	Julio
	2015

	Desarrollo Informático de la plataforma
	Desarrollo informático  de los casos de uso.
	Subdirector General DINAFI
	DINAFI, DGT
	60%
	julio
	2015
	junio
	2016

	Prueba de la plataforma CUT descentralizadas
	Desarrollo de las pruebas de  la aplicación informática
	Subdirector General DINAFI,  Subdirector General  DGT
	DINAFI, DGT
	10%
	julio
	2016
	Agosto.
	2016

	Implantar CUT y capacitar al personal de las Unidades Financieras Descentralizadas
	 Transferencia de Conocimientos  a los usuarios finales 
	Jefe de División Administración de Egresos
	DGT
	10%
	Agosto
	2016
	sept.
	2016


3. Riesgos

	Descripción del Riesgo
	Probabilidad de Ocurrencia 

(1 a 5, siendo 1 la menor probabilidad)
	Impacto del Riesgo 

 (Alto, Medio o Bajo)
	Acciones para mitigar el riesgo

	Restricciones presupuestarias para obtener la ejecución del proyecto
	3
	Alto
	Solicitar cooperación internacional para financiar proyecto.


4. Observaciones 
	Observaciones

	


5. Aprobación

	Aprobado por:

	Coordinador responsable del proyecto

	Nombre
	Dependencia
	Firma
	Fecha

	Lic. Juan Neftalí Murillo 
	Director General DGT
	
	MAYO 2015

	Direcciones corresponsables del proyecto

	Nombre
	Dependencia
	Firma
	Fecha

	Lic. Miguel Santeliz
	Subdirector General DINAFI
	
	MAYO 2015


