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HOJA TECNICA DE PROYECTO

1. Información General

1.13. Código y nombre del proyecto estratégico:
PE32: Fortalecimiento tecnológico a la Inversión Pública Municipal y Catastro dentro del SAFIM.

1.14. Responsables: :

Dime l ióri Coordinadora responsable Unidad. Divi:

Dirección General de Contabilidad
Gubernamental.

Unidad de Informática

1.15. Objetivo(s) estratégico(s)según PEI al cual contribuye el proyecto:

19—Objetivo Estratégico PEI Indicador de Result;

OE9.Mejorar la eficiencia y la calidad de los productos
y servicios que presta el Ministerio de Flacienda a los
contribuyentes, usuarios y demás partes interesadas a
través de la innovación tecnológica y modernización

IR 9-1. índices compuestos de
satisfacción(TTB) de usuarios y
contribuyentes.

1.16. Estrategia(s) e Indicador(es) de Estrategia según PEI al cual contribuye el
iroyecto:

I_LEstrategia Indicador de estrategia

IE9.7-2 Porcentaje de avance
en la implementación en las
alcaldías de los Módulos de
Inversión Pública y Catastro del
aplicativo SAFIM

E9.7. Fortalecer la confiabllidad y transparencia de la
información financiera del Sector Público para la toma de
decisiones y rendición de cuentas, contando con información
comparable a nivel internacional.

1.17. Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto:

Coopera!

2. Perfíl del Proyecto

2.1. Justificación
Justificación

Los 262 gobiernos locales cuentan con un moderno Sistema Informático desarrollado por la
DGCG, denominado SAFIM; este es una herramienta que integra los procesos
administrativos-financieros de presupuesto, tesorería y contabilidad, el cual puede
aprovecharse para incorporarle otros módulos que faciliten la gestión de las municipalidades.
Como parte del análisis realizado a las necesidades de los distintos usuarios de la información
municipal, se consideró desarrollar un módulo de inversión pública municipal y un Módulo
de Catastro.

2.2. Objetivo del Proyecto
Objetivo

Dotar a las municipalidades de un módulo de Inversión Pública y un Módulo de Catastro y
Recaudación, el cual estará integrado al SAFIM.
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2.3. Alcance del Proyecto
Alcance

Modelar, desarrollar e implantar optimizaciones en los siguientes módulos.

Optimizaciones al módulo de Inversión Pública Municipal y Modulo de Catastro & amp;
Recaudación

Investigación de campo para el manejo de la programación física y financiera de proyectos de
inversión pública municipal.

Mejoras Recopiladas en Estudio de Campo para Las Municipalidades
Reportes especiales del módulo._

2.4. Duración del proyecto
Inicio Fin

Mes Año Mes Año
Enero 2021 Diciembre 2022

2.5. Productos
Producto Final Descripció

n
Módulo de Inversión Pública Municipal y Modulo de Catastro y Recaudación
implantado y operando en los 262 gobiernos locales.

__

Producto (s) Intermedio (s) Descripció
n

Información del Modelo Conceptual Recopilada_
Diseño y modelaje de Información del modelo conceptual
Desarrollo del Modulo_
Capacitación e implantación_

2.6. Beneficiarios

Municipalidades del país
Ministerio de Hacienda

2.7. Monto del proyecto

Monto
| US $500,00000

3. Cronograma de Macroactividades

Participa¬
ción del

Producto
en el

Total del
Proyecto

Fecha Estimada
Coordina¬

dor
Macroactividades responsable

Inicio Final
Dirección

Productos
intermedios

es
| Correspo
1 n-sables

del Mes Año Mes Año
Proyecto

%
Información Recopilar
del Modelo | información por

Unidad de
Informática

10% Enero 2021 Febrero 2021
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Conceptual
Recopilada

medios digitales y
entrevistas.

Entrevistas de
personal
Inversión Publica

de

Documentar
requerimientos del
modulo

Diseño y
modelaje de
Información
del modelo
conceptual_

Creación de
Casos de uso
Modelaje de ER
Modelaje de
Clases

Unidad de
Informática

2021 Abril 202110% Marzo

Integración del
módulo en el Core
financiero

Desarrollo del
Modulo

Unidad de
Informática

2021 Septiembre 202120% Mayo

Fase 1 de
Capacitación e
Implantación en
48 municipios.

Unidad de
Informática

10% Octubre 2021 Diciembre 2021

Capacitación
e
implantación Fase 2 de

Capacitación e
Implantación en
214 municipios.

Unidad de
Informática 2022 Diciembre 202250% Enero

4. Riesgos
Impacto del

Riesgo
Probabilidad de

Ocurrencia
(1a 5, siendo1la

menor probabilidad)

Descripción del Riesgo (Alto.

Medio o
Bajo)

Acciones para mitigar el riesgo

Utilizar herramientas electrónicas y llamadas
telefónicas, para la recopilación de la
información del modelo conceptual _____

Utilizar herramientas tecnológicas para
brindar capacitaciones y asesorías de forma
virtual, para la implantación de los módulos.

Extensión de los efectos de
la pandemia por COVID19.

5 Alto

No contar con salas para
capacitaciones.

1 Bajo

5. Observaciones
Observaciones

6. Aprobación
Aprobado por;

Coordinador responsable del proyecto

FirmaNombre FechaDependencia

o 23/12/2021DGCG
Ing. Edgar Ramos Alfaro

Direcciones corresponsables del proyecto

Nombre Dependencia irjma Fecha

23/12/2021Lie. Joaquín Alberto Montano Ochoa DGCG
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