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1.  OBJETIVO 

Definir los pasos para la contratación y supervisión de procesos constructivos y técnicos estipulados en un contrato, en planos y específicaciones técnicas; así como, formular, registrar y realizar seguimiento a los proyectos de inversión pública, con el fin de llegar a la finalizacion de las obras según los estándares requeridos.

2.
AMBITO DE APLICACIÓN 

Este Procedimiento será aplicable en la Subdirección de Planificación y Mantenimiento de Infraestructura de la Dirección General de Administración.
3.
REFERENCIA NORMATIVA
· Ley de Ingenieros topógrafos

· Ley de Ética Gubernamental

· Ley y Reglamento de Medio Ambiente.
· Ley General de Electricidad.

· Ley de Urbanismo y Construcción.

· Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo y sus reglamentos.

· Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP y RELACAP).

· Ley de Procedimientos Administrativos.

· Política Nacional de Medio Ambiente.

· Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Hacienda.

· Normativa relacionada a bomberos.

· Manual de Políticas de Control Interno del Ministerio de Hacienda.

· Manual de Organización de la Dirección General de Administración.

· Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Sistema Gestión de la Calidad.

· Código de Integridad de Ministerio de Hacienda.

· Ordenanzas Municipales.

4. DEFINICIONES  

· Bitácora de Construcción: Es el medio oficial y legal de comunicación entre la parte responsable de la supervisión y la parte responsable de la construcción de la obra, esta comunicación se da por medio del asiento por ambas partes de diferentes notas, sean estas para determinar medidas preventivas, correctivas, informativas de instrucción o réplica debidamente fundada. Además, se anota en la bitácora cualquier situación de carácter imprevisto que sea trascendente y que afecte el marco de calidad de la obra y/o los tiempos de ejecución de las diferentes etapas constructivas. La bitácora permanece en el sitio de la obra durante el periodo de ejecución del proyecto. El supervisor de obra se vale de la bitácora para ordenar la obra, regular su desarrollo y ejercer el control de la misma.
· Criterios Generales de Supervisión de Obras de Construcción: Se entenderá por criterios de supervisión la revisión de los siguientes aspectos:
          a) REVISIÓN DE CONDICIONES GENERALES: 
· Condiciones que debe reunir el Ing. Residente 

· Prestaciones sociales que debe cumplir el contratista 

· Seguridad en la Construcción 

· Protección ambiental 

· Bitácora 

b) REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Chequeo de las especificaciones de los materiales a utilizar en la construcción y que se encuentren definidas en el contrato Ejemplo: cemento, arena, grava, aditivos, agua, bloque de concreto, acero de refuerzo etc. 

· Proyecto de Inversión Pública: Es un conjunto de información económica y social que permite juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una iniciativa de inversión, la misma que busca resolver un problema o una necesidad en forma eficiente, segura y rentable.
· Pre inversión: Abarca todos los estudios que se deben realizar sobre un proyecto de inversión pública desde que el mismo es identificado a nivel de idea hasta que se toma la decisión de su ejecución, postergación o abandono.

Estudios de proyectos que se formulan a nivel de Perfil para obtener la opinión técnica favorable y 
asignación de código por parte de la Dirección de Inversión y Crédito Público.

· Programa de Inversión Pública: Ejecución física de los proyectos, producto de la Pre inversión.

· SIIP: Sistema de Información de Inversión Pública 
(Módulo correspondiente a la base de datos del SAFI para operar la información correspondiente al proceso de Inversión Pública)

5. RESPONSABILIDADES  

Es responsabilidad del Director General de Administración: Aprobar y velar por el fiel cumplimiento de este Procedimiento.
Es responsabilidad del Subdirector de Planificación y Mantenimiento de Infraestructura: 
· Velar por el fiel cumplimiento de este procedimiento.
Es responsabilidad de las jefaturas de la Subdirección de Planificación y Mantenimiento de Infraestructura:

· Elaborar y revisar las propuestas de actualización de procedimiento por parte del personal.
· Realizar inducción de este Procedimiento de acuerdo a lo establecido en el PRO 1.2.1.1 “Control de información documentada del Sistema de Gestión de la Calidad” 
Es responsabilidad del personal:

· Cumplir lo establecido en este Procedimiento.
· Proponer actualizaciones tendientes a mejorar la misma.


Es responsabilidad del Administrador de Contrato:
· Cumplir lo establecido en el Art. 74 RELACAP y el Art. 82-bis de la LACAP

· El Administrador del Contrato cuando aplique deberá formular por escrito al Contratista del servicio el reclamo respectivo y pedir la correspondiente prestación de los servicios suministrados con alguna deficiencia.

6. LINEAMIENTOS GENERALES:

· Se Ingresará la información física-financiera del proyecto en el módulo del Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) y SAFI, con la información proporcionada por el personal técnico designado para realizar actividades de planificación del proyecto y el administrador del contrato.
· En caso de tratarse de un diseño de proyecto de Inversión Pública de gran envergadura, este podrá ser realizado a través de un contratista, ya que son proyectos que requieren de análisis técnicos más profundos, adicional a eso, no se cuenta con el equipo ni la infraestructura para realizar dichos análisis.
· Antes de elaborar la propuesta de diseño arquitectónico y eléctrico, es necesario que se realicen las reuniones que sean necesarias con el personal de la unidad solicitante y con personal de las diferentes especialidades requeridas, por ejemplo, DINAFI, Seguridad y UNSO, para definir el cuadro de necesidades y establecer lineamientos base y criterios de diseño. Asimismo, se deberán establecer los lineamientos medioambientales y requerimientos para tramitar los permisos en las diferentes institucionales como la Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerios de Trabajo y Previsión Social, AMUSDELI, OPAMSS y otras.
· Para elaborar los diseños de planos eléctricos será necesario que el diseño arquitectónico tenga al menos lo siguiente: Requerimientos eléctricos generales del inmueble (se debe especificar la naturaleza y proyección de uso), definición de los espacios (área, tipo de espacio y uso previsto), requerimientos específicos para cada espacio (equipos especiales para establecer cargas predefinidas), diseño de cielo reflejado (distribución prevista de luminarias), distribución base de tomacorrientes, definición de espacio para cuarto eléctrico, definición de espacio para cuarto de datos, definición de espacios para tableros generales y sub tableros, definición de espacio para subestación en congruencia con el tipo de transformador, definición de espacio para planta de emergencia, definición de área para red de tierra, estudios de suelos con dato de resistividad, plano topográfico en donde se indique la red y pozos hidrosanitarios (si es un inmueble ya existente) y la arquitectura congelada del inmueble. Las plantas arquitectónicas deberán ser firmadas por el responsable.
· Las actividades a realizar por el personal nombrado como Administrador de Contrato/Orden de Compra, serán realizadas conforme a lo establecido en la LACAP y su Reglamento.
7.  PROCEDIMIENTO
a) Formulación y registro de los proyectos de inversión pública del Ministerio de Hacienda.
	RESPONSABLE
	PASO
	ACCIÓN

	Máxima autoridad de la dependencia correspondiente.  


	1. 
	Identifica necesidad de infraestructura, equipamiento, etc., elabora requerimiento para la formulación de proyectos de inversión o remodelación y solicita autorización al Director General de Administración, quien lo remite a la Subdirección de Planificación y Mantenimiento de Infraestructura para emitir opinión correspondiente.

	Subdirector de Planificación y Mantenimiento de Infraestructura  
	2. 
	Realiza inspección y análisis, determina viabilidad de efectuarse el proyecto, confirma fondos presupuestados y emite opinión dirigida a Director General de Administración.

	Director General de Administración


	3. 
	Recibe opinión, autoriza y gira instrucciones a la Subdirección de Planificación y Mantenimiento de Infraestructura para: elaborar los documentos que den pie al inicio de la remodelación y en el caso de inversión pública elaborar el Perfil del Proyecto. (Continua paso siguiente).

Caso contrario, informa a la máxima autoridad de la dependencia solicitante la no autorización del proyecto. Finaliza proceso.

	Subdirector de Planificación y Mantenimiento de Infraestructura
	4. 
	Gira instrucciones a la Jefatura del Departamento de Seguimiento y Administración de Proyectos y Contratos para elaborar Perfil del Proyecto y alimentar el Banco de Proyectos de Inversión Pública para solicitar Opinión Técnica y Código a la Dirección General de Inversión y Crédito Público. 

	Jefe del Departamento de Seguimiento y Administración de Proyectos y Contratos
	5. 
	Recibe instrucción y con la información técnica proporcionada por los diferentes departamentos de la Subdirección, prepara el Perfil del Proyecto y lo remite al Jefe del Departamento de Planificación y Diseño de Infraestructura para revisión y al Subdirector de Planificación y Mantenimiento de Infraestructura para visto bueno.
Ingresa en el Sistema de Inversión Pública (SIP), la información para crear el proyecto, anexa perfil del proyecto y a través del sistema SIP, solicita opinión técnica a la Dirección de Inversión y Crédito Público para obtener respuesta favorable sobre la viabilidad del proyecto.

	Subdirector de Planificación y Mantenimiento de Infraestructura.
	6. 
	Recibe de la Dirección General de Inversión y Crédito Público Opinión Técnica favorable y Código del proyecto, lo remite al Departamento de Seguimiento y Administración de Proyectos y Contratos para archivo en el expediente y al Departamento de Planificación y Diseño de Proyectos para iniciar con el proceso de diseño. 

En caso que la opinión técnica del proyecto no sea favorable, remite al Director General de Administración para conocimiento.


b) Diseño de proyecto de obras nuevas, remodelaciones y elaboración de carpeta técnica para la mejora de la infraestructura.
	RESPONSABLE
	PASO
	ACCIÓN

	Subdirector de Planificación y Mantenimiento de Infraestructura.

	1
	Recibe opinión técnica favorable de proyecto de inversión pública o solicitud de diseño del proyecto de remodelación y gira instrucciones al Departamento de Planificación y Diseño de Proyectos, quien coordina con el personal de la unidad solicitante y de las diferentes especialidades, elabora planificación y asigna a técnico Topógrafo y/o de Planificación y Diseño de Proyectos y a Técnico en Diseño Medioambiental para que realice inspección y levantamiento de los espacios físicos asignados para el proyecto.

	Técnico Topógrafo y/o de Planificación y Diseño de Proyectos y Técnico en Diseño Medioambiental.

	2
	Procede según el caso:

Técnico Topógrafo y/o de Planificación y Diseño de Proyectos: Realiza inspección del lugar y en caso de ser necesario, realiza levantamiento de espacios físicos. 

Técnico en Diseño Medioambiental: Revisa la zonificación medioambiental y en caso de existir conflicto de uso, elabora informe de recomendación de zonas de construcción. Una vez realizado el levantamiento topográfico, efectúa análisis de afectación arbórica y emite opinión de las áreas que no se pueden talar y traslada información al técnico Topógrafo y/o de Planificación y Diseño de Proyectos. Asimismo, determina e incluye en su informe, las instituciones a las cuales es necesario solicitar los permisos de factibilidad, de construcción y otros que sean necesarios según la naturaleza del inmueble o áreas a intervenir.  Remite informes al Jefe de Planificación y Diseño de Infraestructura con copia al técnico topógrafo y/o de Planificación y Diseño de Proyectos designados al proyecto.

	Técnico Topógrafo y/o de Planificación y Diseño de Proyectos.
	3
	Elabora diseño de planos de edificaciones de espacio físico existente y nueva propuesta de diseño de edificaciones nuevas o remodelaciones y planos de construcción y traslada al Jefe del Departamento de Planificación y Diseño de Proyectos para revisión.

	Jefe del Departamento de Planificación y Diseño de Proyectos. 
	4
	Revisa considerando las necesidades de la unidad solicitante y en caso de existir observaciones, remite para las subsanaciones correspondientes. (Vuelve al paso 3).

Una vez el diseño arquitectónico esta aprobado, lo remite al Departamento de Eficiencia Energética para elaborar el Diseño Eléctrico y sigue con el paso 6.

Remite diseño arquitectónico al Técnico de Diseño Medioambiental para revisar aspectos establecidos según la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Continua en paso 5).

Elabora las especificaciones técnicas y presupuesto de los planos estructurales, arquitectónicos e hidráulicos y sigue con el paso 8.

	Técnico de Diseño Medioambiental
	5
	Recibe propuesta de diseño para edificación nueva o remodelación con los planos arquitectónicos, revisa que la propuesta contemple los aspectos establecidos por le Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales y procede según lo siguiente:

· Determina la ubicación de las luminarias de emergencia

· Emite las disposiciones de elementos de detección contra incendios.

· Elabora los planos de salvamento (rutas de evacuación).

Remite lo anterior al Jefe del Departamento de Planificación y Diseño de Infraestructura con copia al Técnico de Planificación y Diseño de Proyectos asignados y vuelve al paso 3.

	Jefe del Departamento de Eficiencia / Técnicos designados
	6
	Elabora diseño eléctrico base, que comprende las distribuciones primarias de dispositivos eléctricos, para efecto de ingresar los planos a los trámites de permisos en las diferentes instituciones tales como: Bomberos, MTPS, OPAMSS, AMUSDELI, entre otras y traslada al Técnico de Diseño Medioambiental, quien es el responsable de presentar los trámites a las diferentes instituciones antes mencionadas. (continua en paso 7)

Posteriormente, completa el diseño eléctrico para construcción (ingeniería de detalle) y en caso de requerirse autorización por parte de la OIA, elaboran detalles y presentan los trámites para la obtención del permiso.
Elabora especificaciones técnicas y presupuesto y traslada a la Jefatura del Departamento de Planificación y Diseño de Infraestructura. (Sigue al paso 8).


	Técnico en Diseño Medioambiental
	7
	Prepara la documentación requerida (documentos y juego de planos) por cada institución, gestiona firmas, sellos y presenta los trámites en las diferentes instituciones, para la obtención de factibilidades y permisos de construcción y/o remodelación.
Entrega las resoluciones de las diferentes autorizaciones al Departamento de Seguimiento y Administración de Proyectos y Contratos para el archivo, adjuntando la documentación que lo soporta.

	Jefe del Departamento de Planificación y Diseño de Proyectos.
	8
	Recibe especificaciones técnicas y presupuesto, consolida la información, elabora el cronograma de trabajo, elabora especificaciones técnicas para la ejecución, anexa carpeta técnica y traslada al Departamento de Seguimiento y Administración de Proyectos y Contratos.

	Jefe del Departamento de Seguimiento y Administración de Proyectos y Contratos.
	9
	Recibe especificaciones técnicas o términos de referencia para la ejecución, adecua el documento administrativamente, y traslada al Subdirector de Planificación y Mantenimiento de Infraestructura para su revisión y visto bueno.

	Subdirector de Planificación y Mantenimiento de Infraestructura.
	10
	Revisa especificaciones técnicas o términos de referencia para la ejecución, en caso de existir observaciones traslada a la Jefatura del Departamento de Planificación y Diseño de Proyectos para su corrección y/o al Departamento de Seguimiento y Administración de Proyectos y Contratos, caso contrario gira instrucciones al Departamento de Seguimiento y Administración de Contratos para que genere el requerimiento y gestiona autorización del Director General de Administración para la contratación del servicio requerido.

	Director General de Administración 
	11
	Recibe solicitud de autorización, evalúa y autoriza la contratación, de acuerdo con los lineamientos de la Subdirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, y traslada con visto bueno a la Subdirección antes mencionada para iniciar proceso de contratación.

	Administrador de Contrato
	12
	Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Contrato u Orden de Compra, elabora Orden de Inicio, entrega al Contratista y continua con el PRO-6.1.3.1, haciendo uso de la bitácora de campo.

Distribuye copias de la orden de inicio a la Subdirección de Planificación y Mantenimiento de Infraestructura, Subdirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional y Departamento de Seguimiento y Administración de Proyectos y Contratos.


c) Ejecución y Supervisión de Proyectos de Inversión Pública y supervisión de remodelación o readecuación de infraestructura.
	RESPONSABLE
	PASO
	ACCIÓN

	Subdirección de Planificación y Mantenimiento de Infraestructura.
	1
	Gira instrucciones al Jefe del Departamento de Planificación y Diseño de Infraestructura para elaborar Términos de Referencia e iniciar las gestiones del proceso de contratación del servicio de supervisión de la ejecución del proyecto de obra.

	Jefe del Departamento de Planificación y Diseño de Infraestructura/Técnico de Planificación y Diseño de Infraestructura
	2
	Elabora términos de referencia y traslada al Departamento de Seguimiento y Administración de Proyectos y Contratos para que adecúe administrativamente.

	Departamento de Seguimiento y Administración de Proyectos y Contratos
	3
	Adecua los términos de referencia con aspectos administrativos y remite al Subdirector de Planificación y Mantenimiento de Infraestructura para revisión y visto bueno.

	Subdirección de Planificación y Mantenimiento de Infraestructura.
	4
	Revisa términos de referencia en caso de existir observaciones traslada a la Jefatura del Departamento de Planificación y Diseño de Proyectos y Jefatura del Departamento de Seguimiento y Administración de Proyectos y Contratos para su corrección, caso contrario gira instrucciones al Departamento de Seguimiento y Administración de Proyectos y Contratos para que realice el requerimiento.

Traslada los Términos de Referencia con solicitud de autorización para la contratación de le empresa ejecutora y supervisora del proyecto al Director General de Administración.

	Director General de Administración
	6
	Recibe solicitud de autorización, evalúa y autoriza la contratación, de acuerdo con los lineamientos de la Subdirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, y traslada con visto bueno a la Subdirección antes mencionada para iniciar proceso de contratación.

	Administrador de Contrato / Subdirección de Planificación y Mantenimiento de Infraestructura.
	8
	Procede de la siguiente manera:

Administrador de contrato: Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, contrato con los documentos correspondientes y remite al Administrador de Contrato para que elabore la Orden de Inicio y continué con el PRO-6.1.3.1. Fin del proceso.
Subdirector de Planificación y Mantenimiento de Infraestructura: Si el servicio contratado es de remodelación y/o readecuación, asigna técnico para el seguimiento de las actividades de supervisión relacionadas con el servicio antes indicado. Continua con el paso siguiente.

	Técnico designado para las actividades de supervisión.


	9
	Define los criterios generales a supervisar según lo establecido en el contrato, planos de readecuación y términos de referencia. Se presenta en el lugar donde se ejecutará el servicio de readecuación, anota en Anexo 1 bitácora de campo el inicio de los trabajos, firma, gestiona firma de contratista en bitácora de campo y le entrega duplicado de ésta; el original queda en el proyecto de construcción y el triplicado para archivo del Departamento de Seguimiento y Administración de Proyectos y Contratos.

	Técnico designado para las actividades de supervisión.


	10
	Verifica el cumplimiento de los criterios generales, durante la ejecución y al finalizar el servicio, registra en bitácora de campo los avances y en caso que aplique, las observaciones detectadas, comunica al contratista y al administrador de contrato y firma conjuntamente las bitácoras de campo.

En caso de existir observaciones y que el contratista no las acatara, notifica al administrador de contrato para los trámites que estime convenientes y al Subdirector de Planificación y Mantenimiento de Infraestructura para conocimiento. 
Al finalizar la obra, notifica al administrador de contrato para que continúe con el proceso de recepción del servicio y elaboración del acta correspondiente.

	Técnico designado para las actividades de supervisión.


	11
	Una vez finalizado el proyecto, el Supervisor entregará los originales de las bitácoras de campo del servicio de readecuación o remodelación ejecutado al Administrador de Contrato y una copia al Departamento de Seguimiento y Administración de Proyectos y Contratos para su archivo.


8. ANEXOS  
· Anexo No.1:  Bitácora de Campo 
ANEXO No. 1
MINISTERIO DE HACIENDA

Propietario: _____________________________________________________________

Proyecto:  ______________________________________________________________
Contratista:  _____________________________________________________________ 

     N°. XXXX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	REMITE
	RESPONSABLE

	FECHA:
	FECHA:

	NOMBRE:
	NOMBRE:

	CARGO:
	CARGO:

	FIRMA:
	FIRMA:


9. MODIFICACIONES 

REGISTRO DE MODIFICACIONES 

	No.
	Modificaciones 

	1
	Este porocedimiento sustituye la IDT-6.3.1.1.7-E1 Contratación y supervivisión de la Ejecución de Proyectos del 06/03/2020.
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